

D O D A T O K č . 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0145-09
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30 797 764
DIČ : 2022132563
V zastúpení : Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000115379/8180
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Výskumný ústav zväračský – Priemyselný inštitút SR, z.z.p.o.

Račianska 71
832 59 Bratislava 3
IČO: 36 065 722
DIČ: 2020262310
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, Račiansku 54, Bratislava
Číslo účtu: 31334-062/0200
v zastúpení: Ing. Peter Klamo, Generálny riaditeľ VÚZ – PI SR, z.z.p.o.
osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Ing. Peter Brziak, PhD., Riaditeľ divízie výskumu
a vývoja VÚZ – PI SR, z.z.p.o.
(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Predmet dodatku

1. V zmysle ustanovenia čl. II. bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Autonómne zariadenie na detekciu chýb v odstredivo liatych rúrach používaných v chemickom a petrochemickom priemysle“ č. VMSP-P-0145-09 (ďalej len „projekt“) do 31.10.2011.
2. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.


II. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v znení jej dodatkov nemení a zostáva v platnosti ako celok.


2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania jeho písomného vyhotovenia oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - *príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu*

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave dňa 23-06-2011



Lýdia Šuchová
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja



100 30737/04 (10.06.2011)

V BRATISLAVEdňa 15. 06. 2011



Ing. Peter Klamo,
Generálny riaditeľ Výskumného ústavu
zväračského – Priemyselného inštitútu
SR

