

D O D A T O K č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0146-09
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23, 811 07 Bratislava

IČO: 30 797 764

DIČ : 2022132563

V zastúpení : Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000115379/8180

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Výskumný ústav zvaračský – Priemyselný inštitút SR, z.z.p.o.

Račianska 71

832 59 Bratislava 3

IČO: 36 065 722

DIČ: 2020262310

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, Račiansku 54, Bratislava

Číslo účtu: 31334-062/0200

v zastúpení: Ing. Peter Klamo, Generálny riaditeľ VÚZ – PI SR, z.z.p.o.

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Ing. Štefan Smetana., Vedúci úseku kovových práškov a metalurgie VÚZ – PI SR, z.z.p.o.

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Predmet dodatku

1. V zmysle ustanovenia čl. II. bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Samotroskotvorný high tech práškový materiál na báze niklu s legúrou P a Mo určený na sofistikované vyhotovovanie kovových vrstiev so špeciálnymi vlastnosťami " č. VMSP-P-0146-09 (ďalej len „projekt“) do 31.10.2011.
2. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

II. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v znení jej dodatkov nemení a zostáva v platnosti ako celok.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania jeho písomného vyhotovenia oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave dňa 23-06-2011



Lýdia Šuchová
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V BRATISLAVE dňa 15.06.2011



Ing. Peter Klamo,
Generálny riaditeľ Výskumného ústavu
zváračského – Priemyselného inštitútu
SR

