



DODATOK č. 4
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/090/2010

Uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : PRO GLOBAL, s.r.o.
sídlo : Strojnícka 18, 080 01 Prešov, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
odd.: Sro, vl.č.: 12555/P
konajúci : Igor Župina, konateľ
Zuzana Župinová, konateľ
IČO : 36 470 457
DIČ : 2020013193
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 15. júna 2010 dohodli na nasledovnej zmene:

Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 15. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku. Rozpočet v znení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP nebol kompletný v dôsledku administratívnej chyby pri jeho vyhotovení.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0902/090/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.4 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ súhlasí so zverejnením dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.

3.2 Dodatok č.4 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 4 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Igor Župina, konateľ spoločnosti PRO GLOBAL, s.r.o.

Podpis:

Zuzana Župinová, konateľka spoločnosti PRO GLOBAL, s.r.o.

Prílohy:

Príloha č. 11 Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/090/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jedn.	Celkom	Oprávnený výdavok	Neopr. výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	PRÁCE HSV - VONKAJŠIE SPEVNENÉ PLOCHY										
2	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	ZEMNÉ PRÁCE										
3	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornině 3, do 100 m³	m³	5,37	119,59	642,20	642,19	0,01	50,00%	321,09	február 11	september 12
4	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m³	0,96	119,59	114,81	114,81	0,00	50,00%	57,40	február 11	september 12
5	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Výkop ryhy do šírky 600mm v horn. 3 do 100m³ - obrubníky	m³	22,57	18,12	408,97	408,97	0,00	50,00%	204,48	február 11	september 12
6	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m³	6,41	18,12	116,15	116,15	0,00	50,00%	58,07	február 11	september 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/090/2010

	Domaša - Bogárka												
7	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1000m	m ³	8,83	137,71	1 215,98	1 215,98	0,00	50,00%	607,99	február 11	september 12
8	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku do 100m ³	m ³	1,07	137,71	147,35	147,35	0,00	50,00%	73,67	február 11	september 12
9	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m ³	7,63	137,71	1 050,73	1 050,73	0,00	50,00%	525,36	február 11	september 12
10	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 50mm 0,225 t	m ²	4,34	857	3 719,38	3 719,38	0,00	50,00%	1 859,69	február 11	september 12
11	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50mm 0,098 t	m ²	1,00	857	857,00	857,00	0,00	50,00%	428,50	február 11	september 12
12	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka		ZEMNÉ PRÁCE - SPOLU										
13	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia												

	hotela Domaša - Bogárka												
14	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	SPEVNE NÉ PLOCHY									február 11	september 12
15	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Podklad zo štrkoviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150mm	m ²	4,49	857	3 847,93	3 847,93	0,00	50,00%	1 923,97	február 11	september 12
16	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Podklad z minerálneho betónus rozprestrtím a zhutnením po zhutnení hr. 100mm	m ²	6,40	409	2 617,60	2 617,60	0,00	50,00%	1 308,80	február 11	september 12
17	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	podklad z minerálneho betónu s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 150mm	m ²	9,44	448	4 229,12	4 229,12	0,00	50,00%	2 114,56	február 11	september 12
18	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Kladenie dlažby komunikácií do lôžka z cementovej malty	m ²	9,43	857	8 081,51	8 081,51	0,00	50,00%	4 040,76	február 11	september 12
19	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Betónová dlažba pojazdná hr. 80 mm	m ²	25,00	457	11 425,00	11 425,00	0,00	50,00%	5 712,50	február 11	september 12
20	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	Betónová dlažba pochôdná hr. 6cm	m ²	17,50	417,18	7 300,65	7 300,65	0,00	50,00%	3 650,33	február 11	september 12

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb											
21	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPEVNENÉ PLOCHY										
22	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
23	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.obidvoch vrstiev maznainy nad 120 do 240mm	m ³	2,18	67,2	146,50	146,50	0,00	50,00%	73,25	február 11	september 12
24	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	T	1 441,00	1,563	2 252,28	2 252,28	0,00	50,00%	1 126,14	február 11	september 12
25	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
26	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSTATNÉ PRÁCE										
27	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	Uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	26,60	276,811	7 363,17	7 363,17	0,00	50,00%	3 681,59	február 11	september 12

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a a modernizácia stavieb											
28	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie záhon. Obrubníka betón., do lôžka z betón. Prostredia tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	5,49	278	1 526,22	1 526,22	0,00	50,00%	763,11	február 11	september 12
29	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie chodník.obrub.betón stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	7,39	175	1 293,25	1 293,25	0,00	50,00%	646,63	február 11	september 12
30	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod obrub.,krajníky alebo obruby z dlažob.kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m³	107,07	1,75	187,37	187,37	0,00	50,00%	93,69	február 11	september 12
31	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	T	6,13	870,298	5 334,93	5 334,93	0,00	50,00%	2 667,46	február 11	september 12
32	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť 5 km	T	21,69	276,811	6 004,03	6 004,03	0,00	50,00%	3 002,02	február 11	september 12
33	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	1,19	276,811	329,41	329,41	0,00	50,00%	164,70	február 11	september 12

34	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Btón obrubník cestný so skosením rozm. 100/25/15	ks	5,40	177	955,80	955,80	0,00	50,00%	477,90	február 11	september 12
35	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Obrubník betónový záhonoý ABO 4-8 50x8x20 cm	ks	1,19	567	674,73	674,73	0,00	50,00%	337,37	február 11	september 12
36	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	OSTATNÉ PRÁCE										
37	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	PRÁCE HSV - OBNOVA STAVBY										
38	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	ZEMNÉ PRÁCE										
39	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - terasa	m³	22,57	15,84	357,51	357,51	0,00	50,00%	178,75	február 11	september 12
40	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m³	6,41	15,84	101,53	101,53	0,00	50,00%	50,77	február 11	september 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/090/2010

	Bogárka												
41	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m ³	72,31	0,96	69,42	69,42	0,00	50,00%	34,71	február 11	september 12
42	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - na terasu	m ³	1,94	16,8	32,59	32,59	0,00	50,00%	16,30	február 11	september 12
43	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 4	m ³	7,27	0,96	6,98	6,98	0,00	50,00%	3,49	február 11	september 12
44	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	ZEMNÉ PRÁCE										
45	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka												
46	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	ZÁKLADY										
47	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	717002 Rekonštrukci a a modernizácia	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - terasa,základ pod schody	m ³	111,74	34,8	3 888,55	3 888,55	0,00	50,00%	1 944,28	február 11	september 12

	hotela Domaša - Bogárka	ia stavieb											
48	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m ²	10,80	96	1 036,80	1 036,80	0,00	50,00%	518,40	február 11	september 12
49	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m ²	1,86	96	178,56	178,56	0,00	50,00%	89,28	február 11	september 12
50	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	ZÁKLADY										
51	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE										
52	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Murivo obkladové režné z kameňa lomársky upraveného tr.I, kyklopské viacuholníkové - terasa	m ³	236,15	9,9	2 337,89	2 337,89	0,00	50,00%	1 168,94	február 11	september 12
53	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Priečky keramické P+D na maltu MC-5 hr.14 cm	m ²	24,90	37,95	944,96	944,96	0,00	50,00%	472,48	február 11	september 12
54	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	Osadzovanie drevených,plastových, oceľových stien plných s dverami	m ²	2,88	63,94	184,15	184,15	0,00	50,00%	92,07	február 11	september 12

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb											
55	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehľami	m ³	185,46	3,39	628,71	628,71	0,00	50,00%	314,35	február 11	september 12
56	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m ²	29,66	4,72	140,00	140,00	0,00	50,00%	70,00	február 11	september 12
57	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE										
58	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
59	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón stropov trámových, železový zn. 3	m ³	114,71	6,92	793,79	793,79	0,00	50,00%	396,90	február 11	september 12
60	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov trámových zhotovenie-dielce	m ²	15,58	69,12	1 076,89	1 076,89	0,00	50,00%	538,44	február 11	september 12
61	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	Debnenie stropov trámových odstránenie-dielce	m ²	4,29	69,12	296,52	296,52	0,00	50,00%	148,26	február 11	september 12

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a a modernizácia stavieb											
62	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m ²	6,07	69,12	419,56	419,56	0,00	50,00%	209,78	február 11	september 12
63	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m ²	1,55	69,12	107,14	107,14	0,00	50,00%	53,57	február 11	september 12
64	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50mm hr. 1,3mm - balkóny	m ²	22,48	69,12	1 553,82	1 553,82	0,00	50,00%	776,91	február 11	september 12
65	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zváraných sietí KARI	T	1 434,64	0,241	345,75	345,75	0,00	50,00%	172,87	február 11	september 12
66	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L č.14-22, alebo výška do 220 mm - pre balkóny	T	277,58	2,883	800,26	800,26	0,00	50,00%	400,13	február 11	september 12
67	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m ³	130,83	6,13	801,99	801,99	0,00	50,00%	400,99	február 11	september 12

68	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	T	1 686,11	0,84	1 416,33	1 416,33	0,00	50,00%	708,17	február 11	september 12
69	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	18,17	31,59	573,99	573,99	0,00	50,00%	287,00	február 11	september 12
70	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	3,18	31,59	100,46	100,46	0,00	50,00%	50,23	február 11	september 12
71	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	18,00	26,76	481,68	481,68	0,00	50,00%	240,84	február 11	september 12
72	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	3,64	26,76	97,41	97,41	0,00	50,00%	48,70	február 11	september 12
73	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 12/15 - terasa	m	7,88	18	141,84	141,84	0,00	50,00%	70,92	február 11	september 12
74	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	10,20	8,1	82,62	82,62	0,00	50,00%	41,31	február 11	september 12

	Bogárka												
75	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	2,41	8,1	19,52	19,52	0,00	50,00%	9,76	február 11	september 12
76	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Tyč oceľová prierezu I z ocele 10 000 označenie prierezu 14 - balkóny	T	962,08	3,114	2 995,92	2 995,92	0,00	50,00%	1 497,96	február 11	september 12
77	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
78	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
79	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietky stropov	m ²	0,03	40,55	1,22	1,22	0,00	50,00%	0,61	február 11	september 12
80	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Príplatok za prísadu na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stropov	m ²	0,27	40,55	10,95	10,95	0,00	50,00%	5,47	február 11	september 12
81	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	717002 Rekonštrukci a a modernizác	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov hrubá zatretá - po balkónoch	m ²	7,05	40,55	285,88	285,88	0,00	50,00%	142,94	február 11	september 12

	hotela Domaša - Bogárka	ia stavieb											
82	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m ²	11,36	40,55	460,65	460,65	0,00	50,00%	230,32	február 11	september 12
83	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietok stien a pilierov	m ²	0,04	221,1	8,84	8,84	0,00	50,00%	4,42	február 11	september 12
84	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Príplatok za prísadou na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stien a pilierov	m ²	0,29	221,1	64,12	64,12	0,00	50,00%	32,06	február 11	september 12
85	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá - nové murivo + osekane časti	m ²	4,66	221,1	1 030,33	1 030,33	0,00	50,00%	515,16	február 11	september 12
86	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m ²	7,12	221,1	1 574,23	1 574,23	0,00	50,00%	787,12	február 11	september 12
87	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm	m ²	4,63	668,12	3 093,40	3 093,40	0,00	50,00%	1 546,70	február 11	september 12
88	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	Omietka vonkajších stien silikátová škrabaná zmesou hr.3mm	m ²	11,62	1138,32	13 227,28	13 227,28	0,00	50,00%	6 613,64	február 11	september 12

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb											
89	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplovací systém doskami z minerálnej vlny hr. 3cm bez povrch.úpravy - ostenie,výčnelky stien	m ²	36,00	382,17	13 758,12	13 758,12	0,00	50,00%	6 879,06	február 11	september 12
90	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplovací systém doskami z minerálnej vlny hr. 8cm bez povrch.úpravy - steny,podhlady	m ²	47,46	957,22	45 429,66	45 429,66	0,00	50,00%	22 714,83	február 11	september 12
91	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplovací systém doskami z extrud.polystyrénu hr.5cm bez povrchovej tenkovrstvej omietky - sokel'	m ²	26,83	69,24	1 857,71	1 857,71	0,00	50,00%	928,85	február 11	september 12
92	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tesnenie špár obvodového plášťa silikónovým tmelom - okolo otvorov	m ²	1,50	537,4	806,10	806,10	0,00	50,00%	403,05	február 11	september 12
93	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tesnenie špár obvodového plášťa polyuretánovou penou - pod parapety	m	2,82	57,6	162,43	162,43	0,00	50,00%	81,22	február 11	september 12
94	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - terasa	m ³	126,47	20,57	2 601,49	2 601,49	0,00	50,00%	1 300,74	február 11	september 12
95	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch	m ³	2,07	20,57	42,58	42,58	0,00	50,00%	21,29	február 11	september 12

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a a modernizácia stavieb	vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm										
96	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - terasa	T	1 441,00	0,478	688,80	688,80	0,00	50,00%	344,40	február 11	september 12
97	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) so zhutnením - terasa	m³	40,58	137	5 559,46	5 559,46	0,00	50,00%	2 779,73	február 11	september 12
98	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Samonivelizujúci poter hr.10mm - vyrovnanie podláh	m²	8,30	1243,75	10 323,13	10 323,13	0,00	50,00%	5 161,56	február 11	september 12
99	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 40x40 cm na suchu, terče z PVC výška 25 - 70 mm - strešná terasa	m²	30,33	297,7	9 029,24	9 029,24	0,00	50,00%	4 514,62	február 11	september 12
100	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Osadenie dreveného,plastového okenného rámu plochy do 2,5m2	ks	11,38	13	147,94	147,94	0,00	50,00%	73,97	február 11	september 12
101	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Osadenie dreveného,plastového okenného rámu plochy 2,5-4m2	ks	13,96	13	181,48	181,48	0,00	50,00%	90,74	február 11	september 12

102	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Osadenie dreveného,plastového okenného rámu plochy 4-10m2	ks	19,91	33	657,03	657,03	0,00	50,00%	328,52	február 11	september 12
103	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,60	98	646,80	646,80	0,00	50,00%	323,40	február 11	september 12
104	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	3,57	57,6	205,63	205,63	0,00	50,00%	102,82	február 11	september 12
105	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1 m2	ks	13,54	2	27,08	27,08	0,00	50,00%	13,54	február 11	september 12
106	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov,opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m ²	2,23	12,46	27,79	27,79	0,00	50,00%	13,89	február 11	september 12
107	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	13,86	2,25	31,19	31,19	0,00	50,00%	15,59	február 11	september 12
108	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I aII -20% hladkých	m ²	3,19	1339,39	4 272,65	4 272,65	0,00	50,00%	2 136,33	február 11	september 12

	Bogárka												
109	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Dlaždice z vymývaného betónu rozm. 40x40x4mm - strešná terasa	m ²	25,90	303,65	7 864,54	7 864,54	0,00	50,00%	3 932,27	február 11	september 12
110	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
111	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	OSTATNÉ PRÁCE										
112	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	M2	1,65	815,95	1 346,32	1 346,32	0,00	50,00%	673,16	február 11	september 12
113	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	M2	0,93	1631,9	1 517,67	1 517,67	0,00	50,00%	758,83	február 11	september 12
114	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	2,10	48,6	102,06	102,06	0,00	50,00%	51,03	február 11	september 12
115	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	717002 Rekonštrukci a a modernizác	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šířky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	M2	1,01	815,95	824,11	824,11	0,00	50,00%	412,05	február 11	september 12

	hotela Domaša - Bogárka	ia stavieb											
116	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	2,79	1243,75	3 470,06	3 470,06	0,00	50,00%	1 735,03	február 11	september 12
117	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	M	3,72	557,3	2 073,16	2 073,16	0,00	50,00%	1 036,58	február 11	september 12
118	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Profil soklový pre hr.izolantu 8 cm,s okapovým nosom pre zatepľovací systém	M	4,59	140,2	643,52	643,52	0,00	50,00%	321,76	február 11	september 12
119	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Profil uzatvárací s okapovým nosom pre zatepľovací systém	M	4,88	137,3	670,02	670,02	0,00	50,00%	335,01	február 11	september 12
120	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Osadenie schodiskového zábradlia v kamenných stupňoch	KS	3,39	213	722,07	722,07	0,00	50,00%	361,04	február 11	september 12
121	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	M2	3,06	95,5	292,23	292,23	0,00	50,00%	146,12	február 11	september 12
122	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	Búranie stropov z dosiek alebo panelov železobet. prefabrikovaných s dutinami hr.	M3	59,77	6,28	375,36	375,36	0,00	50,00%	187,68	február 11	september 12

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb	nad 140 mm -1,600t										
123	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste -0,070 t	M	5,00	18,9	94,50	94,50	0,00	50,00%	47,25	február 11	september 12
124	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky -0,144 t	M	7,84	19	148,96	148,96	0,00	50,00%	74,48	február 11	september 12
125	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek plochy nad 1m2 -0,432 t	M2	1,80	461,8	831,24	831,24	0,00	50,00%	415,62	február 11	september 12
126	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby mazanín škvárobet. hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,600 t - strecha	M3	32,25	103,08	3 324,33	3 324,33	0,00	50,00%	1 662,17	február 11	september 12
127	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 - pre schody	M3	66,02	1,73	114,21	114,21	0,00	50,00%	57,11	február 11	september 12
128	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m2 -0,020 t	M2	1,38	191,38	264,10	264,10	0,00	50,00%	132,05	február 11	september 12
129	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní	M2	3,97	2,25	8,93	8,93	0,00	50,00%	4,47	február 11	september 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/090/2010

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a a modernizácia stavieb	otvorov, v murive teh. na maltu - 0,057 t										
130	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne -0,066 t	M2	18,36	12,46	228,77	228,77	0,00	50,00%	114,38	február 11	september 12
131	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	KS	0,35	24	8,40	8,40	0,00	50,00%	4,20	február 11	september 12
132	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	KS	0,59	86	50,74	50,74	0,00	50,00%	25,37	február 11	september 12
133	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	KS	0,51	94	47,94	47,94	0,00	50,00%	23,97	február 11	september 12
134	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	KS	0,90	36	32,40	32,40	0,00	50,00%	16,20	február 11	september 12
135	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	M2	7,00	16,56	115,92	115,92	0,00	50,00%	57,96	február 11	september 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/090/2010

136	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	M2	5,04	40,41	203,67	203,67	0,00	50,00%	101,83	február 11	september 12
137	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2- 0,048 t	M2	4,14	194,58	805,56	805,56	0,00	50,00%	402,78	február 11	september 12
138	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy do 4 m2 -0,017 t	M2	1,80	13,44	24,19	24,19	0,00	50,00%	12,10	február 11	september 12
139	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy nad 4 m2 -0,015 t	M2	1,60	87,21	139,54	139,54	0,00	50,00%	69,77	február 11	september 12
140	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	M2	7,55	135,2	1 020,76	1 020,76	0,00	50,00%	510,38	február 11	september 12
141	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm - 0,270 t	M2	3,78	5,54	20,94	20,94	0,00	50,00%	10,47	február 11	september 12
142	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm - 0,010 t	M	5,63	61,05	343,71	343,71	0,00	50,00%	171,86	február 11	september 12

	Bogárka												
143	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	M	4,29	88	377,52	377,52	0,00	50,00%	188,76	február 11	september 12
144	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 10 %	M2	0,21	1292,27	271,38	271,38	0,00	50,00%	135,69	február 11	september 12
145	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 - 0,068 t	M2	2,34	668,12	1 563,40	1 563,40	0,00	50,00%	781,70	február 11	september 12
146	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	6,30	108,392	682,87	682,87	0,00	50,00%	341,43	február 11	september 12
147	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	T	4,41	286,662	1 264,18	1 264,18	0,00	50,00%	632,09	február 11	september 12
148	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	10,00	589,717	5 897,17	5 897,17	0,00	50,00%	2 948,59	február 11	september 12
149	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	717002 Rekonštrukci a a modernizác	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	0,36	11204,6 2	4 033,66	4 033,66	0,00	50,00%	2 016,83	február 11	september 12

	hotela Domaša - Bogárka	ia stavieb											
150	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	6,36	589,717 2	3 750,60	3 750,60	0,00	50,00%	1 875,30	február 11	september 12
151	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	0,71	589,717	418,70	418,70	0,00	50,00%	209,35	február 11	september 12
152	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	26,60	589,717	15 686,47	15 686,47	0,00	50,00%	7 843,24	február 11	september 12
153	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	24,67	605,741 4	14 943,64	14 943,64	0,00	50,00%	7 471,82	február 11	september 12
154	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	M	0,84	115,5	97,02	97,02	0,00	50,00%	48,51	február 11	september 12
155	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	M	0,83	205,4	170,48	170,48	0,00	50,00%	85,24	február 11	september 12
156	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	Demontáž podláh plávajúcich lepených vrátane líšt 0,02 t	M2	1,63	397	647,11	647,11	0,00	50,00%	323,56	február 11	september 12

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb											
157	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSTATNÉ PRÁCE										
158	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektromontáže										
159	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	0,72	50	36,20	36,20	0,00	50,00%	18,10	február 11	september 12
160	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FX 16	m	0,26	50	12,90	12,90	0,00	50,00%	6,45	február 11	september 12
161	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	0,74	50	36,95	36,95	0,00	50,00%	18,48	február 11	september 12
162	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FX 25	m	0,39	50	19,70	19,70	0,00	50,00%	9,85	február 11	september 12
163	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29	m	0,68	25	16,88	16,88	0,00	50,00%	8,44	február 11	september 12

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a a modernizácia stavieb	mm										
164	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FX 32	m	0,72	25	18,08	18,08	0,00	50,00%	9,04	február 11	september 12
165	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	0,84	200	167,20	167,20	0,00	50,00%	83,60	február 11	september 12
166	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1901	ks	0,15	200	29,60	29,60	0,00	50,00%	14,80	február 11	september 12
167	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	1,71	150	257,10	257,10	0,00	50,00%	128,55	február 11	september 12
168	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1902	ks	0,21	150	30,75	30,75	0,00	50,00%	15,38	február 11	september 12
169	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	5,69	1200	6 823,20	6 823,20	0,00	50,00%	3 411,60	február 11	september 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/090/2010

170	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúru alebo kábel do D 48 mm	m	9,95	250	2 486,50	2 486,50	0,00	50,00%	1 243,25	február 11	september 12
171	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Otvor pre vývodkovú skriňu malú s vysekaním, zamurovaním a začistením	ks	3,18	350	1 113,35	1 113,35	0,00	50,00%	556,68	február 11	september 12
172	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	233,87	4	935,48	935,48	0,00	50,00%	467,74	február 11	september 12
173	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Doska minerálna Orsil N hrúbka 8cm</i>	m2	11,86	4,2	49,81	49,81	0,00	50,00%	24,91	február 11	september 12
174	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,52	430	223,60	223,60	0,00	50,00%	111,80	február 11	september 12
175	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,53	150	78,75	78,75	0,00	50,00%	39,38	február 11	september 12
176	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	0,74	90	66,51	66,51	0,00	50,00%	33,26	február 11	september 12

	Bogárka												
177	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 16 mm2	ks	4,70	4	18,81	18,81	0,00	50,00%	9,41	február 11	september 12
178	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zmršťovacie bužírky čierne 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	1,00	2,4	2,41	2,41	0,00	50,00%	1,20	február 11	september 12
179	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zmršťovacie bužírky hnedé 6,4-3,2 mm typ: ZS064B	ks	1,15	1,2	1,38	1,38	0,00	50,00%	0,69	február 11	september 12
180	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zmršťovacie bužírky zelenožlté 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	ks	1,15	1,2	1,38	1,38	0,00	50,00%	0,69	február 11	september 12
181	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	6,91	4	27,66	27,66	0,00	50,00%	13,83	február 11	september 12
182	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	2,43	80	194,48	194,48	0,00	50,00%	97,24	február 11	september 12
183	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	717002 Rekonštrukci a a modernizác	Spínač 1, IP20	ks	1,44	80	115,04	115,04	0,00	50,00%	57,52	február 11	september 12

	hotela Domaša - Bogárka	ia stavieb											
184	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	2,95	10	29,53	29,53	0,00	50,00%	14,77	február 11	september 12
185	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Prepínač 6, IP20	ks	1,58	10	15,80	15,80	0,00	50,00%	7,90	február 11	september 12
186	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	2,77	3	8,30	8,30	0,00	50,00%	4,15	február 11	september 12
187	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Prepínač 7, IP20	ks	2,54	3	7,63	7,63	0,00	50,00%	3,81	február 11	september 12
188	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,52	12	42,29	42,29	0,00	50,00%	21,14	február 11	september 12
189	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Spínač 1 vodotesný	ks	6,20	12	74,45	74,45	0,00	50,00%	37,22	február 11	september 12
190	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia	ks	3,43	20	68,60	68,60	0,00	50,00%	34,30	február 11	september 12

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb											
191	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač so senzorom snímača pohybu	ks	51,55	20	1 031,00	1 031,00	0,00	50,00%	515,50	február 11	september 12
192	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač koncový (dverový) vč. zapojenia KS6-F-FK-FKR kontakt 0/1-1/0	ks	2,62	21	54,96	54,96	0,00	50,00%	27,48	február 11	september 12
193	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hotelový kartový spínač AC 230V	ks	55,65	21	1 168,65	1 168,65	0,00	50,00%	584,33	február 11	september 12
194	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kartová kľúčenka pre hotelový kartový spínač	ks	9,43	42	395,93	395,93	0,00	50,00%	197,97	február 11	september 12
195	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž súmrakového spínača	ks	7,21	1	7,21	7,21	0,00	50,00%	3,60	február 11	september 12
196	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súmrakový spínač viac programový 250V/10A	ks	176,60	1	176,60	176,60	0,00	50,00%	88,30	február 11	september 12
197	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	Rozvádzač RP22	ks	693,00	1	693,00	693,00	0,00	50,00%	346,50	február 11	september 12

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a a modernizácia stavieb											
198	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP11	ks	672,00	1	672,00	672,00	0,00	50,00%	336,00	február 11	september 12
199	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP12	ks	514,50	1	514,50	514,50	0,00	50,00%	257,25	február 11	september 12
200	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,32	160	530,56	530,56	0,00	50,00%	265,28	február 11	september 12
201	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Zásuvka jednoduchá 2P+PE s viečkom, AC250V, 16A, IP44, biela	ks	5,60	10	56,00	56,00	0,00	50,00%	28,00	február 11	september 12
202	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Dvojjzásuvka polozápusťná kompletná, IP20	ks	2,58	150	386,25	386,25	0,00	50,00%	193,13	február 11	september 12
203	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	4,57	2	9,14	9,14	0,00	50,00%	4,57	február 11	september 12

204	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zásuvka 5-pólová, 400VAC/16A, 3P+N+PE, IP44	ks	7,34	2	14,67	14,67	0,00	50,00%	7,34	február 11	september 12
205	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	4,57	21	95,95	95,95	0,00	50,00%	47,97	február 11	september 12
206	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Rozvádzač RP21	ks	108,00	21	2 268,00	2 268,00	0,00	50,00%	1 134,00	február 11	september 12
207	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	8,20	2	16,40	16,40	0,00	50,00%	8,20	február 11	september 12
208	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Rozvádzač RS	ks	530,00	2	1 060,00	1 060,00	0,00	50,00%	530,00	február 11	september 12
209	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Rozvádzač RH - materiál na prezbrojenie	ks	250,00	1	250,00	250,00	0,00	50,00%	125,00	február 11	september 12
210	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Montáž svetidla	ks	6,85	172	1 178,20	1 178,20	0,00	50,00%	589,10	február 11	september 12

	Bogárka												
211	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Svietidlo A - prisadené 2x18W, IP20</i>	ks	34,12	94	3 207,28	3 207,28	0,00	50,00%	1 603,64	február 11	september 12
212	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Svietidlo B - prisadené 2x18W, IP44</i>	ks	48,75	48	2 340,00	2 340,00	0,00	50,00%	1 170,00	február 11	september 12
213	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Svietidlo C - prisadené 2x36W, IP20</i>	ks	44,68	10	446,80	446,80	0,00	50,00%	223,40	február 11	september 12
214	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Svietidlo D - prisadené 500W reflektor, IP54</i>	ks	24,56	10	245,62	245,62	0,00	50,00%	122,81	február 11	september 12
215	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Svietidlo N - prisadené, núdzové 8W, IP40</i>	ks	81,52	10	815,20	815,20	0,00	50,00%	407,60	február 11	september 12
216	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika včít. ich pripojenia, bez náteru	ks	9,87	2	19,75	19,75	0,00	50,00%	9,87	február 11	september 12
217	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	717002 Rekonštrukci a a modernizác	<i>HUP - hlavná uzemňovacia prípojnice (svorka)</i>	ks	21,16	2	42,31	42,31	0,00	50,00%	21,16	február 11	september 12

	hotela Domaša - Bogárka	ia stavieb											
218	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož., alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	0,51	200	102,80	102,80	0,00	50,00%	51,40	február 11	september 12
219	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	0,49	200	98,80	98,80	0,00	50,00%	49,40	február 11	september 12
220	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	0,72	150	108,60	108,60	0,00	50,00%	54,30	február 11	september 12
221	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	0,03	150	3,75	3,75	0,00	50,00%	1,88	február 11	september 12
222	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Príchytka bakelitová A (8-17 mm)	ks	0,46	120	55,08	55,08	0,00	50,00%	27,54	február 11	september 12
223	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Príchytka 16	ks	0,23	120	27,48	27,48	0,00	50,00%	13,74	február 11	september 12
224	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	2,02	21	42,48	42,48	0,00	50,00%	21,24	február 11	september 12

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb											
225	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor s dobehom 230V	ks	35,50	21	745,44	745,44	0,00	50,00%	372,72	február 11	september 12
226	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž priamovýhrevného konvektora vrátane zapojenia	ks	8,60	21	180,54	180,54	0,00	50,00%	90,27	február 11	september 12
227	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Infražiarič 1250W	ks	42,56	21	893,76	893,76	0,00	50,00%	446,88	február 11	september 12
228	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	0,42	200	84,60	84,60	0,00	50,00%	42,30	február 11	september 12
229	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel N2XH 2Ax1,5	m	0,64	200	128,00	128,00	0,00	50,00%	64,00	február 11	september 12
230	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,42	2270	960,21	960,21	0,00	50,00%	480,11	február 11	september 12
231	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	Nehorľavý kábel NHXH 3Cx1,5	m	1,46	100	146,00	146,00	0,00	50,00%	73,00	február 11	september 12

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a a modernizácia stavieb											
232	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel N2XH 3Cx1,5	m	0,74	2100	1 554,00	1 554,00	0,00	50,00%	777,00	február 11	september 12
233	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel N2XH 3Ax1,5	m	0,74	70	51,80	51,80	0,00	50,00%	25,90	február 11	september 12
234	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	0,42	180	76,14	76,14	0,00	50,00%	38,07	február 11	september 12
235	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel N2XH 4Dx1,5	m	0,90	180	162,00	162,00	0,00	50,00%	81,00	február 11	september 12
236	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,42	1150	486,45	486,45	0,00	50,00%	243,23	február 11	september 12
237	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel N2XH 3Cx2,5	m	0,98	1150	1 127,00	1 127,00	0,00	50,00%	563,50	február 11	september 12

238	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	0,62	90	55,35	55,35	0,00	50,00%	27,68	február 11	september 12
239	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 4Bx16	m	5,33	90	479,70	479,70	0,00	50,00%	239,85	február 11	september 12
240	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	0,42	45	19,04	19,04	0,00	50,00%	9,52	február 11	september 12
241	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Nehorľavý kábel N2XH 5Cx2,5	m	1,48	45	66,60	66,60	0,00	50,00%	33,30	február 11	september 12
242	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	0,53	150	78,75	78,75	0,00	50,00%	39,38	február 11	september 12
243	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Nehorľavý kábel N2XH 5Cx10	m	4,57	150	685,50	685,50	0,00	50,00%	342,75	február 11	september 12
244	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Škatuľa KP 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	2,50	54	134,73	134,73	0,00	50,00%	67,37	február 11	september 12

	Bogárka												
245	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zásuvka dátová dvojité RJ45 UTP, 2x výstup, 8x kontakt, CAT6, biela	ks	10,94	27	295,38	295,38	0,00	50,00%	147,69	február 11	september 12
246	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zásuvka televízna	ks	4,67	27	125,98	125,98	0,00	50,00%	62,99	február 11	september 12
247	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Káble bytové FTP 4 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	0,54	1500	804,00	804,00	0,00	50,00%	402,00	február 11	september 12
248	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Káble na prenos dát 6 FTP 100 4x2x0,52	m	0,83	1500	1 237,50	1 237,50	0,00	50,00%	618,75	február 11	september 12
249	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Koaxiálny kábel ovíjaný alebo opradený uložený v rúrke resp.elektroinšt.lište, bez ukonč.a zapojenia	m	0,57	750	426,00	426,00	0,00	50,00%	213,00	február 11	september 12
250	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Koaxiálne káble VCCKY 75-3,7	m	0,32	750	243,00	243,00	0,00	50,00%	121,50	február 11	september 12
251	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	717002 Rekonštrukci a a modernizác	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	0,55	350	192,85	192,85	0,00	50,00%	96,43	február 11	september 12

	hotela Domaša - Bogárka	ia stavieb											
252	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Hmoždinka klasická 8 mm	ks	0,02	350	6,65	6,65	0,00	50,00%	3,33	február 11	september 12
253	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 12	ks	0,63	50	31,65	31,65	0,00	50,00%	15,83	február 11	september 12
254	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Hmoždinka klasická 12 mm	ks	0,09	50	4,45	4,45	0,00	50,00%	2,23	február 11	september 12
255	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	ks	22,12	6	132,74	132,74	0,00	50,00%	66,37	február 11	september 12
256	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Asfalt izolačný AZIT 105 v sudoch do 250kg	t	788,87	0,036	28,40	28,40	0,00	50,00%	14,20	február 11	september 12
257	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Lepidlo z vodného skla Smirkolep	kg	1,02	12	12,23	12,23	0,00	50,00%	6,11	február 11	september 12
258	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	118,88	0,09	10,70	10,70	0,00	50,00%	5,35	február 11	september 12

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb											
259	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	<i>Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35</i>	m2	2,32	0,48	1,11	1,11	0,00	50,00%	0,56	február 11	september 12
260	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo sted. tvrd. kam. hrúbky 15	ks	12,95	15	194,27	194,27	0,00	50,00%	97,13	február 11	september 12
261	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	<i>Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC</i>	m3	108,46	0,225	24,40	24,40	0,00	50,00%	12,20	február 11	september 12
262	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo sted. tvrd. kam. hrúbky 30	ks	21,92	5	109,59	109,59	0,00	50,00%	54,80	február 11	september 12
263	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	<i>Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC</i>	m3	108,46	0,15	16,27	16,27	0,00	50,00%	8,13	február 11	september 12
264	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo sted. tvrd. kam. hrúbky 45	ks	28,58	35	1 000,37	1 000,37	0,00	50,00%	500,19	február 11	september 12
265	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	<i>Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC</i>	m3	108,46	1,575	170,83	170,83	0,00	50,00%	85,41	február 11	september 12

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a a modernizácia stavieb											
266	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Murárske výpomoci	%	394,79	1	394,79	394,79	0,00	50,00%	197,39	február 11	september 12
267	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	196,86	3	590,59	590,59	0,00	50,00%	295,29	február 11	september 12
268	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	394,79	1	394,79	394,79	0,00	50,00%	197,39	február 11	september 12
269	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Bleskozvod a uzemnenie										
270	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	2,76	180	497,52	497,52	0,00	50,00%	248,76	február 11	september 12
271	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 02	ks	0,68	18	12,15	12,15	0,00	50,00%	6,08	február 11	september 12

272	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Páska uzemňovacia 30x4 mm</i>	kg	1,29	192,6	248,26	248,26	0,00	50,00%	124,13	február 11	september 12
273	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	0,30	26	7,72	7,72	0,00	50,00%	3,86	február 11	september 12
274	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013</i>	kg	5,40	0,309	1,67	1,67	0,00	50,00%	0,83	február 11	september 12
275	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013</i>	kg	6,62	0,155	1,03	1,03	0,00	50,00%	0,51	február 11	september 12
276	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006</i>	kg	1,61	0,156	0,25	0,25	0,00	50,00%	0,13	február 11	september 12
277	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	4,49	520	2 333,24	2 333,24	0,00	50,00%	1 166,62	február 11	september 12
278	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm</i>	kg	1,18	204,88	241,76	241,76	0,00	50,00%	120,88	február 11	september 12

	Bogárka												
279	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	HR-Podpera PV 16	ks	1,59	228,8	364,02	364,02	0,00	50,00%	182,01	február 11	september 12
280	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	HR-Podpera PV 23	ks	0,46	135,2	61,92	61,92	0,00	50,00%	30,96	február 11	september 12
281	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	4,49	39	174,99	174,99	0,00	50,00%	87,50	február 11	september 12
282	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	1,17	24,024	28,06	28,06	0,00	50,00%	14,03	február 11	september 12
283	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	HR-Podpera PV 01	ks	0,56	23,4	13,06	13,06	0,00	50,00%	6,53	február 11	september 12
284	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,28	63	143,39	143,39	0,00	50,00%	71,69	február 11	september 12
285	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	717002 Rekonštrukci a a modernizác	HR-Svorka SR 03	ks	1,11	13	14,38	14,38	0,00	50,00%	7,19	február 11	september 12

	hotela Domaša - Bogárka	ia stavieb											
286	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,52	50	26,05	26,05	0,00	50,00%	13,03	február 11	september 12
287	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,18	56	177,91	177,91	0,00	50,00%	88,96	február 11	september 12
288	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	HR-Svorka SZ	ks	1,70	13	22,15	22,15	0,00	50,00%	11,08	február 11	september 12
289	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	HR-Svorka SO	ks	0,78	13	10,15	10,15	0,00	50,00%	5,08	február 11	september 12
290	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	HR-Svorka SK	ks	0,76	30	22,80	22,80	0,00	50,00%	11,40	február 11	september 12
291	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8029, 29 mm	m	0,73	100	73,40	73,40	0,00	50,00%	36,70	február 11	september 12
292	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	Spojka pre PC TR. PH 0429	ks	0,33	20	6,64	6,64	0,00	50,00%	3,32	február 11	september 12

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb											
293	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PC z PH 8029	m	2,54	105	266,49	266,49	0,00	50,00%	133,25	február 11	september 12
294	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	2,13	13	27,73	27,73	0,00	50,00%	13,86	február 11	september 12
295	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KO-125	ks	1,40	13	18,14	18,14	0,00	50,00%	9,07	február 11	september 12
296	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	2,38	30	71,52	71,52	0,00	50,00%	35,76	február 11	september 12
297	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	0,56	30	16,80	16,80	0,00	50,00%	8,40	február 11	september 12
298	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	1,66	13	21,52	21,52	0,00	50,00%	10,76	február 11	september 12
299	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	3,00	13	39,04	39,04	0,00	50,00%	19,52	február 11	september 12

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a a modernizácia stavieb											
300	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	16,01	10	160,10	160,10	0,00	50,00%	80,05	február 11	september 12
301	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	HR-Držiak DJ 5 d	ks	4,13	10	41,25	41,25	0,00	50,00%	20,63	február 11	september 12
302	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	HR-Zberná tyč JP15	ks	5,26	10	52,55	52,55	0,00	50,00%	26,28	február 11	september 12
303	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	1,06	10	10,57	10,57	0,00	50,00%	5,29	február 11	september 12
304	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	HR-Svorka SJ 02	ks	1,11	10	11,07	11,07	0,00	50,00%	5,54	február 11	september 12
305	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizácia stavieb	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	ks	5,03	20	100,62	100,62	0,00	50,00%	50,31	február 11	september 12

306	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Lak asfaltový Konkor 500 protikorózný</i>	kg	1,24	0,6	0,75	0,75	0,00	50,00%	0,37	február 11	september 12
307	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Elektróda E-K 116 055024 D 3,15</i>	tkS	4,59	0,04	0,18	0,18	0,00	50,00%	0,09	február 11	september 12
308	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	ks	22,12	1	22,12	22,12	0,00	50,00%	11,06	február 11	september 12
309	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Asfalt izolačný AZIT 105 v sudoch do 250kg</i>	t	788,87	0,006	4,73	4,73	0,00	50,00%	2,37	február 11	september 12
310	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Lepidlo z vodného skla Smirkolep</i>	kg	1,02	2	2,04	2,04	0,00	50,00%	1,02	február 11	september 12
311	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm</i>	m3	118,88	0,015	1,78	1,78	0,00	50,00%	0,89	február 11	september 12
312	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	<i>Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35</i>	m2	2,32	0,08	0,19	0,19	0,00	50,00%	0,09	február 11	september 12

	Bogárka												
313	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Vybúranie otvoru Ø, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo sted. tvrd. kam. hrúbky 45	ks	28,58	1	28,58	28,58	0,00	50,00%	14,29	február 11	september 12
314	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC	m3	108,46	0,045	4,88	4,88	0,00	50,00%	2,44	február 11	september 12
315	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Hromozvody kontrola stavu ochrany pred úderom blesku	zvo d	2,64	13	34,33	34,33	0,00	50,00%	17,17	február 11	september 12
316	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Meranie merného odporu pôdy	mer .	8,64	1	8,64	8,64	0,00	50,00%	4,32	február 11	september 12
317	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Murárske výpomoci	%	54,28	1	54,28	54,28	0,00	50,00%	27,14	február 11	september 12
318	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Podružný materiál	%	15,45	3	46,34	46,34	0,00	50,00%	23,17	február 11	september 12
319	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	717002 Rekonštrukci a a modernizác	Podiel pridružených výkonov	%	54,28	1	54,28	54,28	0,00	50,00%	27,14	február 11	september 12

	hotela Domaša - Bogárka	ia stavieb											
320	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Ostatné										
321	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Revízie	hod	19,92	20	398,40	398,40	0,00	50,00%	199,20	február 11	september 12
322	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Nešpecifikované práce	hod	9,96	50	498,00	498,00	0,00	50,00%	249,00	február 11	september 12
323	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	16,60	8	132,80	132,80	0,00	50,00%	66,40	február 11	september 12
324	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Komplexné vyskúšanie	hod	16,60	6	99,60	99,60	0,00	50,00%	49,80	február 11	september 12
325	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	ELEKTRO Montážne práce										
326	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	PRÁCE PSV										

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb											
327	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI										
328	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena - 2x výmera terasa,strechy	M2	0,16	1648,6	263,78	263,78	0,00	50,00%	131,89	február 11	september 12
329	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,03	783,8354	20,77	20,77	0,00	50,00%	10,39	február 11	september 12
330	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	1 262,28	0,412	520,06	520,06	0,00	50,00%	260,03	február 11	september 12
331	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI										
332	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	POVLAKOVÉ KRYTINY										
333	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šik.do 30 st. pásmi na	M2	0,09	687,2	61,85	61,85	0,00	50,00%	30,92	február 11	september 12

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a a modernizácia stavieb	sucho AIP, NAIP alebo tkaniny										
334	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Zhot. povlak. krytiny striech do 30° ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	M2	0,19	389,5	74,01	74,01	0,00	50,00%	37,00	február 11	september 12
335	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,03	13052,27	358,94	358,94	0,00	50,00%	179,47	február 11	september 12
336	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° trojvrstvovej 0,014t	M2	0,33	687,2	226,78	226,78	0,00	50,00%	113,39	február 11	september 12
337	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10° hr. nad 30 mm do 50 mm	M2	0,72	687,2	494,78	494,78	0,00	50,00%	247,39	február 11	september 12
338	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Strešná hydroizolačná fólia hr.2,5mm s podložkou netk.geotextílie vr.montáže	M2	13,28	824,64	10 951,22	10 951,22	0,00	50,00%	5 475,61	február 11	september 12
339	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 32-63 tr. B Ia	M3	16,50	19,48	321,42	321,42	0,00	50,00%	160,71	február 11	september 12

340	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Geotextília PP 300, netkaná 300g/m2	M2	1,22	755,92	922,22	922,22	0,00	50,00%	461,11	február 11	september 12
341	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	POVLAKOVÉ KRYTINY										
342	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ										
343	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami strieň, jednovrstvová kladenie na sucho - 2x výmera	M2	0,68	1374,4	934,59	934,59	0,00	50,00%	467,30	február 11	september 12
344	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,01	44055,0 2	616,77	616,77	0,00	50,00%	308,39	február 11	september 12
345	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Extrudovaný polystyrén 3035 CS hr.120m - 2x výmera	M2	29,88	1443,12	43 120,43	43 120,43	0,00	50,00%	21 560,21	február 11	september 12
346	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ										

	Bogárka												
347	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ										
348	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Oplechovanie z poplast. plechu odkvapov na strechách rš 250 mm - balkóny	M	11,20	98,4	1 102,08	1 102,08	0,00	50,00%	551,04	február 11	september 12
349	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Lemovanie z poplast. plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm - svetlík	M	8,40	15,5	130,20	130,20	0,00	50,00%	65,10	február 11	september 12
350	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Oplechovanie parapetov z poplast.plechu vrátane rohov rš 330 mm	M	13,28	57,6	764,93	764,93	0,00	50,00%	382,46	február 11	september 12
351	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Oplechovanie z poplast. plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm	M	14,76	205,4	3 031,70	3 031,70	0,00	50,00%	1 515,85	február 11	september 12
352	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,02	5028,91 2	95,55	95,55	0,00	50,00%	47,77	február 11	september 12
353	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	717002 Rekonštrukci a a modernizác	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ										

	hotela Domaša - Bogárka	ia stavieb											
354	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE										
355	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Montáž drevených stien polozasklených s parapetom do 1,30 m	M2	4,73	32,35	153,02	153,02	0,00	50,00%	76,51	február 11	september 12
356	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar.,jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	KS	6,38	22	140,36	140,36	0,00	50,00%	70,18	február 11	september 12
357	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	KS	9,63	76	731,88	731,88	0,00	50,00%	365,94	február 11	september 12
358	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	KS	2,65	98	259,70	259,70	0,00	50,00%	129,85	február 11	september 12
359	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	KS	36,72	98	3 598,56	3 598,56	0,00	50,00%	1 799,28	február 11	september 12
360	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,01	77507,7 5	620,06	620,06	0,00	50,00%	310,03	február 11	september 12

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb											
361	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevená preskl.stena vnútorná dekoračná lišta plochá z masívu 140/210	KUS	744,13	2	1 488,26	1 488,26	0,00	50,00%	744,13	február 11	september 12
362	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevená preskl.stena vnútorná dekoračná lišta plocha z masívu 180/210	KUS	956,73	2	1 913,46	1 913,46	0,00	50,00%	956,73	február 11	september 12
363	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevená preskl.stena vnútorná dekoračná lišta plocha z masívu 220/272,5	KUS	1 517,36	1	1 517,36	1 517,36	0,00	50,00%	758,68	február 11	september 12
364	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevená preskl.stena vnútorná dekoračná lišta plocha z masívu 270/270	KUS	1 845,13	1	1 845,13	1 845,13	0,00	50,00%	922,57	február 11	september 12
365	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevená preskl.stena vnútorná dekoračná lišta plochá z masívu 267,5/210	KUS	1 422,44	1	1 422,44	1 422,44	0,00	50,00%	711,22	február 11	september 12
366	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere 60-90/197 plné obyčajné, dekoračná lišta plochá z masívu	KUS	406,44	76	30 889,44	30 889,44	0,00	50,00%	15 444,72	február 11	september 12
367	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	Dvere drevené s požiarovou odolnosťou EW - 3D3 - C rozm.80	KUS	597,50	22	13 145,00	13 145,00	0,00	50,00%	6 572,50	február 11	september 12

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a a modernizácia stavieb	x 197										
368	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové obkladané 800x1970	KU S	243,05	22	5 347,10	5 347,10	0,00	50,00%	2 673,55	február 11	september 12
369	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubeň drevená obkladaná 600/1970	KU S	186,22	40	7 448,80	7 448,80	0,00	50,00%	3 724,40	február 11	september 12
370	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubeň drevená obkladaná 800/1970	KU S	198,83	36	7 157,88	7 157,88	0,00	50,00%	3 578,94	február 11	september 12
371	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm	KU S	3,81	40	152,40	152,40	0,00	50,00%	76,20	február 11	september 12
372	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	KU S	5,12	58	296,96	296,96	0,00	50,00%	148,48	február 11	september 12
373	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE										

374	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE										
375	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Montáž okien, stien a dverí plastových	M	7,30	537,4	3 923,02	3 923,02	0,00	50,00%	1 961,51	február 11	september 12
376	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,01	115259, 6	1 267,86	1 267,86	0,00	50,00%	633,93	február 11	september 12
377	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zábradlie atyp.streš.terasy a balkónov vr.montáže	M	182,57	157	28 663,49	28 663,49	0,00	50,00%	14 331,75	február 11	september 12
378	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Zábradlie atyp.galérie a vnút.schodov vr.montáže	M	232,36	46,2	10 735,03	10 735,03	0,00	50,00%	5 367,52	február 11	september 12
379	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Svetlík atyp z polykarbonát.dosiek v oceľ.konstr. rozm.6525/1200mm	KU S	1 659,70	1	1 659,70	1 659,70	0,00	50,00%	829,85	február 11	september 12
380	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastový parapet vnútorný š.200mm	M	19,92	57,6	1 147,39	1 147,39	0,00	50,00%	573,70	február 11	september 12

	Bogárka												
381	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastové okno farebné rozm.900/1200mm	KU S	233,02	6	1 398,12	1 398,12	0,00	50,00%	699,06	február 11	september 12
382	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastové okno farebné rozm.1500/2100mm	KU S	679,65	11	7 476,15	7 476,15	0,00	50,00%	3 738,08	február 11	september 12
383	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastové okno farebné rozm.1800/1600mm	KU S	621,40	2	1 242,80	1 242,80	0,00	50,00%	621,40	február 11	september 12
384	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastové okno farebné rozm.1500/2700mm	KU S	873,83	2	1 747,66	1 747,66	0,00	50,00%	873,83	február 11	september 12
385	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastové okno farebné rozm.2400/600mm	KU S	310,70	7	2 174,90	2 174,90	0,00	50,00%	1 087,45	február 11	september 12
386	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastové okno farebné rozm.4800/2100mm	KU S	2 174,87	2	4 349,74	4 349,74	0,00	50,00%	2 174,87	február 11	september 12
387	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	717002 Rekonštrukci a a modernizác	Plastové okno farebné rozm.2700/2100mm	KU S	1 223,36	1	1 223,36	1 223,36	0,00	50,00%	611,68	február 11	september 12

	hotela Domaša - Bogárka	ia stavieb											
388	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastové okno farebné rozm.2400/2475mm	KU S	1 281,62	28	35 885,36	35 885,36	0,00	50,00%	17 942,68	február 11	september 12
389	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastová stena vonkajšia s dvojkr.dverami farebná rozm.1600/2700mm	KU S	1 864,17	1	1 864,17	1 864,17	0,00	50,00%	932,09	február 11	september 12
390	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastová stena vonkajšia s dvojkr.dverami farebná rozm.3200/2750mm	KU S	3 798,38	1	3 798,38	3 798,38	0,00	50,00%	1 899,19	február 11	september 12
391	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastová stena vonkajšia s dvojkr.dverami farebná rozm.1800/2475mm	KU S	1 924,58	1	1 924,58	1 924,58	0,00	50,00%	962,29	február 11	september 12
392	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastová stena vonkajšia s dvojkr.dverami farebná rozm.3200/2100mm	KU S	2 900,00	1	2 900,00	2 900,00	0,00	50,00%	1 450,00	február 11	september 12
393	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Plastová stena vonkajšia s dvojkr.dverami farebná rozm.2700/2700mm	KU S	3 145,79	1	3 145,79	3 145,79	0,00	50,00%	1 572,90	február 11	september 12
394	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE										

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb											
395	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY										
396	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300 x 300 mm	M2	15,40	71,2	1 096,48	1 096,48	0,00	50,00%	548,24	február 11	september 12
397	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm	M	2,41	425,6	1 025,70	1 025,70	0,00	50,00%	512,85	február 11	september 12
398	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	M2	7,91	944,09	7 467,75	7 467,75	0,00	50,00%	3 733,88	február 11	september 12
399	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za vodovzdorný tmel	M2	1,49	1079,13	1 607,90	1 607,90	0,00	50,00%	803,95	február 11	september 12
400	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prácnosť	M2	1,16	1079,13	1 251,79	1 251,79	0,00	50,00%	625,90	február 11	september 12
401	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	Príplatok za špárovanie	M2	1,83	1079,13	1 974,81	1 974,81	0,00	50,00%	987,40	február 11	september 12

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a a modernizácia stavieb											
402	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,04	45649,65	1 780,34	1 780,34	0,00	50,00%	890,17	február 11	september 12
403	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Dlaždica gresová mrazuvzdorná 300x300x10mm - balkóny,terasa	M2	25,00	233,1	5 827,50	5 827,50	0,00	50,00%	2 913,75	február 11	september 12
404	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Dlaždica s protišmykovým povrchom rozmerová presnosť A,300x300x10 mm	M2	28,22	899,99	25 397,72	25 397,72	0,00	50,00%	12 698,86	február 11	september 12
405	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY										
406	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ										
407	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a a modernizácia stavieb	Parketové podlahy - plávajúce podlahy laminátové vr.podložky a olištovania	M2	35,00	503,58	17 625,30	17 625,30	0,00	50,00%	8 812,65	február 11	september 12

408	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,01	17625,3	185,07	185,07	0,00	50,00%	92,53	február 11	september 12
409	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ										
410	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	PODLAHY POVLAKOVÉ										
411	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,00	95,34	0,33	0,33	0,00	50,00%	0,17	február 11	september 12
412	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	M2	0,84	113,5	95,34	95,34	0,00	50,00%	47,67	február 11	september 12
413	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	PODLAHY POVLAKOVÉ										
414	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY										

	Bogárka												
415	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	M2	1,83	668,12	1 222,66	1 222,66	0,00	50,00%	611,33	február 11	september 12
416	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Montáž obkladov vnútorných stien z mozaikových zlepcov do tmelu, keramické alebo sklené nad 400 mm2	M2	17,35	668,12	11 591,88	11 591,88	0,00	50,00%	5 795,94	február 11	september 12
417	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,02	117602, 1	2 587,25	2 587,25	0,00	50,00%	1 293,62	február 11	september 12
418	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Obklad so sklenenej mozaiky farebný	M2	149,37	701,53	104 787,54	104 787,54	0,00	50,00%	52 393,77	február 11	september 12
419	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY										
420	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD										
421	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	717002 Rekonštrukci a a modernizác	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	M2	34,06	270,31	9 206,76	9 206,76	0,00	50,00%	4 603,38	február 11	september 12

	hotela Domaša - Bogárka	ia stavieb											
422	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,02	17684,7 6	433,28	433,28	0,00	50,00%	216,64	február 11	september 12
423	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Obklad z prírodného kameňa	M2	29,87	283,83	8 478,00	8 478,00	0,00	50,00%	4 239,00	február 11	september 12
424	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD										
425	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka												
426	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	NÁTERY										
427	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukci a a modernizác ia stavieb	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	M2	6,10	92,26	562,79	562,79	0,00	50,00%	281,39	február 11	september 12
428	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a	717002 Rekonštrukci a	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - valc.profil	M2	2,33	92,26	214,97	214,97	0,00	50,00%	107,48	február 11	september 12

	modernizácia hotela Domaša - Bogárka	a modernizácia stavieb											
429	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	NÁTERY										
430	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MALBY										
431	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	0,37	3596,96	1 330,88	1 330,88	0,00	50,00%	665,44	február 11	september 12
432	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	M2	0,85	3596,96	3 057,42	3 057,42	0,00	50,00%	1 528,71	február 11	september 12
433	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MALBY										
434	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nábytok										
435	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia	713001 Nákup	Čelo postele Headboard	ks	210,00	9	1 890,00	1 890,00	0,00	50,00%	945,00	jún 10	január 12

	a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	interiérového vybavenia											
436	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Čelo postele menšie Headboard 2	ks	157,53	30	4 726,03	4 726,03	0,00	50,00%	2 363,01	jún 10	január 12
437	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočný stolík Bedstand	ks	170,14	48	8 166,58	8 166,58	0,00	50,00%	4 083,29	jún 10	január 12
438	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Matrac veľký Mattress	ks	296,16	9	2 665,48	2 665,48	0,00	50,00%	1 332,74	jún 10	január 12
439	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Veľká kostra postele Bedbase	ks	193,77	9	1 743,90	1 743,90	0,00	50,00%	871,95	jún 10	január 12
440	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Matrac malý Mattress	ks	192,19	30	5 765,75	5 765,75	0,00	50,00%	2 882,88	jún 10	január 12
441	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Malá kostra postele Bedbase	ks	135,48	30	4 064,38	4 064,38	0,00	50,00%	2 032,19	jún 10	január 12

442	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Písací stôl Writing table	ks	252,05	21	5 293,15	5 293,15	0,00	50,00%	2 646,58	jún 10	január 12
443	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička k pís. stolu Writing chair	ks	119,73	21	2 514,25	2 514,25	0,00	50,00%	1 257,12	jún 10	január 12
444	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Menšie zrkadlo Dressing mirror	ks	105,55	21	2 216,51	2 216,51	0,00	50,00%	1 108,25	jún 10	január 12
445	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka pre chladničku a Televízor TV&Freezer cabinet	ks	252,05	21	5 293,15	5 293,15	0,00	50,00%	2 646,58	jún 10	január 12
446	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuforník Luggage chest	ks	176,44	4	705,75	705,75	0,00	50,00%	352,88	jún 10	január 12
447	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stolík Square end chest	ks	132,33	21	2 778,90	2 778,90	0,00	50,00%	1 389,45	jún 10	január 12
448	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša -	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kreslá k konf. stolíku Surrounding chair	ks	170,14	42	7 145,75	7 145,75	0,00	50,00%	3 572,88	jún 10	január 12

	Bogárka												
449	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kvetináč Fllower rack	ks	115,00	4	460,00	460,00	0,00	50,00%	230,00	jún 10	január 12
450	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa - wardrobe	ks	882,19	25	22 054,79	22 054,79	0,00	50,00%	11 027,40	jún 10	január 12
451	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Veľký kabinet pod TV Hall TV cabinet	ks	441,10	4	1 764,38	1 764,38	0,00	50,00%	882,19	jún 10	január 12
452	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Príborník Food chest	ks	552,95	4	2 211,78	2 211,78	0,00	50,00%	1 105,89	jún 10	január 12
453	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kreslo (1 sedenie) Sofa(one seat)	ks	384,12	8	3 072,97	3 072,97	0,00	50,00%	1 536,48	jún 10	január 12
454	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedačka (2 miesta) Sofa (two seats)	ks	768,24	4	3 072,97	3 072,97	0,00	50,00%	1 536,48	jún 10	január 12
455	AKTIVITA 1 - Rekonštrukci a a modernizácia	713001 Nákup interiérového vybavenia	Veľký konfeenčný stolík Big cffee table	ks	162,96	4	651,84	651,84	0,00	50,00%	325,92	jún 10	január 12

	hotela Domaša - Bogárka												
456	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Štvorcový malý konf. stolík Square coffee table	ks	146,66	4	586,66	586,66	0,00	50,00%	293,33	jún 10	január 12
457	AKTIVITA 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela Domaša - Bogárka	713001 Nákup interiérového vybavenia	Veľké zrkadlo Decoration mirror	ks	115,00	4	460,00	460,00	0,00	50,00%	230,00	jún 10	január 12
Celkom							€ 896 805,53	€ 896 805,52	€ 0,01	50,00%	€ 448 402,76	marec 10	október 11