

Tabuľka č. 14 (5)
OPRAVY VÝDAVKY PROJEKTU

Výplňa žiadateľ	
Výpracoval:	
Meno:	
Číslo:	
Podpis:	

Výplňa PPA (vyhodnocovateľ RP)	
Kontroloval:	Vyhodnocovateľ RP
Meno:	Ing. Blažena Fialková
Datum:	17.6.2011
Podpis:	

Výplňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)	
Kontroloval:	
Meno:	
Datum:	
Podpis:	

Konečný príjemník - predkladateľ projektu vyplňa len tie body

Stĺpec "Korekcia výplňa PPA v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!"

Výdavky projektu v EUR		2010										Korekcia		Rok upl.
		1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	Rok spolu								
1. Opravné výdavky spolu		0,00	485 079,98	141 003,36	354 013,36	980 096,72			57 197,02	922 899,70				
2. Neopravné výdavky spolu						0,00				0,00				
3. Celkové výdavky spolu (1+2)		0,00	485 079,98	141 003,36	354 013,36	980 096,72			57 197,02	922 899,70				

Rozpis opravných výdavkov		2010										Korekcia		Rok upl.
		1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	Rok spolu								
Sporné opravné výdavky		41 001,35	41 001,35			41 001,35			96,72	40 904,63				
SO 01 - Prestavba nočného domu na reštauráciu		354 013,36			354 013,36	354 013,36				354 013,36				
SO 02 - Terasa		87 999,99			87 999,99	87 999,99				87 999,99				
SO 03 - Pivnica		245 004,10			245 004,10	245 004,10			57 100,30	187 903,80				
SO 04 - Sporné plochy a parkovanie pre 4 autá		91 003,38			91 003,38	91 003,38				91 003,38				
SO 05 - Oplotenie		19 564,45			19 564,45	19 564,45				19 564,45				
SO 06 - Jazierko		38 701,76			38 701,76	38 701,76				38 701,76				
Jazierko - filtračná technika		3 714,00			3 714,00	3 714,00				3 714,00				
Jazierko - kamenárske práce		5 285,63			5 285,63	5 285,63				5 285,63				
Jazierko - fólie		7 308,70			7 308,70	7 308,70				7 308,70				
Tunisko-rekreačná zóna - trávnik		19 000,00			19 000,00	19 000,00				19 000,00				
Tunisko-rekreačná zóna - sklad		16 000,00			16 000,00	16 000,00				16 000,00				
Tunisko-rekreačná zóna - športové potreby		15 000,00			15 000,00	15 000,00				15 000,00				
Oplotenie - kovové diely		4 500,00			4 500,00	4 500,00				4 500,00				
Terasa - základy pre čalúnkov		4 000,00			4 000,00	4 000,00				4 000,00				
Terasa - matriky		28 000,00			28 000,00	28 000,00				28 000,00				
						0,00				0,00				
						0,00				0,00				