

28

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P.O.BOX 346
814 99 Bratislava
IČO: 30797764
DIČ: 2022132563

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0692-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,
P.O.BOX 346
814 99 Bratislava
IČO: 30797764
DIČ: 2022132563
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: 7000115379/8180
v zastúpení: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Technická univerzita vo Zvolene

T.G.Masaryka 24
960 53 Zvolen
IČO: 00397440
DIČ: 2020474808
bank. spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: 7000240065/8180
v zastúpení: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., rektor
osoba zodpovedná za riešenie projektu: doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, docent
v prípade zmeny hlavného riešiteľa, uviesť aktuálneho)
(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

podmienok:

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.06.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0692-07 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo“ č. APVV-0692-07 (ďalej len „projekt“) do dňa 30.04.2011.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č. 1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18-10-2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, P.O.BOX 346
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30707764, DIČ: 2022132563


Ing. Bibiana Remiarova, PhD.
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V Zvolene, dňa 12.10.2010

TECHNICKÁ UNIVERZITA
vo ZVOLENE
-8-


prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
rektor Technickej univerzity vo
Zvolene



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Vypracovanie teoretického rámca	06/2008	12/2008
2	Vypracovanie analytického rámca a analýzy	01/2009	12/2010
3	Syntéza a diseminácia	01/2011	04/2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Theoretical frame elaboration	06/2008	12/2008
2	Analytical frame elaboration and analysis	01/2009	12/2010
3	Synthesis and dissemination	01/2011	04/2011