

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0173-06
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Ján Šedivý, CSc., riaditeľ agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

Dúbravská 9, 845 11 Bratislava

IČO: 166 537

DIČ: 2020830339

Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, 7000269968 / 8180

v zastúpení: prof. Ing. Ivan Štich, DrSc, riaditeľ

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: RNDr. Eva Majkova, DrSc.

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 08.02.2007 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0173-06, ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. bod 3. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II bod 3. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Hybridné spintronické štruktúry riadené spinovo polarizovaným prúdom“ č. APVV-0173-06 (ďalej len „projekt“) do dňa 31.03.2010.
3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.


III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 - *Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08*

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 08-03-2010

V Bratislave, dňa 24. 7. 2010



Ing. Ján Šedivý, CSc.
riaditeľ Agentúry na podporu výskumu
a vývoja



prof. Ing. Ivan Štich, DrSc
riaditeľ FÚ SAV