

D O D A T O K č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0280-06
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Ján Šedivý, CSc., riaditeľ agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta

Námestie slobody 17

812 31 Bratislava

IČO: 00397687

DIČ: 2020845255

Bankové spojenie: 7000133219/8180

v zastúpení: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan fakulty

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: prof. Ing. Boris Rohal-Ilkiv, CSc., vysokoškolský učiteľ

v prípade zmeny hlavného riešiteľa, uviesť aktuálneho)

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 08.02.2007 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0280-06, ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. bod 3. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II bod 3. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou a obmedzeniami“ č. APVV-0280-06 (ďalej len „projekt“) do dňa 30.06.2010.
3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08



Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 15.4.2009

V Bratislave, dňa 27.2.2009



Ing. Ján Šedivý, CSc.
riaditeľ Agentúry na podporu výskumu
a vývoja



prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
dekan fakulty