

D O D A T O K č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0375-06
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Ján Šedivý, CSc., riaditeľ agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Radlinského 11

813 68 Bratislava

IČO: 00397687

DIČ: 2020845255

Bankové spojenie a číslo účtu: **7000133219/8180**

v zastúpení: prof. Ing. Alojz Kopáček, PhD., dekan Stavebnej fakulty STU

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., profesor

(ďalej len „žiadateľ“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Predmet dodatku

1. V zmysle ustanovenia čl. II bod 3 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Združené stavy a podmieňovanie“ č. APVV-0375-06 (ďalej len „projekt“) do dňa 30.6.2010.
2. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia úlohy, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.


II. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.


3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia úlohy

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 12.10.2009



Ing. Ján Sedivý, CSc.
riaditeľ Agentúry na podporu výskumu



V Bratislave, dňa 9.10.2009



prof. Ing. Alojz Kopáček, PhD.
dekan Stavebnej fakulty STU

