

Časový, vecný a finančný harmonogram riešenia predmetu zmluvy

A. Základné údaje o žiadateľovi:

A.1. Obchodné meno: CEIT-KE, s.r.o.

A.2. Sídlo: Tolstého 3, Košice 040 01

A.3. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

A.4. IČO: 45329818

A.5. DIČ: 2022968761

A.6. Miesto podnikania a adresa: Tolstého 3, Košice 040 01

A.7. Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Ing. Radovan Hudák, PhD.

B. Evidenčné číslo žiadosti MŠSR- 3625/2010-11

C. Časový harmonogram riešenia predmetu zmluvy rozpísaný na etapy v rozlíšení mesiace a roky

Názov etapy	Začiatok etapy	Koniec etapy
Koncepčné a metodologické podmienky predmetu výskumu a tvorba nových pracovných miest	07/2010	04/2011
Materiálový výskum a aplikácia moderných výrobných a diagnostických procesov	05/2011	05/2012
Návrh nových implantátov a implantologických procesov – klinické skúšky	06/2012	12/2012
Certifikácia pracoviska výrobných a diagnostických procesov	01/2013	06/2013

D. Rozpis vecného riešenia predmetu zmluvy v jednotlivých časových etapách riešenia predmetu zmluvy

Názov etapy riešenia	Ciele	Výstupy	Finančné prostriedky		
			Bežné náklady	Kapitálové výdavky	Spolu
Koncepčné a metodologické podmienky predmetu	Predvýskumná pripravenosť a tvorba nových pracovných	Kreovanie pracoviska nových	Celkom etapa 236 463	921 089	1 157 552

výskumu a tvorba nových pracovných miest	miest	diagnostických a výrobných metód s medzinárodnou pôsobnosťou	rok 2010 188 986 rok 2011 47 477	223 989 697 100	412 975 744 577
Materiálový výskum a aplikácia moderných výrobných a diagnostických procesov	Návrh implantátov pre maxillo-faciálnu a kraniálnu oblasť a ich testovanie z hľadiska materiálových a reologických parametrov	Nové implantáty pre maxillo-faciálnu a kraniálnu oblasť a výsledky testovania	Celkom etapa 305 772 rok 2011 241 926 rok 2012 63 846	257 609 0 257 609	563 381 241 926 321 455
Návrh nových implantátov a implantologických procesov – klinické skúšky	Zisťovanie biokompatibility a zhody navrhnutých implantátov	Klinické skúšky implantátov	Celkom etapa 156 757 rok 2012 156 757	0 0	156 757 156 757
Certifikácia pracoviska výrobných a diagnostických procesov	Certifikácia pracoviska výrobných a diagnostických procesov pre oblasť implantológie	Stanovenie procesu implementácie implantátov do klinickej praxe	Celkom etapa 109 310 rok 2013 109 310	0 0	109 310 109 310

E. Rozpis finančného plnenia podľa položiek v zložení :

Rok	2010	2011	2012	2013	Spolu
Bežné priame náklady	180 459	288 881	220 081	108 788	798 209
Mzdové náklady	43 200	88 800	88 800	43 200	264 000
Zdravotné a sociálne poistenie	11 544	23 729	23 729	11 544	70 546
Cestovné výdavky	0	10 500	7 500	0	18 000
Materiál	73 920	122 850	19 000	0	215 770
Odpisy	17 883	14 578	14 578	14 578	61 617
Služby	32 250	25 100	63 150	37 804	158 304
Energie, vodné, stočné a komunikácie	1 662	3 324	3 324	1 662	9 972
Bežné nepriame náklady	8 527	522	522	522	10 093
Bežné náklady spolu	188 986	289 403	220 603	109 310	808 302
Kapitálové výdavky	223 989	697 100	257 609	0	1 178 698
Požadovaná výška dotácie na projekt	412 975	986 503	478 212	109 310	1 987 000
Výška vlastných prostriedkov	0	0	0	0	0
Sumárny rozpočet projektu	412 975	986 503	478 212	109 310	1 987 000