

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci Trenčianska Turná	
Kód ITMS	24140110170	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond, ŠR	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Trenčín
Obec	Trenčianska Turná
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie a intenzifikácia systému separovaného zberu v obci Trenčianska Turná.
Špecifický cieľ projektu 1	Osvetou a propagáciou zvýšiť ekologické povedomie a zodpovednosť občanov a dosiahnuť ich vyššiu zapojenosť do SZ.
Špecifický cieľ projektu 2	Skvalitnením systému separovaného zberu zvýšiť účinnosť separácie a minimalizovať negatívny vplyv na ŽP.
Špecifický cieľ projektu 3	Umožniť zber KO vznikajúceho na území obce vytvorením infraštruktúry pre dočasné preskladnenie druhotných surovín.
Špecifický cieľ projektu 4	Vďaka zakúpeným zariadeniam na úpravu BRO sa dosiahne efektívne nakladanie s touto zložkou KO.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	7	2014
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	7	2014
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	52	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2014
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	1536	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	158,28	2019
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2010	683,20	2019
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2010	50,05	2019

	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	3 069	2019
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	85,80	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Meraná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	7	2014
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	7	2014
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	52	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	158,28	2019
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2010	683,20	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	3 069	2019
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	85,80	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	1536	2014
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2010	50,05	2019

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

	Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Meraná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 –Projektová dokumentácia	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
2	A2 – Verejné obstarávanie	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
3	A3 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení	Počet zakúpených kontajnerov	počet	7
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	52
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
4	A4 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo na stavebné práce	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1

5	A5 – Činnosť stavebného dozoru	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
6	A6 – Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb – propagácia a osвета	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetu a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	7

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Projektová dokumentácia	02/2010	04/2010
A2 – Verejné obstarávanie	02/2011	06/2014
A3 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení	08/2011	06/2014
A4 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo na stavebné práce	08/2011	10/2013
A5 – Činnosť stavebného dozoru	08/2011	10/2013
A6 – Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb – propagácia a osвета	08/2011	10/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	08/2011	06/2014
Publicita a informovanosť	08/2011	06/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	15 470,00	0,00	15 470,00	
	15 470,00	0,00	15 470,00	A1 – Projektová dokumentácia
633004 Materiál, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	321 440,02	0,00	321 440,02	
	321 440,02	0,00	321 440,02	A3 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	75 521,47	0,00	75 521,47	
	75 521,47	0,00	75 521,47	A3 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení
717001 Realizácia nových stavieb	422 847,34	0,00	422 847,34	
	403 789,49	0,00	403 789,49	A4 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo na stavebné práce
	19 057,85	0,00	19 057,85	A5 – Činnosť stavebného dozoru
637003 Propagácia, reklama a inzercia	35 688,10	0,00	35 688,10	
	35 688,10	0,00	35 688,10	A6 – Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb – propagácia a osвета
637004 Všeobecné služby	1 570,80	0,00	1 570,80	
	1 570,80	0,00	1 570,80	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	36 458,03	0,00	36 458,03	
	11 900,00	0,00	11 900,00	A2 – Verejné obstarávanie
	24 558,03	0,00	24 558,03	Riadenie projektu
CELKOVO	908 995,76	0,00	908 995,76	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Projektová dokumentácia	15 470,00	0,00	15 470,00
2	A2 – Verejné obstarávanie	11 900,00	0,00	11 900,00
3	A3 – Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení	396 961,49	0,00	396 961,49
4	A4 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo na stavebné práce	403 789,49	0,00	403 789,49
5	A5 – Činnosť stavebného dozoru	19 057,85	0,00	19 057,85
6	A6 – Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb – propagácia a osвета	35 688,10	0,00	35 688,10
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		24 558,03	0,00	24 558,03
Publicita a informovanosť		1 570,80	0,00	1 570,80
CELKOVO		908 995,76	0,00	908 995,76