

**DODATOK Č. 5/ DZ221701200140105 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2217012001401 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc., minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

v zastúpení

názov : Ministerstvo kultúry SR
sídlo : Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 00165182
DIČ : 2020830042
konajúci : Mgr. Marek Maďarič, minister kultúry SR

na základe Splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na
plnenie úloh Riadiaceho orgánu zo dňa 14.03.2011

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Košice
sídlo : Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Západ, Slovenská republika
konajúci : MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice
IČO : 00691135
DIČ : 2021186904
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

predfinancovanie: 2949734851/0200

refundácia: 2949734851/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov č. 1/ DZ221701200140101, č. 2/ DZ221701200140102, č. 3/ DZ221701200140103 a č. 4/ DZ221701200140104 (ďalej len „neskoršie dodatky“) nasledovným spôsobom:
- 2.2. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **26 532 863,00 EUR** (slovom dvadsaťšesťmiliónov päťstotridsaťdva-tisícosemstošesťdesiattri EUR a nula centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **25 778 979,34 EUR** (slovom dvadsaťpäťmiliónov sedemstosedemdesiat-osemtisícdeväťstosedemdesiatdeväť EUR a tridsaťštyri centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky **24 490 030,37 EUR** (slovom dvadsaťštyrimiliónov štyristodeväťdesiat-tisíc-tridsať EUR a tridsaťsedem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 2.3. Predmet podpory NFP uvedený v zmluve o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 2.4. Rozpočet projektu uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov sa upravuje v zmysle prílohy č. 2 tohto Dodatku a to v nadväznosti na zmeny a doplnenia Stavebných prác, pričom sa zároveň rozpočet projektu aktualizuje v časti Vybavenie.
- 2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2217012001401v znení neskorších dodatkov.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 29.10.2013

Podpis:

Mgr. Marek Maďarič, minister kultúry SR

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 29.10.2013

Podpis:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice

Prílohy Dodatku č. 5:

Príloha č. 1 - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 - **Rozpočet Projektu**

Príloha č. 1 Dodatku č. 5

– Príloha č. 2 pôvodnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Kasárne - Kulturpark	
Kód ITMS	22170120014	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013	
Opatrenie	7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
59 - Rozvoj kultúrnej infraštruktúry	100	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
20 - Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100	01 – Mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK04 - Východné Slovensko
NUTS III	SK042 - Košický kraj
Okres	SK0425 - Košice IV
Obec	Košice – Juh
Ulica	Kukučínová
Číslo	81

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rozvoj kultúry a umenia vytvorením zázemia pre dosiahnutie vyššieho počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v súvislosti s projektom EHMK.
Špecifický cieľ projektu 1	Stimulovať a koordinovať domácu kultúrnu scénu a zapojenie do európskych sietí kultúrnych inštitúcií podobného typu.
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvoriť centrum tvorby, prezentácie a podpory autentickej kultúry, umenia a výstavných priestorov, transformáciou kasární, v súvislosti s EHMK.
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvoriť centrum tvorby, prezentácie a podpory experimentálnych foriem kultúry, umenia a výstavných priestorov, transformáciou kasární, v súvislosti s EHMK.
Špecifický cieľ projektu 4	Vytvoriť centrum tvorby, prezentácie a podpory súčasnej kreatívnej kultúry, aktivít, umenia a výstavných priestorov v súvislosti s EHMK.
Špecifický cieľ projektu 5	Zabezpečiť riadenie a publicitu projektu a projektové a inžinierske práce.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2011	43 929,98	2013
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2011	26 532 863,00	2013
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2011	1	2013
	Počet podporených zariadení kultúrnej infraštruktúry	počet	0	2011	1	2013
	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0	2011	1	2013
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2011	6	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	3	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2011	3	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita Informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0	2011	1	2013
Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj						
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2011	6	2018
Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2011	26 532 863,00	2013
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2011	1	2013
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	3	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2011	3	2018

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Obnova, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov v súvislosti s projektom EHMK - Košice 2013 vrátane zariadenia a IKT vybavenia	Stavebné práce	06/2012	07/2013
	Vybavenie	11/2012	07/2013
Podporné aktivity ¹			
Projektové a inžinierske práce		-	-
Publicita a informovanosť		03/2012	07/2013

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	07/2013
---------------------------------------	---------

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov		
Hlavné aktivity			EUR	25 778 979,34	753 883,66	26 532 863,00		
A	Obnova, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov v súvislosti s projektom EHMK - Košice 2013 vrátane zariadenia a IKT vybavenia	Stavebné práce	EUR	9 870 323,46	196 096,53	10 066 419,99	717001	
			EUR	12 275 069,53	446 994,80	12 722 064,33	717002	
			EUR	1 635 176,28	1 944,00	1 637 120,28	717003	
		SPOLU		EUR	23 780 569,27	645 035,33	24 425 604,60	Σ Stavba
		Vybavenie	EUR	805 806,52	7 380,50	813 187,02	633001	
			EUR	266 080,04	13 046,68	279 126,72	633002	
			EUR	43 007,04	0,00	43 007,04	633003	
			EUR	24 388,80	52 035,06	76 423,86	633004	
			EUR	87 767,31	23 854,01	111 621,32	713001	
			EUR	645 560,64	12 532,08	658 092,72	713002	
			EUR	118 119,72	0,00	118 119,72	713003	
			EUR	7 680,00	0,00	7 680,00	713004	
SPOLU		EUR	1 998 410,07	108 848,33	2 107 258,40	Σ vybavenie		
Celkovo			EUR	25 778 979,34	753 883,66	26 532 863,00		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

¹ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

Príloha č. 2 Dodatku č. 5

– Príloha č. 4 pôvodnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ROZPOČET PROJEKTU

CELKOVÁ REPAPITULÁCIA ROZPOČTU PROJEKTU

(stavebné práce a vybavenie so zapracovanými zmenami)

Aktivita Projektu		Skupina výdavkov	Celkové výdavky bez DPH	DPH (20%)	Celkové výdavky s DPH
A	Stavebné práce	717001	8 388 683,32 €	1 677 736,67 €	10 066 419,99 €
		717002	10 601 720,28 €	2 120 344,05 €	12 722 064,33 €
		717003	1 364 266,90 €	272 853,38 €	1 637 120,28 €
		SPOLU	20 354 670,50 €	4 070 934,10 €	24 425 604,60 €
A	Vybavenie	633001	677 655,85 €	135 531,17 €	813 187,02 €
		633002	232 605,60 €	46 521,12 €	279 126,72 €
		633003	35 839,20 €	7 167,84 €	43 007,04 €
		633004	63 686,55 €	12 737,31 €	76 423,86 €
		713001	93 017,78 €	18 603,54 €	111 621,32 €
		713002	548 410,60 €	109 682,12 €	658 092,72 €
		713003	98 433,10 €	19 686,62 €	118 119,72 €
		713004	6 400,00 €	1 280,00 €	7 680,00 €
		SPOLU	1 756 048,68 €	351 209,72 €	2 107 258,40 €
	CELKOVO		22 110 719,18 €	4 422 143,82 €	26 532 863,00 €

Aktivita Projektu		Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky bez DPH	DPH (20%)	Oprávnené výdavky s DPH
A	Stavebné práce	717001	8 225 269,55 €	1 645 053,91 €	9 870 323,46 €
		717002	10 229 224,61 €	2 045 844,92 €	12 275 069,53 €
		717003	1 362 646,90 €	272 529,38 €	1 635 176,28 €
		SPOLU	19 817 141,06 €	3 963 428,21 €	23 780 569,27 €
A	Vybavenie	633001	671 505,43 €	134 301,09 €	805 806,52 €
		633002	221 733,37 €	44 346,67 €	266 080,04 €
		633003	35 839,20 €	7 167,84 €	43 007,04 €
		633004	20 324,00 €	4 064,80 €	24 388,80 €
		713001	73 139,43 €	14 627,88 €	87 767,31 €
		713002	537 967,20 €	107 593,44 €	645 560,64 €
		713003	98 433,10 €	19 686,62 €	118 119,72 €
		713004	6 400,00 €	1 280,00 €	7 680,00 €
		SPOLU	1 665 341,73 €	333 068,34 €	1 998 410,07 €
	CELKOVO		21 482 482,79 €	4 296 496,55 €	25 778 979,34 €

Aktivita Projektu		Skupina výdavkov	Neoprávnené výdavky bez DPH	DPH (20%)	Neoprávnené výdavky s DPH
A	Stavebné práce	717001	163 413,77 €	32 682,76 €	196 096,53 €
		717002	372 495,67 €	74 499,13 €	446 994,80 €
		717003	1 620,00 €	324,00 €	1 944,00 €
		SPOLU	537 529,44 €	107 505,89 €	645 035,33 €
A	Vybavenie	633001	6 150,42 €	1 230,08 €	7 380,50 €
		633002	10 872,23 €	2 174,45 €	13 046,68 €
		633003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		633004	43 362,55 €	8 672,51 €	52 035,06 €
		713001	19 878,35 €	3 975,66 €	23 854,01 €
		713002	10 443,40 €	2 088,68 €	12 532,08 €
		713003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		713004	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		SPOLU	90 706,95 €	18 141,38 €	108 848,33 €
	CELKOVO		628 236,39 €	125 647,27 €	753 883,66 €

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU „STAVEBNÉ PRÁCE“

REKAPITULÁCIA STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba: **Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice**

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, 040 01 Košice

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	Cena celkom	DPH nízka	Cena celkom s DPH	OV bez DPH	OV s DPH	NV bez DPH	NV s DPH	Skupina výdavkov
1.	S		Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice									
2.	O	01	SO 01 - Centrálna budova	801 69								
3.	Č	01-1.	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia	801 69	4 827 681,84	965 536,37	5 793 218,21	4 678 215,52	5 613 858,62	149 466,32	179 359,58	
4.	Č	01-1	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia	801 69	4 827 681,84	965 536,37	5 793 218,21	4 678 215,52	5 613 858,62	149 466,32	179 359,58	717002
5.	Č	01-2	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Elektroinštalácia	801 69	245 247,18	49 049,44	294 296,62	240 635,41	288 762,49	4 611,77	5 534,12	717002
6.	Č	01-3	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Elektrická požiarňa signalizácia, EPS	801 69	30 460,34	6 092,07	36 552,41	30 460,34	36 552,41			717002
7.	Č	01-4	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Javisková technika	801 69	91 216,28	18 243,26	109 459,54	91 216,28	109 459,54			717002
8.	Č	01-5	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Meranie a regulácia, MAR	801 69	78 505,50	15 701,10	94 206,60	78 505,50	94 206,60			717002
9.	Č	01-6	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Slaboprúdová inštalácia	801 69	127 765,95	25 553,19	153 319,14	127 765,95	153 319,14			717002
10.	Č	01-6-1	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Slaboprúdová inštalácia	801 69	73 561,72	14 712,34	88 274,06	73 561,72	88 274,06			717002
11.	Č	01-6-2	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 69	13 393,53	2 678,71	16 072,24	13 393,53	16 072,24			717002
12.	Č	01-6-3	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Evakuačný rozhlas, ER	801 69	40 810,70	8 162,14	48 972,84	40 810,70	48 972,84			717002
13.	Č	01-7	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Ústredné vykurovanie, UVK	801 69	114 408,39	22 881,68	137 290,07	114 407,12	137 288,54	1,27	1,52	717002
14.	Č	01-8	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Vzduchotechnika, VZT	801 69	137 726,81	27 545,36	165 272,17	137 726,81	165 272,17			717002
15.	Č	01-9	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Zdravotechnika, ZTI	801 69	156 251,44	31 250,29	187 501,73	156 251,44	187 501,73			717002
16.	Č	01-2.	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba	801 69	1 364 266,90	272 853,38	1 637 120,28	1 362 646,90	1 635 176,28	1 620,00	1 944,00	717003
17.	Č	01-2	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba	801 69	1 364 266,90	272 853,38	1 637 120,28	1 362 646,90	1 635 176,28	1 620,00	1 944,00	717003
18.	Č	01-2-1	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Elektroinštalácia	801 69	18 509,69	3 701,94	22 211,63	18 509,69	22 211,63			717003
19.	Č	01-2-2	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Meranie a regulácia, MAR	801 69	50 130,75	10 026,15	60 156,90	50 130,75	60 156,90			717003
20.	Č	01-2-3	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Ústredné vykurovanie, UVK	801 69	50 073,42	10 014,68	60 088,10	50 073,42	60 088,10			717003
21.	Č	01-2-4	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Vzduchotechnika,	801 69	144 112,11	28 822,42	172 934,53	144 112,11	172 934,53			717003

			VZT								
22.	Č	01-2-5	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - ZOTSH	801 69	24 389,20	4 877,84	29 267,04	24 389,20	29 267,04	717003	
23.	Č	01-2-6	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Zdravotechnika, ZTI	801 69	60 615,27	12 123,05	72 738,32	60 615,27	72 738,32	717003	
24.	O	01-1	SO 01-1 - OST 01 + TČ	815 99	209 069,85	41 813,97	250 883,82	209 069,85	250 883,82	717001	
25.	Č	01-1-9	SO 01-1 - OST 01 + TČ - E1-11-OST 01 - UK - TG	815 99	36 002,98	7 200,60	43 203,58	36 002,98	43 203,58	717001	
26.	Č	01-1-10	SO 01-1 - OST 01 + TČ - Meranie a regulácia	815 99	6 790,76	1 358,15	8 148,91	6 790,76	8 148,91	717001	
27.	Č	01-1-11	SO 01-1 - OST 01 + TČ , časť ÚVK	815 99	166 276,11	33 255,22	199 531,33	166 276,11	199 531,33	717001	
28.	O	02.	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky	801 49	3 873 537,92	774 707,58	4 648 245,50	3 733 910,49	4 480 692,59	139 627,43	167 552,92 717002
29.	Č	02	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky	801 49	3 873 537,92	774 707,58	4 648 245,50	3 733 910,49	4 480 692,59	139 627,43	167 552,92 717002
30.	Č	02-1	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Elektroinštalácia	801 49	338 859,66	67 771,93	406 631,59	335 558,37	402 670,04	717002	
31.	Č	02-1.	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Elektroinštalácia	801 49	205 430,79	41 086,16	246 516,95	202 129,50	242 555,40	3 301,29	3 961,55 717002
32.	Č	02-1-2	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Elektrická požiarňa signalizácia, EPS	801 49	32 387,92	6 477,58	38 865,50	32 387,92	38 865,50	717002	
33.	Č	02-1-3	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Evakuačný rozhlas, ER	801 49	36 121,74	7 224,35	43 346,09	36 121,74	43 346,09	717002	
34.	Č	02-1-4	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 49	4 974,40	994,88	5 969,28	4 974,40	5 969,28	717002	
35.	Č	02-1-5	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Slaboprúdová inštalácia	801 49	59 944,81	11 988,96	71 933,77	59 944,81	71 933,77	717002	
36.	Č	02-2	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Filtračné a vetracie zariadenie, FVZ	801 49	36 168,68	7 233,74	43 402,42	36 168,68	43 402,42	717002	
37.	Č	02-3	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Meranie a regulácia, MAR	801 49	32 953,27	6 590,65	39 543,92	32 953,27	39 543,92	717002	
38.	Č	02-4	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Ústredné vykurovanie, ÚVK	801 49	85 723,23	17 144,65	102 867,88	85 156,79	102 188,15	566,44	679,73 717002
39.	Č	02-5	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Vzduchotechnika, VZT	801 49	102 211,52	20 442,30	122 653,82	102 211,52	122 653,82	717002	
40.	Č	02-6	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Zdravotechnika, ZTI	801 49	100 315,23	20 063,05	120 378,28	94 469,79	113 363,75	5 845,44	7 014,53 717002
41.	O	02.1	SO 02-1 - OST 02	801 49	57 461,12	11 492,23	68 953,35	57 461,12	68 953,35	717001	
42.	Č	02-1-1	SO 02-1 - OST 02 - Meranie a regulácia, MAR	801 49	6 413,94	1 282,79	7 696,73	6 413,94	7 696,73	717001	
43.	Č	02-1-2	SO 02-1 - OST 02 - ÚVK	801 49	14 609,59	2 921,92	17 531,51	14 609,59	17 531,51	717001	
44.	Č	02-1-3	SO 02-1 - OST 02 - UK - TG	801 49	36 437,59	7 287,52	43 725,11	36 437,59	43 725,11	717001	
45.	O	03.	E3 - SO 03 - Galéria	801 44	1 443 573,16	288 714,63	1 732 287,79	1 374 497,45	1 649 396,94	69 075,71	82 890,85 717002
46.	Č	03	E3 - SO 03 - Galéria	801 44	1 443 573,16	288 714,63	1 732 287,79	1 374 497,45	1 649 396,94	69 075,71	82 890,85 717002
47.	Č	03-2	E3 - SO 03 - Galéria - Elektroinštalácia	801 44	142 967,86	28 593,57	171 561,43	142 967,86	171 561,43	717002	
48.	Č	03-3	E3 - SO 03 - Galéria - Slaboprúdová inštalácia	801 44	14 974,91	2 994,98	17 969,89	14 974,91	17 969,89	717002	
49.	Č	03-4	E3 - SO 03 - Galéria - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 44	2 069,91	413,98	2 483,89	2 069,91	2 483,89	717002	
50.	Č	03-5	E3 - SO 03 - Galéria - Meranie a regulácia, MAR	801 44	17 449,36	3 489,87	20 939,23	17 449,36	20 939,23	717002	
51.	Č	03-6	E3 - SO 03 - Galéria - Ústredné vykurovanie, ÚVK	801 44	24 986,00	4 997,20	29 983,20	24 986,00	29 983,20	717002	
52.	Č	03-7	E3 - SO 03 - Galéria - Vzduchotechnika, VZT	801 44	77 453,26	15 490,65	92 943,91	77 453,26	92 943,91	717002	
53.	Č	03-8	E3 - SO 03 - Galéria - Zdravotechnika, ZTI	801 44	17 773,80	3 554,76	21 328,56	17 773,80	21 328,56	717002	
54.	O	03-1	SO 03-1 - OST 03	801 44	41 663,17	8 332,64	49 995,81	41 663,17	49 995,81	717001	
55.	Č	03-1-1	SO 03-1 - OST 03 - Meranie a regulácia, MAR	801 44	6 404,63	1 280,93	7 685,56	6 404,63	7 685,56	717001	
56.	Č	03-1-2	SO 03-1 - OST 03 - ÚVK	801 44	6 570,70	1 314,14	7 884,84	6 570,70	7 884,84	717001	
57.	Č	03-1-3	SO 03-1 - OST 03 - E3-8-OST 03 - TG	801 44	28 687,84	5 737,57	34 425,41	28 687,84	34 425,41	717001	

58.	O	04	SO 04 - Pavilon služieb	801 69	617 778,70	123 555,74	741 334,44	617 778,70	741 334,44			717001
59.	Č	04	SO 04 - Pavilon služieb	801 69	617 778,70	123 555,74	741 334,44	617 778,70	741 334,44			717001
60.	Č	04-2	SO 04 - Pavilon služieb - Elektroinštalácia	801 69	24 021,08	4 804,22	28 825,30	24 021,08	28 825,30			717001
61.	Č	04-3	SO 04 - Pavilon služieb - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 69	1 866,66	373,33	2 239,99	1 866,66	2 239,99			717001
62.	Č	04-4	SO 04 - Pavilon služieb - Meranie a regulácia, MAR	801 69	32 610,76	6 522,15	39 132,91	32 610,76	39 132,91			717001
63.	Č	04-5	SO 04 - Pavilon služieb - časť ÚVK	801 69	17 320,23	3 464,05	20 784,28	17 320,23	20 784,28			717001
64.	Č	04-6	SO 04 - Pavilon služieb - Vzduchotechnika, VZT	801 69	83 351,80	16 670,36	100 022,16	83 351,80	100 022,16			717001
65.	Č	04-7	SO 04 - Pavilon služieb - Zdravotechnika, ZTI	801 69	38 883,57	7 776,71	46 660,28	38 883,57	46 660,28			717001
66.	O	04-1	SO 04-1 - OST 04 + CHL	801 69	62 467,13	12 493,42	74 960,55	62 467,13	74 960,55			717001
67.	Č	04-1-1	SO 04-1 - OST 04 + CHL - Meranie a regulácia, MAR	801 69	6 459,01	1 291,80	7 750,81	6 459,01	7 750,81			717001
68.	Č	04-1-2	SO 04-1 - OST 04 + CHL - časť ÚVK	801 69	39 384,61	7 876,92	47 261,53	39 384,61	47 261,53			717001
69.	Č	04-1-3	SO 04-1 - OST 04 + CHL - E4-8-OST 04 -TG	801 69	16 623,51	3 324,70	19 948,21	16 623,51	19 948,21			717001
70.	O	05-1.	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko	812 69	2 928 370,67	585 674,13	3 514 044,80	2 872 998,75	3 447 598,50	55 371,92	66 446,30	717001
71.	Č	05-1	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko	812 69	2 928 370,67	585 674,13	3 514 044,80	2 872 998,75	3 447 598,50	55 371,92	66 446,30	717001
72.	Č	05-1-2	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Elektroinštalácia	812 69	36 655,93	7 331,19	43 987,12	36 655,93	43 987,12			717001
73.	Č	05-1-3	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Elektrická požiarňa signalizácia, EPS	812 69	12 694,06	2 538,81	15 232,87	10 425,86	12 511,03	2 268,20	2 721,84	717001
74.	Č	05-1-4	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Evakuačný rozhlas, ER	812 69	26 200,92	5 240,18	31 441,10	19 139,34	22 967,21	7 061,58	8 473,90	717001
75.	Č	05-1-5	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Filtračné a vetracie zariadenie, FVZ	812 69	78 768,62	15 753,72	94 522,34	78 768,62	94 522,34			717001
76.	Č	05-1-6	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Meranie a regulácia, MAR	812 69	37 186,61	7 437,32	44 623,93	37 186,61	44 623,93			717001
77.	Č	05-1-7	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Zdravotechnika, ZTI	812 69	50 844,85	10 168,97	61 013,82	50 844,85	61 013,82			717001
78.	O	05-1-1.	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby	801 65	260 361,59	52 072,32	312 433,91	260 361,59	312 433,91	11 584,10	13 900,92	717001
79.	Č	05-1-1	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby	801 65	260 361,59	52 072,32	312 433,91	260 361,59	312 433,91			717001
80.	Č	05-1-1-2	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby - Elektroinštalácia	801 65	9 986,16	1 997,23	11 983,39	9 986,16	11 983,39			717001
81.	Č	05-1-1-3	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 65	1 085,62	217,12	1 302,74	1 085,62	1 302,74			717001
82.	Č	05-1-1-4	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby - Vzduchotechnika, VZT	801 65	18 488,27	3 697,65	22 185,92	18 488,27	22 185,92			717001
83.	Č	05-1-1-5	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby - Zdravotechnika, ZTI	801 65	7 306,78	1 461,36	8 768,14	7 306,78	8 768,14			717001
84.	O	05-1-2.	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum	801 69	274 035,20	54 807,04	328 842,24	274 035,20	328 842,24	9 565,49	11 478,59	717001
85.	Č	05-1-2	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum	801 69	274 035,20	54 807,04	328 842,24	274 035,20	328 842,24			717001
86.	Č	05-1-2-2	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum - Elektroinštalácia	801 69	10 493,90	2 098,78	12 592,68	10 493,90	12 592,68			717001
87.	Č	05-1-2-3	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 69	1 194,66	238,93	1 433,59	1 194,66	1 433,59			717001
88.	Č	05-1-2-4	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum - Vzduchotechnika, VZT	801 69	16 543,23	3 308,65	19 851,88	16 543,23	19 851,88			717001
89.	Č	05-1-2-5	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum - Zdravotechnika, ZTI	801 69	4 562,48	912,50	5 474,98	4 562,48	5 474,98			717001
90.	O	05-2-1.	SO 05-2-1 Pavilón workshop	801 39	161 713,72	32 342,74	194 056,46	160 557,54	192 669,05	1 156,18	1 387,42	717001
91.	Č	05-2-1	SO 05-2-1 Pavilón workshop	801 39	161 713,72	32 342,74	194 056,46	160 557,54	192 669,05	1 156,18	1 387,42	717001
92.	Č	05-2-1-2	SO 05-2-1 Pavilón workshop - Elektroinštalácia	801 39	7 806,18	1 561,24	9 367,42	6 650,00	7 980,00	1 156,18	1 387,42	717001
93.	Č	05-2-1-3	SO 05-2-1 Pavilón workshop - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 39	989,03	197,81	1 186,84	989,03	1 186,84			717001
94.	Č	05-2-1-4	SO 05-2-1 Pavilón workshop - Vzduchotechnika, VZT	801 39	11 974,37	2 394,87	14 369,24	11 974,37	14 369,24			717001

95.	Č	05-2-1-5	SO 05-2-1 Pavilón workshop - Zdravotechnika, ZTI	801 39	7 256,07	1 451,21	8 707,28	7 256,07	8 707,28		717001	
96.	O	06	SO 06 Urbanná plocha - fórum	822 29	693 959,58	138 791,92	832 751,50	676 146,17	811 375,40	17 813,41	21 376,09	717001
97.	O	07-1.	SO 07-1 - Pavilon - knihy	801 46	218 226,97	43 645,39	261 872,36	218 226,97	261 872,36			717001
98.	Č	07-1	SO 07-1 - Pavilon - knihy	801 46	218 226,97	43 645,39	261 872,36	218 226,97	261 872,36			717001
99.	Č	07-1-2	SO 07-1 - Pavilon - knihy - Elektroinštalácia	801 46	8 339,71	1 667,94	10 007,65	8 339,71	10 007,65			717001
100.	Č	07-1-3	SO 07-1 - Pavilon - knihy - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 46	1 123,18	224,64	1 347,82	1 123,18	1 347,82			717001
101.	Č	07-1-4	SO 07-1 - Pavilon - knihy - Vzduchotechnika, VZT	801 46	20 844,37	4 168,87	25 013,24	20 844,37	25 013,24			717001
102.	Č	07-1-5	SO 07-1 - Pavilon - knihy - Zdravotechnika, ZTI	801 46	6 124,01	1 224,80	7 348,81	6 124,01	7 348,81			717001
103.	O	07-2.	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova	801 49	149 216,82	29 843,36	179 060,18	147 974,01	177 568,81	1 242,81	1 491,37	717001
104.	Č	07-2	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova	801 49	149 216,82	29 843,36	179 060,18	147 974,01	177 568,81	1 242,81	1 491,37	717001
105.	Č	07-2-2	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova - Elektroinštalácia	801 49	7 656,41	1 531,28	9 187,69	6 413,60	7 696,32	1 242,81	1 491,37	717001
106.	Č	07-2-3	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 49	996,02	199,20	1 195,22	996,02	1 195,22			717001
107.	Č	07-2-4	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova - Vzduchotechnika, VZT	801 49	13 862,96	2 772,59	16 635,55	13 862,96	16 635,55			717001
108.	Č	07-2-5	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova - Zdravotechnika, ZTI	801 49	6 025,14	1 205,03	7 230,17	6 025,14	7 230,17			717001
109.	O	07-4.	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov	801 49	209 986,63	41 997,33	251 983,96	209 986,63	251 983,96			717001
110.	Č	07-4	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov	801 49	209 986,63	41 997,33	251 983,96	209 986,63	251 983,96			717001
111.	Č	07-4-2	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov - Elektroinštalácia	801 49	10 005,68	2 001,14	12 006,82	10 005,68	12 006,82			717001
112.	Č	07-4-3	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov - ÚVK	801 49	4 471,86	894,37	5 366,23	4 471,86	5 366,23			717001
113.	Č	07-4-4	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov - Vzduchotechnika, VZT	801 49	2 745,06	549,01	3 294,07	2 745,06	3 294,07			717001
114.	Č	07-4-5	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov - Zdravotechnika, ZTI	801 49	10 987,69	2 197,54	13 185,23	10 987,69	13 185,23			717001
115.	O	07-4-1	SO 07-4-1 - OST 08058	801 49	22 261,87	4 452,37	26 714,24	22 261,87	26 714,24			717001
116.	Č	07-4-1	SO 07-4-1 - OST 08058 - Meranie a regulácia, MAR	801 49	7 760,50	1 552,10	9 312,60	7 760,50	9 312,60			717001
117.	Č	07-4-1-	SO 07-4-1 - OST 08058 - E6-4-8 OST 08058 - TG	801 49	14 501,37	2 900,27	17 401,64	14 501,37	17 401,64			717001
118.	O	07-5.	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku	801 39	146 929,28	29 385,86	176 315,14	146 929,28	176 315,14			717001
119.	Č	07-5	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku	801 39	146 929,28	29 385,86	176 315,14	146 929,28	176 315,14			717001
120.	Č	07-5-2	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku - Elektroinštalácia	801 39	7 724,87	1 544,97	9 269,84	7 724,87	9 269,84			717001
121.	Č	07-5-3	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 39	1 135,66	227,13	1 362,79	1 135,66	1 362,79			717001
122.	Č	07-5-4	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku - Vzduchotechnika, VZT	801 39	12 158,87	2 431,77	14 590,64	12 158,87	14 590,64			717001
123.	Č	07-5-5	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku - Zdravotechnika, ZTI	801 39	5 870,21	1 174,04	7 044,25	5 870,21	7 044,25			717001
124.	O	08.	SO 08 - Budova - energoblok		65 414,38	13 082,88	78 497,26	65 414,38	78 497,26			717002
125.	Č	08	SO 08 - Budova - energoblok		65 414,38	13 082,88	78 497,26	65 414,38	78 497,26			717002
126.	Č	08-2	SO 08 - Budova - energoblok - Elektroinštalácia		1 470,06	294,01	1 764,07	1 470,06	1 764,07			717002
127.	O	09-1	SO 09-1 - Mobiliár	815 99	135 924,13	27 184,83	163 108,96	135 924,13	163 108,96			717001
128.	O	09-2	SO 09-2 - Drobná architektúra	815 98	336 931,11	67 386,22	404 317,33	336 931,11	404 317,33			717001
129.	Č	09-2.	SO 09-2 - Drobná architektúra	815 98	336 931,11	67 386,22	404 317,33	336 931,11	404 317,33			717001
130.	Č	09-2-1	SO 09-2 - Drobná architektúra - Elektroinštalácia	815 98	23 700,49	4 740,10	28 440,59	23 700,49	28 440,59			717001
131.	O	10.1	SO 10.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy	822 55	341 806,90	68 361,38	410 168,28	341 806,90	410 168,28			717001
132.	O	10.2	SO 10.2 Dopravné napojenie Mlynská	822 29	7 918,25	1 583,65	9 501,90	7 918,25	9 501,90			717001
133.	O	10.3	SO 10.3 Dopravné napojenie Vojvodská	822 29	18 926,21	3 785,24	22 711,45	18 926,21	22 711,45			717001
134.	O	10.4	SO 10.4 Dopravné napojenie Skladná	822 29	40 804,62	8 160,92	48 965,54	40 804,62	48 965,54			717001
135.	O	11	SO 11 - Búracie práce a príprava územia	823 29	164 354,17	32 870,83	197 225,00	164 354,17	197 225,00			717002
136.	O	12	SO 12 - Revitalizácia parku a sadové úpravy	823 27	212 832,60	42 566,52	255 399,12	212 832,60	255 399,12			717002

137.	O	13	SO 13 Silnopráúdové rozvody	828 72	134 655,60	26 931,12	161 586,72	134 655,60	161 586,72		717001	
138.	O	14	SO 14 Trafostanica	828 19	94 459,25	18 891,85	113 351,10	94 459,25	113 351,10		717001	
139.	O	15	SO 15 VN prípojka	828 12	38 159,90	7 631,98	45 791,88	38 159,90	45 791,88		717001	
140.	O	16	SO 16 Slabopráúdové rozvody	828 19	116 818,76	23 363,75	140 182,51	116 818,46	140 182,15	0,30	0,36	717001
141.	O	17	SO 17 Areálové osvetlenie	828 19	107 952,93	21 590,59	129 543,52	107 952,93	129 543,52			717001
142.	O	18-1	SO 18-1 Vodovodná prípojka	827 14	4 138,07	827,61	4 965,68	4 138,07	4 965,68			717001
143.	O	18-2	SO 18-2 Rozvod pitnej vody	827 14	47 751,69	9 550,34	57 302,03	47 751,69	57 302,03			717001
144.	O	18-3	SO 18-3 Rozvod požiarnej vody	827 17	56 276,72	11 255,34	67 532,06	56 276,72	67 532,06			717001
145.	O	18-4-1	SO 18-4-1 Rozvod úžitkovej vody	827 19	56 527,89	11 305,58	67 833,47	56 517,90	67 821,48	9,99	11,99	717001
146.	O	18-4-2	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ		139 691,65	27 938,33	167 629,98	83 462,90	100 155,48	56 228,75	67 474,50	717001
147.	O	18-4-2	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ	827 19	89 752,90	17 950,58	107 703,48	83 462,90	100 155,48	6 290,00	7 548,00	717001
148.		18-4-2	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ - Technologická elektroinštalácia - Dodávka	827 19	19 611,20	3 922,24	23 533,44			19 611,20	23 533,44	717001
149.		18-4-2	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ - Technologická elektroinštalácia - Montáž	827 19	30 327,55	6 065,51	36 393,06			30 327,55	36 393,06	717001
150.	O	19-2	SO 19-2 - Fontána Kukučínova	815 98	85 885,85	17 177,17	103 063,02	85 885,85	103 063,02			717001
151.	Č	19-2	SO 19-2 - Fontána Kukučínova	815 98	85 885,85	17 177,17	103 063,02	85 885,85	103 063,02			717001
152.	Č	19-2-1	SO19-2 Fontána Kukučínova,E8-3-F Technológia fontány, časť ELI	815 98	35 467,10	7 093,42	42 560,52	35 467,10	42 560,52			717001
153.	Č	19-2-2	SO 19-2 - Fontána Kukučínova TG	815 98	33 745,51	6 749,10	40 494,61	33 745,51	40 494,61			717001
154.	O	20-1	SO 20-1 Kanalizačné prípojky	827 29	6 643,93	1 328,79	7 972,72	6 643,93	7 972,72			717001
155.	O	20-2	SO 20-2 Kanalizácia	827 21	197 641,91	39 528,38	237 170,29	197 641,91	237 170,29			717001
156.	O	21-	SO 21 - Horúcovodná prípojka	827 44	156 854,93	31 370,98	188 225,91	156 854,93	188 225,91			717001
157.	Č	21-1	SO 21 - Horúcovodná prípojka	827 44	93 455,72	18 691,14	112 146,86	93 455,72	112 146,86			717001
158.	Č	21-2	SO 21 - Horúcovodná prípojka - Meranie a regulácia	827 44	12 794,51	2 558,90	15 353,41	12 794,51	15 353,41			717001
159.	Č	21-3	SO 21 - Horúcovodná prípojka - E13-TG	827 44	50 604,70	10 120,94	60 725,64	50 604,70	60 725,64			717001
160.	O	22-1	SO 22-1 - Oplotenie areálu parku	815 29	134 310,73	26 862,15	161 172,88	134 310,73	161 172,88			717001
161.	O	22-2	SO 22-2 - Cyklogaráže	815 99	1 858,52	371,70	2 230,22	1 858,52	2 230,22			717001
162.	O	22-3	SO 22-3 - Stanoviská komunálneho odpadu	815 99	18 999,88	3 799,98	22 799,86	18 999,88	22 799,86			717001
163.	O	31	SO 31 Telefónna prípojka	828 82	5 587,71	1 117,54	6 705,25	4 476,67	5 372,00	1 111,04	1 333,25	717001
164.	O	32	SO 32 Aktívny bleskozvod	828 19	18 174,51	3 634,90	21 809,41	18 174,51	21 809,41			717001
165.	Č	32-01	SO 32 Aktívny bleskozvod - Aktívny bleskozvod na budove SO 01	828 19	9 245,91	1 849,18	11 095,09	9 245,91	11 095,09			717001
166.	Č	32-02	SO 32 Aktívny bleskozvod - Aktívny bleskozvod na budove SO 02	828 19	8 928,60	1 785,72	10 714,32	8 928,60	10 714,32			717001

	Cena celkom	DPH nízka	Cena celkom s DPH	OV bez DPH	OV s DPH	NV bez DPH	NV s DPH	skupina výdavkov
CELKOM	20 354 670,50	4 070 934,10	24 425 604,60	19 817 141,06	23 780 569,27	537 529,44	645 035,33	
	8 388 683,32	1 677 736,67	10 066 419,99	8 225 269,55	9 870 323,46	163 413,77	196 096,53	717001
	10 601 720,28	2 120 344,05	12 722 064,33	10 229 224,61	12 275 069,53	372 495,67	446 994,80	717002
	1 364 266,90	272 853,38	1 637 120,28	1 362 646,90	1 635 176,28	1 620,00	1 944,00	717003

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU „VYBAVENIE“

VYBAVENIE - Skupina výdavkov		OV bez DPH	DPH	OV s DPH	NV bez DPH	DPH	NV s DPH	CV bez DPH	DPH	CV s DPH
633001	EUR	671 505,43	134 301,09	805 806,52	6 150,42	1 230,08	7 380,50	677 655,85	135 531,17	813 187,02
633002	EUR	221 733,37	44 346,67	266 080,04	10 872,23	2 174,45	13 046,68	232 605,60	46 521,12	279 126,72
633003	EUR	35 839,20	7 167,84	43 007,04	0,00	0,00	0,00	35 839,20	7 167,84	43 007,04
633004	EUR	20 324,00	4 064,80	24 388,80	43 362,55	8 672,51	52 035,06	63 686,55	12 737,31	76 423,86
713001	EUR	73 139,43	14 627,88	87 767,31	19 878,35	3 975,66	23 854,01	93 017,78	18 603,54	111 621,32
713002	EUR	537 967,20	107 593,44	645 560,64	10 443,40	2 088,68	12 532,08	548 410,60	109 682,12	658 092,72
713003	EUR	98 433,10	19 686,62	118 119,72	0,00	0,00	0,00	98 433,10	19 686,62	118 119,72
713004	EUR	6 400,00	1 280,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	1 280,00	7 680,00
		1 665 341,73	333 068,34	1 998 410,07	90 706,95	18 141,38	108 848,33	1 756 048,68	351 209,72	2 107 258,40

VYBAVENIE - Skupina výdavkov		OV bez DPH	DPH	OV s DPH	NV bez DPH	DPH	NV s DPH	CV bez DPH	DPH	CV s DPH
633001 Zmluva č. 04309/12_2012002612 - INTERCHAIR	EUR	671 505,43	134 301,09	805 806,52	6 150,42	1 230,08	7 380,50	677 655,85	135 531,17	813 187,02
633002 Zmluva č. 086/2012/V_2013000516 - LYNX	EUR	221 733,37	44 346,67	266 080,04	10 872,23	2 174,45	13 046,68	232 605,60	46 521,12	279 126,72
633003 Zmluva č. 086/2012/V_2013000516 - LYNX	EUR	35 839,20	7 167,84	43 007,04	0,00	0,00	0,00	35 839,20	7 167,84	43 007,04
633004 Zmluva č. 04309/12_2012002612 - INTERCHAIR	EUR	0,00	0,00	0,00	41 780,55	8 356,11	50 136,66	41 780,55	8 356,11	50 136,66
633004 Zmluva č. 2012002611 - VITAL	EUR	20 324,00	4 064,80	24 388,80	1 582,00	316,40	1 898,40	21 906,00	4 381,20	26 287,20
713001 Zmluva č. 04309/12_2012002612 - INTERCHAIR	EUR	73 139,43	14 627,88	87 767,31	19 878,35	3 975,66	23 854,01	93 017,78	18 603,54	111 621,32
713002 Zmluva č. 086/2012/V_2013000516 - LYNX	EUR	537 967,20	107 593,44	645 560,64	10 443,40	2 088,68	12 532,08	548 410,60	109 682,12	658 092,72
713003 Zmluva č. 086/2012/V_2013000516 - LYNX	EUR	98 433,10	19 686,62	118 119,72	0,00	0,00	0,00	98 433,10	19 686,62	118 119,72
713004 Zmluva č. 2012002611 - VITAL	EUR	6 400,00	1 280,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	1 280,00	7 680,00
		1 665 341,73	333 068,34	1 998 410,07	90 706,95	18 141,38	108 848,33	1 756 048,68	351 209,72	2 107 258,40

ROZPOČET: Rekapitulácia zmien vybraných výdavkov/položiek rozpočtu (A – Stavebné práce)

ZMENOVÉ KONANIE Č. 3

ROZPOČET – Pôvodné položky, ktoré sa z rozpočtu vypúšťajú (práce v rámci VV) – Oprávnené výdavky

Stavba :Rekonštrukcia bývalých kasární -kulturpark,Košice

Objekt :SO 01 Centrálna budova

Časť :Rekonštrukcia

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Skupina výdavkov
388	MAT	553 4X0114	Dvere 1600/2400 ozn.114	2,000	kus	3 924,73	0,00	7 849,46	7 849,46	717002

ROZPOČET – Nové položky, ktoré nahrádzajú vypustené položky (práce v rámci VV) – Oprávnené výdavky

Stavba :Rekonštrukcia bývalých kasární -kulturpark,Košice

Objekt :SO 01 Centrálna budova

Časť :Rekonštrukcia

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Skupina výdavkov
388a	MAT	553 4X0114	Dvere 1600/2310 ozn.114	1,000	kus	3 924,73	0,00	3 924,73	3 924,73	717002
388b	MAT	553 4X0114	Dvere 1600/2120 ozn.114	1,000	kus	3 924,73	0,00	3 924,73	3 924,73	717002

ROZPOČET – Pôvodné položky, ktoré sa z rozpočtu vypúšťajú (práce v rámci VV) – Oprávnené výdavky

Stavba :REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNÍ-KULTURPARK,KOŠICE

Objekt :SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Skupina výdavkov
437	MAT	553 458271	Okno oceľové segmentové 1480/2940-3050 vr vnutor a vonk parapetov 119	2,000	kus	2 110,30	0,00	4 220,60	4 220,60	717002
438	MAT	553 458272	Okno oceľové segmentové 1760/2730-2920 vr vnutor a vonk parapetov 120	1,000	kus	2 437,58	0,00	2 437,58	2 437,58	717002

ROZPOČET – Nové položky, ktoré nahrádzajú vypustené položky (práce v rámci VV) – Oprávnené výdavky

Stavba :REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNÍ-KULTURPARK,KOŠICE

Objekt :SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Skupina výdavkov
437	MAT	553 458271	Okno oceľové segmentové 1480/2750-2860 vr vnutor a vonk parapetov 119	2,000	kus	2 110,30	0,00	4 220,60	4 220,60	717002
438	MAT	553 458272	Okno oceľové segmentové 1760/2660-2850 vr vnutor a vonk parapetov 120	1,000	kus	2 437,58	0,00	2 437,58	2 437,58	717002

ROZPOČET – Pôvodné položky, ktoré sa z rozpočtu vypúšťajú (práce v rámci VV) – Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice

Objekt: SO 09-1 - Mobiliár

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Skupina výdavkov
4	S/S50	553 - 008	Dodávka OK - kotviace platne nerezové 100 x 100 x 8mm, so závitom	KUS	100,000	0,00	95,53	9 553,00	717001

ROZPOČET – Nové položky, ktoré nahrádzajú vypustené položky (práce v rámci VV) – Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice

Objekt: SO 09-1 - Mobiliár

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Skupina výdavkov
4	S/S50	553 - 008	Dodávka OK - kotviace platne nerezové 168 x 35 x 2mm	KUS	100,000	0,00	95,53	9 553,00	717001

ZMENOVÉ KONANIE Č. 6

ROZPOČET – Pôvodné položky, ktoré sa z rozpočtu vypúšťajú (práce v rámci VV) – Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice

Objekt: SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	R	767999500	Interiérová zatemňovacia látková roleta s motorickým ovládaním - montáž	m2	21,361	14,08	0,00	300,76	300,76	0,00000	0,000	717001
92		55362000	Interiérová zatemňovacia látková roleta s motorickým ovládaním - dodávka	m2	21,361	57,21	1 222,06	0,00	1 222,06	0,00000	0,000	717001
			Cena celkom						1 522,82			

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice

Objekt: SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Skupina výdavkov
134	P/PC	CZB 001	Interierova zatemňovacia látková roleta s motorickým otváraním	M2	38,940	0,00	60,63	2 360,93	0,040	717001
			Cena celkom					2 360,93		

ROZPOČET – Nové položky, ktoré nahrádzajú vypustené položky (práce v rámci VV) – Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice

Objekt: SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	R	767999500	Interiérová zatemňovacia látková roleta s ručným ovládaním - montáž	m2	21,361	14,08	0,00	300,76	300,76	0,00000	0,000	717001
92		55362000	Interiérová zatemňovacia látková roleta s ručným ovládaním - dodávka	m2	21,361	57,21	1 222,06	0,00	1 222,06	0,00000	0,000	717001
			Cena celkom						1 522,82			

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice

Objekt: SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Skupina výdavkov
134	P/PC	CZB 001	Interierova zatemňovacia látková roleta s ručným otváraním	M2	38,940	0,00	60,63	2 360,93	0,040	717001
			Cena celkom					2 360,93		

ROZPOČET – Práce navyše v prípade existujúcich položiek (v rámci VV) - Neoprávnené výdavky

ZMENOVÉ KONANIE Č. 6

ROZPOČET k ZL 169a

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice

Objekt: **SO 06 Urbanná plocha - fórum, SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko**

Časť : **Dopravné značenie - zmena RPD**

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Objekt	položka
Objekt: SO 06 Urbanná plocha - fórum									825,22		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									825,22		
64	404	4044753004	Dopravné značky Stoj, daj prednosť v jazde!, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, 700 mmkod P2	ks	1,000	66,20	66,20	0,00	66,20	SO 06	64
68	404	4044721098	Dopravné značky Najvyššia dovolená rýchlosť, Al / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mmkod B31a	ks	1,000	78,82	78,82	0,00	78,82	SO 06	68
74	404	4044725040	Dopravné značky Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím, Al / Reflexnosť - Trieda 2, 750/1000 mm kod IP13a, IP13b	ks	1,000	116,80	116,80	0,00	116,80	SO 06	74
78	404	4044721002	Dopravné značky Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v och smeroch, Al / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mmkod B1	ks	1,000	75,11	75,11	0,00	75,11	SO 06	78
86	404	4044575200	Dopravné značky Tabuľky dopravné dodatkové P12	ks	6,000	41,17	247,02	0,00	247,02	SO 06	86
93	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	15,070	14,24	0,00	214,60	214,60	SO 06	93
94	221	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	15,070	0,59	0,00	8,89	8,89	SO 06	94
96	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	15,070	1,18	0,00	17,78	17,78	SO 06	96
Objekt: SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko									65,86		
9 Ostatné konštrukcie									65,86		
0	404	4041354301	Stojan pre značku - stĺpik - konzola	ks	2,000	32,93	65,86	0,00	65,86	SO 05-1	0
Celkom									891,08		

ROZPOČET – Práce menej (pôvodné položky v rámci VV, ktoré sa z rozpočtu vypúšťajú)

ZMENOVÉ KONANIE Č. 6

ROZPOČET k ZL 169c

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice

Objekt: **SO 06 Urbanná plocha - fórum, SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko**

Časť : **Dopravné značenie - zmena RPD**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Objekt	položka
Objekt: SO 06 Urbanná plocha - fórum									-4 360,93		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									-4 360,93		
62	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	-29,000	15,67	0,00	-454,43	-454,43	SO 06	62
63	404	4044725002	Dopravné značky Hlavná cesta, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 750/750 mm kod P8	ks	-3,000	92,94	-278,82	0,00	-278,82	SO 06	63
66	404	4044721080	Dopravné značky Zákaz odčovania vľavo, AI / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mmkod B27b	ks	-3,000	74,23	-222,69	0,00	-222,69	SO 06	66
67	404	4044721077	Dopravné značky Zákaz odčovania vpravo, AI / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mmkod B27a	ks	-3,000	74,88	-224,64	0,00	-224,64	SO 06	67
70	404	4044725011	Dopravné značky Jednosmerná premávka, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 750/750 mm kod IP3b	ks	-1,000	83,19	-83,19	0,00	-83,19	SO 06	70
71	404	4044725015	Dopravné značky Priechod pre chodcov, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 750/750 mm kod IP6	ks	-3,000	89,56	-268,68	0,00	-268,68	SO 06	71
72	404	4044755061	Dopravné značky Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím , Zn / Reflexnosť - Trieda 2, 750/1000 mm kod IP16	ks	-1,000	114,74	-114,74	0,00	-114,74	SO 06	72
73	404	4044725067	Dopravné značky Parkovisko - parkovacie miesta s regulovaným státím , AI / Reflexnosť - Trieda 2, 750/1000 mm kod IP18	ks	-3,000	114,35	-343,05	0,00	-343,05	SO 06	73
75	404	4044725046	Dopravné značky Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím , AI / Reflexnosť - Trieda 2, 750/1000 mm kod IP13c	ks	-3,000	103,13	-309,39	0,00	-309,39	SO 06	75
76	404	4044725148	Dopravné značky Smerová tabuľa k obchodnému centru, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 1500/330 mm kod IS22b	ks	-2,000	89,63	-179,26	0,00	-179,26	SO 06	76
79	404	4044721005	Dopravné značky Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, AI / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mmkod B2	ks	-1,000	83,80	-83,80	0,00	-83,80	SO 06	79
80	404	4044721116	Dopravné značky Zákaz zastavenia, AI / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mmkod B34	ks	-4,000	76,06	-304,24	0,00	-304,24	SO 06	80
82	404	4044575100	Dopravné značky Tabuľky dopravné dodatkové E 1	ks	-3,000	35,29	-105,87	0,00	-105,87	SO 06	82
83	404	4044575800	Dopravné značky Tabuľky dopravné dodatkové E 7	ks	-3,000	32,60	-97,80	0,00	-97,80	SO 06	83
84	404	4044576000	Dopravné značky Tabuľky dopravné dodatkové E 8a	ks	-2,000	33,12	-66,24	0,00	-66,24	SO 06	84
85	404	4044576200	Dopravné značky Tabuľky dopravné dodatkové E 8c	ks	-2,000	34,62	-69,24	0,00	-69,24	SO 06	85
88	404	4041354301	Stojan pre značku - stĺpik / 21 - stĺpik + 4 - konzola /	ks	-23,000	32,00	-736,00	0,00	-736,00	SO 06	88
89	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	-53,500	0,70	0,00	-37,45	-37,45	SO 06	89

90	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	-205,000	1,34	0,00	-274,70	-274,70	SO 06	90
91	221	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinový deliacich čiar šírky 120 mm	m	-53,500	0,13	0,00	-6,96	-6,96	SO 06	91
92	221	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinový vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	-205,000	0,31	0,00	-63,55	-63,55	SO 06	92
95	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	-258,500	0,14	0,00	-36,19	-36,19	SO 06	95
Objekt: SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko									-278,33		
9 Ostatné konštrukcie									-278,33		
0	R	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	-2,000	13,59	0,00	-27,18	-27,18	SO 05-1	0
0	404	4044721098	Dopravné značky Najvyššia dovolená rýchlosť, AI / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mmkod B31a	ks	-1,000	83,42	-83,42	0,00	-83,42	SO 05-1	0
0	404	4044721104	Dopravná značka zákaz zvukových výstražných znamení, AI / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B32	ks	-1,000	83,56	-83,56	0,00	-83,56	SO 05-1	0
0	404	4044721005	Dopravné značky Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, AI / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mmkod B2	ks	-1,000	84,17	-84,17	0,00	-84,17	SO 05-1	0
Celkom									-4 639,26		

ROZPOČET – Nové položky - Práce navyše mimo VV - Neoprávnené výdavky (Dodatok k ZoD)

ZMENOVÉ KONANIE Č. 6

ROZPOČET k ZL 169b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice

Objekt: SO 06 Urbanná plocha - fórum, SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko

Časť : Dopravné značenie - zmena RPD

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Objekt	položka
Objekt: SO 06 Urbanná plocha - fórum									365,75		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									365,75		
	404	4044751008	Dopravné značky Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel, AI / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mmkod B3	ks	3,000	83,80	251,40	0,00	251,40	cenová kalkulácia	
	404	4044725037	Dopravné značky Parkovisko, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, 750/1000 mm kod IP12	ks	1,000	114,35	114,35	0,00	114,35	cenová kalkulácia	
Objekt: SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko									240,00		
9 Ostatné konštrukcie									240,00		
	404	40447151681	Dopravné zrkadlo 800 x 600		1,000	240,00	240,00	0,00	240,00	cenová kalkulácia	
Celkom									605,75		

ROZPOČET – Nové položky - Práce navyše mimo VV, Neoprávnené výdavky – RKBZ

ZMENOVÉ KONANIE Č. 3

ROZPOČET k ZL č. 26b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice

Objekt: SO 18-4-2-Rozvod technologickej vody pre TČ

Podčasť:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV		Práce a dodávky HSV						4 482,82	896,56	5 379,38
3		Zvislé a kompletne konštrukcie						4 482,82	896,56	5 379,38
<u>1</u>	<u>5938901680</u>	<u>Prefabrikovaná železobetónová šachtová skruž T 250 T 250/150/15 g</u>	<u>ks</u>	<u>2,000</u>	<u>1 905,16</u>	<u>381,03</u>	<u>2 286,19</u>	<u>3 810,32</u>	762,06	4 572,38
2	388129415	Montáž prefabrikovaného stropného poklopu hm.do 4 t	ks	1,000	42,80	8,56	51,36	42,80	8,56	51,36
<u>3</u>	<u>5938901690</u>	<u>Prefabrikovaný železobet.poklop PFE 280/25 400 kN</u>	<u>ks</u>	<u>1,000</u>	<u>629,70</u>	<u>125,94</u>	<u>755,64</u>	<u>629,70</u>	125,94	755,64
<u>Celkom</u>								<u>4 482,82</u>	<u>896,56</u>	<u>5 379,38</u>

ROZPOČET k ZL č. 54b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE

Objekt: SO 01 Centrálny objekt - južná časť

Časť: Úprava vstupnej markízy vzhľadom na skutkový stav nadpraží

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV		Práce a dodávky HSV								
1		Zemné práce								
1	16270-1119	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 do 20 km	m3	180,170	0,43	0,09	0,52	77,29	15,46	92,75
				8,787*10 = 87,87 m3						
2	279311115	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia betónom tr.C 20/25	m3	10,923	184,09	36,82	220,91	2 010,79	402,16	2 412,95
				základový pás ZPX001						
				0,66*1,06*2,34*2						
				3,274						
				0,7*1,65*2,34*2						
				5,405						
				1,36*1,65*0,5*2						
				2,244						
				Súčet						
				10,923						
3	D+M	Vŕtanie otvorov Ø 24 mm + Tmel HILTI +Prerpojenie starého a nového základu výstužou R20 á 400 x 400 mm	ks	48,000	30,59	6,12	36,71	1 468,32	293,66	1 761,98
				3*6*2+3*4 = 48						
				48,000						
				STX101						
				1011,5*0,001						
				1,012						
4	D+M	Kotevné Tíny R 20 2,47 kg/m	t	0,083	1 328,00	265,60	1 593,60	110,21	22,04	132,25
				48 x 0,7 x 2,47 = 82,992 kg						
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
5	961021311	Búranie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2,40800t	m3	3,274	21,44	4,29	25,73	70,18	14,04	84,22
				0,66*1,06*2,34*2						
				3,274						
6	975011221	Podperná výdreva základového muriva pri v. výmur. do 2 m, hr. muriva do 600 mm, dĺžky podch. do 1 m	m	4,680	60,93	12,19	73,12	285,16	57,03	342,19
				PODCHYTENIE MURIVA						
				2,34*2						
				4,680						
7	975021211	Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	4,680	52,15	10,43	62,58	244,06	48,81	292,87
				2,34*2						
				4,680						
Celkom								4 266,01	853,20	5 119,21

Stavba: KULTURPARK, Košice
Objekt: SO 03 Galéria
Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena Celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	D		HSV	Práce a dodávky HSV						70,20	14,04	84,24	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie						70,20	14,04	84,24	
	K	011	317165302	Nenosný preklad šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	17,55	3,51	21,06	70,20	14,04	84,24	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						0,00			
	D		99	Presun hmôt HSV						0,00			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV						2 561,97	512,39	3 074,36	
	D		713	Izolácie tepelné						0,00			
	D		722	Zdravotechnika						0,00			
	D		762	Konštrukcie tesárske						0,00			
21	D		763	Konštrukcie - drevostavby						0,00			
	D		766	Konštrukcie stolárske						1 501,40	300,28	1 801,68	
	M	MAT	6116020110	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x210 cm s vloženým plošným spojom - ozn. 401/z	ks	1,000	384,50	76,90	461,40	384,50	76,90	461,40	
	22	M	MAT	6116020120	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x 197 cm s vloženým plošným spojom - ozn. 402/z	ks	3,000	372,30	74,46	446,76	1 116,90	223,38	1 340,28
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové						0,00			
	D		776	Podlahy povlakové						0,00			
	D		781	Dokončovacie práce a obklady						988,11	197,62	1 185,73	
	28	K	771	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	71,036	13,91	2,78	16,69	988,11	197,62	1 185,73
					m.č. 4.07,4.08,4.09,4.10,4.11								
31				2,5*(1,3*5+2,3+1,725+1,8+4,275)*2		83,000							
				-0,7*1,97*6-1,8*2,05		-11,964							
				Súčet		71,036							
	D		783	Dokončovacie práce - nátery						72,46	14,49	86,95	
	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby čiernej na vzduchu schnúce dvojnásobné zárubne	m2	11,631	4,06	0,81	4,87	47,22	9,44	56,66	
				(2*1,97+0,7)*(0,125+2*0,05)*4		4,176							
				(2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,05)*3		3,630							
				(2*2,1+0,9)*(0,15+2*0,05)*(1+1+1)		3,825							
				Súčet		11,631							
32	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	m2	11,631	2,17	0,43	2,60	25,24	5,05	30,29	
	D		M	Práce a dodávky M						8 320,23	1 664,05	9 984,28	
	D		21-M	Elektromontáže						8 320,23	1 664,05	9 984,28	
34	K	921	210000	Elektroinštalácia 25.10.2012 - vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000	6 924,35	1 384,87	8 309,22	6 924,35	1 384,87	8 309,22	
35	K	921	2100000	Slaboprúd 25.10.2012 - vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 052,16	210,43	1 262,59	1 052,16	210,44	1 262,60	
			2100000	Ozvučenie	kpl	1,000	343,72	68,74	412,46	343,72	68,74	412,46	
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.						0,00			
Celkom										10 952,40	2 190,48	13 142,88	

PODROZPOČET k ZL č. 66 B

Stavba: REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNÍ-KULTURPARK, KOŠICE

Objekt: SO 03 GALÉRIA - STEELPARK

Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PSV	Práce a dodávky PSV						3 792,00	758,40	4 550,40
		750	Slaboprúd						3 792,00	758,40	4 550,40
2	750	752898529	Škatuľa do podlahy 12 modulov	ks	32,000	23,50	4,70	28,20	752,00	150,40	902,40
3	345	3450902102	PODLAHOVÁ KRABICA DO BETÓNU 12 MODULOVÁ	ks	32,000	95,00	19,00	114,00	3 040,00	608,00	3 648,00
		M	Práce a dodávky M						3 132,35	626,47	3 758,82
		21-M	Elektromontáže						3 132,35	626,47	3 758,82
0	357	3570109101	Rozvádzač R03-2 - doplnená výzbroj + úprava rozvádzača	ks	1,000	1 190,00	238,00	1 428,00	1 190,00	238,00	1 428,00
0	357	3570109201	Rozvádzač R03-3 - doplnená výzbroj + úprava rozvádzača	ks	1,000	896,00	179,20	1 075,20	896,00	179,20	1 075,20
0	357	3570109301	Rozvádzač R03-4 - doplnená výzbroj + úprava rozvádzača	ks	1,000	485,00	97,00	582,00	485,00	97,00	582,00
0	357	3570108601	Rozvádzač HR 03 - doplnená výzbroj + úprava rozvádzača	ks	1,000	561,35	112,27	673,62	561,35	112,27	673,62
		Celkom							6 924,35	1 384,87	8 309,22

PODROZPOČET k ZL č. 66 B

Stavba: REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNÍ-KULTURPARK, KOŠICE

Objekt: SO 03 GALÉRIA - STEELPARK

Časť: SLABOPRÚDOVÁ INŠTALÁCIA

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		M	Práce a dodávky M						1 052,16	210,44	1 262,60
		21-M	Elektromontáže						336,64	67,33	403,97
			Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod								
6	921	210010006	omietkou, typ 23 - 48 mm	m	80,000	1,05	0,21	1,26	84,24	16,85	101,09
7	345	3450707000	I-Rúrka HFX 40	m	80,000	3,16	0,63	3,79	252,40	50,48	302,88
		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení						715,52	143,11	858,63
32	341	3412140021	VGA kábel 15m + koncovky	ks	2,000	29,82	5,96	35,78	59,64	11,93	71,57
33	341	3412140022	VGA kábel 20m + koncovky	ks	7,000	39,95	7,99	47,94	279,65	55,93	335,58
34	341	3412140023	VGA kábel 30m + koncovky	ks	1,000	79,83	15,97	95,80	79,83	15,97	95,80
35	341	3412140024	VGA kábel 50m + koncovky	ks	2,000	148,20	29,64	177,84	296,40	59,28	355,68
		Celkom							1 052,16	210,44	1 262,60

PODROZPOČET k ZL č. 66 B

Stavba: REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNÍ-KULTURPARK, KOŠICE

Objekt: SO 03 GALÉRIA - STEELPARK

Dátum: 20. 2. 2013

Časť: Ozvučenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
		M	Práce a dodávky M								
		21-M	Elektromontáže								
	921	210802334	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ pevne uložené CYSY 2x2.50	m	70,000	0,97	0,19	1,16	68,11	13,62	81,73
	341	3410965080	Repro kábel flexibilný, transparentný 2x 2,5	m	70,000	1,00	0,20	1,20	70,00	14,00	84,00
		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení								
	345	3450205550	Päťrármček vodorovný biely	ks	1,000	10,74	2,15	12,89	10,74	2,15	12,89
	922	220301211	Zásuvka reproduktorová	ks	5,000	13,48	2,70	16,18	67,42	13,48	80,90
	345	3453010153	Zásuvka reproduktorová, pod omietku, 2 x pružinová svorka	ks	5,000	25,49	5,10	30,59	127,45	25,49	152,94
			Celkom						343,72	68,74	412,46

ROZPOČET k ZL č. 67b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice

Objekt: SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko

Časť: Zmena RPD - Vonkajší stavebný objekt pre sanie a výtlak vzduchu + VZT - Co krytu + zmena AA

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV								7 129,85 1 425,97 8 555,82
1			Zemné práce								4 938,40 987,68 5 926,08
			Kamenivo drvené hrubé 0-63	m3	168,431	29,32	5,86	35,18	4 938,40	987,68	5 926,08
783			Dokončovacie práce								2 191,45 438,29 2 629,74
			Vŕtanie do betónu pre prepojavacu výstuž	ks	75,000	3,50	0,70	4,20	262,50	52,50	315,00
			Hilty chemické kotvy	ks	75,000	2,49	0,50	2,99	186,75	37,35	224,10
			Zhotovenie otvorov a prierezov	kpl	1,000	1 742,20	348,44	2 090,64	1 742,20	348,44	2 090,64
PSV			Práce a dodávky PSV								1 081,00 216,20 1 297,20
767			Konštrukcie doplnkové kovové								1 081,00 216,20 1 297,20
		55311107	Požiarna dvere oceľové do zárubne 1600/1970 mm EW 30 D1-C	ks	1,000	1 081,00	216,20	1 297,20	1 081,00	216,20	1 297,20
M			Práce a dodávky M								19 612,59 3 922,52 23 535,11
24-M			Montáže vzduchotechnických zariad.								19 612,59 3 922,52 23 535,11
0	924	240010001R	zmena VZT - viď príloha	kpl	1,000	19 612,59	3 922,52	23 535,11	19 612,59	3 922,52	23 535,11
			Spolu								27 823,44 5 564,69 33 388,13

PODROZPOČET - ZL 67b

Rozpočet - ZL 67b Stavba : Rekonštrukcia bývalých kasární-KULTURPARK Košice Objekt : SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko Časť : zmena RPD - VZT Objednávateľ : Mesto Košice Zhotoviteľ : Doprastav, a.s.													
Pozície	Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
01.01	Zariadenie Z1 - FILTRAČNÉ A VENTILAČNÉ ZARIADENIE - PODZEMNÉ												
	<i>ZARIADENIE PRE FILTRAČNÉ A VENTILAČNÉ ZARIADENIE</i>												
	<i>Nové riešenie CO krytu pre 800 ukrývaných osôb</i>												
	RPU 500 dodávka + montáž	ks	3,00					3 345,67	669,13	4 014,80	10 037,01	2007,4	12044,41
	Klapka plynotesná 5-5 dodávka + montáž	ks	3,00					2 007,40	401,48	2 408,88	6 022,20	1204,44	7226,64
	Rúra plynotesná vrátane plynotesných spojov dodávka + montáž	bm	10,00					107,06	21,41	128,47	1 070,60	214,12	1284,72
	Merač pretlaku vrátane murovaných trubiek dodávka + montáž	kpl	1,00					200,74	40,15	240,89	200,74	40,15	240,89
	Merač odporu vrátane murovaných trubiek dodávka + montáž	kpl	1,00					200,74	40,15	240,89	200,74	40,15	240,89
	<i>REGULAČNÉ KLAPKY-RKT /tesná, ovládanie ručné/</i>												
	RKT-1000x1000-R "alebo ekvivalent" - označenie RK1	ks	1,00					237,80	47,56	285,36	237,80	47,56	285,36
	Regulačná klapka osadená v zostavnej jednotke - označenie RK2												
	Regulačná klapka osadená v zostavnej jednotke - označenie RK3												
	Regulačná klapka osadená v zostavnej jednotke - označenie RK4												
	RKT-1000x500-R "alebo ekvivalent" - označenie RK5	ks	1,00					141,13	28,23	169,36	141,13	28,23	169,36
	RKT-630x500-R "alebo ekvivalent" - označenie RK6	ks	1,00					107,60	21,52	129,12	107,60	21,52	129,12
	RKT-800x400-R "alebo ekvivalent" - označenie RK7	ks	1,00					106,41	21,28	127,69	106,41	21,28	127,69
	RKT-800x400-R "alebo ekvivalent" - označenie RK8	ks	1,00					106,41	21,28	127,69	106,41	21,28	127,69
	RKT-1000x500-R "alebo ekvivalent" - označenie RK9	ks	1,00					141,13	28,23	169,36	141,13	28,23	169,36
	Regulačná klapka osadená v odvodnej jednotke - označenie RK10												
	RKT-630x800-R "alebo ekvivalent" - označenie RK11	ks	1,00					153,89	30,78	184,67	153,89	30,78	184,67
	Regulačná klapka osadená v odvodnej jednotke - označenie RK12												
	RKT-800x630-R "alebo ekvivalent" - označenie RK13	ks	1,00					145,96	29,19	175,15	145,96	29,19	175,15
	RKT-1000x1000-R "alebo ekvivalent" - označenie RK14	ks	1,00					237,80	47,56	285,36	237,80	47,56	285,36
	RKT-500x800-R "alebo ekvivalent" - označenie RK15	ks	1,00					139,63	27,93	167,56	139,63	27,93	167,56
	Regulačná klapka osadená v odvodnej jednotke - označenie RK16												
	Zariadenie - celkom										19 049,05	3 809,81	22 858,86
	Zariadenie Z2 - ODVETRAMIE - POMOCNÉ PRIESTORY - 1PP												
	VZDUCHOTESNÁ KLAPKA - KPL												
	KPL 160 "alebo ekvivalent"	ks	3,00					38,98	7,80	46,78	116,94	23,39	140,33
	Zariadenie - celkom												
	Zariadenie Z3 - ODVETRAMIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA - CO KRYT												
	<i>TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM-TH /šírka vložky 10/</i>												
	THP-500X280-1000/2 2 vložky "alebo ekvivalent"	ks	1,00					226,79	45,36	272,15	226,79	45,36	272,15
	THP-400X315-1000/2 2 vložky "alebo ekvivalent"	ks	1,00					219,81	43,96	263,77	219,81	43,96	263,77
	Zariadenie - celkom										563,54	112,71	676,25
	CELKOM SO 05. 1 - VZT										19 612,59	3 922,52	23 535,11

ROZPOČET k ZL č. 73b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE

Objekt: SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky

Časť: Podchytenie klenby okolo výtahovej šachty

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1		15490-3111	Rezanie valcovaných profilov	ks	2,000	4,80	0,96	5,76	9,60	1,92	11,52
---	--	------------	------------------------------	----	-------	------	------	------	------	------	-------

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

24		411388532	Zabetónov. otvoru s plochou nad 0, 25 m2 do 1 m2 v klenbách tehľami kamennými alebo betónovými	m3	0,720	245,65	49,13	294,78	176,87	35,37	212,24
----	--	-----------	--	----	-------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

6		41323-2221	Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov výšky 150-300 mm	ks	2,000	7,86	1,57	9,43	15,72	3,14	18,86
---	--	------------	---	----	-------	------	------	------	-------	------	-------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

		95394-7123	Tmy M 12 dl 300 mm do tehlového muríva	kus	50,000	3,64	0,73	4,37	182,00	36,40	218,40
		975043111	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	30,000	12,22	0,00	0,00	366,60	73,32	439,92
10		975053141	Podchyt. stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 1500 kg/m	m	13,200	13,95	2,79	16,74	184,14	36,83	220,97

Celkom

934,93 186,99 1 121,92

ROZPOČET K ZMENOVÉMU LISTU Č. 74b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE

Objekt: SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky

Časť: Prekrytie horizontálnej izolácie - vrtov Vandexom BB75 - 1.PP

Vypracoval:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						5 166,52	1 033,30	6 199,82
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						5 166,52	1 033,30	6 199,82
79	011	61245-113R	Omieľka vnút. stien cem. + WU betón s pridaním plastifikátora hr. 1,5cm	m2	133,192	13,68	2,74	16,42	1 822,07	364,41	2 186,48
			obvod vonkajších múrov								
			$+(4,998+0,3*2+0,15+1,922+5,185+1,845+0,3*2+1,668)*0,4 = 6.787$								
			$+(0,15+1,136+0,675+0,8+0,4+1,17*7+0,96+0,66+0,21+0,615+0,785+0,53+0,56+0,783)*0,4 = 6.582$								
			$+(0,51+0,25+0,805+0,885+0,4+0,805+0,64+0,36+0,735+0,755+0,69+16*0,3)*0,4 = 4.654$								
			$+(0,635+5,175+0,615+7,06+0,3*2)*0,4 = 5.634$								
			$+(7,04+2*0,3+4,557+1,56+1,17*2+2,85+3,958+2,3+5,34+5,936+0,15+5,888+5,34)*0,4 = 19.144$								
			$+(1,8+1,17*2+3,921+2,922+1,56+4+7,075)*0,4 = 9.447$								
			;++ Medzisúččet : = 52.248								
			vnútorné múry								
			$+(0,9+0,935)*2+(0,955+0,9)*2+(0,5*4*2)*0,2 = 2.276$								
			$+(7,6*2+0,3*2+0,71*2+0,785+4,3*2+1,14+0,5)*0,2 = 5.649$								
			$+(6,5*2+0,445*2)*0,2 = 2.778$								
			$+(1,547+1,094)*2+(1,535+1,365)*2+(1,545+1,094)*2+(1,535+1,351)*2+(1,54+1,094)*2)*0,2 = 5.480$								
			$+(5,3*2+0,635+0,455*2+4,195+2,92+3,52+2,12+1,2+0,615+6,2+0,308*2))*0,2 = 6.706$								
			$+(0,935+0,95)*2+(0,369+0,345)*2+(0,915+0,920)*2)*0,2 = 1.774$								
			$+(0,95+0,785*16+0,148+0,207+0,378+0,372+0,92+1,42+0,765+1,415+0,3*10+0,765+0,785+3,454+0,775)*0,2 = 5.583$								
			$+(3,46+0,785+0,745+1,79+1,4+0,785+1,35+1,0+0,472+0,305+0,235+0,145)*0,2 = 2.494$								
			$+(0,785+1,17+2,044+3,571+10,755+3,575+1,922+1,225)*0,2 = 5.009$								
			$+(1,642+0,31*2+0,79+0,862+2,32+1,4+0,785+0,785+1,25+2,405+0,83+1,085+1,2)*0,2 = 3.195$								
			;++ Medzisúččet : = 40.944								
	011	61247-535R	Vnút. hydroizol. stierka Vandex BB.75 na tesnenie proti vlhk. 5,0 kg/m2	m2	133,192	25,11	5,02	30,13	3 344,45	668,89	4 013,34
			Celkom						5 166,52	1 033,30	6 199,82

ROZPOČET k ZL č. 78b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE

Objekt: SO 05-1-1

Vypracoval:

Časť: Protipožiarny náter štruktúrálnnej fasády

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Protipožiarny náter tenkostenných fasádnych profilov	m2	29,300	168,00	33,60	201,60	4 922,40	984,48	5 906,88
		<u>Celkom</u>						<u>4 922,40</u>	<u>984,48</u>	<u>5 906,88</u>

ROZPOČET k ZL č. 78b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE

Objekt: SO 05-1-2

Vypracoval:

Časť: Protipožiarny náter štruktúrálnnej fasády

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Protipožiarny náter tenkostenných fasádnych profilov	m2	13,319	168,00	33,60	201,60	2 237,59	447,52	2 685,11
		<u>Celkom</u>						<u>2 237,59</u>	<u>447,52</u>	<u>2 685,11</u>

ROZPOČET k ZL č. 84b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE

Objekt: SO 01 Centrálny objekt - južná časť

Vypracoval: Ing Ridzoň

Časť: ŽB vence + stĺpy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		Ostatné konštrukcie a práce						2 014,00	402,80	2 416,80
9	D+M	Vŕtanie otvorov Ø 16 mm + Tmel HILTI	ks	76,000	26,50	5,30	31,80	2 014,00	402,80	2 416,80
		<u>Celkom</u>						<u>2 014,00</u>	<u>402,80</u>	<u>2 416,80</u>

Rozpočet s výkazom výmer - ZL 85b

Stavba: REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNI-KULTURPARK, KOŠICE

Objekt: SO 05-1 DVOJÚČELOVÉ PODZEMNÉ PARKOVISKO

Časť: ELEKTRICKÁ POŽIARNÁ SIGNALIZÁCIA

JKSO:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Dátum: 2.4.2013

P.č.	Zariadenia EPS Názov	Počet ks / m	Materiál		Montáž prvkov		Jednotková cena EUR celkom bez DPH	DPH 20% JC	Jednotková cena EUR celkom s DPH	Cena celkom EUR bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom EUR s DPH
			Jednotková cena EUR	Cena celkom EUR	Jednotková cena	Cena celkom EUR						
1	KOVOVÁ PRÍCHYTKA + KOTVA, vhodná podľa EN54	1600	0,39 EUR	624,00 EUR	1,00 EUR	1 600,00 EUR	1,39	0,28	1,67	2 224,00	444,80	2 668,80
	Zariadenia systému EPS celkom			624,00 EUR		1 600,00				2 224,00	444,80	2 668,80

2 224,00 EUR

Rozpočet s výkazom výmer - ZL 86b

Stavba: REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNI-KULTURPARK, KOŠICE

Objekt: SO 05-1 DVOJÚČELOVÉ PODZEMNÉ PARKOVISKO

Časť: SO 01 - 10 ERO EVAKUAČNÝ ROZHLAS

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Dátum: 2.4.2013

P.č.	Evakuačný rozhlas Názov	Počet ks / m	Materiál		Montáž prvkov		Jednotková cena EUR celkom bez DPH	DPH 20% JC	Jednotková cena EUR celkom s DPH	Cena celkom EUR bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom EUR s DPH
			Jednotková cena EUR	Cena celkom EUR	Jednotková cena	Cena celkom EUR						
1	STROPNÝ PRISADENÝ REPRODUKTOR, IP 20, EN54	2	84,30 EUR	168,60 EUR	24,30 EUR	48,60 EUR	108,60	21,72	130,32	217,20	43,44	260,64
2	STROPNÝ PRISADENÝ REPRODUKTOR, IP 44, EN54	24	84,30 EUR	2 023,20 EUR	24,30 EUR	583,20 EUR	108,60	21,72	130,32	2 606,40	521,28	3 127,68
3	NÁSTENNÝ SKRINKOVÝ REPRO, drevotrieska, IP 20, EN54	17	70,88 EUR	1 204,96 EUR	23,06 EUR	392,02 EUR	93,94	18,79	112,73	1 596,98	319,40	1 916,38
4	KOVOVÁ PRÍCHYTKA + KOTVA, vhodná podľa EN54	1900	0,39 EUR	741,00 EUR	1,00 EUR	1 900,00 EUR	1,39	0,28	1,67	2 641,00	528,20	3 169,20
	Zariadenia systému ERO celkom			4 137,76 EUR		2 923,82 EUR						

Spolu

7 061,58 EUR

7 061,58 1 412,32

8 473,90

ROZPOČET k ZL č. 88b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE

Objekt: SO 01 Centrálny objekt - južná časť

Časť: Rekonštrukcia

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV										
1	32138-753114	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 vrátane debn. a výstuže pre stropné nosníky	ks	4,000	43,39	8,68	52,07	173,56	34,71	208,27
		4		4,000						
2	34624-4382	Plentovanie ocel. valcov. nosníkov tehliami pri výške do 30 cm	m2	1,000	29,90	5,98	35,88	29,90	5,98	35,88
		pre stropné nosníky 0,5*0,2*10		1,000						
17	505037100-2600	Rezanie valcovaných profilov plameňom	ks	10,000	9,60	1,92	11,52	96,00	19,20	115,20
18	240509260-1019	Stykové zváranie valcovaných profilov s prekladmi. Príplatok k cene za sťažnenú prácu	ks	10,000	16,21	3,24	19,45	162,10	32,42	194,52
Celkom								461,56	92,31	553,87

ROZPOČET k ZL č. 89b

Stavba : KULTURPARK, Košice

Objekt :SO 02 - Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky

Časť : Úprava ostenia okien 1,2x2,2 m, 135 ksa 0,93x0,75 m, 55 ks

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
	013	97111-003R	Zarezanie v tehlovom murive. do hr.8cm el.stenovou pilou 6,4*135+1,86*55	966,300	m	16,23	3,25	19,48	15 683,05	3 136,61	18 819,66
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									15 683,05	3 136,61	18 819,66
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :									15 683,05	3 136,61	18 819,66
Rozpočet celkom :									15 683,05	3 136,61	18 819,66

ROZPOČET k ZL č. 96b
 Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE
 Objekt: SO 01 Centrálny objekt - Vstavok
 Časť: VZT Prestupy

Objekt: SO 01 Centrálny objekt - Vstavok

Čast': VZT Prestupy

HSV 9		Práce a dodávky HSV Ostatné konštrukcie a práce-búranie						213,88	42,78	256,66
7	962048115	Búranie konšt. do 2 m2 z bet. Železového		0,468	457,00	91,40	548,40	213,88	42,78	256,66
		Pre nový otvor 1,3*0,6*0,3*2		0,468						
		Celkom						213,88	42,78	256,66

ROZPOČET k ZL č. 104b
 Stavba : KULTURPARK, SO 03 - Galéria
 Objekt : Úprava ostenia okien s rozmerom cca 0,8*1,5 - **43ks**, 0,7*1,5 - **8ks** 0,7*0,9 - **20ks**
 Časť : 71 okien

Objekt :Úprava ostenia okien s rozmerom cca 0.8*1.5 - 43ks, 0.7*1.5 - 8ks 0.7*0.9 - 20ks

Časť : 71 okien

PRÁCE A DODÁVKY HSV											
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
013	97111-003R	Zarezanie v tehlovom murive. do hr.8cm	243,000	m	16,23	151,34	3,25	19,48	3 943,89	788,78	4 732,67
		el.stenovou pilou									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									3 943,89	788,78	4 732,67
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :									3 943,89	788,78	4 732,67
Rozpočet celkom :									3 943,89	788,78	4 732,67

ROZPOČET k ZL č. 108b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE

Objekt: SO 01 Centrálny objekt - južná časť

Časť: Úprava trasovanie VZT a ELI

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 Ostatné konštrukcie a práce										
7	501070400-6010	Vŕtanie otvorov do ŽB						1 438,69	287,74	1 726,43
		Ø 360 mm - 2 ks - prestupy VZT	ks	2,000	293,57	58,71	352,28	587,14	117,43	704,57
		Ø 125 mm - 4 ks - prestupy SLP a SIP	ks	4,000	129,59	25,92	155,51	518,36	103,67	622,03
		Ø 120 mm - 9 ks - odvetranie nad strechu	ks	9,000	32,40	6,48	38,88	291,60	58,32	349,92
		Ø 200 mm - 1 ks - VZT nad strechu	ks	1,000	41,59	8,32	49,91	41,59	8,32	49,91
10	501070500-0200	Vybúranie a prerážanie otvorov v žb. priečkach a stenách plochy do 1,0 m2 hr. Do 600 mm	m2	0,750	557,65	111,53	669,18	418,24	83,65	501,89
		Prestup na 1.NP za výtahovou šachtou								
		0,25*(0,6+0,9)*2		0,540						
PSV								77,76	15,55	93,31
721 Práce a dodávky PSV										
Zdravotech. vnútorná kanalizácia										
18	72117-1808	Demontáž potrubia PVC -D 114	mb	18,000	4,32	0,86	5,18	77,76	15,55	93,31
		2*9		18,000						
		Vzduchotechnika						8,80	1,76	10,56
20		Demontáž kruhového potrubia SPIRO Ø 160 mm	mb	2,000	4,40	0,88	5,28	8,80	1,76	10,56
		2*1		2,000						
Celkom								1 943,49	388,70	2 332,19

ROZPOČET k ZL č. 110b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE

Objekt: SO 01 Centrálny objekt - južná časť

Časť: Zvislé a vodorovné konštrukcie

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Zvislé a kompletne konštrukcie								2 485,32 €	497,06 €	2 982,38 €
1	31223-1156-1	Murivo výplňové z tehál 290 mm režné P 20-25 m MC10	m3	8,860	280,51	56,10	336,61	2 485,32	497,06	2 982,38
		0,65*1,2*0,45+1,5*2,3*0,3+1,4*1,2*0,66+1,8*2,8*0,66+2*2,3*0,66		8,857						
Celkom								2 485,32	497,06	2 982,38

ROZPOČET k ZL č. 109b

Stavba: REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNÍ-KULTURPARK, KOŠICE

Objekt: SO 02 CENTRUM KULTÚRY A KREATÍVNEJ EKONOMIKY

Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA - REVÍZIA 8.2.2013 - práce naviac

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

8	921	210111102	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	ks	4,000	6,14	1,23	7,37	24,56	4,91	29,47
9	341	3410112490	Zásuvka 400V/32A, IP44	ks	4,000	8,76	1,75	10,51	35,04	7,01	42,05
10	357	3570109201	Rozvádzač R02-2 - doplnená výzbroj + úprava rozvádzača (stykač 230V/1pól - 1ks, istič B32/3 - 1ks, pr. chránič 40/4/0,03 - 1 ks)	ks	1,000	280,80	56,16	336,96	280,80	56,16	336,96
11	357	3570109202	Rozvádzač R02-3 - doplnená výzbroj + úprava rozvádzača (istič B32/3 - 1ks, pr. chránič 40/4/0,03 - 1 ks)	ks	1,000	124,80	24,96	149,76	124,80	24,96	149,76
12	357	3570109301	Rozvádzač R02-4 - doplnená výzbroj + úprava rozvádzača (stykač 230V/1pól - 1ks, istič B32/3 - 1ks, pr. chránič 40/4/0,03 - 1 ks)	ks	1,000	280,80	56,16	336,96	280,80	56,16	336,96
13	357	3570109302	Rozvádzač R02-5 - doplnená výzbroj + úprava rozvádzača (istič B32/3 - 1ks, pr. chránič 40/4/0,03 - 1 ks)	ks	1,000	124,80	24,96	149,76	124,80	24,96	149,76
14	357	3570109401	Rozvádzač R02-6 - doplnená výzbroj + úprava rozvádzača (stykač 230V/1pól - 1ks)	ks	1,000	156,00	31,20	187,20	156,00	31,20	187,20
15	357	3570109501	Rozvádzač R02-8 - doplnená výzbroj + úprava rozvádzača (stykač 230V/1pól - 1ks)	ks	1,000	156,00	31,20	187,20	156,00	31,20	187,20
16	357	3570108600	Rozvádzač HR 02 + HRN 02 - doplnená výzbroj + úprava rozvádzača (stykač 230V/1pól - 1ks)	ks	1,000	156,00	31,20	187,20	156,00	31,20	187,20
19	921	210811372	Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 4x6 mm2 pevne uložený N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30	m	36,000	1,63	0,33	1,96	58,68	11,74	70,42
Celkom									1 397,48	279,50	1 676,98

ROZPOČET k ZL č. 111b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - Kulturpark, Košice.

Objekt: SO 02 - Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky

Časť: ZTI - Zdravotechnika

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV		Práce a dodávky PSV						5 410,00	1 082,00	6 492,00
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia						3 037,30	607,46	3 644,76
1	7210001PC	Potrubie PE d 125, pritipožiarná páska CP 648E, akrylový tmel CFS ACR, štítok - strop	sub	4,000	121,18	24,24	145,42	484,72	96,95	581,67
3	7210003PC	Potrubie PE d 110, pritipožiarná páska CP 648E, akrylový tmel CFS ACR, štítok - strop	sub	16,000	109,51	21,90	131,41	1 752,16	350,43	2 102,59
5	7210005PC	Potrubie PE d 75, pritipožiarná páska CP 648E, akrylový tmel CFS ACR, štítok - strop	sub	11,000	61,57	12,31	73,88	677,27	135,45	812,72
6	7210006PC	Potrubie PE d 75, pritipožiarná páska CP 648E, akrylový tmel CFS ACR, štítok - stena	sub	1,000	123,15	24,63	147,78	123,15	24,63	147,78
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod						2 372,70	474,54	2 847,24
7	7220001PC	Potrubie plast-hliník d 32, protipožiarný tmel CP 611, minerálna vlna 75 kg/m3, štítok - strop	sub	32,000	33,83	6,77	40,60	1 082,56	216,51	1 299,07
8	7220002PC	Potrubie plast-hliník d 32, protipožiarný tmel CP 611, minerálna vlna 75 kg/m3, štítok - stena	sub	10,000	73,90	14,78	88,68	739,00	147,80	886,80
10	7220004PC	Potrubie plast-hliník d 40, protipožiarný tmel CP 611, minerálna vlna 75 kg/m3, štítok - stena	sub	1,000	79,23	15,85	95,08	79,23	15,85	95,08
14	7220008PC	Potrubie plast-hliník d 63, protipožiarná páska CP 648, akrylový tmel CFS ACR, štítok - stena	sub	1,000	116,12	23,22	139,34	116,12	23,22	139,34
15	7220009PC	Potrubie pozinkované DN 80, protipožiarný tmel CP 601, minerálna vlna 75 kg/m3, štítok - strop	sub	1,000	36,14	7,23	43,37	36,14	7,23	43,37
19	7220013PC	Potrubie pozinkované DN 40, protipožiarný tmel CP 601, minerálna vlna 75 kg/m3, štítok - strop	sub	8,000	31,96	6,39	38,35	255,68	51,14	306,82
20	7220014PC	Potrubie pozinkované DN 40, protipožiarný tmel CP 601, minerálna vlna 75 kg/m3, štítok - stena	sub	1,000	63,97	12,79	76,76	63,97	12,79	76,76
Celkom								5 410,00	1 082,00	6 492,00

ROZPOČET K ZMENOVÉMU LISTU Č. 113b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE

Objekt: SO 01 Centrálny objekt

Časť: DOPLNENIE - EVAKUAČNÝ ROZHLAS, ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Materiál				Materiál	
					Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
EVAKUAČNÝ ROZHLAS										
1	D+M	STROPNÝ PRISADENÝ REPRODUKTOR, IP 20, EN54	ks	59,000	122,40	24,48	146,88	7 221,60	1 444,32	8 665,92
3	D+M	KOVOVÁ PRÍCHYTKA + KOTVA, VHODNÉ PODĽA EN54	ks	1000,000	1,92	0,38	2,30	1 920,00	384,00	2 304,00
4	D+M	PROGRAMOVANIE ÚSTREDNE EVAK. ROZHLASU	ks	1,000	372,00	74,40	446,40	372,00	74,40	446,40
ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA										
2	D+M	KOVOVÁ PRÍCHYTKA + KOTVA, VHODNÉ PODĽA EN54	ks	1600,000	1,92	0,38	2,30	3 072,00	614,40	3 686,40
3	D+M	PROGRAMOVANIE SYSTÉMU EPS	ks	1,000	372,00	74,40	446,40	372,00	74,40	446,40
Celkom								12 957,60	2 591,52	15 549,12

ROZPOČET K ZMENOVÉMU LISTU Č. 116b

Objekt: SO 02 - Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky

Popis: Separačná fólia pre anhydridové potery

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka						
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
71 - IZOLÁCIE											
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
Fólia separačná											
2102,40*1,1 = 2312,64											
MAT				2 312,640	m2	0,81	0,16	0,97	1 873,24	374,65	2 247,89
Rozpočet celkom :									1 873,24	374,65	2 247,89

ROZPOČET K ZMENOVÉMU LISTU Č. 116b

Objekt: SO 03 Galéria

Popis: Separačná fólia pre anhydridové potery

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka						
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
71 - IZOLÁCIE											
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
Fólia separačná											
4324,410*1,1 = 4701,851											
MAT				4 756,850	m2	0,81	0,16	0,97	3 853,05	770,61	4 623,66
Rozpočet celkom :									3 853,05	770,61	4 623,66

ROZPOČET - ZL 126b

Stavba: REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNI-KULTURPARK, KOŠICE

Objekt: SO 02 CENTRUM PRE VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A KREATÍVNEJ EKONOMIKY

Časť: EVAKUAČNÝ ROZHLAS + ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

P.č.	Evakuačný rozhlas Názov	Počet ks / m	Materiál		Montáž prvkov		Jednotková cena EUR celkom bez DPH	DPH 20% JC	Jednotková cena EUR celkom s DPH	Cena celkom EUR bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom EUR s DPH
			Jednotková cena	Cena celkom EUR	Jednotková cena	Cena celkom EUR						
	STROPNÝ PRISADENÝ REPRODUKTOR, IP 20, EN54	92	84,30 EUR	7 755,60 EUR	24,30 EUR	2 235,60	108,60	21,72	130,32	9 991,20	1 998,24	11 989,44
	KOVOVÁ PRÍCHYTKA + KOTVA, VHODNÉ PODĽA EN54	300	0,39 EUR	117,00 EUR	1,00 EUR	300,00	1,39	0,28	1,67	417,00	83,40	500,40
	PROGRAMOVANIE ÚSTREDNE EVAK. ROZHLASU	1	0,00 EUR	0,00 EUR	825,00 EUR	825,00	825,00	165,00	990,00	825,00	165,00	990,00
Zariadenia systému ERO celkom			Materiál	7 872,60 EUR	Montáž	3 360,60				11 233,20	2 246,64	13 479,84
Zariadenia systému ERO spolu			11 233,20						11 233,20	2 246,64	13 479,84	
P.č.	Zariadenia EPS Názov	Počet ks / m	Materiál		Montáž prvkov		Jednotková cena EUR celkom bez DPH	DPH 20% JC	Jednotková cena EUR celkom s DPH	Cena celkom EUR bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom EUR s DPH
			Jednotková cena	Cena celkom EUR	Jednotková cena	Cena celkom EUR						
	KOVOVÁ PRÍCHYTKA + KOTVA, VHODNÉ PODĽA EN54	200	0,39 EUR	78,00 EUR	1,00 EUR	200,00	1,39	0,28	1,67	278,00	55,60	333,60
	PROGRAMOVANIE SYSTÉMU EPS	1			825,00 EUR	825,00	825,00	165,00	990,00	825,00	165,00	990,00
Zariadenia systému EPS celkom			Materiál	78,00 EUR	Montáž	1 025,00				1 103,00	220,60	1 323,60
Zariadenia systému EPS spolu			1 103,00						1 103,00	220,60	1 323,60	
Spolu			12 336,20						12 336,20	2 467,24	14 803,44	

ROZPOČET K ZMENOVÉMU LISTU Č. 127b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE

Objekt: SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky

Popis: Riešenie statických porúch klenieb na chodbe 1NP a 2NP a okolo komunikačného jadra

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1	002	289475311	Torkretový plášť z aktivovanej malty hr. 30 mm rubu klenieb 38,226*2,25*2 "nad 1. a 2.NP" = 172,017	m2	172,017	28,48	5,70	34,18	4 899,04	979,81	5 878,85
2	002	289475391	Príplatok za ďal. 10 mm hr. torkretového plášťa rubu klenieb 172,017*3 = 516,051	m2	516,051	9,71	1,94	11,65	5 010,86	1 002,17	6 013,03
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
24	014	411388532	Zabetónov. otvoru s plochou nad 0, 25 m2 do 1 m2 v klenbách tehľami kamennými alebo betónovými "1pp"0,2*0,2*14,4*2 36,2*6,5/1000*1,08 = 0.254	m3	0,720	245,26	49,05	294,31	176,59	35,32	211,91
		95394-7123	Tmy M 12 dl 300 mm do tehlového muriva	kus	950,000	4,37	0,87	5,24	4 151,50	830,30	4 981,80
		975043111	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m 1pp "M.č.1.01" 60*0,5 = 30,000 (5,5*12-2,1*4,6) "1.PP = 56,340 12,5*2,45 " (susediaci priestor pri jadre B na 2.NP - klenba) = 30,625	m	116,965	12,22	2,44	14,66	1 429,31	285,86	1 715,17
18	013	975011231	Podporná výdrevá zákl. muriva v. do 2 m hr. 60 cm dl. 1-5 m 12,5*2 "komunik. jadro" = 25,000	m	25,000	57,30	11,46	68,76	1 432,50	286,50	1 719,00
19	013	97506-3161	Podchyt. stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 1200 kg/m 1,2*11 = 13,200	m2	13,200	26,77	5,35	32,12	353,36	70,67	424,03
1	252	15490-3111	Rezanie valcovaných profilov	ks	2,000	5,19	1,04	6,23	10,38	2,08	12,46
6	014	41323-2221	Zamurovanie zhlaví valcovaných nosníkov výšky 150-300 mm	ks	2,000	7,86	1,57	9,43	15,72	3,14	18,86
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
34	767	76799-6804	Demontáž ostatných kovových konštrukcií, do 500 kg /kus I profily 300 dl. 6,0m, 3ks na každom podlaží (4 podlažia) 3*4*6*54,2 = 3902,400	kg	3902,400	0,64	0,13	0,77	2 497,54	499,51	2 997,05
Celkom									19 976,80	3 995,36	23 972,16

ROZPOČET K ZMENOVÉMU LISTU Č. 128b

Stavba : REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNÍ-KULTURPARK,KOŠICE
Objekt : SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky
Popis: Doplnenie podokenných ríms z rímskeho cementu

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRÁCE A DODÁVKY HSV									7 444,80	1 488,96	8 933,76
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									7 444,80	1 488,96	8 933,76
	MAT	593 2232006	Rímsa fasádna -odliatok z rímskeho cementu,vr nateru R6 33ks	m	44,000	169,20	33,84	203,04	7 444,80	1 488,960	8 933,760
Celkom									7 444,80	1 488,96	8 933,76

ROZPOČET K ZMENOVÉMU LISTU Č. 133b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE
Objekt: SO 05-1-2 Požiarňý náter OK
Časť:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV 783		Práce a dodávky PSV Dokončovacie práce - nátery						7 327,90	1 465,58	8 793,48
								7 327,90	1 465,58	8 793,48
1	7832010202-2	Požiarňý náter väzníkov v SO 05-1-2=6+5ks, v zmysle platnej EN ETAG 018-2	kpl	11,000	666,17	133,23	799,40	7 327,90	1 465,58	8 793,48
		Celkom						7 327,90	1 465,58	8 793,48

ROZPOČET K ZMENOVÉMU LISTU Č. 133b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTUR PARK, KE
Objekt: SO 05-1-1 Požiarňý náter OK
Časť:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV 783		Práce a dodávky PSV Dokončovacie práce - nátery						6 661,70	1 332,34	7 994,04
								6 661,70	1 332,34	7 994,04
1	7832010202-2	Požiarňý náter väzníkov v SO 05-1-1=10ks, v zmysle platnej EN ETAG 018-2	ks	10,000	666,17	133,23	799,40	6 661,70	1 332,34	7 994,04
		Celkom						6 661,70	1 332,34	7 994,04

ROZPOČET k ZL č. 134b

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice

Objekt: SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko

Časť: Úprava stavebných otvorov vyvolaných zmenou RPD

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV									6 260,00	1 252,00	7 512,00
783 Dokončovacie práce									6 260,00	1 252,00	7 512,00
			Zhotovenie otvorov a prierezov, úprava otvorov a zaslepenie	kpl	1,000	6 260,00	1 252,00	7 512,00	6 260,00	1 252,00	7 512,00
Spolu									6 260,00	1 252,00	7 512,00

ROZPOČET k ZL č. 135b

Stavba: REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNÍ-KULTURPARK, KOŠICE

Objekt: SO 01 CENTRÁLNA BUDOVA

Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA - REVÍZIA OSVETLENIA SÁL + STMIEVANIE

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M Práce a dodávky M											
21-M Elektromontáže											
	921	210140461	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	ks	8,000	2,21	0,44	2,65	17,68	3,53	21,21
6	341	3410109193	LE-774404 Va tlačidlo dvojité	ks	8,000	9,78	1,96	11,74	78,24	15,65	93,89
7	348	348PROGR	Naprogramovanie osvetlenia, testovanie a odskúšanie, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, vytvorenie grafického rozhrania pre PC, programové vybavenie	ks	1,000	2360,00	472,00	2832,00	2360,00	472,00	2 832,00
8	357	3570109301	Rozvádzač R01-3 - doplnenie ovládania osvetlenia, doplnenie ističa B/6/1, potrebná priestorová rezerva v rozvádzači pre dopĺňované riadenie osvetlenia - 12 modulov	ks	1,000	404,60	80,92	485,52	404,60	80,92	485,52
9	357	3570109302	Rozvádzač R01-6 - doplnenie ovládania osvetlenia, doplnenie ističa B/6/1, potrebná priestorová rezerva v rozvádzači pre dopĺňované riadenie osvetlenia - 16 modulov	ks	1,000	560,00	112,00	672,00	560,00	112,00	672,00
10	348	348DALI OVL1	Digitalny Dali Router pre stmievanie 1 port, 64 zariadení, IP pripojenie	ks	1,000	1350,00	270,00	1620,00	1350,00	270,00	1 620,00
11	348	348DALI OVL2	Digitalny Dali Router pre stmievanie 2 port, 128 zariadení, IP pripojenie	ks	1,000	2100,00	420,00	2520,00	2100,00	420,00	2 520,00
12	348	348DALI PRG	Programovateľná jednotka 4 výstupy	ks	2,000	150,00	30,00	180,00	300,00	60,00	360,00
13	348	348E1 - DALI UNIT	Špeciálne upravenie svietidla 4x39W pre DALI RIADENIE	ks	12,000	435,00	87,00	522,00	5220,00	1 044,00	6 264,00
14	348	348E2 - DALI UNIT	Špeciálne upravenie svietidla 6x39W pre DALI RIADENIE	ks	12,000	520,00	104,00	624,00	6240,00	1 248,00	7 488,00
Celkom									18 630,52	3 726,10	22 356,62

Rozpočet ZL 136b												
Objednávateľ		Mesto Košice										
Projektant:		Ing.arch. Irakli Eristavi										
Zhotoviteľ:		Doprastav, a.s.										
Stavba :		REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNI-KULTURPARK,KOŠICE										
Objekt :		SO 01 Centrálna budova										
Popis:		Doplnenie vybavenia dverí										
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis dverí v zmysle ZoD	MJ	počet	revízia PD	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
379	MAT	553 4X0105	Dvere s nadsvetlíkom 1800/3000+950 ozn.105	kus	2	samozatvárač+koordinátor +pridržiavací magnet+centrála pre pripojenie	1 356,00	271,20	1 627,20	2 712,00	542,40	3 254,40
388	MAT	553 4X0114	Dvere 1600/2400 ozn.114	kus	2	elektrozámok a panikový zámok	870,00	174,00	1 044,00	1 740,00	348,00	2 088,00
400	MAT	553 4X0226	Stena s dverami kovová 1600/3300 EI30 D3-C - výrobok 226	kus	2	doplnený elektrozámok pre dvere s požiarnou odolnosťou vrátane prídavnej kabeláže	624,00	124,80	748,80	1 248,00	249,60	1 497,60
										5 700,00	1 140,00	6 840,00

Rozpočet k ZL č. 137b

Stavba : REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNÍ-KULTURPARK,KOŠICE

Objekt : SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky

Popis: Doplnenie vybavenia dverí

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis dverí v zmysle ZoD	MJ	počet	revízia PD	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH	
462	MAT	553 458321	Stena ocel zaskl interierova s dverami protipoz EI 30/D3-C 2610/2800 301	kus	2	doplnený elektrozámok pre dvere s požiarňou odolnosťou vrátane prídavnej kabeláže	627,50	125,50	753,00	1 255,00	251,00	1 506,00	
463	MAT	553 458322	Stena ocel zaskl interierova s dverami protipoz EI 30/D3-C 2610/3500 302	kus	2	doplnený elektrozámok pre dvere s požiarňou odolnosťou vrátane prídavnej kabeláže	627,50	125,50	753,00	1 255,00	251,00	1 506,00	
464	MAT	553 458323	Stena ocel zaskl interierova s dverami protipoz EI 30/D3-C 2465/3480 303	kus	2	doplnený elektrozámok pre dvere s požiarňou odolnosťou vrátane prídavnej kabeláže	627,50	125,50	753,00	1 255,00	251,00	1 506,00	
465	MAT	553 458324	Stena ocel zaskl interierova s dverami protipoz EI 30/D3-C 2465/3530 304	kus	2	doplnený elektrozámok pre dvere s požiarňou odolnosťou vrátane prídavnej kabeláže	627,50	125,50	753,00	1 255,00	251,00	1 506,00	
467	MAT	553 458326	Stena ocel zaskl interierova s dverami protipoz EI 30/D3-C-K 1600/2700 306	kus	1	doplnený elektrozámok pre dvere s požiarňou odolnosťou vrátane prídavnej kabeláže	627,50	125,50	753,00	627,50	125,50	753,00	
468	MAT	553 458327	Stena ocel zaskl interierova s dverami protipoz EI 30/D3-C-K 1600/2700 307	kus	1	doplnený elektrozámok pre dvere s požiarňou odolnosťou vrátane prídavnej kabeláže	627,50	125,50	753,00	627,50	125,50	753,00	
469	MAT	553 458328	Stena ocel zaskl interierova s dverami protipoz EI 45/D3-C-K 1600/2700 308	kus	3	doplnený elektrozámok pre dvere s požiarňou odolnosťou vrátane prídavnej kabeláže	627,50	125,50	753,00	1 882,50	376,50	2 259,00	
470	MAT	553 458329	Stena ocel zaskl interierova s dverami protipoz EI 45/D3-C-K 1600/2700 309	kus	3	doplnený elektrozámok pre dvere s požiarňou odolnosťou vrátane prídavnej kabeláže	627,50	125,50	753,00	1 882,50	376,50	2 259,00	
476	MAT	553 458332	Dvere ocelove segmentove 2-kr, exterierove 1525/3800-3950 202	kus	2	doplnený set: 2xpanik madlo+koordinátor +panik zámok +2xsamozatvarač	1 306,00	261,20	1 567,20	2 612,00	522,40	3 134,40	
18											12 652,00	2 530,40	15 182,40

Rozpočet k ZL č. 138b

Stavba : REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH KASÁRNÍ-
 Objekt : KULTURPARK,KOŠICE
 Popis: SO 03 Galéria
 Doplnenie vybavenia dverí

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis dverí v zmysle ZoD	MJ	počet	revízia PD	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
256	553	5534122801	Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou dvojkrídlové 2200x2225+samozatvárač 305	ks	1	doplnený set: 2xpanik madlo+koordinátor +panik zámok +2xsamozatvarač	1 080,00	216,00	1 296,00	1 080,00	216,00	1 296,00
257	553	5534122702	Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou dvojkrídlové 1700x2225+samozatvárač 303	ks	3	doplnený set: 2xpanik madlo+koordinátor +panik zámok +2xsamozatvarač	1 080,00	216,00	1 296,00	3 240,00	648,00	3 888,00
258	553	5534122703	Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou dvojkrídlové 1600x2225+samozatvárač 302	ks	1	doplnený set: 2xpanik madlo+koordinátor +panik zámok +2xsamozatvarač	1 080,00	216,00	1 296,00	1 080,00	216,00	1 296,00
294		PC101	Dvere oceľové vchodové odk. 201	ks	1	doplnený set: 2xpanik madlo+koordinátor +panik zámok +2xsamozatvarač	1 080,00	216,00	1 296,00	1 080,00	216,00	1 296,00
Celkom					6					6 480,00	1 296,00	7 776,00

Rozpočet k ZL č. 140b

Stavba : KULTURPARK,
 Objekt : SO 01 Centrálna budova
 Popis: Penetračný náter pre epoxid. Podlahy

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena jednotková bez DPH	DPH 20% JC	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20% CC	Cena celkom s DPH
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
77 - PODLAHY											
777 - Podlahy zo syntetických hmôt											
			Penetrácia podkladu pod epoxid.podlahy	4 304,440	m2	2,87	0,57	3,44	12 336,44	2 467,28	14 803,72
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :									12 336,44	2 467,28	14 803,72

Rozpočet k ZL č. 140b

Stavba : KULTURPARK,

Objekt : SO 03 Galéria

Popis: Penetračný náter pre epoxid. Podlahy

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Cena	DPH 20%	Cena	Cena celkom	DPH 20%	Cena
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	jednotková bez DPH	JC	jednotková s DPH	bez DPH	CC	celkom s DPH

PRÁCE A DODÁVKY PSV

77 - PODLAHY

777 - Podlahy zo syntetických hmôt

			Penetrácia podkladu pod epoxid.podlahy	1 555,000	m2	2,87	0,57	3,44	4 456,63	891,33	5 347,96
--	--	--	--	-----------	----	------	------	------	----------	--------	----------

777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :

4 456,63 **891,33** **5 347,96**

Rozpočet k ZL č. 140b

Stavba : KULTURPARK,

Objekt : SO 02 - Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky

Popis: Penetračný náter pre epoxid. Podlahy

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Cena	DPH 20%	Cena	Cena		DPH 20%	Cena
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	jednotková bez DPH	JC	jednotková s DPH	celkom bez DPH		CC	celkom s DPH

PRÁCE A DODÁVKY PSV

77 - PODLAHY

777 - Podlahy zo syntetických hmôt

			Penetrácia podkladu pod epoxid.podlahy	1 140,000	m2	2,87	0,57	3,44	3 267,24	ponuka	653,45	3 920,69
--	--	--	--	-----------	----	------	------	------	----------	--------	--------	----------

777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :

3 267,24 **653,45** **3 920,69**

Rozpočet k ZL č. 141b

Stavba : KULTURPARK,

Objekt: SO 02 - Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky+SO 03 Galéria

Popis: Separačná fólia pre anhydridové potery

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Cena	DPH 20%	Cena	Cena celkom	DPH	DPH 20%	Cena celkom
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	jednotková bez DPH	JC	jednotková s DPH	bez DPH	%	CC	s DPH

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

MAT			Fólia separačná	4 388,000	m2	2,88	0,58	3,46	12 637,44		2 527,49	15 164,93
-----	--	--	-----------------	-----------	----	------	------	------	-----------	--	----------	-----------

Rozpočet celkom :

12 637,44 **2 527,49** **15 164,93**

ROZPOČET: Rekapitulácia zmien vybraných výdavkov/položiek rozpočtu (B – Vybavenie)

ROZPOČET – Pôvodné položky, ktoré sa z rozpočtu vypúšťajú

Dodávka vnútorného vybavenia v skladbe: informačné komunikačné technológie (audiovizuálna technika, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu) v rámci projektu: Kasárne Kulturpark

Por. č.	Kód	Opis - položka	Množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ			Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (€)	s DPH (€)	bez DPH (€)	DPH (€)	s DPH (€)
		SO 01									
8	MM.03.06.3	zosilovač pre reproduktorový systém	3	2 roky	Powersoft Digam Q3002	1 679,00 €	335,80 €	2 014,80 €	5 037,00 €	1 007,40 €	6 044,40 €
12	MM.03.08.03	dynamický nástrojový mikrofón	20	2 roky	Shure PQ81	129,60 €	25,92 €	155,52 €	2 592,00 €	518,40 €	3 110,40 €
28.	MM.03.12.3	DJ vybavenie - gramofon	4	2 roky	TECHNICS SL1210MK2	834,60 €	166,92 €	1 001,52 €	3 338,40 €	667,68 €	4 006,08 €
64.	MM.04.09	stroboskop	8	2 roky	HQ POWER VDP3000ST Nuclear	459,30 €	91,86 €	551,16 €	3 674,40 €	734,88 €	4 409,28 €
70.	MM.04.15	DMX svetelný pult 512 kanálov	3	2 roky	Elation ShowDesigner 1	679,00 €	135,80 €	814,80 €	2 037,00 €	407,40 €	2 444,40 €
126.	MM.06.02	AV strihový systém ATX 500W Black	1	2 roky	ATX 500W Black, i7- 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD - 160GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot, HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK, 2x Acer LCD S242HLCbid 24", Yamaha MSP3, MXO2 Rack Max Win/Mac, HD202II	4 444,40 €	888,88 €	5 333,28 €	4 444,40 €	888,88 €	5 333,28 €
130.	MM.06.06	profesionálna kamera	2	2 roky	Sony PMW-EX1 s prísl.	6 543,20 €	1 308,64 €	7 851,84 €	13 086,40 €	2 617,28 €	15 703,68 €
170.	MM.07.02.01	pracovná stanica pre spracovanie foto	1	2 roky	ATX 500W Black, i7- 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD - 160GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot, HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK, 2x Acer LCD S242HLCbid 24"	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €
180.	MM.08.04	MIDI klávesy	1	2 roky	MaudioProkeys 88	492,60 €	98,52 €	591,12 €	492,60 €	98,52 €	591,12 €
183.	MM.08.07	monitor - odposluchový reproduktor	2	2 roky	StudioPhile DSM1	308,60 €	61,72 €	370,32 €	617,20 €	123,44 €	740,64 €
184.	MM.08.08	prac. stanica na úpravu zvuku	1	2 roky	Apple iMac 27" Quad-Core i5 2.7GHz, 4GB, 1TB, HD6770M, Mac OS, SK kláves	1 633,30 €	326,66 €	1 959,96 €	1 633,30 €	326,66 €	1 959,96 €
193.	MM.09.01	veľkoformátová tlačiareň	1	2 roky	Xerox 8254E	16 111,10 €	3 222,22 €	19 333,32 €	16 111,10 €	3 222,22 €	19 333,32 €
197.	MM.10.02	laserová tlačiareň	8	2 roky	Xerox Phaser 3435	249,40 €	49,88 €	299,28 €	1 995,20 €	399,04 €	2 394,24 €
198.	MM.10.03	tablet 10"	12	2 roky	Prestigio MultiPad 5097CPRO	206,20 €	41,24 €	247,44 €	2 474,40 €	494,88 €	2 969,28 €

201.	MM.11.01	datavideoprojektor s interaktívnym perom	4	2 roky	Optoma 675UTIS	1 251,90 €	250,38 €	1 502,28 €	5 007,60 €	1 001,52 €	6 009,12 €
208.	MM.11.08	prenosný aktívny ozvučovací systém	2	2 roky	StagePass 500 TXS810	825,90 €	165,18 €	991,08 €	1 651,80 €	330,36 €	1 982,16 €
228.	MM.13.01	data video projektor s interaktívnym perom	3	2 roky	Optoma 675UTIs	1 251,90 €	250,38 €	1 502,28 €	3 755,70 €	751,14 €	4 506,84 €
233.	MM.13.06	tablet pc ako dotykový kiosk	10	2 roky	Archos MID Android, 8GB, 1GHz micro SD touch lcd wifi hdmi	259,30 €	51,86 €	311,16 €	2 593,00 €	518,60 €	3 111,60 €
235.	MM.13.08	zobrazovacie zariadenie plasma 50"	6	2 roky	LG plasma TV 50PA5500	679,00 €	135,80 €	814,80 €	4 074,00 €	814,80 €	4 888,80 €
236.	MM.13.09	prenosný aktívny ozvučovací systém	2	2 roky	Stagepas 500 + TXS810	825,90 €	165,18 €	991,08 €	1 651,80 €	330,36 €	1 982,16 €
237.	MM.13.10	reproduktor s lúčovým vyžarovaním	2	2 roky	Sennheiser AudioBeam	3 086,40 €	617,28 €	3 703,68 €	6 172,80 €	1 234,56 €	7 407,36 €
238.	MM.13.11	videoserver	1	2 roky	ATX 500W Black, i7- 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD - 160GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot, HD6870 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK, 2x Acer LCD S242HLCbid 24", D5000SW	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €
239.	MM.13.12	pracovná stanica	3	2 roky	PC Minitower, i3-2100, 4GB RAM, HDD 500MB 7200ot/min., klávesnica, myš Logitech M100 optická, OEM MS Win Pro 7 64-bit SP1 Slovak, LCD 19" Philips 197E3LSU	570,40 €	114,08 €	684,48 €	1 711,20 €	342,24 €	2 053,44 €
218.	ST.11	rackový server	1	2 roky	HP DL180	8 717,30 €	1 743,46 €	10 460,76 €	8 717,30 €	1 743,46 €	10 460,76 €

ROZPOČET – Nové položky, ktoré nahrádzajú vypustené položky

Dodávka vnútorného vybavenia v skladbe: informačné komunikačné technológie (audiovizuálna technika, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu) v rámci projektu: Kasárne Kulturpark

Por. č.	Kód	Opis - položka	Množstvo ks/zostava	Záručná lehota	Obchodný názov	Cena za MJ			Cena za množstvo		
						bez DPH (€)	DPH (€)	s DPH (€)	bez DPH (€)	DPH (€)	s DPH (€)
		SO 01									
8	MM.03.06.3	zosilovač pre reproduktorový systém	3	2 roky	Powersoft Digam M28Q	1 679,00 €	335,80 €	2 014,80 €	5 037,00 €	1 007,40 €	6 044,40 €
12	MM.03.08.03	dynamický nástrojový mikrofón	20	2 roky	Shure PG81	129,60 €	25,92 €	155,52 €	2 592,00 €	518,40 €	3 110,40 €
28.	MM.03.12.3	DJ vybavenie - gramofon	4	2 roky	Vestax PDX3000MK2	834,60 €	166,92 €	1 001,52 €	3 338,40 €	667,68 €	4 006,08 €
64.	MM.04.09	stroboskop	8	2 roky	HQ POWER LX301	459,30 €	91,86 €	551,16 €	3 674,40 €	734,88 €	4 409,28 €
70.	MM.04.15	DMX svetelný pult 512 kanálov	3	2 roky	Showtec Showdesigner 512	679,00 €	135,80 €	814,80 €	2 037,00 €	407,40 €	2 444,40 €
126.	MM.06.02	AV strihový systém ATX 500W Black	1	2 roky	ATX 500W Black, i7- 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD - 180GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot, 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK, 2x Acer LCD G246HLBbid 24", Yamaha MSP3, MXO2 Rack Max Win/Mac, HD202II	4 444,40 €	888,88 €	5 333,28 €	4 444,40 €	888,88 €	5 333,28 €
130.	MM.06.06	profesionálna kamera	2	2 roky	Sony PMW-200 s prísl.	6 543,20 €	1 308,64 €	7 851,84 €	13 086,40 €	2 617,28 €	15 703,68 €
170.	MM.07.02.01	pracovná stanica pre spracovanie foto	1	2 roky	ATX 500W Black, i7- 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD - 180GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot, 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK, 2x Acer LCD G246HLBbid 24"	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €
180.	MM.08.04	MIDI klávesy	1	2 roky	Numa Compact	492,60 €	98,52 €	591,12 €	492,60 €	98,52 €	591,12 €
183.	MM.08.07	monitor - odposluchový reproduktor	2	2 roky	Tannoy Reveal8D	308,60 €	61,72 €	370,32 €	617,20 €	123,44 €	740,64 €
184.	MM.08.08	prac. stanica na úpravu zvuku	1	2 roky	Apple iMac 27" i5 2.9GHz/ 8G/ 1TB/ NV/ Lion/ SK/	1 633,30 €	326,66 €	1 959,96 €	1 633,30 €	326,66 €	1 959,96 €
193.	MM.09.01	veľkoformátová tlačiareň	1	2 roky	Mutoh ValueJet 1324	16 111,10 €	3 222,22 €	19 333,32 €	16 111,10 €	3 222,22 €	19 333,32 €
197.	MM.10.02	laserová tlačiareň	8	2 roky	Xerox Phaser 3320VDNI	249,40 €	49,88 €	299,28 €	1 995,20 €	399,04 €	2 394,24 €
198.	MM.10.03	tablet 10"	12	2 roky	Prestigio MultiPad 7100D	206,20 €	41,24 €	247,44 €	2 474,40 €	494,88 €	2 969,28 €
201.	MM.11.01	datavideoprojektor s interaktívnym perom	4	2 roky	Optoma 695UTIS	1 251,90 €	250,38 €	1 502,28 €	5 007,60 €	1 001,52 €	6 009,12 €
208.	MM.11.08	prenosný aktívny ozvučovací systém	2	2 roky	StagePass 500 TXS811SET	825,90 €	165,18 €	991,08 €	1 651,80 €	330,36 €	1 982,16 €

218.	ST.11	rackový server	1	2 roky	HP DL380e	8 717,30 €	1 743,46 €	10 460,76 €	8 717,30 €	1 743,46 €	10 460,76 €
228.	MM.13.01	data video projektor s interaktívnym perom	3	2 roky	Optoma 695UTIS	1 251,90 €	250,38 €	1 502,28 €	3 755,70 €	751,14 €	4 506,84 €
233.	MM.13.06	tablet pc ako dotykový kiosk	10	2 roky	ACER Iconia Tab A210	259,30 €	51,86 €	311,16 €	2 593,00 €	518,60 €	3 111,60 €
235.	MM.13.08	zobrazovacie zariadenie plasma 50"	6	2 roky	Samsung LED UE50EH5300	679,00 €	135,80 €	814,80 €	4 074,00 €	814,80 €	4 888,80 €
236.	MM.13.09	prenosný aktívny ozvučovací systém	2	2 roky	StagePass 500 + TXS811SET	825,90 €	165,18 €	991,08 €	1 651,80 €	330,36 €	1 982,16 €
237.	MM.13.10	reproduktor s lúčovým vyžarovaním	2	2 roky	OmniLine+MAX2500+XA2040	3 086,40 €	617,28 €	3 703,68 €	6 172,80 €	1 234,56 €	7 407,36 €
238.	MM.13.11	videoserver	1	2 roky	ATX 500W Black, i7- 3.4GHz, 8MB, GLAN, 8GB RAM, SATA SSD - 180GB, 2.5", 1TB SATA III 7200ot, 1G GDDR5, čítačka kariet, myš, klávesnica, OS Win7 Pro 64-bit SK, 2x Acer LCD G246HLBbid 24", D5000SW	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €	1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €
239.	MM.13.12	pracovná stanica	3	2 roky	PC Minitower, i3-3220 BOX (3.3GHz), 4GB RAM, HDD 500MB 7200ot/min., klávesnica, myš Logitech M100 optická, OEM MS Win Pro 7 64-bit SP1 Slovak, LCD 19" Philips 196V3LAB5	570,40 €	114,08 €	684,48 €	1 711,20 €	342,24 €	2 053,44 €

ROZPOČET: Rekapitulácia oprávnených výdavkov po zmene (A - Stavebné práce)

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice
Rekapitulácia cien stavebných objektov

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	OV bez DPH	OV s DPH	skupina výdavkov
1.	S		Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice				
2.	O	01	SO 01 - Centrálna budova	801 69			
3.	Č	01-1.	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia	801 69	4 678 215,52	5 613 858,62	
4.	Č	01-1	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia	801 69	4 678 215,52	5 613 858,62	717002
5.	Č	01-2	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Elektroinštalácia	801 69	240 635,41	288 762,49	717002
6.	Č	01-3	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Elektrická požiarňa signalizácia, EPS	801 69	30 460,34	36 552,41	717002
7.	Č	01-4	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Javisková technika	801 69	91 216,28	109 459,54	717002
8.	Č	01-5	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Meranie a regulácia, MAR	801 69	78 505,50	94 206,60	717002
9.	Č	01-6	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Slaboprúdová inštalácia	801 69	127 765,95	153 319,14	717002
10.	Č	01-6-1	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Slaboprúdová inštalácia	801 69	73 561,72	88 274,06	717002
11.	Č	01-6-2	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 69	13 393,53	16 072,24	717002
12.	Č	01-6-3	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Evakuačný rozhlas, ER	801 69	40 810,70	48 972,84	717002
13.	Č	01-7	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Ústredné vykurovanie, UVK	801 69	114 407,12	137 288,54	717002
14.	Č	01-8	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Vzduchotechnika, VZT	801 69	137 726,81	165 272,17	717002
15.	Č	01-9	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Zdravotechnika, ZTI	801 69	156 251,44	187 501,73	717002
16.	Č	01-2.	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba	801 69	1 362 646,90	1 635 176,28	717003
17.	Č	01-2	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba	801 69	1 362 646,90	1 635 176,28	717003
18.	Č	01-2-1	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Elektroinštalácia	801 69	18 509,69	22 211,63	717003
19.	Č	01-2-2	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Meranie a regulácia, MAR	801 69	50 130,75	60 156,90	717003
20.	Č	01-2-3	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Ústredné vykurovanie, UVK	801 69	50 073,42	60 088,10	717003
21.	Č	01-2-4	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Vzduchotechnika, VZT	801 69	144 112,11	172 934,53	717003
22.	Č	01-2-5	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - ZOTSH	801 69	24 389,20	29 267,04	717003
23.	Č	01-2-6	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Zdravotechnika, ZTI	801 69	60 615,27	72 738,32	717003
24.	O	01-1	SO 01-1 - OST 01 + TČ	815 99	209 069,85	250 883,82	717001
25.	Č	01-1-9	SO 01-1 - OST 01 + TČ - E1-11-OST 01 - UK - TG	815 99	36 002,98	43 203,58	717001
26.	Č	01-1-10	SO 01-1 - OST 01 + TČ - Meranie a regulácia	815 99	6 790,76	8 148,91	717001
27.	Č	01-1-11	SO 01-1 - OST 01 + TČ , časť ÚVK	815 99	166 276,11	199 531,33	717001
28.	O	02.	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky	801 49	3 733 910,49	4 480 692,59	717002
29.	Č	02	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky	801 49	3 733 910,49	4 480 692,59	717002
30.	Č	02-1	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Elektroinštalácia	801 49	335 558,37	402 670,04	717002
31.	Č	02-1.	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Elektroinštalácia	801 49	202 129,50	242 555,40	717002
32.	Č	02-1-2	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Elektrická požiarňa signalizácia, EPS	801 49	32 387,92	38 865,50	717002
33.	Č	02-1-3	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Evakuačný rozhlas, ER	801 49	36 121,74	43 346,09	717002
34.	Č	02-1-4	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky -	801 49	4 974,40	5 969,28	717002

			Elektrický zabezpečovací systém, EZS			
35.	Č	02-1-5	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Slaboprúdová inštalácia	801 49	59 944,81	71 933,77 717002
36.	Č	02-2	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Filtračné a vetracie zariadenie, FVZ	801 49	36 168,68	43 402,42 717002
37.	Č	02-3	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Meranie a regulácia, MAR	801 49	32 953,27	39 543,92 717002
38.	Č	02-4	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Ústredné vykurovanie, UVK	801 49	85 156,79	102 188,15 717002
39.	Č	02-5	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Vzduchotechnika, VZT	801 49	102 211,52	122 653,82 717002
40.	Č	02-6	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Zdravotechnika, ZTI	801 49	94 469,79	113 363,75 717002
41.	O	02.1	SO 02-1 - OST 02	801 49	57 461,12	68 953,34 717001
42.	Č	02-1-1	SO 02-1 - OST 02 - Meranie a regulácia, MAR	801 49	6 413,94	7 696,73 717001
43.	Č	02-1-2	SO 02-1 - OST 02 - UVK	801 49	14 609,59	17 531,51 717001
44.	Č	02-1-3	SO 02-1 - OST 02 - UK - TG	801 49	36 437,59	43 725,11 717001
45.	O	03.	E3 - SO 03 - Galéria	801 44	1 374 497,45	1 649 396,94 717002
46.	Č	03	E3 - SO 03 - Galéria	801 44	1 374 497,45	1 649 396,94 717002
47.	Č	03-2	E3 - SO 03 - Galéria - Elektroinštalácia	801 44	142 967,86	171 561,43 717002
48.	Č	03-3	E3 - SO 03 - Galéria - Slaboprúdová inštalácia	801 44	14 974,91	17 969,89 717002
49.	Č	03-4	E3 - SO 03 - Galéria - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 44	2 069,91	2 483,89 717002
50.	Č	03-5	E3 - SO 03 - Galéria - Meranie a regulácia, MAR	801 44	17 449,36	20 939,23 717002
51.	Č	03-6	E3 - SO 03 - Galéria - Ústredné vykurovanie, UVK	801 44	24 986,00	29 983,20 717002
52.	Č	03-7	E3 - SO 03 - Galéria - Vzduchotechnika, VZT	801 44	77 453,26	92 943,91 717002
53.	Č	03-8	E3 - SO 03 - Galéria - Zdravotechnika, ZTI	801 44	17 773,80	21 328,56 717002
54.	O	03-1	SO 03-1 - OST 03	801 44	41 663,17	49 995,80 717001
55.	Č	03-1-1	SO 03-1 - OST 03 - Meranie a regulácia, MAR	801 44	6 404,63	7 685,56 717001
56.	Č	03-1-2	SO 03-1 - OST 03 - UVK	801 44	6 570,70	7 884,84 717001
57.	Č	03-1-3	SO 03-1 - OST 03 - E3-8-OST 03 - TG	801 44	28 687,84	34 425,41 717001
58.	O	04	SO 04 - Pavilon služieb	801 69	617 778,70	741 334,44 717001
59.	Č	04	SO 04 - Pavilon služieb	801 69	617 778,70	741 334,44 717001
60.	Č	04-2	SO 04 - Pavilon služieb - Elektroinštalácia	801 69	24 021,08	28 825,30 717001
61.	Č	04-3	SO 04 - Pavilon služieb - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 69	1 866,66	2 239,99 717001
62.	Č	04-4	SO 04 - Pavilon služieb - Meranie a regulácia, MAR	801 69	32 610,76	39 132,91 717001
63.	Č	04-5	SO 04 - Pavilon služieb - časť UVK	801 69	17 320,23	20 784,28 717001
64.	Č	04-6	SO 04 - Pavilon služieb - Vzduchotechnika, VZT	801 69	83 351,80	100 022,16 717001
65.	Č	04-7	SO 04 - Pavilon služieb - Zdravotechnika, ZTI	801 69	38 883,57	46 660,28 717001
66.	O	04-1	SO 04-1 - OST 04 + CHL	801 69	62 467,13	74 960,56 717001
67.	Č	04-1-1	SO 04-1 - OST 04 + CHL - Meranie a regulácia, MAR	801 69	6 459,01	7 750,81 717001
68.	Č	04-1-2	SO 04-1 - OST 04 + CHL - časť UVK	801 69	39 384,61	47 261,53 717001
69.	Č	04-1-3	SO 04-1 - OST 04 + CHL - E4-8-OST 04 -TG	801 69	16 623,51	19 948,21 717001
70.	O	05-1.	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko	812 69	2 872 998,75	3 447 598,50 717001
71.	Č	05-1	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko	812 69	2 872 998,75	3 447 598,50 717001
72.	Č	05-1-2	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Elektroinštalácia	812 69	36 655,93	43 987,12 717001
73.	Č	05-1-3	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Elektrická požiarne signalizácia, EPS	812 69	10 425,86	12 511,03 717001
74.	Č	05-1-4	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Evakuačný rozhlas, ER	812 69	19 139,34	22 967,21 717001
75.	Č	05-1-5	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Filtračné a vetracie zariadenie, FVZ	812 69	78 768,62	94 522,34 717001
76.	Č	05-1-6	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Meranie a regulácia, MAR	812 69	37 186,61	44 623,93 717001
77.	Č	05-1-7	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Zdravotechnika, ZTI	812 69	50 844,85	61 013,82 717001
78.	O	05-1-1.	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby	801 65	260 361,59	312 433,91 717001
79.	Č	05-1-1	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby	801 65	260 361,59	312 433,91 717001
80.	Č	05-1-1-2	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby - Elektroinštalácia	801 65	9 986,16	11 983,39 717001
81.	Č	05-1-1-3	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 65	1 085,62	1 302,74 717001
82.	Č	05-1-1-4	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby - Vzduchotechnika, VZT	801 65	18 488,27	22 185,92 717001
83.	Č	05-1-1-5	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby -	801 65	7 306,78	8 768,14 717001

			Zdravotechnika, ZTI				
84.	O	05-1-2.	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum	801 69	274 035,20	328 842,24	717001
85.	Č	05-1-2	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum	801 69	274 035,20	328 842,24	717001
86.	Č	05-1-2-2	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum - Elektroinštalácia	801 69	10 493,90	12 592,68	717001
87.	Č	05-1-2-3	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 69	1 194,66	1 433,59	717001
88.	Č	05-1-2-4	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum - Vzduchotechnika, VZT	801 69	16 543,23	19 851,88	717001
89.	Č	05-1-2-5	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum - Zdravotechnika, ZTI	801 69	4 562,48	5 474,98	717001
90.	O	05-2-1.	SO 05-2-1 Pavilón workshop	801 39	160 557,54	192 669,05	717001
91.	Č	05-2-1	SO 05-2-1 Pavilón workshop	801 39	160 557,54	192 669,05	717001
92.	Č	05-2-1-2	SO 05-2-1 Pavilón workshop - Elektroinštalácia	801 39	6 650,00	7 980,00	717001
93.	Č	05-2-1-3	SO 05-2-1 Pavilón workshop - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 39	989,03	1 186,84	717001
94.	Č	05-2-1-4	SO 05-2-1 Pavilón workshop - Vzduchotechnika, VZT	801 39	11 974,37	14 369,24	717001
95.	Č	05-2-1-5	SO 05-2-1 Pavilón workshop - Zdravotechnika, ZTI	801 39	7 256,07	8 707,28	717001
96.	O	06	SO 06 Urbaná plocha - fórum	822 29	676 146,17	811 375,40	717001
97.	O	07-1.	SO 07-1 - Pavilon - knihy	801 46	218 226,97	261 872,36	717001
98.	Č	07-1	SO 07-1 - Pavilon - knihy	801 46	218 226,97	261 872,36	717001
99.	Č	07-1-2	SO 07-1 - Pavilon - knihy - Elektroinštalácia	801 46	8 339,71	10 007,65	717001
100.	Č	07-1-3	SO 07-1 - Pavilon - knihy - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 46	1 123,18	1 347,82	717001
101.	Č	07-1-4	SO 07-1 - Pavilon - knihy - Vzduchotechnika, VZT	801 46	20 844,37	25 013,24	717001
102.	Č	07-1-5	SO 07-1 - Pavilon - knihy - Zdravotechnika, ZTI	801 46	6 124,01	7 348,81	717001
103.	O	07-2.	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova	801 49	147 974,01	177 568,81	717001
104.	Č	07-2	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova	801 49	147 974,01	177 568,81	717001
105.	Č	07-2-2	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova - Elektroinštalácia	801 49	6 413,60	7 696,32	717001
106.	Č	07-2-3	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 49	996,02	1 195,22	717001
107.	Č	07-2-4	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova - Vzduchotechnika, VZT	801 49	13 862,96	16 635,55	717001
108.	Č	07-2-5	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova - Zdravotechnika, ZTI	801 49	6 025,14	7 230,17	717001
109.	O	07-4.	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov	801 49	209 986,63	251 983,96	717001
110.	Č	07-4	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov	801 49	209 986,63	251 983,96	717001
111.	Č	07-4-2	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov - Elektroinštalácia	801 49	10 005,68	12 006,82	717001
112.	Č	07-4-3	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov - ÚVK	801 49	4 471,86	5 366,23	717001
113.	Č	07-4-4	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov - Vzduchotechnika, VZT	801 49	2 745,06	3 294,07	717001
114.	Č	07-4-5	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov - Zdravotechnika, ZTI	801 49	10 987,69	13 185,23	717001
115.	O	07-4-1	SO 07-4-1 - OST 08058	801 49	22 261,87	26 714,24	717001
116.	Č	07-4-1	SO 07-4-1 - OST 08058 - Meranie a regulácia, MAR	801 49	7 760,50	9 312,60	717001
117.	Č	07-4-1-	SO 07-4-1 - OST 08058 - E6-4-8 OST 08058 - TG	801 49	14 501,37	17 401,64	717001
118.	O	07-5.	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku	801 39	146 929,28	176 315,14	717001
119.	Č	07-5	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku	801 39	146 929,28	176 315,14	717001
120.	Č	07-5-2	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku - Elektroinštalácia	801 39	7 724,87	9 269,84	717001
121.	Č	07-5-3	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 39	1 135,66	1 362,79	717001
122.	Č	07-5-4	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku - Vzduchotechnika, VZT	801 39	12 158,87	14 590,64	717001
123.	Č	07-5-5	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku - Zdravotechnika, ZTI	801 39	5 870,21	7 044,25	717001
124.	O	08.	SO 08 - Budova - energoblok		65 414,38	78 497,26	717002
125.	Č	08	SO 08 - Budova - energoblok		65 414,38	78 497,26	717002
126.	Č	08-2	SO 08 - Budova - energoblok - Elektroinštalácia		1 470,06	1 764,07	717002
127.	O	09-1	SO 09-1 - Mobilár	815 99	135 924,13	163 108,96	717001
128.	O	09-2	SO 09-2 - Drobná architektúra	815 98	336 931,11	404 317,33	717001
129.	Č	09-2.	SO 09-2 - Drobná architektúra	815 98	336 931,11	404 317,33	717001
130.	Č	09-2-1	SO 09-2 - Drobná architektúra -	815 98	23 700,49	28 440,59	717001

			Elektroinštalácia				
131.	O	10.1	SO 10.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy	822 55	341 806,90	410 168,28	717001
132.	O	10.2	SO 10.2 Dopravné napojenie Mlynárska	822 29	7 918,25	9 501,90	717001
133.	O	10.3	SO 10.3 Dopravné napojenie Vojvodská	822 29	18 926,21	22 711,45	717001
134.	O	10.4	SO 10.4 Dopravné napojenie Skladná	822 29	40 804,62	48 965,54	717001
135.	O	11	SO 11 - Búracie práce a príprava územia	823 29	164 354,17	197 225,00	717002
136.	O	12	SO 12 - Revitalizácia parku a sadové úpravy	823 27	212 832,60	255 399,12	717002
137.	O	13	SO 13 Silnoprádové rozvody	828 72	134 655,60	161 586,72	717001
138.	O	14	SO 14 Trafostanica	828 19	94 459,25	113 351,10	717001
139.	O	15	SO 15 VN prípojka	828 12	38 159,90	45 791,88	717001
140.	O	16	SO 16 Slaboprádové rozvody	828 19	116 818,46	140 182,15	717001
141.	O	17	SO 17 Areálové osvetlenie	828 19	107 952,93	129 543,52	717001
142.	O	18-1	SO 18-1 Vodovodná prípojka	827 14	4 138,07	4 965,68	717001
143.	O	18-2	SO 18-2 Rozvod pitnej vody	827 14	47 751,69	57 302,03	717001
144.	O	18-3	SO 18-3 Rozvod požiarnej vody	827 17	56 276,72	67 532,06	717001
145.	O	18-4-1	SO 18-4-1 Rozvod úžitkovej vody	827 19	56 517,90	67 821,48	717001
146.	O	18-4-2	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ		83 462,90	100 155,48	717001
147.	O	18-4-2	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ	827 19	83 462,90	100 155,48	717001
148.		18-4-2	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ - Technologická elektroinštalácia - Dodávka	827 19			717001
149.		18-4-2	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ - Technologická elektroinštalácia - Montáž	827 19			717001
150.	O	19-2	SO 19-2 - Fontána Kukučínova	815 98	85 885,85	103 063,02	717001
151.	Č	19-2	SO 19-2 - Fontána Kukučínova	815 98	85 885,85	103 063,02	717001
152.	Č	19-2-1	SO19-2 Fontána Kukučínova,E8-3-F Technológia fontány, časť ELI	815 98	35 467,10	42 560,52	717001
153.	Č	19-2-2	SO 19-2 - Fontána Kukučínova TG	815 98	33 745,51	40 494,61	717001
154.	O	20-1	SO 20-1 Kanalizačné prípojky	827 29	6 643,93	7 972,72	717001
155.	O	20-2	SO 20-2 Kanalizácia	827 21	197 641,91	237 170,29	717001
156.	O	21-	SO 21 - Horúcovodná prípojka	827 44	156 854,93	188 225,92	717001
157.	Č	21-1	SO 21 - Horúcovodná prípojka	827 44	93 455,72	112 146,86	717001
158.	Č	21-2	SO 21 - Horúcovodná prípojka - Meranie a regulácia	827 44	12 794,51	15 353,41	717001
159.	Č	21-3	SO 21 - Horúcovodná prípojka - E13-TG	827 44	50 604,70	60 725,64	717001
160.	O	22-1	SO 22-1 - Oplotenie areálu parku	815 29	134 310,73	161 172,88	717001
161.	O	22-2	SO 22-2 - Cyklogaráže	815 99	1 858,52	2 230,22	717001
162.	O	22-3	SO 22-3 - Stanoviská komunálneho odpadu	815 99	18 999,88	22 799,86	717001
163.	O	31	SO 31 Telefónna prípojka	828 82	4 476,67	5 372,00	717001
164.	O	32	SO 32 Aktívny bleskozvod	828 19	18 174,51	21 809,41	717001
165.	Č	32-01	SO 32 Aktívny bleskozvod - Aktívny bleskozvod na budove SO 01	828 19	9 245,91	11 095,09	717001
166.	Č	32-02	SO 32 Aktívny bleskozvod - Aktívny bleskozvod na budove SO 02	828 19	8 928,60	10 714,32	717001

CELKOM – Oprávnené výdavky		OV bez DPH	OV s DPH
		19 817 141,06	23 780 569,27
	717001	8 225 269,55	9 870 323,46
	717002	10 229 224,61	12 275 069,53
	717003	1 362 646,90	1 635 176,28
		19 817 141,06	23 780 569,27

ROZPOČET: Rekapitulácia oprávnených výdavkov po zmene (A - Vybavenie)

VYBAVENIE - Skupina výdavkov		OV bez DPH	DPH	OV s DPH	CV bez DPH	DPH	CV s DPH
633001	EUR	671 505,43	134 301,09	805 806,52	677 655,85	135 531,17	813 187,02
633002	EUR	221 733,37	44 346,67	266 080,04	232 605,60	46 521,12	279 126,72
633003	EUR	35 839,20	7 167,84	43 007,04	35 839,20	7 167,84	43 007,04
633004	EUR	20 324,00	4 064,80	24 388,80	63 686,55	12 737,31	76 423,86
713001	EUR	73 139,43	14 627,88	87 767,31	93 017,78	18 603,54	111 621,32
713002	EUR	537 967,20	107 593,44	645 560,64	548 410,60	109 682,12	658 092,72
713003	EUR	98 433,10	19 686,62	118 119,72	98 433,10	19 686,62	118 119,72
713004	EUR	6 400,00	1 280,00	7 680,00	6 400,00	1 280,00	7 680,00
		1 665 341,73	333 068,34	1 998 410,07	1 756 048,68	351 209,72	2 107 258,40

VYBAVENIE - Skupina výdavkov		OV bez DPH	DPH	OV s DPH	CV bez DPH	DPH	CV s DPH
633001 Zmluva č. 04309/12_2012002612 - INTERCHAIR	EUR	671 505,43	134 301,09	805 806,52	677 655,85	135 531,17	813 187,02
633002 Zmluva č. 086/2012/V_2013000516 - LYNX	EUR	221 733,37	44 346,67	266 080,04	232 605,60	46 521,12	279 126,72
633003 Zmluva č. 086/2012/V_2013000516 - LYNX	EUR	35 839,20	7 167,84	43 007,04	35 839,20	7 167,84	43 007,04
633004 Zmluva č. 04309/12_2012002612 - INTERCHAIR	EUR	0,00	0,00	0,00	41 780,55	8 356,11	50 136,66
633004 Zmluva č. 2012002611 - VITAL	EUR	20 324,00	4 064,80	24 388,80	21 906,00	4 381,20	26 287,20
713001 Zmluva č. 04309/12_2012002612 - INTERCHAIR	EUR	73 139,43	14 627,88	87 767,31	93 017,78	18 603,54	111 621,32
713002 Zmluva č. 086/2012/V_2013000516 - LYNX	EUR	537 967,20	107 593,44	645 560,64	548 410,60	109 682,12	658 092,72
713003 Zmluva č. 086/2012/V_2013000516 - LYNX	EUR	98 433,10	19 686,62	118 119,72	98 433,10	19 686,62	118 119,72
713004 Zmluva č. 2012002611 - VITAL	EUR	6 400,00	1 280,00	7 680,00	6 400,00	1 280,00	7 680,00
		1 665 341,73	333 068,34	1 998 410,07	1 756 048,68	351 209,72	2 107 258,40

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

ROZPOČET: Rekapitulácia neoprávnených výdavkov po zmene
(A - Stavebné práce)

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice
Rekapitulácia cien stavebných objektov

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	NV bez DPH	NV s DPH	skupina výdavkov
1.	S		Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK Košice				
2.	O	01	SO 01 - Centrálna budova	801 69			
3.	Č	01-1.	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia	801 69	149 466,32	179 359,58	
4.	Č	01-1	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia	801 69	149 466,32	179 359,58	717002
5.	Č	01-2	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Elektroinštalácia	801 69	4 611,77	5 534,12	717002
6.	Č	01-3	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Elektrická požiarňa signalizácia, EPS	801 69			717002
7.	Č	01-4	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Javisková technika	801 69			717002
8.	Č	01-5	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Meranie a regulácia, MAR	801 69			717002
9.	Č	01-6	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Slaboprúdová inštalácia	801 69			717002
10.	Č	01-6-1	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Slaboprúdová inštalácia	801 69			717002
11.	Č	01-6-2	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 69			717002
12.	Č	01-6-3	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Evakuačný rozhlas, ER	801 69			717002
13.	Č	01-7	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Ústredné vykurovanie, UVK	801 69	1,27	1,52	717002
14.	Č	01-8	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Vzduchotechnika, VZT	801 69			717002
15.	Č	01-9	SO 01 - Centrálna budova - Rekonštrukcia - Zdravotechnika, ZTI	801 69			717002
16.	Č	01-2.	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba	801 69	1 620,00	1 944,00	717003
17.	Č	01-2	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba	801 69	1 620,00	1 944,00	717003
18.	Č	01-2-1	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Elektroinštalácia	801 69			717003
19.	Č	01-2-2	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Meranie a regulácia, MAR	801 69			717003
20.	Č	01-2-3	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Ústredné vykurovanie, UVK	801 69			717003
21.	Č	01-2-4	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Vzduchotechnika, VZT	801 69			717003
22.	Č	01-2-5	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - ZOTSH	801 69			717003
23.	Č	01-2-6	SO 01 - Centrálna budova - Vstavba - Zdravotechnika, ZTI	801 69			717003
24.	O	01-1	SO 01-1 - OST 01 + TČ	815 99			717001
25.	Č	01-1-9	SO 01-1 - OST 01 + TČ - E1-11-OST 01 - UK - TG	815 99			717001
26.	Č	01-1-10	SO 01-1 - OST 01 + TČ - Meranie a regulácia	815 99			717001
27.	Č	01-1-11	SO 01-1 - OST 01 + TČ , časť ÚVK	815 99			717001
28.	O	02.	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky	801 49	139 627,43	167 552,92	717002
29.	Č	02	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky	801 49	139 627,43	167 552,92	717002
30.	Č	02-1	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Elektroinštalácia	801 49			717002
31.	Č	02-1.	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Elektroinštalácia	801 49	3 301,29	3 961,55	717002
32.	Č	02-1-2	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Elektrická požiarňa signalizácia, EPS	801 49			717002
33.	Č	02-1-3	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Evakuačný rozhlas, ER	801 49			717002
34.	Č	02-1-4	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky -	801 49			717002

Elektrický zabezpečovací systém, EZS					
35.	Č	02-1-5	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Slaboprúdová inštalácia	801 49	717002
36.	Č	02-2	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Filtračné a vetracie zariadenie, FVZ	801 49	717002
37.	Č	02-3	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Meranie a regulácia, MAR	801 49	717002
38.	Č	02-4	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Ústredné vykurovanie, UVK	801 49	566,44 679,73 717002
39.	Č	02-5	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Vzduchotechnika, VZT	801 49	717002
40.	Č	02-6	SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky - Zdravotechnika, ZTI	801 49	5 845,44 7 014,53 717002
41.	O	02.1	SO 02-1 - OST 02	801 49	717001
42.	Č	02-1-1	SO 02-1 - OST 02 - Meranie a regulácia, MAR	801 49	717001
43.	Č	02-1-2	SO 02-1 - OST 02 - ÚVK	801 49	717001
44.	Č	02-1-3	SO 02-1 - OST 02 - UK - TG	801 49	717001
45.	O	03.	E3 - SO 03 - Galéria	801 44	69 075,71 82 890,85 717002
46.	Č	03	E3 - SO 03 - Galéria	801 44	69 075,71 82 890,85 717002
47.	Č	03-2	E3 - SO 03 - Galéria - Elektroinštalácia	801 44	717002
48.	Č	03-3	E3 - SO 03 - Galéria - Slaboprúdová inštalácia	801 44	717002
49.	Č	03-4	E3 - SO 03 - Galéria - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 44	717002
50.	Č	03-5	E3 - SO 03 - Galéria - Meranie a regulácia, MAR	801 44	717002
51.	Č	03-6	E3 - SO 03 - Galéria - Ústredné vykurovanie, UVK	801 44	717002
52.	Č	03-7	E3 - SO 03 - Galéria - Vzduchotechnika, VZT	801 44	717002
53.	Č	03-8	E3 - SO 03 - Galéria - Zdravotechnika, ZTI	801 44	717002
54.	O	03-1	SO 03-1 - OST 03	801 44	717001
55.	Č	03-1-1	SO 03-1 - OST 03 - Meranie a regulácia, MAR	801 44	717001
56.	Č	03-1-2	SO 03-1 - OST 03 - ÚVK	801 44	717001
57.	Č	03-1-3	SO 03-1 - OST 03 - E3-8-OST 03 - TG	801 44	717001
58.	O	04	SO 04 - Pavilon služieb	801 69	717001
59.	Č	04	SO 04 - Pavilon služieb	801 69	717001
60.	Č	04-2	SO 04 - Pavilon služieb - Elektroinštalácia	801 69	717001
61.	Č	04-3	SO 04 - Pavilon služieb - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 69	717001
62.	Č	04-4	SO 04 - Pavilon služieb - Meranie a regulácia, MAR	801 69	717001
63.	Č	04-5	SO 04 - Pavilon služieb - časť ÚVK	801 69	717001
64.	Č	04-6	SO 04 - Pavilon služieb - Vzduchotechnika, VZT	801 69	717001
65.	Č	04-7	SO 04 - Pavilon služieb - Zdravotechnika, ZTI	801 69	717001
66.	O	04-1	SO 04-1 - OST 04 + CHL	801 69	717001
67.	Č	04-1-1	SO 04-1 - OST 04 + CHL - Meranie a regulácia, MAR	801 69	717001
68.	Č	04-1-2	SO 04-1 - OST 04 + CHL - časť ÚVK	801 69	717001
69.	Č	04-1-3	SO 04-1 - OST 04 + CHL - E4-8-OST 04 -TG	801 69	717001
70.	O	05-1.	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko	812 69	55 371,92 66 446,30 717001
71.	Č	05-1	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko	812 69	55 371,92 66 446,30 717001
72.	Č	05-1-2	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Elektroinštalácia	812 69	717001
73.	Č	05-1-3	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Elektrická požiarne signalizácia, EPS	812 69	2 268,20 2 721,84 717001
74.	Č	05-1-4	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Evakuačný rozhlas, ER	812 69	7 061,58 8 473,90 717001
75.	Č	05-1-5	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Filtračné a vetracie zariadenie, FVZ	812 69	717001
76.	Č	05-1-6	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Meranie a regulácia, MAR	812 69	717001
77.	Č	05-1-7	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko - Zdravotechnika, ZTI	812 69	717001
78.	O	05-1-1.	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby	801 65	11 584,10 13 900,92 717001
79.	Č	05-1-1	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby	801 65	717001
80.	Č	05-1-1-2	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby - Elektroinštalácia	801 65	717001
81.	Č	05-1-1-3	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 65	717001
82.	Č	05-1-1-4	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby - Vzduchotechnika, VZT	801 65	717001
83.	Č	05-1-1-5	SO 05-1-1 Pavilón bezpečnostnej služby -	801 65	717001

Zdravotechnika, ZTI						
84.	O	05-1-2.	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum	801 69	9 565,49	11 478,59 717001
85.	Č	05-1-2	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum	801 69		717001
86.	Č	05-1-2-2	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum - Elektroinštalácia	801 69		717001
87.	Č	05-1-2-3	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 69		717001
88.	Č	05-1-2-4	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum - Vzduchotechnika, VZT	801 69		717001
89.	Č	05-1-2-5	SO 05-1-2 Pavilón infocentrum - Zdravotechnika, ZTI	801 69		717001
90.	O	05-2-1.	SO 05-2-1 Pavilón workshop	801 39	1 156,18	1 387,42 717001
91.	Č	05-2-1	SO 05-2-1 Pavilón workshop	801 39	1 156,18	1 387,42 717001
92.	Č	05-2-1-2	SO 05-2-1 Pavilón workshop - Elektroinštalácia	801 39	1 156,18	1 387,42 717001
93.	Č	05-2-1-3	SO 05-2-1 Pavilón workshop - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 39		717001
94.	Č	05-2-1-4	SO 05-2-1 Pavilón workshop - Vzduchotechnika, VZT	801 39		717001
95.	Č	05-2-1-5	SO 05-2-1 Pavilón workshop - Zdravotechnika, ZTI	801 39		717001
96.	O	06	SO 06 Urbaná plocha - fórum	822 29	17 813,41	21 376,09 717001
97.	O	07-1.	SO 07-1 - Pavilon - knihy	801 46		717001
98.	Č	07-1	SO 07-1 - Pavilon - knihy	801 46		717001
99.	Č	07-1-2	SO 07-1 - Pavilon - knihy - Elektroinštalácia	801 46		717001
100.	Č	07-1-3	SO 07-1 - Pavilon - knihy - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 46		717001
101.	Č	07-1-4	SO 07-1 - Pavilon - knihy - Vzduchotechnika, VZT	801 46		717001
102.	Č	07-1-5	SO 07-1 - Pavilon - knihy - Zdravotechnika, ZTI	801 46		717001
103.	O	07-2.	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova	801 49	1 242,81	1 491,37 717001
104.	Č	07-2	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova	801 49	1 242,81	1 491,37 717001
105.	Č	07-2-2	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova - Elektroinštalácia	801 49	1 242,81	1 491,37 717001
106.	Č	07-2-3	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 49		717001
107.	Č	07-2-4	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova - Vzduchotechnika, VZT	801 49		717001
108.	Č	07-2-5	SO 07-2 - Pavilon Rastislavova - Zdravotechnika, ZTI	801 49		717001
109.	O	07-4.	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov	801 49		717001
110.	Č	07-4	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov	801 49		717001
111.	Č	07-4-2	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov - Elektroinštalácia	801 49		717001
112.	Č	07-4-3	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov - ÚVK	801 49		717001
113.	Č	07-4-4	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov - Vzduchotechnika, VZT	801 49		717001
114.	Č	07-4-5	SO 07-4 - Pavilon zázemie umelcov - Zdravotechnika, ZTI	801 49		717001
115.	O	07-4-1	SO 07-4-1 - OST 08058	801 49		717001
116.	Č	07-4-1	SO 07-4-1 - OST 08058 - Meranie a regulácia, MAR	801 49		717001
117.	Č	07-4-1-	SO 07-4-1 - OST 08058 - E6-4-8 OST 08058 - TG	801 49		717001
118.	O	07-5.	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku	801 39		717001
119.	Č	07-5	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku	801 39		717001
120.	Č	07-5-2	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku - Elektroinštalácia	801 39		717001
121.	Č	07-5-3	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku - Elektrický zabezpečovací systém, EZS	801 39		717001
122.	Č	07-5-4	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku - Vzduchotechnika, VZT	801 39		717001
123.	Č	07-5-5	SO 07-5 - Pavilon - workshop v parku - Zdravotechnika, ZTI	801 39		717001
124.	O	08.	SO 08 - Budova - energoblok			717002
125.	Č	08	SO 08 - Budova - energoblok			717002
126.	Č	08-2	SO 08 - Budova - energoblok - Elektroinštalácia			717002
127.	O	09-1	SO 09-1 - Mobiliár	815 99		717001
128.	O	09-2	SO 09-2 - Drobná architektúra	815 98		717001
129.	Č	09-2.	SO 09-2 - Drobná architektúra	815 98		717001
130.	Č	09-2-1	SO 09-2 - Drobná architektúra -	815 98		717001

Elektroinštalácia					
131.	O	10.1	SO 10.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy	822 55	717001
132.	O	10.2	SO 10.2 Dopravné napojenie Mlynárska	822 29	717001
133.	O	10.3	SO 10.3 Dopravné napojenie Vojvodská	822 29	717001
134.	O	10.4	SO 10.4 Dopravné napojenie Skladná	822 29	717001
135.	O	11	SO 11 - Búracie práce a príprava územia	823 29	717002
136.	O	12	SO 12 - Revitalizácia parku a sadové úpravy	823 27	717002
137.	O	13	SO 13 Silnopráúdové rozvody	828 72	717001
138.	O	14	SO 14 Trafostanica	828 19	717001
139.	O	15	SO 15 VN prípojka	828 12	717001
140.	O	16	SO 16 Slabopráúdové rozvody	828 19	0,30 0,36 717001
141.	O	17	SO 17 Areálové osvetlenie	828 19	717001
142.	O	18-1	SO 18-1 Vodovodná prípojka	827 14	717001
143.	O	18-2	SO 18-2 Rozvod pitnej vody	827 14	717001
144.	O	18-3	SO 18-3 Rozvod požiarnej vody	827 17	717001
145.	O	18-4-1	SO 18-4-1 Rozvod úžitkovej vody	827 19	9,99 11,99 717001
146.	O	18-4-2	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ	56 228,75	67 474,50 717001
147.	O	18-4-2	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ	827 19	6 290,00 7 548,00 717001
148.		18-4-2	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ - Technologická elektroinštalácia - Dodávka	827 19	19 611,20 23 533,44 717001
149.		18-4-2	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ - Technologická elektroinštalácia - Montáž	827 19	30 327,55 36 393,06 717001
150.	O	19-2	SO 19-2 - Fontána Kukučínova	815 98	717001
151.	Č	19-2	SO 19-2 - Fontána Kukučínova	815 98	717001
152.	Č	19-2-1	SO19-2 Fontána Kukučínova,E8-3-F Technológia fontány, časť ELI	815 98	717001
153.	Č	19-2-2	SO 19-2 - Fontána Kukučínova TG	815 98	717001
154.	O	20-1	SO 20-1 Kanalizačné prípojky	827 29	717001
155.	O	20-2	SO 20-2 Kanalizácia	827 21	717001
156.	O	21-	SO 21 - Horúcovodná prípojka	827 44	717001
157.	Č	21-1	SO 21 - Horúcovodná prípojka	827 44	717001
158.	Č	21-2	SO 21 - Horúcovodná prípojka - Meranie a regulácia	827 44	717001
159.	Č	21-3	SO 21 - Horúcovodná prípojka - E13-TG	827 44	717001
160.	O	22-1	SO 22-1 - Oplotenie areálu parku	815 29	717001
161.	O	22-2	SO 22-2 - Cyklogaráže	815 99	717001
162.	O	22-3	SO 22-3 - Stanoviská komunálneho odpadu	815 99	717001
163.	O	31	SO 31 Telefónna prípojka	828 82	1 111,04 1 333,25 717001
164.	O	32	SO 32 Aktívny bleskozvod	828 19	717001
165.	Č	32-01	SO 32 Aktívny bleskozvod - Aktívny bleskozvod na budove SO 01	828 19	717001
166.	Č	32-02	SO 32 Aktívny bleskozvod - Aktívny bleskozvod na budove SO 02	828 19	717001

CELKOM – Neoprávnené výdavky		NV bez DPH	NV s DPH
		537 529,44	645 035,33
	717001	163 413,77	196 096,53
	717002	372 495,67	446 994,80
	717003	1 620,00	1 944,00
		537 529,44	645 035,33

ZOZNAM ZMENOVÝCH LISTOV - PRÁCE NAVYŠE (Dodatok k ZoD)

Číslo ZL	objekt stavby - popis	ZLB Nové položky - mimo schváleného rozpočtu - bez DPH	DPH 20%	ZLB Nové položky - mimo schváleného rozpočtu - s DPH	ZLB Nové položky - v rámci schváleného rozpočtu - bez DPH	DPH 20%	ZLB Nové položky - v rámci schváleného rozpočtu - s DPH	skupina výdavkov
169a	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko				65,86 €	13,17 €	79,03 €	717001
169a	SO 06 Urbanná plocha - fórum				825,22 €	165,04 €	990,26 €	717001
169b	SO 05-1 Dvojúčelové podzemné parkovisko	240,00 €	48,00 €	288,00 €				717001
169b	SO 06 Urbanná plocha - fórum	365,75 €	73,15 €	438,90 €				717001
<u>SPOLU</u>		<u>605,75 €</u>	<u>121,15 €</u>	<u>726,90 €</u>	<u>891,08 €</u>	<u>178,21 €</u>	<u>1 069,29 €</u>	

ZOZNAM ZMENOVÝCH LISTOV - PRÁCE NAVÝŠE MIMO VV (RKBZ)

Číslo ZL	objekt stavby - popis	ZLB Nové položky - mimo VV - bez DPH	DPH 20%	ZLB Nové položky - mimo VV - s DPH	skupina výdavkov
26	SO 18-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ	4 482,82 €	896,56 €	5 379,38 €	717001
54	SO 01 Úprava vstupnej markízy vzhľadom na skutkový stav nadpražia	4 266,01 €	853,20 €	5 119,21 €	717002
66	SO 03 - Galéria - STEELPARK	10 952,40 €	2 190,48 €	13 142,88 €	717002
	Podrozpočet - Elektroinštalácia	6 924,35 €	1 384,87 €	8 309,22 €	717002
	Podrozpočet - Slaboprúd	1 052,16 €	210,44 €	1 262,60 €	717002
	Podrozpočet - Ozvučenie	343,72 €	68,74 €	412,46 €	717002
67	SO 05.1 - Zmena RPD - Vonkajší stavebný objekt pre sanie a výtlak vzduchu + VZT - Co krytu + zmena AA	27 823,44 €	5 564,69 €	33 388,13 €	717001
	Podrozpočet - Vzduchotechnika	19 612,59 €	3 922,52 €	23 535,11 €	717001
73	SO_02 Podchytenie klenby okolo výťahovej šachty	934,93 €	186,99 €	1 121,92 €	717002
74	SO_02 Prekrytie horizontálnej izolácie - vrtov Vandexom BB75 - 1.PP	5 166,52 €	1 033,30 €	6 199,82 €	717002
78	SO 05-1.1 Protipožiarne nátery štruktúrnej fasády	4 922,40 €	984,48 €	5 906,88 €	717001
78	SO 05-1.2 Protipožiarne nátery štruktúrnej fasády	2 237,59 €	447,52 €	2 685,11 €	717001
84	SO_01 ŽB vence +stĺpy na priečkach 1.NP - koniareň, m.č. 1.46-1.51	2 014,00 €	402,80 €	2 416,80 €	717002
85	SO_05-1 EPS - revízia RPD - PO požiadavky	2 224,00 €	444,80 €	2 668,80 €	717001
86	SO_05-1 ER - revízia RPD - PO požiadavky	7 061,58 €	1 412,32 €	8 473,90 €	717001
88	SO_01 Napojenie strop.nosníkov - nadokenné preklady	461,56 €	92,31 €	553,87 €	717002
89	SO 02 - Úprava ostenia okien 1,2x2,2 m, 135 ksa 0,93x0,75 m, 55 ks	15 683,05 €	3 136,61 €	18 819,66 €	717002
96	SO_01 Výstuž nadpražia TG kanálov 1.NP	213,88 €	42,78 €	256,66 €	717003
104	SO 03 - Úprava ostenia okien s rozmerom cca 0,8*1,5 - 43ks, 0,7*1,5 - 8ks 0,7*0,9 - 20ks	3 943,89 €	788,78 €	4 732,67 €	717002
108	SO 01 Úprava trasovania VZT a ELI	1 943,49 €	388,70 €	2 332,19 €	717002
109	SO 02 Revízia ELI	1 397,48 €	279,50 €	1 676,98 €	717002
110	SO 01 Režné murivo - požiadavka GP	2 485,32 €	497,06 €	2 982,38 €	717002
111	SO 02 Požiarne upchávky ZTI rozvodov - PO požiadavky	5 410,00 €	1 082,00 €	6 492,00 €	717002
113	SO 01 Doplnenie EPS a ER	12 957,60 €	2 591,52 €	15 549,12 €	717002
116	SO 02 Separačná fólia pod anhydridové potery	1 873,24 €	374,65 €	2 247,89 €	717002
116	SO 03 Separačná fólia pod anhydridové potery	3 853,05 €	770,61 €	4 623,66 €	717002
126	SO 02 EPS a ER doplnenie - PO požiadavky	12 336,20 €	2 467,24 €	14 803,44 €	717002
127	SO_02 Riešenie statických porúch klenieb na chodbe 1NP a 2NP a okolo komunikačného jadra	19 976,80 €	3 995,36 €	23 972,16 €	717002
128	SO 02 Doplnenie podokenných ríms z rímskeho cementu	7 444,80 €	1 488,96 €	8 933,76 €	717002
133	SO 05.1.1 Požiarne nátery OK - strešné väzníky	6 661,70 €	1 332,34 €	7 994,04 €	717001
133	SO 05.1.2 Požiarne nátery OK - strešné väzníky	7 327,90 €	1 465,58 €	8 793,48 €	717001
134	SO 05.1 Úprava stavebných otvorov po zmene RPD	6 260,00 €	1 252,00 €	7 512,00 €	717001
135	SO 01 - Stmievanie svietidiel v sálach	18 630,52 €	3 726,10 €	22 356,62 €	717002
136	Okná dvere - dovybavenie SO-01	5 700,00 €	1 140,00 €	6 840,00 €	717002
137	Okná dvere - dovybavenie SO-02	12 652,00 €	2 530,40 €	15 182,40 €	717002
138	Okná dvere - dovybavenie SO-03	6 480,00 €	1 296,00 €	7 776,00 €	717002
140	SO 01 - Penetračný náter pre epoxid. podlahy	12 336,44 €	2 467,28 €	14 803,72 €	717002
140	SO 02 - Penetračný náter pre epoxid. podlahy	3 267,24 €	653,45 €	3 920,69 €	717002
140	SO 03 - Penetračný náter pre epoxid. podlahy	4 456,63 €	891,33 €	5 347,96 €	717002
141	SO 06 Urbárna plocha - separačná fólia pod biely betón na teréne	12 637,44 €	2 527,49 €	15 164,93 €	717001
SPOLU		258 475,92 €	51 695,18 €	310 171,10 €	

ROZPOČET: Rekapitulácia neoprávnených výdavkov po zmene (A - Vybavenie)

VYBAVENIE - Skupina výdavkov		NV bez DPH	DPH	NV s DPH	CV bez DPH	DPH	CV s DPH
633001	EUR	6 150,42	1 230,08	7 380,50	677 655,85	135 531,17	813 187,02
633002	EUR	10 872,23	2 174,45	13 046,68	232 605,60	46 521,12	279 126,72
633003	EUR	0,00	0,00	0,00	35 839,20	7 167,84	43 007,04
633004	EUR	43 362,55	8 672,51	52 035,06	63 686,55	12 737,31	76 423,86
713001	EUR	19 878,35	3 975,66	23 854,01	93 017,78	18 603,54	111 621,32
713002	EUR	10 443,40	2 088,68	12 532,08	548 410,60	109 682,12	658 092,72
713003	EUR	0,00	0,00	0,00	98 433,10	19 686,62	118 119,72
713004	EUR	0,00	0,00	0,00	6 400,00	1 280,00	7 680,00
		90 706,95	18 141,38	108 848,33	1 756 048,68	351 209,72	2 107 258,40

VYBAVENIE - Skupina výdavkov		NV bez DPH	DPH	NV s DPH	CV bez DPH	DPH	CV s DPH
633001 Zmluva č. 04309/12_2012002612 - INTERCHAIR	EUR	6 150,42	1 230,08	7 380,50	677 655,85	135 531,17	813 187,02
633002 Zmluva č. 086/2012/V_2013000516 - LYNX	EUR	10 872,23	2 174,45	13 046,68	232 605,60	46 521,12	279 126,72
633003 Zmluva č. 086/2012/V_2013000516 - LYNX	EUR	0,00	0,00	0,00	35 839,20	7 167,84	43 007,04
633004 Zmluva č. 04309/12_2012002612 - INTERCHAIR	EUR	41 780,55	8 356,11	50 136,66	41 780,55	8 356,11	50 136,66
633004 Zmluva č. 2012002611 - VITAL	EUR	1 582,00	316,40	1 898,40	21 906,00	4 381,20	26 287,20
713001 Zmluva č. 04309/12_2012002612 - INTERCHAIR	EUR	19 878,35	3 975,66	23 854,01	93 017,78	18 603,54	111 621,32
713002 Zmluva č. 086/2012/V_2013000516 - LYNX	EUR	10 443,40	2 088,68	12 532,08	548 410,60	109 682,12	658 092,72
713003 Zmluva č. 086/2012/V_2013000516 - LYNX	EUR	0,00	0,00	0,00	98 433,10	19 686,62	118 119,72
713004 Zmluva č. 2012002611 - VITAL	EUR	0,00	0,00	0,00	6 400,00	1 280,00	7 680,00
		90 706,95	18 141,38	108 848,33	1 756 048,68	351 209,72	2 107 258,40