

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch na Slovensku	
Kód ITMS	24130120015	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	ERDF, ŠR	
Prioritná os	3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	
Opatrenie	3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT 49 – zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôbovanie sa klimatickej zmene	100%	SF 01 – nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 21 – činnosti súvisiace so životným prostredím	100%	UZ - mestské oblasti
		UZ 05 - vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	RSU32 – Bratislavský kraj
NUTS III	-
Okres	Bratislava
Obec	Bratislava
Ulica	Jeséniova
Číslo	17

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	cieľom projektu je vyhodnotiť dôsledky klimatickej zmeny na jednotlivé sektory prírodných a humánných procesov a navrhnúť možné opatrenia na ich zmiernenie
Špecifický cieľ projektu 1	-vypracovanie podkladov a zhodnotenie doterajšieho vývoja klímy na Slovensku -vypracovanie klimatických scenárov pre základné klimatické prvky vo viacerých časových horizontoch do roku 2100 -definícia indikátorov detekcie klimatickej zmeny a jej dôsledkov v jednotlivých sektoroch -stanovenie časového trendu jednotlivých indikátorov -analýza a návrh možných adaptačných opatrení -ekonomická analýza dôsledkov klimatickej zmeny na jednotlivé sektory a ekonomický odhad adaptačných opatrení
Špecifický cieľ projektu 2	
Špecifický cieľ projektu n	

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Analýza dôsledkov klimatickej zmeny na zložky životného prostredia v jednotlivých sektoroch	Štúdia	3 čiastočné	2009	8	2011
	Zhodnotenie možných adaptačných opatrení v jednotlivých sektoroch	Štúdia	3 čiastočné	2009	8	2011
	Regionálna analýza zraniteľnosti územia Slovenska v dôsledku klimatickej zmeny	Štúdia	0	2009	1	2011
	Ekonomická analýza dôsledkov klimatickej zmeny	Štúdia	0	2009	1	2011
Dopad	Podklady pre vypracovanie národnej adaptačnej stratégie na dôsledky klimatickej zmeny	Národná adaptačná stratégia - podklady	0	2009	1	2011
	Návrh adaptačných opatrení v jednotlivých sektoroch	Návrh adaptačných opatrení	7	2009	25	2011
	Návrh ekonomických stimulov a zdrojov na riešenie adaptačných opatrení	Návrh ekonomického zabezpečenia adaptačných opatrení	0	2009	1	2011

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Analýza dôsledkov klimatickej zmeny na zložky životného prostredia v jednotlivých sektoroch	Štúdia	3 čiastočné	2009	8	2011
	Zhodnotenie možných adaptačných opatrení v jednotlivých sektoroch	Štúdia	3 čiastočné	2009	8	2011
	Regionálna analýza zraniteľnosti územia Slovenska v dôsledku klimatickej zmeny	Štúdia	0	2009	1	2011
	Ekonomická analýza dôsledkov klimatickej zmeny	Štúdia	0	2009	1	2011
Dopad	Podklady pre vypracovanie národnej adaptačnej stratégie na dôsledky klimatickej zmeny	Národná adaptačná stratégia - podklady	0	2009	1	2011
	Návrh adaptačných opatrení v jednotlivých sektoroch	Návrh adaptačných opatrení	7	2009	25	2011
	Návrh ekonomických stimulov a zdrojov na riešenie adaptačných opatrení	Návrh ekonomického zabezpečenia adaptačných opatrení	0	2009	1	2011

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

	Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Vypracovanie základných klimatických, podkladov a hodnotení a klimatických scenárov	Analýza dôsledkov klimatickej zmeny na zložky životného prostredia v jednotlivých sektoroch	Štúdia	8
2	Tvorba metodiky sektorálnych a ekonomických spracovaní, definícia sledovaných indikátorov	Analýza dôsledkov klimatickej zmeny na zložky životného prostredia v jednotlivých sektoroch	Štúdia	8
3	Aktualizácia klimatických údajov a scenárov vzhľadom na metodiky sektorálnych spracovaní	Regionálna analýza zraniteľnosti územia Slovenska v dôsledku klimatickej zmeny	Štúdia	1
4	Sektorálne spracovania, návrh a analýza možných adaptačných opatrení	Zhodnotenie možných adaptačných opatrení v jednotlivých sektoroch	Štúdia	8

5	Kompletizácia výsledkov sektorálnych spracovaní, ekonomická analýza	Regionálna analýza zraniteľnosti územia Slovenska v dôsledku klimatickej zmeny	Štúdia	1
6	Ekonomické hodnotenia, Kompletizácia výsledkov a záverečná správa	Ekonomická analýza dôsledkov klimatickej zmeny	Štúdia	1
7	Komunikácia pri tvorbe metodík a sektorálnych spracovaní v rámci štruktúr EU /EEA, EPA/ a UNFCCC /IPCC/	Ekonomická analýza dôsledkov klimatickej zmeny	Štúdia	1
8	Nákup výpočtovej techniky	Zhodnotenie možných adaptačných opatrení v jednotlivých sektoroch	Štúdia	8

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Vypracovanie základných klimatických, podkladov a hodnotení a klimatických scenárov	10/2009	03/2010
Aktivita 2 Tvorba metodiky sektorálnych a ekonomických spracovaní, definícia sledovaných indikátorov	10/2009	03/2010
Aktivita 3 Aktualizácia klimatických údajov a scenárov vzhľadom na metodiku sektorálnych spracovaní	03/2010	12/2010
Aktivita 4 Sektorálne spracovania, návrh a analýza možných adaptačných opatrení	04/2010	02/2011
Aktivita 5 Kompletizácia výsledkov sektorálnych spracovaní, ekonomická analýza	02/2011	12/2011
Aktivita 6 Ekonomické hodnotenia, Kompletizácia výsledkov a záverečná správa	06/2011	12/2011
Aktivita 7 Komunikácia pri tvorbe metodík a sektorálnych spracovaní v rámci štruktúr EU /EEA, EPA/ a UNFCCC	10/2009	12/2011
Aktivita 8: Nákup výpočtovej techniky	01/2010	03/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	12/2011
Publicita a informovanosť	04/2010	12/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	38 761,92	4 938,10	43 700,02	
	18 483,40	2 354,70	20 838,10	A1: Vypracovanie základných klimatických, podkladov a hodnotení a klimatických scenárov
	3 281,90	418,10	3 700,00	A3:Aktualizácia klimatických údajov a scenárov vzhľadom na metodiky sektorálnych spracovaní
	2 982,02	379,90	3 361,92	A6: Ekonomické hodnotenia, Kompletizácia výsledkov a záverečná správa
	14 014,60	1 785,40	15 800,00	Riadenie projektu
633002 Materiál výpočtová technika	2 838,40	361,60	3 200,00	
	2 838,40	361,60	3 200,00	A8: Nákup výpočtovej techniky
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 330,50	169,50	1 500,00	
	443,50	56,50	500,00	A7: Komunikácia pri tvorbe metodík a sektorálnych spracovaní v rámci štruktúr EU /EEA, EPA/ a UNFCCC
	887,00	113,00	1000,00	A2: Tvorba metodiky sektorálnych a ekonomických spracovaní, definícia sledovaných indikátorov
637003 Propagácia, reklama a inzercia	443,50	56,50	500,00	
	443,50	56,50	500,00	Publicita a informovanosť
637011 Štúdie, expertízy, posudky	103 778,92	13 220,99	116 999,91	
	19 514,00	2 486,00	22 000,00	A2: Tvorba metodiky sektorálnych a ekonomických spracovaní, definícia sledovaných indikátorov
	34 759,40	4 428,20	39 187,60	A4: Sektorálne spracovania, návrh a analýza možných adaptačných opatrení
	24 836,00	3 164,00	28 000,00	A5: Kompletizácia výsledkov sektorálnych spracovaní, ekonomická analýza
	24 669,52	3 142,79	27 812,31	A6: Ekonomické hodnotenia, Kompletizácia výsledkov a záverečná správa
CELKOVO	147 153,24	18 746,69	165 899,93	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Vypracovanie základných klimatických, podkladov a hodnotení a klimatických scenárov	18 483,40	2 354,70	20 838,10
2	Tvorba metodiky sektorálnych a ekonomických spracovaní, definícia sledovaných indikátorov	20 401,00	2 599,00	23 000,00
3	Aktualizácia klimatických údajov a scenárov vzhľadom na metodiky sektorálnych spracovaní	3 281,90	418,10	3 700,00
4	Sektorálne spracovania, návrh a analýza možných adaptačných opatrení	34 759,40	4 428,20	39 187,60
5	Kompletizácia výsledkov sektorálnych spracovaní, ekonomická analýza	24 836,00	3 164,00	28 000,00
6	Ekonomické hodnotenia, Kompletizácia výsledkov a záverečná správa	27 651,54	3 522,69	31 174,23
7	Komunikácia pri tvorbe metodík a sektorálnych spracovaní v rámci štruktúr EU /EEA, EPA/ a UNFCCC	443,50	56,50	500,00
8	Nákup výpočtovej techniky	2 838,40	361,60	3 200,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		14 014,60	1 785,40	15 800,00
Publicita a informovanosť		443,50	56,50	500,00
CELKOVO		147 153,24	18 746,69	165 899,93