

Príloha č. 1

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Vyplňa MAS	
Kontroloval:	
Meno:	
Datum:	
Podpis:	

Vyplňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)	
Kontroloval:	Vyhodnocovateľ
Meno:	Alena Balážová
Datum:	25.11.2013
Podpis:	<i>Baláž</i>

Ziadať vyplňa len biele bunky

Štípec "Korekcia" vyplňa MAS v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!

Výdavky projektu v EUR (na 2 desatinné miesta)		2013										Korekcia		Rok upr.
		1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Rok spolu								
1. Oprávnené výdavky spolu		0,00	2 070,00	36 179,00	0,00	37 249,00				0,00				37 249,00
2. Neoprávnené výdavky spolu		0,00		7 035,80		7 035,80								7 035,80
3. Celkové výdavky spolu (1+2)		0,00	2 070,00	42 214,80	0,00	44 284,80				0,00				44 284,80

Rozpis oprávnených výdavkov		2013													
(v EUR na 2 desatinné miesta)	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Spolu	Kontrola priebežného prijímateľa - projekt	Korekcia vyplňa MAS resp. PPA	Suma po korekci v EUR				
Úprava verejných priestranstiev v obci Ďurkovoce			0,00					0,00			0,00				
SO-01 Oplotenie časti cintorína			0,00					0,00			0,00				
HSV	1 834,35	1,00	1 834,35			1 834,35		1 834,35		0,00	1 834,35				
PSV	7 352,64	1,00	7 352,64			7 352,64		7 352,64		0,00	7 352,64				
SO-02 Chodníky v cintoríne			0,00					0,00			0,00				
HSV	7 640,46	1,00	7 640,46			7 640,46		7 640,46		0,00	7 640,46				
SO-03 Úprava studne v cintoríne			0,00					0,00			0,00				
HSV	598,91	1,00	598,91			598,91		598,91		0,00	598,91				
PSV	1 543,00	1,00	1 543,00			1 543,00		1 543,00		0,00	1 543,00				
SO-04 Drevený altánok			0,00					0,00			0,00				
HSV	2 114,76	1,00	2 114,76			2 114,76		2 114,76		0,00	2 114,76				
PSV	6 381,14	1,00	6 381,14			6 381,14		6 381,14		0,00	6 381,14				

Rozpis oprávnených výdavkov		2013									
(v EUR na 2 desatinné miesta)	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa – projektanta projektu	Korekcia (vypis MAS resp. PPA)	Suma po korekciách v EUR
SO-06 Rekonštrukcia verejného osvetlenia			0,00					0,00			0,00
HSV	385,00	1,00	385,00			385,00		385,00		0,00	385,00
M	6 529,64	1,00	6 529,64			6 529,64		6 529,64		0,00	6 529,64
Ostatné	799,10	1,00	799,10			799,10		799,10		0,00	799,10
Projektová dokumentácia	2 070,00	1,00	2 070,00		2 070,00			2 070,00		0,00	2 070,00