

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Málaš	
Kód ITMS	24140110209	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Levice
Obec	Málaš
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Nákupom techniky a osvetovou činnosťou rozšíriť a zlepšiť podmienky pre separovaný zber v obci
Špecifický cieľ projektu 1	Budovaním zberných miest a dvorov zabezpečiť naplnenie § 39 zákona o odpadoch
Špecifický cieľ projektu 2	Informačnými aktivitami a osvetovou činnosťou dosiahnuť zintenzívnenie a rozšírenie separovaného zberu v obci
Špecifický cieľ projektu 3	Kúpou techniky a informačnými činnosťami zvýšiť efektívnosť a kvalitu systému separovaného zberu
Špecifický cieľ projektu 4	Realizáciou projektu dosiahnuť zavedenie separovania všetkých zložiek komunálneho odpadu podľa § 39 zákona o odpadoch
Špecifický cieľ projektu 5	Rozšírenie počtu separovaných zložiek o zložky komunálnych odpadov, ktoré sú obce povinné separovať podľa § 39 zákona o odpadoch
Špecifický cieľ projektu 6	Zavedením komplexného systému separovaného zberu zabezpečiť naplnenie § 39 zákona o odpadoch

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2010	1,00	2014

	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2010	1,00	2014
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2010	1,00	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2010	4,00	2014
	Počet zakúpených vriec	počet	0,00	2010	6500	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,00	2010	2,00	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2010	13,50	2019
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2010	23,56	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2010	545,00	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2010	1,00	2014
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2010	1,00	2014
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2010	1,00	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2010	4,00	2014
	Počet zakúpených vriec	počet	0,00	2010	6500	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,00	2010	2,00	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2010	13,50	2019
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2010	23,56	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2010	545,00	2019

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Nákup techniky	Počet zakúpených kontajnerov	počet	4
		Počet zakúpených vriec	počet	6500
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
2	Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
3	Osveta a informovanie o systéme separovaného zberu	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Nákup techniky	01/2011	12/2014
Osveta a informovanie o systéme separovaného zberu	01/2011	12/2014
Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu	01/2011	12/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2010	12/2014
Publicita a informovanosť	10/2010	12/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	107 219,00	0,00	107 219,00	Nákup techniky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	46 540,90	0,00	46 540,90	Nákup techniky
633006 Všeobecný materiál	1701,70	0,00	1701,70	Nákup techniky
717001 Realizácia nových stavieb	144 968,10	0,00	144 968,10	Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	200,00	0,00	200,00	Osveta a informovanie o systéme separovaného zberu
637005 Špeciálne služby	8818,89	0,00	8818,89	Riadenie projektu
637004 Všeobecné služby	200,00	0,00	200,00	Publicita a informovanosť
CELKOVO	309 648,59	0,00	309 648,59	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Nákup techniky	155 461,60	0,00	155 461,60
2 Osveta a informovanie o systéme separovaného zberu	200,00	0,00	200,00
3 Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu	144 968,10	0,00	144 968,10
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	8818,89	0,00	8818,89
Publicita a informovanosť	200,00	0,00	200,00
CELKOVO		0,00	309 648,59