

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0007-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: RNDr. Lýdia Šuchová riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobarova 2, 041 80 Košice

IČO: 00397768

DIČ: 2021157050

Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu: 7000152655/8180

v zastúpení: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor univerzity

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Predmet dodatku

1. V zmysle ustanovenia čl. II bod 5 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Vnorenia, zafarbenia a ohodnotenia grafov“ č. APVV-0007-07 (ďalej len „projekt“) do dňa 30.6.2011.
2. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia úlohy, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

II. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
- príloha č.1 - Harmonogram riešenia úlohy

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.


V Bratislave, dňa 29.11.2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, 814 99 Bratislava
IČO: 30797764 DIČ: 202232563



Lýdia Šuchová
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V Košiciach, dňa 23.11.2010



prof. MUDr. Ján Váňo
rektor Univerzity v Košiciach



Príloha č. 1

Upravený harmonogram riešenia projektu APVV-0007-07 *Vnorenia, zafarbenia a ohodnotenia grafov*

VV-B	Ciele a výstupy projektu		
07	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Štúdium problémov na jednoduchých grafoch, formulovanie hypotéz, dokazovanie prvých tvrdení.	06.2008	06.2009
2	Zaradenie sformulovaných problémov do širšieho výskumného kontextu.	10.2008	05.2010
3	Prezentácia poznatkov na vedeckých fórach, spracovávanie výsledkov do tvaru publikácií.	09.2008	06.2011
4	Zavŕšenie vedeckého výskumu na úlohách projektu.	12.2010	06.2011
5	Formulovanie všeobecnejších tvrdení na základe predchádzajúcich etáp a ohlasov na ne.	01.2010	06.2011

Vypracoval:

V Košiciach, dňa 25. 11. 2010


prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
osoba zodpovedná za riešenie úlohy

Súhlasím so zmenami v Harmonograme riešenia projektu APVV-0007-07 a posunom doby riešenia.

V Košiciach, dňa 25. 11. 2010

prof. MUDr. Sc.