

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Komplexné riešenie odpadového hospodárstva v obci	
Kód ITMS	24140110204	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Detva
Obec	Detvianska Huta
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie komplexného systému odpadového hospodárstva v obci Detvianska Huta prostredníctvom separovania odpadov
Špecifický cieľ projektu 1	Obstaranie drviča na úpravu biologicky rozložiteľných odpadov.
Špecifický cieľ projektu 2	Vybudovanie bríketárne spolu s granulačnou linkou a zakúpenie štiepkovača na zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev obce.
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovanie zberného dvora – miesta pre kumuláciu odpadov z celej obce, ich triedenie a zhodnocovanie.
Špecifický cieľ projektu 4	Zavedenie sep. zberu odpadov pre zložky komunálnych odpadov – papier, sklo, plasty, tetrapacky a BRO prostredníctvom obstarania odpadových nádob.
Špecifický cieľ projektu 5	Zvyšovanie osvetu a propagácie separovania komunálnych odpadov prostredníctvom reklamy, inzercie a inej propagačnej činnosti.
Špecifický cieľ projektu 6	Zvyšovanie osvetu a propagácie zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov prostredníctvom reklamy a inzercie a inej propagačnej činnosti.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvetu a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2010	4	2015
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetu a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	5	2015
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2010	2	2015
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2015
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	5	2015
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	903	2015
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek	počet	0	2010	1	2015

	komunálnych odpadov					
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	1	2015
Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2015	7	2020
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2015	34,70	2020
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2015	10	2020
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0	2015	3 029	2020
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2015	710	2020
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2015	710	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2010	4	2015
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	5	2015
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2010	2	2015
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2015
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	5	2015
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	903	2015
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2015
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	1	2015
Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2015	7	2020
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2015	34,70	2020
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2015	10	2020
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0	2015	3 029	2020
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2015	710	2020
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2015	710	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						

	Horizontálna priorita rovnosť príležitostí					
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Zavedenie komplexného systému odpadového hospodárstva v obci	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	5
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	903
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1
		Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	2
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
2	A2 – Publicita a informovanosť	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	5
		Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	4
3	A3 – Verejné obstarávanie	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	5
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	903
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1
		Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	2
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Zavedenie komplexného systému odpadového hospodárstva v obci	06/2013	04/2015
A2 – Publicita a informovanosť	06/2013	04/2015
A3 – Verejné obstarávanie	01/2011	04/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2011	04/2015
Publicita a informovanosť	06/2013	04/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	161 558,83	0,00	161 558,83	
	161 558,83	0,00	161 558,83	A1 – Zavedenie komplexného systému odpadového hospodárstva v obci
716 Prípravná a projektová dokumentácia	1 600,00	0,00	1 600,00	
	1 600,00	0,00	1 600,00	A1 – Zavedenie komplexného systému odpadového hospodárstva v obci
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	164 701,60	0,00	164 701,60	
	164 701,60	0,00	164 701,60	A1 – Zavedenie komplexného systému odpadového hospodárstva v obci
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 102,84	0,00	39 102,84	
	39 102,84	0,00	39 102,84	A1 – Zavedenie komplexného systému odpadového hospodárstva v obci
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	92 553,83	0,00	92 553,83	
	92 553,83	0,00	92 553,83	A1 – Zavedenie komplexného systému odpadového hospodárstva v obci
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady konferencie, sympóziá	500,00	0,00	500,00	
	500,00	0,00	500,00	A2 – Publicita a informovanosť
637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 397,89	0,00	1 397,89	
	1 397,89	0,00	1 397,89	A2 – Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	1 400,00	0,00	1 400,00	
	1 400,00	0,00	1 400,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	12 870,00	0,00	12 870,00	
	2 140,00	0,00	2 140,00	A3 – Verejné obstarávanie
	10 730,00	0,00	10 730,00	Riadenie projektu
CELKOVO	475 684,99	0,00	475 684,99	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Zavedenie komplexného systému odpadového hospodárstva v obci	458 717,10	0,00	458 717,10
2	A2 – Publicita a informovanosť	2 697,89	0,00	2 697,89
3	A3 – Verejné obstarávanie	2 140,00	0,00	2 140,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	10 730,00	0,00	10 730,00
	Publicita a informovanosť	1 400,00	0,00	1 400,00
CELKOVO		475 684,99	0,00	475 684,99