

PRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Vypĺňa MAS

Kontroloval :
Meno :
Dátum :
Podpis :

Vypĺňa PPA (výhodnocovateľ OVP)

Kontroloval :
Meno :
Dátum :
Podpis :

adateľ vypĺňa len biele bunky

Stĺpec "Korekcia" vypĺňa MAS v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)	2015					Korekcia	Rok upr.
	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Rok spolu		
Oprávené výdavky spolu	0,00	24 525,61	0,00	0,00	24 525,61	0,00	24 525,61
Neoprávené výdavky spolu					0,00		0,00
Celkové výdavky spolu (1+2)	0,00	24 525,61	0,00	0,00	24 525,61	0,00	24 525,61

Opis oprávnených výdavkov (v EUR na 2 desatiné miesta)	2015										Kontrola pre konečného prijímateľa - prekladateľa projektu	Korekcia (vypĺňa MAS resp PPA)	Suma po korekcii v EUR
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Spolu					
lynifikácia			0,00					0,00			0,00	0,00	
travotechnika - plynovod	2 545,10	1,00	2 545,10		2 545,10			2 545,10			0,00	2 545,10	
onštrukcie doplnkové kovové	152,58	1,00	152,58		152,58			152,58			0,00	152,58	
okončovacie práce - nátery	50,00	1,00	50,00		50,00			50,00			0,00	50,00	
statné	177,00	1,00	177,00		177,00			177,00			0,00	177,00	
vykurovanie			0,00					0,00			0,00	0,00	
olácie tepelné	39,51	1,00	39,51		39,51			39,51			0,00	39,51	
stredné kúrenie, kotolne	7 033,75	1,00	7 033,75		7 033,75			7 033,75			0,00	7 033,75	
istredné kúrenie, strojovne	348,40	1,00	348,40		348,40			348,40			0,00	348,40	
ýstredné kúrenie, rozvodné potrubie	4 761,95	1,00	4 761,95		4 761,95			4 761,95			0,00	4 761,95	
ýstredné kúrenie armatúry	2 589,97	1,00	2 589,97		2 589,97			2 589,97			0,00	2 589,97	
ýstredné kúrenie vykurovacie telesá	5 843,15	1,00	5 843,15		5 843,15			5 843,15			0,00	5 843,15	

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR na 2 desatiné miesta)	2015										Suma po korekcii v EUR
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Spolu	Kontrola pre konečného príjemateľa - prekladateľa projektu	Korekcia (vypĺňa MAS resp PPA)	
Konstrukcie doplnkové kovové	337,70	1,00	337,70		337,70			337,70		0,00	337,70
Dokončovacie práce - nátery	214,50	1,00	214,50		214,50			214,50		0,00	214,50
Ostatné práce	432,00	1,00	432,00		432,00			432,00		0,00	432,00