

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

**ČÍSLO ZMLUVY: 10/2009/OPZ-Z2811022000201**

**ČÍSLO DODATKU:**

uzavretá medzi:

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR  
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00165565  
DIČ : 2020830141  
konajúci : MUDr. Richard Raši, MPH

(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
sídlo : Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky  
Slovenská republika  
zapísaný v : Zriaďovacej listine Ministerstva zdravotníctva SR č.  
3724/1991-A/XVIII-1  
konajúci : MUDr. Imrich Matuška  
IČO : 17336112  
DIČ : 2021068324

(ďalej len „Prijímateľ“)

**2. PREDMET DODATKU**

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena Prílohy č. 2 – Predmet podpory NFP, a to **bod 5a Merateľné ukazovatele Projektu, bodu 5b Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu a bodu 6 Aktivita a príspevok aktivít k výsledkom Projektu.**

V bode 5a sa mení číselná hodnota projektového ukazovateľa výsledku: „Celová plocha technicky zhodnotených objektov“. V bode 5b sa mení znenie a číselná hodnota výsledkového ukazovateľa horizontálnej priority „Marginalizované rómske komunity“ a horizontálnej priority „Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami“.

V bode 6 sa upravuje väzba merateľného ukazovateľa výsledku „Celková plocha technicky zhodnotených objektov“ na aktivity projektu a číselná hodnota tohto ukazovateľa.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží prijímateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 28.8.09

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

MUDr. Richard Raši, MPH, minister zdravotníctva

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa 26.8.09

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

MUDr. Imrich Matuška

Prílohy: Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

## Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                   |                                                                |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Prijímateľ:                                       | FNsP Nové Zámky                                                |                     |
| Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné): | -                                                              |                     |
| Sídlo prijímateľa:                                | Slovenská ul. 11/A, 940 34 Nové Zámky                          |                     |
| Názov Projektu:                                   | Modernizácia FNsP Nové Zámky                                   |                     |
| Kód ITMS:                                         | 28110220002                                                    |                     |
| Operačný program:                                 | Zdravotníctvo                                                  |                     |
| Spolufinancovaný z fondu:                         | ERDF                                                           |                     |
| Prioritná os:                                     | Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc                   |                     |
| Opatrenie:                                        | Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc    |                     |
| Číslo výzvy:                                      | OPZ 2008/1.2/01                                                |                     |
| Prioritná téma                                    | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania  |
| 76 Zdravotná Infraštruktúra                       | 100%                                                           | Nenávratná pomoc    |
| Hospodárska činnosť                               | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť       |
| Zdravotnícka činnosť                              | 100 %                                                          | 01 mestské          |
|                                                   |                                                                | 503011 – Nové Zámky |
|                                                   |                                                                |                     |

### 2. Miesto realizácie Projektu

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| NUTS II:      | Západné Slovensko  |
| NUTS III:     | Nitriansky kraj    |
| Okres:        | Nové Zámky         |
| Obec:         | Nové Zámky         |
| Ulica, číslo: | Slovenská ul. 11/A |

### 3. Ciele Projektu

|                             | Ciele projektu:                                                                                                                                        | Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia:                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu:              | Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdrav. infraštruktúry FNsP Nové Zámky vrátane vybavenia s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“ | Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdrav. Infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“                                                                                                                                       |
| Špecifický cieľ projektu 1: | Zabezpečiť stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení                                                                                          | Komplexné projekty rekonštrukcie /modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného , technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia) |
| Špecifický cieľ projektu 2: | Skvalitniť poskytovanie zdrav. starostlivosti znižovaním energetickej náročnosti stavebných objektov a modernizovaním hygienických zariadení           | Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného , technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)  |
| Špecifický cieľ projektu 3: | Skvalitniť poskytovanie zdrav. starostlivosti rekonštrukciou elektrických signalizačných zariadení lôžkovej časti                                      | Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia(vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného , technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)   |
| Špecifický cieľ projektu 4: | Skvalitniť poskytovanie zdrav. starostlivosti                                                                                                          | Komplexné projekty                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | komplexnou modernizáciou anesteziologicko-resuscitačného oddelenia (OAIM/, modernizáciou komplexu operačných sál vrátane prístrojového vybavenia a modernizáciou pôrodných sál | rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného , technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)                   |
| Špecifický cieľ projektu 5 | Skvalitniť poskytovanie zdrav. starostlivosti prestavbou I. podlažia lôžkovej časti nemocnice v priestoroch detskej PK na oddelenie klinickej onkológie                        | Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia(vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného , technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia) |

#### 4. Stručný popis projektu

##### 1. Stručný popis projektu

Predmetom projektu sú nasledovné navrhované práce vrátane dodávky a montáže zariadení v zložení:

- zateplenie stavebných objektov (výmena okien a dverí)
- modernizácia hygienických zariadení – lôžkové časti budovy
- rekonštrukcia elektrických signalizačných zariadení lôžkovej časti
- komplexná modernizácia anesteziologicko – resuscitačného oddelenia (OAIM)
- modernizácia pôrodných sál
- prestavba 1. podlažia lôžkovej časti nemocnice v priestoroch detskej polikliniky na oddelenie klinickej onkológie

##### 2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Realizáciou projektu dôjde k:

- zníženiu energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov o 39,55 kWh/m<sup>2</sup>
- vybudovaniu 651 lôžok prevádzkovaných v rámci zmodernizovanej infraštruktúry
- vybudovaniu 50 770 m<sup>2</sup> plochy zhodnotených objektov
- hospitalizácii 31 400 pacientov v modernizovanej infraštruktúre
- zníženiu priemernej doby hospitalizácie z 8 dní na 7,5 dňa
- vytvorení 16 nových pracovných miest
- zníženiu nákladov na energie technicky zhodnotených objektov o 71 885 EUR/rok
- modernizácii hygienických zariadení – lôžkovej časti budovy
- rekonštrukcii elektrických signalizačných zariadení lôžkovej časti
- komplexnej modernizácii anesteziologicko – resuscitačného oddelenia (OAIM)
- modernizácii komplexu operačných sál vrátane prístrojového vybavenia
- modernizácii pôrodných sál
- prestavbe I. podlažia lôžkovej časti nemocnice v priestoroch detskej PK na oddelenie klinickej onkológie – vytvorenie nového oddelenia

##### 3. Spôsob realizácie projektu

Na základe príslušnej metódy VO v súlade so zákonom č. 25/2006 bude vybratý dodávateľ na realizáciu predmetu projektu t. j. na dodávku prác, tovarov a služieb.

Výsledná cena predmetu obstarávania zahŕňa stavebné práce, dodávku, montáž a inštaláciu zariadení, ich uvedenie do prevádzky a odborné zaškolenie personálu ako i zabezpečenie publicity. Predpokladaná výsledná cena je 8 298 478,37 EUR vrátane s DPH, čo sa týka výšky oprávnených výdavkov projektu.

Stavebné úpravy budú zahŕňať práce HSV ako zemné práce, zakladanie, zvislé a kompletne konštrukcie, vodorovné konštrukcie, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, ostatné konštrukcie a práce (búranie a presun hmôt HSV).

Práce PSV budú zahŕňať izolácie, zdravotnícku, ústredné kúrenie, vykurovacie telesá, konštrukcie klampiarske, stolárske, doplnkové, zámočnícke, podlahy, povlakové podlahy, syntetické dokončovacie práce a obklady, dokončovacie práce – maľby a nátery, elektroinštalácie (silnoprád, slaboprád, meranie a reguláciu), vzduchotechniku.

Na uskutočnenie stavebných úprav nie je vyžadované v zmysle stavebného zákona stavebné povolenie.

Všetky navrhované etapy hlavnej aktivity projektu sú nastavené tak, že smerujú k dosiahnutiu cieľa projektu, ktorý vychádza z analýzy súčasného stavu, je v súlade so stratégiou rozvoja, koncepciou rozvoja v investičnej výstavbe a zabezpečuje naplnenie komplexného prístupu definovaného v Programovom manuáli OPZ.

Technické spracovanie projektovej dokumentácie je na vysokej profesionálnej úrovni. Jednotlivé časti sú dostatočne podrobne rozpracované (KRP, koncepcia, plán, projekt a dokumentácia) a sú v súlade. Vybrané navrhované riešenie je na základe predloženej dokumentácie možné považovať za najvhodnejšie. Zabezpečuje komplexné stavebno-technické riešenie stanoveného cieľa.

#### 4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Udržateľnosť projektu, čo sa týka samotného dopytu po službách potvrdzujú už samotné trendy vývoja.

FNsP je jedna z 2 fakultných nemocníc nitrianskeho kraja, ktorej služby primárne využívajú pacienti tohto kraja, hlavne z okresov Nové Zámky a Komárno (viac ako 250.000 obyvateľov). Prirodzene FNsP Nové Zámky plní funkciu fakultnej nemocnice pre južné okresy nitrianskeho kraja. V posledných rokoch sledujeme aj zvyšujúci sa podiel pacientov pochádzajúcich z iných krajov Slovenska, keďže FNsP inkorporuje vo svojej štruktúre pracoviská – centrá, ktorých postavenie je nadregionálneho prípadne celoštátneho významu.

Financovanie prevádzky bude zabezpečené na základe platieb zo strany zdravotných poisťovní, na základe reálneho počtu poskytnutých zdrav. výkonov. FNsP Nové Zámky patrí do minimálnej siete zdrav. zariadení, preto je riziko neuzatvorenia zmlúv so zdrav. poisťovňami minimálne. FNsP Nové Zámky je ekonomicky zdravou nemocnicou s vyrovnaným hospodárením bez vytvárania dlhov (finančná udržateľnosť).

Návrh jednotlivých aktivít projektu vychádza z posúdenia východiskového stavu v príslušnej oblasti, ktorý je dostatočne podrobne popísaný v komplexnom reštrukturalizačnom programe. Projekt zároveň berie do úvahy všetky dôležité aspekty, ktoré sú popísané vo východiskovom stave. Spracovanie projektu je na nadštandardnej technickej úrovni. Ide o nadštandardné technické spracovanie rozvoja v predmetnej oblasti, ktorá vyplynula z potrieb východiskovej situácie a cieľa, ktorý chce žiadateľ realizáciou investičných aktivít dosiahnuť.

## 5. Merateľné ukazovatele

### 5a. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                                                | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením                                                        | kWh/m2         | 122,73               | 2008 | 83,18             | 2011 |
|          | Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry                                                      | Počet          | 0,0                  | 2008 | 651               | 2011 |
|          | Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy | Počet          | 0,0                  | 2008 | 142               | 2011 |
|          | Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - ostatné ochorenia „skupiny 5“                      | Počet          | 0,0                  | 2008 | 104               | 2011 |
|          | Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry- iné typy ochorenia                                  | Počet          | 0,0                  | 2008 | 405               | 2011 |
|          | Celková plocha technicky zhodnotených objektov                                                                                  | m2             | 0,0                  | 2008 | 50 770            | 2011 |
|          |                                                                                                                                 |                |                      |      |                   |      |
| Dopad    | Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre                                                              | Počet/rok      | 0                    | 2008 | 31 400            | 2016 |
|          | Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre- onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy          | Počet/rok      | 0                    | 2008 | 6 883             | 2016 |
|          | Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre- ostatné ochorenia „skupiny 5“                               | Počet/rok      | 0                    | 2008 | 8 576             | 2016 |
|          | Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre- iné typy ochorenia                                          | Počet/rok      | 0                    | 2008 | 15 941            | 2016 |
|          | Priemerná doba hospitalizácie                                                                                                   | Deň            | 8,0                  | 2008 | 7,5               | 2016 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest                                                                                          | Počet          | 0                    | 2008 | 16                | 2016 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených obsadených mužmi                                                              | Počet          | 0                    | 2008 | 5                 | 2016 |
|          | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených obsadených ženami                                                             | Počet          | 0                    | 2008 | 11                | 2016 |

|  |                                                                            |     |            |      |            |      |
|--|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|------------|------|
|  | Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov | %   | 0,0        | 2008 | 32,22      | 2016 |
|  | Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov               | EUR | 223 088,84 | 2008 | 151 203,22 | 2016 |
|  | Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov      | %   | 0,00       | 2008 | 32,22      | 2016 |

### 5b, Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

| Typ      | Názov ukazovateľa / horizontálna priorita                                                                                                        | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Úspora energie                                                                                                                                   | GJ/rok         | 0,00                 | 2008 | 5 984,25          | 2011 |
|          | Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK          | Počet          | 0                    | 2008 | 1                 | 2011 |
|          | Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami / (HP RP) | Počet          | 0                    | 2008 | 22                | 2011 |
| Dopad    |                                                                                                                                                  |                |                      |      |                   |      |
|          |                                                                                                                                                  |                |                      |      |                   |      |
|          |                                                                                                                                                  |                |                      |      |                   |      |
|          |                                                                                                                                                  |                |                      |      |                   |      |

### 6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity                  |                                                                 | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)                                         | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                 |                                                                                                                         |                |                 |
| 1                               | Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení | Zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov                                                        | kWh(m2)        | 83,18           |
| 1                               | Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení | Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre                                                      | Počet/rok      | 651             |
| 1                               | Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení | Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy | Počet/rok      | 142             |
| 1                               | Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení | Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre – ostatné ochorenia „skupiny 5“                      | Počet/rok      | 104             |
| 1                               | Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení | Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre – iné typy ochorení                                  | Počet/rok      | 405             |
| 1                               | Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení | Celková plocha technicky zhodnotených objektov                                                                          | m2             | 50 770          |

### 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu | 06/2009 |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu      | 05/2011 |

### 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

| Názov aktivity                  | Začiatok realizácie aktivity | Ukončenie realizácie aktivity |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) | MM/RRRR                      | MM/RRRR                       |

|                                   |                                                                 |         |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1                                 | Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení | 06/2009 | 05/2011 |
| 2                                 | Aktivita n 2 – Nákup dodávka a montáž zariadení                 | -       |         |
| Podporné aktivity (číslo / názov) |                                                                 |         |         |
| 3                                 | Riadenie projektu                                               | 06/2009 | 05/2011 |
| 4                                 | Publicita a informovanosť                                       | 06/2009 | 05/2011 |

## 8. Rozpočet projektu

### 8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

| Názov skupiny výdavkov                                                                                          | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky (v EUR) | Názov aktivity |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)                                                     |                           |                             |                         |                |
| Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)                                          | 5 093 707,72              |                             | 5 093 707,72            |                |
| Skupina výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003)                                         |                           |                             |                         |                |
| Skupina výdavkov 4 – Modernizácia výpočtovej techniky (kód 718002)                                              |                           |                             |                         |                |
| Skupina výdavkov 5 – Modernizácia telekomunikačnej techniky (kód 718003)                                        |                           |                             |                         |                |
| Skupina výdavkov 6 – Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718004) |                           |                             |                         |                |
| Skupina výdavkov 7 – Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718005)   |                           |                             |                         |                |
| Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)                                                                |                           |                             |                         |                |
| Skupina výdavkov 9 – Nákup licencií (kód 711004)                                                                |                           |                             |                         |                |
| Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)                                                    |                           |                             |                         |                |
| Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej techniky (kód 713003)                                              |                           |                             |                         |                |

|                                                                                                                                   |                                |  |              |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------|--------------------------------------------------|
| Skupina výdavkov 12 –<br>Nákup prevádzkových<br>strojov, prístrojov, zariadení,<br>techniky a náradia<br>(kód 713004)             | 3 200 820,57                   |  | 3 200 820,57 |                                                  |
| Skupina výdavkov 13 –<br>Nákup špeciálnych strojov,<br>prístrojov, zariadení,<br>techniky, náradia<br>a materiálu<br>(kód 713005) |                                |  |              |                                                  |
| Skupina výdavkov 14 –<br>Nákup špeciálnych<br>automobilov<br>(kód 714005)                                                         | Platí iba pre<br>Opatrenie 2.2 |  |              |                                                  |
| Skupina výdavkov 15 –<br>Všeobecné služby<br>(kód 637004)                                                                         |                                |  |              |                                                  |
| Skupina výdavkov 16 –<br>Propagácia, reklama<br>a inzercia<br>(kód 637003)                                                        | 3 950,08                       |  | 3 950,08     | Podporná aktivita – publicita a<br>informovanosť |
| Iné neoprávnené výdavky                                                                                                           |                                |  |              |                                                  |
| Spolu                                                                                                                             | 8 298 478,37                   |  | 8 298 478,37 |                                                  |



## 8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

| Položka rozpočtu                                            | Číselník oprávnených výdavkov <sup>1</sup> | Komentár k číselníku oprávnených výdavkov | Merná jednotka * | Jednotková cena * | Počet jednotek * | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Celkovo    | Komentár         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|------------------|
| <b>Kapitálové výdavky (z toho)</b>                          |                                            |                                           |                  |                   |                  |                   |                     |            |                  |
| <i>Dlhodobý hmotný majetok</i>                              |                                            |                                           |                  |                   |                  |                   |                     |            |                  |
| 1. Príprava staveniska                                      |                                            |                                           |                  |                   |                  |                   |                     |            |                  |
| 2. SO1 <b>zateplenie stavebných objektov</b>                |                                            |                                           |                  |                   |                  |                   |                     |            |                  |
| 2.1. HSV                                                    | 717 002                                    | rekonštr.-moderniz.stavieb                | Objekt           |                   |                  | 59.154,76         | -                   | 59.154,76  | Vid' výkaz výmer |
| 2.2. PSV                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 651.843,15        | -                   | 651.843,15 | Vid' výkaz výmer |
| 3. SO2..... <b>nmodernizácia hygien.zariad.</b>             |                                            |                                           |                  |                   |                  |                   |                     |            |                  |
| 3.1. HSV                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 156.312,12        | -                   | 156.312,12 | Vid' výkaz výmer |
| 3.2. PSV                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 595.165,57        | -                   | 595.165,57 | Vid' výkaz výmer |
| 3.3. MCE                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 114.414,85        |                     | 114.414,85 | Vid' výkaz výmer |
| 4. SO3 – <b>rekonštrukcia elektrických signal.zariadení</b> |                                            |                                           |                  |                   |                  |                   |                     |            |                  |
| 4.1 PSV                                                     | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 416.823,10        | -                   | 416.823,10 | Vid' výkaz výmer |
| 5. SO4 – <b>modernizácia OAIM</b>                           |                                            |                                           |                  |                   |                  |                   |                     |            |                  |
| 5.1. HSV                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 126.439,77        | -                   | 126.439,77 | Vid' výkaz výmer |
| 5.2. PSV                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 184.889,69        | -                   | 184.889,69 | Vid' výkaz výmer |
| 5.3. MCE                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 156.945,92        |                     | 156.945,92 | Vid' výkaz výmer |
| 6. SO5 – <b>modernizácia komplexu operačných sál</b>        |                                            |                                           |                  |                   |                  |                   |                     |            |                  |
| 6.1. HSV                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 60.497,64         | -                   | 60.497,64  | Vid' výkaz výmer |
| 6.2. PSV                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 320.543,55        | -                   | 320.543,55 | Vid' výkaz výmer |
| 6.3. MCE                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 489.130,85        |                     | 489.130,85 | Vid' výkaz výmer |
| 7. SO6 – <b>modernizácia gynekol.- pôrodnicej kliniky</b>   |                                            |                                           |                  |                   |                  |                   |                     |            |                  |
| 7.1. HSV                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 53.864,00         | -                   | 53.864,00  | Vid' výkaz výmer |
| 7.2. PSV                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 121.465,81        | -                   | 121.465,81 | Vid' výkaz výmer |
| 7.3. MCE                                                    | 717 002                                    | - „ -                                     | Objekt           |                   |                  | 95.210,45         |                     | 95.210,45  | Vid' výkaz výmer |

|                                                                   |         |                                                                  |         |  |  |              |   |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--------------|---|---------------------|------------------|
| 8. S07 – oddelenie klinickej onkologie                            |         |                                                                  |         |  |  |              |   |                     |                  |
| 8.1. HSV                                                          | 717 002 | - „ -                                                            | Objekt  |  |  | 60.271,88    | - | 60.271,88           | Vid' výkaz výmer |
| 8.2. PSV                                                          | 717 002 | - „ -                                                            | Objekt  |  |  | 74.815,81    | - | 74.815,81           | Vid' výkaz výmer |
| 8.3. MCE                                                          | 717 002 | - „ -                                                            | Objekt  |  |  | 70.517,29    |   | 70.517,29           | Vid' výkaz výmer |
| 8.4. PS1 – komplexná modernizácia anest.-resuscitačného oddelenia | 713 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | Súbor   |  |  | 1.221.418,75 |   | 1.221.418,75        |                  |
| 8.5. PS2 – modernizácia komplexu operačných sál                   | 713 004 | - „ -                                                            | Súbor   |  |  | 1.217.415,33 |   | 1.217.415,33        |                  |
| 8.6. PS 3- modernizácia pôrodných sál                             | 713 004 | - „ -                                                            | Súbor   |  |  | 568.703,41   |   | 568.703,41          |                  |
| 8.7. PS4 – oddelenie klinickej onkologie                          | 713 004 | - „ -                                                            | Súbor   |  |  | 193.283,08   |   | 193.283,08          |                  |
| 8.8. PS5 – vzduchotechnika, chladenie, UK, MaR                    | 717 002 | rekonštr.-moderniz.stavieb                                       | Súbor   |  |  | 1.245.900,40 |   | 1.245.900,40        |                  |
| 8.9. Stavebný dozor                                               | 717 002 | - „ -                                                            | Projekt |  |  | 39.501,11    |   | 39.501,11           |                  |
| <b>Neoprávnené výdavky</b>                                        |         |                                                                  |         |  |  |              |   |                     |                  |
| <b>Celkovo</b>                                                    |         |                                                                  |         |  |  |              |   | <b>8.294.528,29</b> |                  |

\* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

\* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

| Položka rozpočtu               | Číselník oprávnených výdavkov <sup>1</sup> | Komentár k číselníku oprávnených výdavkov | Merná jednotka * | Jednotková cena * | Počet jednotiek * | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Celkovo         | Komentár                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Služby (z toho)             | 637 003                                    | propagácia, reklama, inzercia             | projekt          | 3.950,08          | 1                 | 3.950,08          | -                   | 3.950,08        | Zabezpečenie informačnej a trvalo vysvetľujúcej tabule pre propagáciu projektu prostredníctvom informačných kanálov |
| 9.1. publicita a informovanosť |                                            |                                           |                  |                   |                   |                   |                     |                 |                                                                                                                     |
| <b>Celkovo</b>                 |                                            |                                           |                  |                   |                   |                   |                     | <b>3.950,08</b> |                                                                                                                     |

\* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

## 9. Financovanie projektu

|   |                                                                 |              |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Celkové výdavky projektu (v EUR):                               | 8.298.478,37 |
| 2 | Celkové oprávnené výdavky (v EUR):                              | 8.298.478,37 |
| 3 | Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):                            | 0,00         |
| 4 | Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):          | 8.298.478,37 |
| 5 | Intenzita pomoci:                                               | 100,00 %     |
| 6 | Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):                              | 0,00         |
| 7 | Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR): | 0,00         |

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | Zmena bez dodatku nie je možná                             |
|  | Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve |
|  | Indikatívny údaj                                           |