

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 10/2009/OPZ-Z2811022000201

ČÍSLO DODATKU 1: DZ281102200020101

ČÍSLO DODATKU 2: DZ281102200020102

ČÍSLO DODATKU 3:

uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00165565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Richard Raši, MPH

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
sídlo : Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky
Slovenská republika
zapísaný v : Zriaďovacej listine Ministerstva zdravotníctva SR č.
3724/1991-A/XVIII-1
konajúci : MUDr. Imrich Matuška
IČO : 17336112
DIČ : 2021068324

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena Prílohy č. 2 – Predmet podpory NFP, a to **bodu 8b Rozpočet Projektu podľa aktivít Projektu, bodu 6 Aktivít a príspevok aktivít k výsledkom Projektu a bodu 5b Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu.**

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP sa mení nasledovne:

V bode 8b sa mení číslovanie názvov položiek rozpočtu.

V bode 6 sa menia Názvy merateľných ukazovateľov výsledku.

V bode 5b sa mení zaradenie merateľného ukazovateľa horizontálnej priority „Úspora energie“ do ukazovateľa dopadu.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží prijímateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda platnosť dňom prijatia návrhu na jeho uzavretie prijímateľom. Dodatok nadobúda účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 24.5.2010

Podpis:



Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

MUDr. Richard Raši, MPH, minister zdravotníctva

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa 27. MÁJ 2010

Podpis:.....



Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

MUDr. Imrich Matuška

Prílohy: Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	FNsP Nové Zámky	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Slovenská ul. 11/A, 940 34 Nové Zámky	
Názov Projektu:	Modernizácia FNsP Nové Zámky	
Kód ITMS:	28110220002	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc	
Opatrenie:	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc	
Číslo výzvy:	OPZ 2008/1.2/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícka činnosť	100 %	01 mestské
		503011 – Nové Zámky

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	Západné Slovensko
NUTS III:	Nitriansky kraj
Okres:	Nové Zámky
Obec:	Nové Zámky
Ulica, číslo:	Slovenská ul. 11/A

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia:
Cieľ projektu:	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdrav. infraštruktúry FNsP Nové Zámky vrátane vybavenia s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“	Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdrav. Infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“
Špecifický cieľ projektu 1:	Zabezpečiť stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Komplexné projekty rekonštrukcie /modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného , technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 2:	Skvalitniť poskytovanie zdrav. starostlivosti znížením energetickej náročnosti stavebných objektov a modernizovaním hygienických zariadení	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného , technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 3:	Skvalitniť poskytovanie zdrav. starostlivosti rekonštrukciou elektrických signalizačných zariadení lôžkovej časti	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia(vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného , technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 4:	Skvalitniť poskytovanie zdrav. starostlivosti komplexnou modernizáciou anesteziologicko-resuscitačného oddelenia (OAIM/, modernizáciou komplexu operačných sál vrátane	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho

	prístrojového vybavenia a modernizáciou pôrodných sál	sofistikovaného technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 5	Skvalitniť poskytovanie zdrav. starostlivosti prestavbou I. podlažia lôžkovej časti nemocnice v priestoroch detskej PK na oddelenie klinickej onkológie	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia(vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia)

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

Predmetom projektu sú nasledovné navrhované práce vrátane dodávky a montáže zariadení v zložení:

- zateplenie stavebných objektov (výmena okien a dverí)
- modernizácia hygienických zariadení – lôžkové časti budovy
- rekonštrukcia elektrických signalizačných zariadení lôžkovej časti
- komplexná modernizácia anesteziologicko – resuscitačného oddelenia (OAIM)
- modernizácia pôrodných sál
- prestavba 1. podlažia lôžkovej časti nemocnice v priestoroch detskej polikliniky na oddelenie klinickej onkológie

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Realizáciou projektu dôjde k:

- zníženiu energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov o 83,18 kWh/m²
- vybudovaniu 651 lôžok prevádzkovaných v rámci zmodernizovanej infraštruktúry
- vybudovaniu 50 770 m² plochy zhodnotených objektov
- hospitalizácii 31 400 pacientov v modernizovanej infraštruktúre
- zníženiu priemernej doby hospitalizácie z 8 dní na 7,5 dňa
- vytvorení 16 nových pracovných miest
- zníženiu nákladov na energie technicky zhodnotených objektov o 151 203,22 EUR/rok
- modernizácii hygienických zariadení – lôžkovej časti budovy
- rekonštrukcii elektrických signalizačných zariadení lôžkovej časti
- komplexnej modernizácii anesteziologicko – resuscitačného oddelenia (OAIM)
- modernizácii komplexu operačných sál vrátane prístrojového vybavenia
- modernizácii pôrodných sál
- prestavbe I. podlažia lôžkovej časti nemocnice v priestoroch detskej PK na oddelenie klinickej onkológie – vytvorenie nového oddelenia

3. Spôsob realizácie projektu

Na základe príslušnej metódy VO v súlade so zákonom č. 25/2006 bude vybraný dodávateľ na realizáciu predmetu projektu t. j. na dodávku prác, tovarov a služieb.

Výsledná cena predmetu obstarávania zahŕňa stavebné práce, dodávku, montáž a inštaláciu zariadení, ich uvedenie do prevádzky a odborné zaškolenie personálu ako i zabezpečenie publicity. Predpokladaná výsledná cena je 8 298 478,37 EUR vrátane s DPH, čo sa týka výšky oprávnených výdavkov projektu.

Stavebné úpravy budú zahŕňať práce HSV ako zemné práce, zakladanie, zvislé a kompletne konštrukcie, vodorovné konštrukcie, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, ostatné konštrukcie a práce (búranie a presun hmôt HSV).

Práce PSV budú zahŕňať izolácie, zdravotnícku, ústredné kúrenie, vykurovacie telesá, konštrukcie klampiarske, stolárske, doplnkové, zámočnicke, podlahy, povlakové podlahy, syntetické dokončovacie práce a obklady, dokončovacie práce – maľby a nátery, elektroinštalácie (silnoprád, slaboprád, meranie a reguláciu), vzduchotechniku.

Na uskutočnenie stavebných úprav nie je vyžadované v zmysle stavebného zákona stavebné povolenie.

Všetky navrhované etapy hlavnej aktivity projektu sú nastavené tak, že smerujú k dosiahnutiu cieľa projektu, ktorý vychádza z analýzy súčasného stavu, je v súlade so stratégiou rozvoja, koncepciou rozvoja v investičnej výstavbe a zabezpečuje naplnenie komplexného prístupu definovaného v Programovom manuáli OPZ.

Technické spracovanie projektovej dokumentácie je na vysokej profesionálnej úrovni. Jednotlivé časti sú dostatočne podrobne rozpracované (KRP, koncepcia, plán, projekt a dokumentácia) a sú v súlade. Vybrané navrhované riešenie je na základe predloženej dokumentácie možné považovať za najvhodnejšie. Zabezpečuje komplexné stavebno-technické riešenie stanoveného cieľa.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Udržateľnosť projektu, čo sa týka samotného dopytu po službách potvrdzujú už samotné trendy vývoja.

FNSP je jedna z 2 fakultných nemocníc nitrianskeho kraja, ktorej služby primárne využívajú pacienti tohto kraja, hlavne z okresov Nové Zámky a Komárno (viac ako 250.000 obyvateľov). Prirodzene FNSP Nové Zámky plní funkciu fakultnej nemocnice pre južné okresy nitrianskeho kraja. V posledných rokoch sledujeme aj zvyšujúci sa podiel pacientov pochádzajúcich z iných krajov Slovenska, keďže FNSP inkorporuje vo svojej štruktúre pracoviská – centrá, ktorých postavenie je nadregionálneho prípadne celoštátneho významu.

Financovanie prevádzky bude zabezpečené na základe platieb zo strany zdravotných poisťovní, na základe reálneho počtu poskytnutých zdrav. výkonov. FNSP Nové Zámky patrí do minimálnej siete zdrav. zariadení, preto je riziko neuzatvorenia zmlúv so zdrav. poisťovňami minimálne. FNSP Nové Zámky je ekonomicky zdravou nemocnicou s vyrovnaným hospodárením bez vytvárania dlhov (finančná udržateľnosť).

Návrh jednotlivých aktivít projektu vychádza z posúdenia východiskového stavu v príslušnej oblasti, ktorý je dostatočne podrobne popísaný v komplexnom reštrukturalizačnom programe. Projekt zároveň berie do úvahy všetky dôležité aspekty, ktoré sú popísané vo východiskovom stave. Spracovanie projektu je na nadštandardnej technickej úrovni. Ide o nadštandardné technické spracovanie rozvoja v predmetnej oblasti, ktorá vyplynula z potrieb východiskovej situácie a cieľa, ktorý chce žiadateľ realizáciou investičných aktivít dosiahnuť.

5. Merateľné ukazovatele

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	122,73	2008	83,18	2011
	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	Počet	0,0	2008	651	2011
	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	Počet	0,0	2008	142	2011
	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - ostatné ochorenia „skupiny 5“	Počet	0,0	2008	104	2011
	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry- iné typy ochorenia	Počet	0,0	2008	405	2011
	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0,0	2008	50 770	2011
Dopad	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre	Počet/rok	0	2008	31 400	2016
	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre- onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	Počet/rok	0	2008	6 883	2016
	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre- ostatné ochorenia „skupiny 5“	Počet/rok	0	2008	8 576	2016
	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre- iné typy ochorenia	Počet/rok	0	2008	15 941	2016
	Priemerná doba hospitalizácie	Deň	8,0	2008	7,5	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2008	16	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených obsadených mužmi	Počet	0	2008	5	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených obsadených ženami	Počet	0	2008	11	2016
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0,0	2008	32,22	2016
	Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	EUR	223 088,84	2008	151 203,22	2016
	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2008	32,22	2016

5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	Počet	0	2008	1	2011
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami / (HP RP)	Počet	0	2008	22	2011
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2008	5 984,25	2016

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	kWh(m2)	83,18
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	Počet/rok	651
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	Počet/rok	142
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - ostatné ochorenia „skupiny 5“	Počet/rok	104
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – iné typy ochorenia	Počet/rok	405
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	50 770

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	06/2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	05/2011

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	06/2009	05/2011
2	Aktivita 2 – Nákup dodávka a montáž zariadení	-	
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	06/2009	05/2011
4	Publicita a informovanosť	06/2009	05/2011

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)				
Skupina výdavkov 2 – Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	5 095 004,10	279 797,54	5 374 801,64	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 3 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kód 717003)				
Skupina výdavkov 4 – Modernizácia výpočtovej techniky (kód 718002)				
Skupina výdavkov 5 – Modernizácia telekomunikačnej techniky (kód 718003)				
Skupina výdavkov 6 – Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718004)				
Skupina výdavkov 7 – Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 718005)				
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)				
Skupina výdavkov 9 – Nákup licencií (kód 711004)				
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)				
Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej techniky (kód 713003)				
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	3 200 820,57	301 011,42	3 501 831,99	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu (kód 713005)				
Skupina výdavkov 14 – Nákup špeciálnych automobilov (kód 714005)	Platí iba pre Opatrenie 2.2			
Skupina výdavkov 15 – Všeobecné služby (kód 637004)				
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	2 653,70		2 653,70	Podporná aktivita – publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky				
Spolu	8 298 478,37	580 808,96	8 879 287,33	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka *	Jednotková cena *	Počet jednotek *	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Kapitálové výdavky (z toho)									
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>									
1. Príprava staveniska									
2. SO1 zateplenie stavebných objektov									
2.1. HSV	717 002	rekonštr.-moderniz.stavieb	Objekt			73 838,74	-	73 838,74	Vid' výkaz výmer
2.2. PSV	717 002	- „ -	Objekt			700 435,73	-	700 435,73	Vid' výkaz výmer
3. SO2..... nmodernizácia hygien.zariad.									
3.1. HSV	717 002	- „ -	Objekt			164 928,22	-	164 928,22	Vid' výkaz výmer
3.2. PSV	717 002	- „ -	Objekt			595 165,57	136 760,71	731 926,28	Vid' výkaz výmer
3.3. MCE	717 002	- „ -	Objekt			101 385,17	-	101 385,17	Vid' výkaz výmer
4. SO3 – rekonštrukcia elektrických signal.zariadení									
4.1 PSV	717 002	- „ -	Objekt			416 823,10	141 031,29	557 854,39	Vid' výkaz výmer
5. SO4 – modernizácia OAIM									
5.1. HSV	717 002	- „ -	Objekt			135 283,83	-	135 283,83	Vid' výkaz výmer
5.2. PSV	717 002	- „ -	Objekt			169 189,31	-	169 189,31	Vid' výkaz výmer
5.3. MCE	717 002	- „ -	Objekt			116 746,53	-	116 746,53	Vid' výkaz výmer
6. SO5 – modernizácia komplexu operačných sál									
6.1. HSV	717 002	- „ -	Objekt			62 335,28	-	62 335,28	Vid' výkaz výmer
6.2. PSV	717 002	- „ -	Objekt			272 677,74	-	272 677,74	Vid' výkaz výmer
6.3. MCE	717 002	- „ -	Objekt			574 476,60	2 005,54	576 482,14	Vid' výkaz výmer
7. SO6 – modernizácia gynekol.-pôrodníckej kliniky									
7.1. HSV	717 002	- „ -	Objekt			57 430,17	-	57 430,17	Vid' výkaz výmer
7.2. PSV	717 002	- „ -	Objekt			116 712,27	-	116 712,27	Vid' výkaz výmer
7.3. MCE	717 002	- „ -	Objekt			82 806,42		82 806,42	Vid' výkaz výmer

8. S07 – oddelenie klinickej onkologie									
8.1. HSV	717 002	- „ -	Objekt			69 791,12	-	69 791,12	Vid' výkaz výmer
8.2. PSV	717 002	- „ -	Objekt			89 088,61	-	89 088,61	Vid' výkaz výmer
8.3. MCE	717 002	- „ -	Objekt			178 382,65	-	178 382,65	Vid' výkaz výmer
9. PS1 – Prístrojové vybavenie	713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Súbor			3 200 820,57	301 011,42	3 501 831,99	Vid' výkaz výmer
10. PS2 – VZT, UK, Chladenie, Meranie a regulácia	717 002	rekonštr.-moderniz.stavieb	Súbor			1 096 682,04	-	1 096 682,04	Vid' výkaz výmer
11. S-1 Stavebný dozor	717 002	- „ -	Projekt			20 825,00	-	20 825,00	
Neoprávnené výdavky									
Celkovo						8 295 824,67	580 808,96	8 876 633,63	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka *	Jednotková cena *	Počet jednotiek *	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
Služby (z toho)	637 003	propagácia, reklama, inzercia	projekt	2 653,70	1	2 653,70	-	2 653,70	Zabezpečenie informačnej a trvalo vysvetľujúcej tabule pre propagáciu projektu prostredníctvom informačných kanálov
12. S-2 Publicita									
Celkovo				2 653,70		2 653,70		2 653,70	

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	8 879 287,33
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	8 298 478,37
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	580 808,96
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	8 298 478,37
5	Intenzita pomoci:	100,00 %
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	0,00
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

áno	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj