

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0214-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: RNDr. Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4

IČO: 00397865

DIČ: 20208452332

Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

7000072962/8180

v zastúpení: Prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc., dekan fakulty

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. vedúci katedry

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

podmienok:

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.06.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0214-07 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Vplyv narušených rytmických podmienok na cirkadiánnu rytmicitu a funkciu kardiovaskulárneho a gastrointestinálneho systému“ č. APVV-0214-07 (ďalej len „projekt“) do dňa 30.04.2011.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 15.11.2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mlynska 23, P.O. BOX 346
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764 DIČ: 2022132563

RNDr. Lýdia Šuchová
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V Bratislave, dňa 9.11.2010

Prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Prírodovedecká fakulta
842 15 Bratislava
Mlynská dolina (29)



VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Narušené cirkadiánne rytmy pri experimentálnej hypertenzii a diabete potkanov	06.2008	11.2009
2	Vplyv simulovaných svetelných režimov pri práci na smeny na fyziologické a behaviorálne parametre potkanov	06.2008	02.2010
3	Narušenie rytmov v kardiovaskulárnom systéme hypertenzných pacientov vo vzťahu k aktivite renín angiotenzínového systému a melatonínu	10.2008	02.2011
4	Expresia hodinových a hodinami kontrolovaných génov v kolorektálnom karcinóme človeka	04.2008	04.2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Disturbed circadian rhythms in experimental hypertension and diabetes in rats	06.2008	11.2009
2	Effect of simulated shift work regimen on physiological and behavioural parameters in rats	06.2008	02.2010
3	Disturbances of rhythms in blood pressure and heart rate in hypertension patients in relation to renin angiotensin system and melatonin levels	10.2008	02.2011
4	Expression of clock genes and clock controlled genes in human colorectal carcinoma	04.2008	04.2011