

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0252-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

IČO: 397768

DIČ: 2021157050

Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

7000152655/8180

v zastúpení: Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc, rektor

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: doc. MUDr. Jarmila Veselá, CSc., vysokoškolský učiteľ

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.09.2008 bola medzi poskytovateľom a prijemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0252-07 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a prijemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Syndróm multiorgánovej disfunkcie po ischémií/transplantácii tenkého čreva“ č. APVV-0252-07 (ďalej len „projekt“) do dňa 30.06.2011.
3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 27.9.2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, P.O. BOX 346
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30707764 DIČ: 2022132557

Ing. Biana Kemlarová, PhD.
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V Košiciach, dňa 22.9.2010

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach





VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Sledovanie programovanej bunkovej smrti pri MODS na modeli črevnej ischémie.	09/2008	05/2009
2	Multiorgánové zlyhanie po autotransplantácii tenkého čreva a validizácia parametrov programovanej bunkovej smrti.	05/2009	02/2010
3	Multiorgánové zlyhanie po alotransplantácii tenkého čreva, sledovanie imunomodulačných efektov imunosupresív.	02/2010	06/2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Programmed cell death detection in MODS in intestinal ischemia model.	09/2008	05/2009
2	Multiple organ dysfunction after autotransplantation and programmed cell death parameters validation.	05/2009	02/2010
3	Multiple organ dysfunction after allotransplantation and detection of immunomodulate immunosuppressive effects	02/2010	06/2011