



DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0656-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava

IČO :00397865

DIČ :2020845332

Bankové spojenie a číslo účtu :Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 52 Bratislava

7000072962/8180 Dotačný účet LF UK

v zastúpení : prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.,

rektor Univerzity Komenského v Bratislave

osoba zodpovedná za riešenie úlohy : doc. MUDr. Ľuboš Rehák, CSc., mim. prof., prednosta
 I.ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK, FNsP Ružinov

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.09.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0656-07 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Vývoj inštrumentária , certifikácia a klinická aplikácia novej necementovanej náhrady bedrového kĺbu "ZIREMA" č. APVV-0656-07 (ďalej len „projekt“) do dňa 30.6.2011.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č. 1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 16.2.2011



Lýdia Šuchová
riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, P.O. BOX 346
814 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764 DIČ: 2022132563

V Bratislave, dňa 11.2.2011




prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
rektor Univerzity Komenského
v Bratislave



VV-B	Ciele a výstupy projektu/Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Dizajn, výskum, vývoj a výroba originálneho inštrumentária na implantáciu TEP ZIREMA	09/2008	12/2010
2	Výskum a vývoj novo definovaných povrchových vrstiev implantátov	09/2008	06/2011
3	Dizajn a výroba implantátov TEP ZIREMA okrajových rozmerov a s novými povrchovými vrstvami	09/2008	06/2011
4	...	...	...
5	Zavedenie TEP ZIREMA do klinickej praxe a implantácia pacientom	09/2008	06/2011
6	Podrobné hodnotenie pacientov s TEP ZIREMA po implantácii a ich zabezpečenie poistením, poučením a informovaným súhlasom	11/2008	06/2011
7	Priebežné a záverečné podrobné zhodnotenie výsledkov projektu a priebežné publikovanie výsledkov	01/2009	06/2011

VV-B	Ciele a výstupy projektu/Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	Design and research, development and production of original instruments THR ZIREMA	09/2008	12/2010
2	Research and development of new defined surface layers	09/2008	06/2011
3	Design and production of implants of THR ZIREMA of marginal sizes and with new surface layers	09/2008	06/2011
4	...	...	...
5	Introducing the use of the THR ZIREMA into clinical practice and implantation on the patients	09/2008	06/2011
6	Detailed evaluation of patient with THR ZIREMA after implantation and their protection by health insurance and by informed consent	11/2008	06/2011
7	Running and detailed finished evaluation of outcomes of the project and in the course results publication	01/2009	06/2011



V Bratislave, 31.01.2010

doc. MUDr. Ľuboš Rehák, CSc., m. prof.