

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0022-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Technická univerzita vo Zvolene

T.G.Masaryka 24

960 53 Zvolen

IČO: 00397440

DIČ: 2020474808

bank. spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000240065/8180

v zastúpení: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., rektor

osoba zodpovedná za riešenie projektu: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., docent

v prípade zmeny hlavného riešiteľa, uviesť aktuálneho)

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.09.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0022-07 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Hodnotenie úrovne stresu suchom lesných porastov z aspektu vodnej bilancie stromu a porastu“ č. APVV-0022-07 (ďalej len „projekt“) do dňa 30.06.2011.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.


III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 14.9.2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, P.O.BOX 346
814 99 BRATISLAVA
ČO: 30797784 DIČ: 2022132583


Ing. Bibiana Remiarova, PhD.
riadička Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

Va Zvolene, dňa 02.09.2010

TECHNICKÁ UNIVERZITA
vo ZVOLENE
-8-


prof. Ing. Jan Tuček, CSc.
rektor Technickej univerzity vo
Zvolene

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Rekognoskačný prieskum, založenie výskumných plôch a pokusov	09/2008	10/2008
2	Založenie nádobového pokusu	09/2008	10/2008
3	Experimentálne meranie na výskumných plochách	04/2009	10/2010
4	Experimentálne merania na nádobovom pokuse	04/2009	10/2010
5	Spracovanie výsledkov z výskumných plôch, tvorba databáz	10/2009	02/2010
6	Implementácia rastového modelu a vizualizácia v GIS	01/2010	12/2010
7	Záverečná syntéza, popularizačné a odborné výstupy	10/2010	6/2011