

**DODATOK č. 5**  
**k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0417-07**  
**v znení jej platných dodatkov**

**Agentúra na podporu výskumu a vývoja**

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

**Slovenská technická univerzita v Bratislave**

Vazovova 5

812 43 Bratislava 1

IČO: 397687

DIČ: 2020845255

bank. spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000133219/8180

v zastúpení: prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU

osoba zodpovedná za riešenie projektu: doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD., docent Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

*v prípade zmeny hlavného riešiteľa, uviesť aktuálneho)*

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

**I. Úvodné ustanovenie**

1. Dňa 02.06.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0417-07 ďalej len „Zmluva“.

**II. Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou“ č. APVV-0417-07 (ďalej len „projekt“) do dňa 30.06.2011.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

### III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
  - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 4.9.2010

AGENTÚRA NA PODPORU  
VÝSKUMU A VÝVOJA  
Mýtna 23, P.O.BOX 346  
814 05 BRATISLAVA  
IČO: 30797764 DIČ: 2022132583

Ing. Bibiana Remiarová, PhD.  
riaditeľka Agentúry na podporu  
výskumu a vývoja

V Bratislave, dňa 24.8.2010

prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.  
dekan FCHPT STU

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE  
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLOGIE  
Sekretariát dekana  
Radlinského 8, 612 37 BRATISLAVA 1