

Priloha č. 1

Výpíňá MAS	
Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Výplň PPA (vyhodnocovateľ OVP)	
Kontroloval:	vyhodnocovateľ OVP LEADER NITRA
Meno:	Ing. Peter Pecho
Datum:	7.10.2014
Podpis:	

Konečný příjemce - predkladateľ projektu vyplňa len biele bunky

Výdavky projektu v EUR (na 2 desatiné miesta)	2014						Korekcia	Rok upr.
	1.štvrtrok	2.štvrtrok	3.štvrtrok	4.štvrtrok	Rok spolu			
1.Opravné výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	28 250,00	28 250,00		0,00	28 250,00
2.Neoprávené výdavky spolu								0,00
3.Celkové výdavky spolu (1+2)		0,00	0,00	28 250,00	28 250,00		0,00	28 250,00

[illegible]

Kontroloval:
Meno:
Dátum:
Podpis:

Vypíňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)	vyhodnocovateľ OVP LEADER NIT
Kontroloval :	
Meno:	Ing. Peter Pecho
Dátum:	7. 10. 2014
Podpis:	

Stĺpec "Korekcia" vypína MAS resp. PPA v prípade že bola vykonaná korekcia, elektronicky !!!

výdavky projektu v EUR (na 2 desatiné miesta)	2015							Korekcia	Rok upr.
		1.stvrtrok	2.stvrtrok	3.stvrtrok	4.stvrtrok	Rok spolu			
1.Oprávnené výdavky spolu		28 645,50	12 624,50	0,00	0,00	41 270,00		0,00	41 270,00
2.Neoprávnené výdavky spolu						0,00		0,00	0,00
3.Celkové výdavky spolu (1+2)		28 645,50	12 624,50	0,00	0,00	41 270,00		0,00	41 270,00

[illegible]