

S

DODATOK č. 5
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0040-07
v znení jej platných dodatkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, 042 00 Košice

Letná 9/A, 042 00 Košice

IČO: 00397 610

DIČ: 2020486710

Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica č. účtu : 7000153260/8180

v zastúpení: Dr.h.c prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor TUKE

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.

v prípade zmeny hlavného riešiteľa, uviesť aktuálneho)

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

I. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 02.09.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0040-07 ďalej len „Zmluva“.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „ **Dynamické sústavy a regulátory neceločíselného rádu: metódy, algoritmy a prostriedky pre modelovanie, simuláciu, analýzu a syntézu**“ č. APVV-0040-07 (ďalej len „projekt“) do dňa **30.6.2011**.

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č. 1.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 29.9.2010

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mojna 29, P.O. BOX 346
014 99 BRATISLAVA
IČO: 30797764 DIČ: 2022132563

Ing. ~~B. Remiarova~~, PhD.
riadička Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

V Košiciach, dňa 18.08.2010

Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor TUKE





VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
07	Harmonogram riešenia projektu		
P.č.	Názov etapy	Začiatok	Koniec
1	Prvá etapa teoretického výskumu a experimentov	09/2008	09/2009
2	Druhá etapa teoretického výskumu a experimentov	07/2009	06/2011

VV - B	Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes		
08	Project Schedule		
No.	Title of the project phase	Start	End
1	First stage of theoretical research and experiments	09/2008	09/2009
2	Second stage of theoretical research and experiments	07/2009	06/2011