

## **DODATOK č. 3**

### **k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0475-07 v znení jej platných dodatkov**

#### **Agentúra na podporu výskumu a vývoja**

Mýtna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Ján Šedivý, CSc., riaditeľ agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

#### **Elektrokarbon a.s.**

Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany

IČO: 31412432

DIČ: 2020419423

Bankové spojenie a číslo účtu (bežný účet): 2621830444/1100 Tatra banka

v zastúpení: Ing. Peter Indrišek – predseda predstavenstva, Ing. Igor Iváček – člen predstavenstva

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Ing. Marián Kmotorka – výskumný pracovník

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

podmienok:

### **I. Úvodné ustanovenie**

1. Dňa 02.09.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0475-07, ďalej len „Zmluva“.

### **II. Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. bod 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami.
2. V zmysle ustanovenia čl. II bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riešenie projektu „Výskum dejov v uhlíkových sústavách určených pre klzné a tesniace aplikácie“ č. APVV-0475-07 (ďalej len „projekt“) do dňa 31.07.2010.
3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1.

### III. Závěrečné ustanovenia


1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
  - príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV – B 07 a VV – B 08

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 21.12.2009

V Topoľčanoch, dňa 14.12.2009

**ELEKTROKARBON a.s.**  
**955 22 TOPOĽČANY**  
-64-

  
**Ing. Ján Sedivý, CSc.**  
riaditeľ Agentúry na podporu výskumu  
a vývoja

AGENTÚRA NA PODPORU  
VÝSKUMU A VÝVOJA  
Mýtna 23, 811 07 BRATISLAVA  
Tel.: 02/ 5720 4501, Fax: 02/ 57204599  
IČO: 30797764 ③

  
**Ing. Peter Indrišek**  
predseda predstavenstva

  
**Ing. Igor Ivacek**  
člen predstavenstva