

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Realizácia protipovodňových opatrení v obci Krásny Brod	
Kód ITMS	24120110004	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	2. Ochrana pred povodňami	
Operačný cieľ	2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT 53 – Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie)	100	SF 01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 09 - Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ 05 - Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský samosprávny kraj
Okres	Medzilaborce
Obec	Krásny Brod
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Eliminácia rizík budúceho výskytu a zníženie objemu škôd spôsobených povodňami prostredníctvom realizácie preventívnych protipovodňových opatrení v obci Krásny Brod s cieľom zabezpečenia územia protipovodňovou ochranou na ploche 995 ha.
Špecifický cieľ projektu 1	Realizácia stavebno-technických opatrení zameraných na úpravu vodného toku Rokytovec v dĺžke 640 m.
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie lepších podmienok pre hospodársky a sociálny rozvoj obce prostredníctvom predchádzania škôd a celkového zvýšenia úrovne ochrany verejného a súkromného majetku.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0	2008	3	2009
Dopad	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	53	2015
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	0	2010	9,95	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0	2008	3	2009
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	0	2010	9,95	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	53	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Predprojektové štúdie (Štúdiá uskutočniteľnosti, finančná analýza)	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	3
2	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačný projekt	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	3
3	Výber zhotoviteľa	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	3
4	Stavebné práce (SO – 01 Rekonštrukcia regulácie potoka Rokytovec v intraviláne obce, SO – 02 Úprava priľahlých priestorov okolo potoka Rokytovec, SO – 03 Rekonštrukcia lávok cez potok Rokytovec)	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	3
5	Vydanie kolaudačného rozhodnutia – uvedenie do prevádzky	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	3
6	Stavebný a technický dozor	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Predprojektové štúdie	01/2008	03/2008
Stavebné práce	07/2009	09/2010
Stavebný a technický dozor	09/2009	09/2010
Výber zhotoviteľa	03/2008	06/2008
Vydanie kolaudačného rozhodnutia	11/2009	09/2010
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre staveb. povolenie	05/2007	03/2008
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2009	09/2010
Publicita a informovanosť	09/2008	09/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	31 534,22	0,00	31 534,22	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stav.povolenie
637004 Všeobecné služby	2 489,54	0,00	2 489,54	Publicita a informovanosť
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 410 203,67	0,00	1 410 203,67	
	1 390 287,32	0,00	1 390 287,32	Stavebné práce
	19 916,35	0,00	19 916,35	Stavebný a technický dozor
637005 Špeciálne služby	14 605,32	0,00	14 605,32	Riadenie projektu
CELKOVO	1 458 832,76	0,00	1 458 832,76	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Stavebné práce	1 390 287,32	0,00	1 390 287,32
2 Stavebný a technický dozor	19 916,35	0,00	19 916,35
3 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre staveb. povolenie	31534.22	0,00	31534.22
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	14 605,32	0,00	14 605,32
Publicita a informovanosť	2 489,54	0,00	2 489,54
CELKOVO		0,00	1 458 832,76