

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kalinovo - úprava Ipľa, r. km 174,854 - 175,325 (DS 05) 171,914 - 172,385 (3. vydanie VHM)	
Kód ITMS	24120110009	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	2. Ochrana pred povodňami	
Operačný cieľ	2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT53 – Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie)	100	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA09 – Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ05 - Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Poltár
Obec	Kalinovo
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšiť ochranu intravilánu obce Kalinovo pred povodňami
Špecifický cieľ projektu 1	Ochrana 14,8 ha územia katastra obce Kalinovo pred povodňami na úrovni návrhového prietoku Q50
Špecifický cieľ projektu 2	

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0	2008	1	2010
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	0	2010	0,148	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0	2008	1	2010
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	0	2010	0,148	2015
	-					
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-					
	-					
	-					
Dopad	-					
	-					
	-					
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-					
	-					
	-					
Dopad	-					
	-					
	-					

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
2	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
3	Príprava súťažných podkladov	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
4	Výber zhotoviteľa	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
5	Realizácia predmetu zmluvy o dielo	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
6	Vydanie kolaudačného rozhodnutia	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	10/2004	07/2006
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	10/2004	11/2006
Príprava súťažných podkladov	04/2008	05/2008
Výber zhotoviteľa	09/2008	10/2008
Realizácia predmetu zmluvy o dielo	11/2008	01/2010
Vydanie kolaudačného rozhodnutia	02/2010	03/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2008	03/2010
Publicita a informovanosť	11/2008	01/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637004 Všeobecné služby	4 979,09	0,00	4 979,09	Publicita a informovanosť
637012 Poplatky a odvody	-	-	-	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
Aktivita 5: Realizácia predmetu zmluvy o dielo (bankové poplatky)	165,97	0,00	165,97	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
Aktivita 6: Vydanie kolaudačného rozhodnutia (administratívne poplatky)	829,85	0,00	829,85	Vydanie kolaudačného rozhodnutia
717001 Realizácia nových stavieb				Realizácia predmetu zmluvy o dielo
Aktivita 5: Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebné práce a rezerva)	411 248,56	0,00	411 248,56	Riadenie projektu
Neoprávnené výdavky		47 136,29	47 136,29	
CELKOVO	417 223,47	47 136,29	464 359,77	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	0,00	6 571,23	6 571,23
2 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	0,00	22 557,82	22 557,82
3 Príprava súťažných podkladov	0,00	0,00	0,00
4 Výber zhotoviteľa	0,00	0,00	0,00
5 Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebné práce a rezerva)	411 248,56	8 712,94	419 961,50
6 Realizácia predmetu zmluvy o dielo (bankové poplatky)	165,97	0,00	165,97
7 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	829,85	9 294,30	10 124,15
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	4 979,09	0,00	4 979,09
CELKOVO	417 223,47	47 136,29	464 359,77