

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom – 2. etapa	
Kód ITMS	24140110045	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT44 - Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100 %	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	100 %	UZ01 - Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	Nové Mesto nad Váhom
Obec	Nové Mesto nad Váhom
Ulica	Banská
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rozvoj udržateľnejšieho systému riadenia a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a materiálové zhodnocovanie odpadov
Špecifický cieľ projektu 1	Zhodnocovanie biologického odpadu zo separovaného zberu kompostovaním a využívanie substrátu na obnovu a udržiavanie mestskej zelene
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie osvedy a propagácie zhodnocovania odpadov a tým zvýšenie ekologického povedomia všetkých občanov v meste

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2008	1	2010
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2008	2	2010
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2011	648	2016
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2011	20 361	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2008	1	2010
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2008	2	2010
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2011	648	2016
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2011	20 361	2016
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2008	1	2010
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2008	2	2010
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2011	648	2016
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2011	20 361	2016
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
2	Vypracovanie posudkov a chemickej analýzy	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
3	Realizácia predmetu zmluvy o dielo	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
4	Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov, zariadení, mobilíí a technológie	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
5	Činnosť stavebného dozoru	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
6	Vypracovanie prevádzkových denníkov	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
7	Realizácia predmetu zmluvy o dielo - propagácia a osвета	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	04/2009	01/2010
Vypracovanie posudkov a chemickej analýzy	02/2010	06/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo	02/2010	08/2010
Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov, zariadení, mobilíí a technológie	10/2009	12/2009
Činnosť stavebného dozoru	02/2010	08/2010
Vypracovanie prevádzkových denníkov	07/2010	08/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo - propagácia a osвета	10/2010	10/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2009	12/2010
Publicita a informovanosť	09/2009	10/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713005Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	94 005,84	400,98	94 406,82	Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov, zariadení, mobilíí a technológie
633006Všeobecný materiál	7 956,01	33,94	7 989,95	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	148 557,55	633,67	149 191,22	Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov, zariadení, mobilíí a technológie
637003 Propagácia, reklama a inzercia	3 382,00	14,43	3 396,43	Realizácia predmetu zmluvy o dielo - propagácia a osвета
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 826,03	12,05	2 838,08	Realizácia predmetu zmluvy o dielo - propagácia a osвета
637004 Všeobecné služby	1 573,32	6,71	1 580,03	Publicita a informovanosť
717001 Realizácia nových stavieb	356 097,02	1 518,91	357 615,93	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
610620 Osobné náklady	3 635,82	15,51	3 651,33	Činnosť stavebného dozoru
637005 Špeciálne služby	22 874,83	97,57	22 972,52	Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa
				Vypracovanie prevádzkových denníkov
				Riadenie projektu
716 Pripravná dokumentácia	3 382,64	14,43	3 397,07	Vypracovanie posudkov a chemickej analýzy
CELKOVO	644 291,18	2 748,20	647 039,38	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	4 296,88	18,33	4 315,21
2	Vypracovanie posudkov a chemickej analýzy	3 382,64	14,43	3 397,07
3	Realizácia predmetu zmluvy o dielo	364 053,03	1 552,85	365 605,88
4	Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov, zariadení, mobilíí a technológie	242 563,39	1 034,65	243 598,04
5	Činnosť stavebného dozoru	3 635,82	15,51	3 651,33
6	Vypracovanie prevádzkových denníkov	6 017,95	25,67	6 043,62
7	Realizácia predmetu zmluvy o dielo - propagácia a osвета	6 208,03	26,48	6 234,51
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		12 560,12	53,57	12 613,69
Publicita a informovanosť		1 573,32	6,71	1 580,03
CELKOVO		644 291,18	2 748,20	647 039,38