

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Integrovaný systém odpadového hospodárstva mesta Ružomberok – Zberný dvor odpadov Pivovarská ulica	
Kód ITMS	24140110032	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT44 - Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 - Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ01 - Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Ružomberok
Obec	Ružomberok
Ulica	Pivovarská
Číslo	9

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie zberného dvora odpadov Ružomberok v jestvujúcej infraštruktúre za účelom intenzifikácie separovaného odpadu v meste a znížovania záťaže na ŽP.
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvoriť priestor pre prijímanie odpadov, ktoré budú dočasne skladované pred ich odvozom zmluvnému odberateľovi
Špecifický cieľ projektu 2	Nákupom nových kontajnerov zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu
Špecifický cieľ projektu 3	Investíciou do odpadového hospodárstva nákupom kontajnerov na bioodpad vytvoriť podmienky pre jeho budúce zhodnocovanie.
Špecifický cieľ projektu 4	Výstavbou zberného dvora v jestvujúcej infraštruktúre doceliť zvýšenú kvalitu vyseparovaných zložiek, vytvoriť priestor, kde môžu občania ukladať odpad.
Špecifický cieľ projektu 5	Budovať environmentálne povedomie a informovať občanov o novom zariadení a jeho možnostiach.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberových miest a dvorov	počet	0,00	2008	1	2010
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2008	2014	2010
Výsledok	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0,00	2008	4	2010
Výsledok	Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	0,00	2008	2	2010
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2008	3	2010
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2011	1 130	2016
Dopad	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2011	30 969	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov Počet zakúpených kontajnerov Počet zakúpených zberných nádob Počet zakúpených zberných vozidiel Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet počet počet počet počet	1 2014 4 2 3
2	Realizácia predmetu zmluvy o dielo	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
3	Realizácia predmetu zmluvy na dodávku technológie, kontajnerov a zariadenia	Počet zakúpených kontajnerov Počet zakúpených zberných nádob Počet zakúpených zberných vozidiel	počet počet počet	2014 4 2
4	Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osveta	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	02/2009	12/2009
Realizácia predmetu zmluvy na dodávku technológie, kontajnerov a zariadenia	12/2009	09/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo	12/2009	10/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osveta	12/2009	12/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	08/2009	12/2010
Publicita a informovanosť	08/2009	12/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	227 030,64	0,00	227 030,64	A2 Realizácia predmetu zmluvy o dielo
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	959 629,18	0,00	959 629,18	A3 Realizácia predmetu zmluvy na dodávku technológie, kontajnerov a zariadenia
637005 Špeciálne služby	2 686,05	0,00	2 686,05	A1 Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa
610620 Osobné náklady	764,80	0,00	764,80	Riadenie projektu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	15 673,90	0,00	15 673,90	A4 Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osвета
637004 Všeobecné služby	1 580,03	0,00	1 580,03	Publicita a informovanosť
CELKOVO	1 207 364,60	0,00	1 207 364,60	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	2 686,05	0,00	2 686,05
2	Realizácia predmetu zmluvy o dielo	227 030,64	0,00	227 030,64
3	Realizácia predmetu zmluvy na dodávku technológie, kontajnerov a zariadenia	959 629,18	0,00	959 629,18
4	Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osвета	15 673,90	0,00	15 673,90
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	764,80	0,00	764,80
	Publicita a informovanosť	1 580,03	0,00	1 580,03
CELKOVO		1 207 364,60	0,00	1 207 364,60