

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Zmena palivovej základne – ZŠ s MŠ Nižný Slavkov	
Kód ITMS	24130120016	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	
Operačný cieľ	3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT49 – Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôbovanie sa klimatickej zmene	100	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ05 – Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Sabinov
Obec	Nižný Slavkov
Ulica	Nižný Slavkov
Číslo	72

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ v obci Nižný Slavkov
Špecifický cieľ projektu 1	Znižovanie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Špecifický cieľ projektu 2	Podpora obnoviteľných zdrojov energie – biomasy v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch – ZŠ s MŠ a výroba vlastných energetických vstupov
Špecifický cieľ projektu 3	Podpora znižovania energetických strát (vonkajšie tepelné rozvody)

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	0	2008	1	2010
Dopad	Zníženie emisií PM ₁₀	t/rok	0	2011	0	2016
	Zníženie emisií PM _{2,5}	t/rok	0	2011	0,920	2016
	Zníženie emisií SO ₂	t/rok	0	2011	6,848	2016
	Zníženie emisií NO _x	t/rok	0	2011	0,117	2016
	Zníženie emisií Benzénu	t/rok	0	2011	0	2016
	Zníženie emisií VOC prchavých organických látok	t/rok	0	2011	0	2016
	Zníženie emisií NH ₃	t/rok	0	2011	0	2016
	Zníženie emisií ťažkých kovov	t/rok	0	2011	0	2016
	Zníženie emisií PAH	t/rok	0	2011	0	2016
	Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO ₂	t/rok	0	2011	361,198	2016
	Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MWh/rok	0	2011	440	2016
	Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie	MW	0	2011	0,44	2016
	Zvýšenie energetickej efektívnosti – zníženie spotreby energie	GJ/rok	0	2011	264,9	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Štúdia uskutočniteľnosti	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
2	Projektová dokumentácia	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
3	Príprava súťažných podkladov	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
4	Výber zhotoviteľa	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
5	Realizácia predmetu zmluvy o dielo	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
6	Skúšobná prevádzka	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
7	Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
8	Nákup riadiaceho a monitorovacieho systému	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií	počet	1

		základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla		
9	Nákup traktora s prívesom a nakladačom	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
10	Nákup štiepkovača	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Štúdia uskutočniteľnosti	10/2008	12/2008
Aktivita 2 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	10/2008	12/2008
Aktivita 3 Príprava súťažných podkladov	09/2008	05/2009
Aktivita 4 Výber zhotoviteľa	10/2008	05/2009
Aktivita 5 Realizácia predmetu zmluvy o dielo	06/2009	01/2010
Aktivita 6 Skúšobná prevádzka	01/2010	02/2010
Aktivita 7 Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	02/2010	04/2010
Aktivita 8 Nákup riadiaceho a monitorovacieho systému	06/2009	01/2010
Aktivita 9 Nákup traktora s prívesom a nakladačom	06/2009	01/2010
Aktivita 10 Nákup štiepkovača	06/2009	01/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2009	04/2010
Publicita a informovanosť	06/2009	04/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 815,00	0,00	1 815,00	
	1 815,00	0,00	1 815,00	Riadenie projektu
633002 Materiál výpočtová technika	990,00	0,00	990,00	
	990,00	0,00	990,00	A8: Nákup riadiaceho a monitorovacieho systému
633013 Materiál software a licencie	990,00	0,00	990,00	
	990,00	0,00	990,00	A8: Nákup riadiaceho a monitorovacieho systému
637004 Všeobecné služby	570,00	0,00	570,00	
	570,00	0,00	570,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	19 551,04	0,00	19 551,04	
	17 260,00	0,00	17 260,00	Riadenie projektu
	2 291,04	0,00	2 291,04	A4: výber zhotoviteľa
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	25 796,23	0,00	25 796,23	
	25 796,23	0,00	25 796,23	A10:Nákup štiepkovača
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	110 027,41	0,00	110 027,41	
	110 027,41	0,00	110 027,41	A9: Nákup traktora s privesom a nakladačom
716 Pripravná a projektová dokumentácia	21 160,79	0,00	21 160,79	
	21 160,79	0,00	21 160,79	A2: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	857 512,72	0,00	857 512,72	
	857 512,72	0,00	857 512,72	A5: Realizácia predmetu zmluvy o dielo
CELKOVO	1 038 413,19	0,00	1 038 413,19	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Štúdia uskutočniteľnosti	0,00	0,00	0,00
2	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	21 160,79	0,00	21 160,79
3	Priprava súťažných podkladov	0,00	0,00	0,00
4	Výber zhotoviteľa	2 291,04	0,00	2 291,04
5	Realizácia predmetu zmluvy o dielo	857 512,72	0,00	857 512,72
6	Skúšobná prevádzka	0,00	0,00	0,00
7	Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	0,00	0,00	0,00
8	Nákup radiaceho a monitorovacieho systému	1 980,00	0,00	1 980,00
9	Nákup traktora s privesom a nakladačom	110 027,41	0,00	110 027,41
10	Nákup šiepkovača	25 796,23	0,00	25 796,23
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		19 075,00	0,00	19 075,00
Publicita a informovanosť		570,00	0,00	570,00
CELKOVO			0,00	1 038 413,19