

**DODATOK Č. 5/ DZ221201201110105 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2212012011101 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Nezisková organizácia Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
sídlo : Pod papierňou 71, 085 01 Bardejov
Slovenská republika
konajúci : Ing. Jaroslav Živčák PhD., generálny riaditeľ neziskovej
organizácie Sociálny dom ANTIC, n.o.
IČO : 42092426
DIČ : 2022853613
banka : Tatra banka, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN
predfinancovanie: SK83 1100 0000 0029 2483 9040
refundácia: SK83 1100 0000 0029 2483 9040
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

V dôsledku toho, že prijímateľ požiadal o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s čl. 8 ods. 2 a 3 písm. a) Zmluvy o poskytnutí NFP žiadosťou o zmenu zo dňa 8. marca 2015, ktorá bola posúdená riadiacim orgánom v štandardnom procese, ktorý je zdokladovaný v kontrolnom liste zo dňa 15. apríla 2015 **s návrhom na čiastočné akceptovanie zmeny**, pričom prijímateľ konal v dobrej viere, v zmysle svojich práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s ústavou garantovaným princípom predvídateľnosti práva, zmluvné strany uzavretím tohto dodatku v časti zmeny v článku 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a príloh č. 1 a č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP zosúladujú faktický a právny stav. Zmena článku 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a prílohy č. 1 a č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP má preto iba deklaratórny charakter.

3. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 3.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení dodatkov č. 1/DZ221201201110101, č. 2/DZ221201201110102, č. 3/DZ221201201110103 a 4/DZ221201201110104 (ďalej len „neskoršie dodatky“) nasledovným spôsobom:
- 3.2. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 2 872 121,74 EUR (slovom dva milióny osemstosedemdesiatdvatisíc štyridsaťtri EUR a deväťdesiatdva centov).

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 694 852,56 EUR (slovom dva milióny šesťstodeväťdesiatštyritisíc osemstopäťdesiatdva EUR a päťdesiatšesť centov).

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 2 560 109,93 EUR (slovom dva milióny päťstošesťdesiatštyritisíc stodeväť EUR a deväťdesiattri centov), čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 3.3. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP a neskorších dodatkoch sa v celom rozsahu nahrádza prílohou č. 1 – Predmet podpory NFP a tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 3.4. Rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov v časti stavba sa vo vybranej položke upravuje názov položky v zmysle prílohy č. 2 tohto Dodatku, ostatné položky rozpočtu stavby zostávajú nezmenené.
- 3.5. Časť rozpočtu projektu Zmluvy o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov „vybavenie“ sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovanou časťou vybavenia, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

3.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.
- 4.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 4.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2212012011101 v znení neskorších dodatkov.
- 4.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Príloha č. 1 – **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 – **Rozpočet projektu**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Živčák, PhD., generálny riaditeľ neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC, n.o.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov	
Kód ITMS	22120120111	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	
Opatrenie	2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	
Oblasť podpory	2.1c budovanie nových zariadení sociálnych služieb	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
79 – Iná sociálna infraštruktúra	100	01 – Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100	01 - mestská

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	SK04 – Východné Slovensko
NUTS III	SK041 – Prešovský samosprávny kraj
Okres	Bardejov
Obec	Bardejov
Ulica	Pod papierňou
Číslo	71

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vysoký štandard na výkon požadovaných sociálnych služieb pre dospelých klientov so zámerom absolútnej bezbariérovosti v celom novovytvorenom zariadení.
Špecifický cieľ projektu 1	Obstaraním vnútorného a IKT vybavenia zlepšiť poskytovanie komplexných služieb sociálnej starostlivosti po zdravotnej, ako aj duševnej stránke.
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvoriť nevyhnutné podmienky pre existenciu osôb v seniorskom veku.
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvoriť nevyhnutné podmienky pre existenciu osôb, ktoré nie sú schopné požívať bežnú sociálnu starostlivosť pre rôzne zdravotné obmedzenia.
Špecifický cieľ projektu 4	Žiadateľ využíva na zabezpečenie podporných aktivít služby externých spoločností, keďže nemá k dispozícii kvalifikované pracovné sily.

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	počet novovybudovaných zariadení sociálnych služieb	počet	0	2010	1	2015
	počet technicky zhodnotených objektov (ak relevantné) ²	počet	0	2010	1	2015
	celková plocha technicky zhodnotených objektov (ak relevantné) ²	m ²	0	2010	3 485,31	2015
	maximálny počet používateľov (kapacita) zariadenia	počet	0	2010	100	2015
Dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2010	13	2015
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2010	250	2020

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2010	1	2015
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2010	2 872 121,74	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	počet zariadení, v ktorých sú prostredníctvom realizácie projektu podporené ciele horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj	počet	0	2010	1	2015
	hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj	EUR	0	2010	2 872 121,74	2015
Dopad	počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2010	42	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	2010	1	2015
	hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	EUR	0	2010	2 872 121,74	2015
	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0	2010	13	2015
Dopad	počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	5	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2010	1	2015
	hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2010	2 872 121,74	2015
	počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2010	1	2015
	hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2010	2 872 121,74	2015
Dopad	počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2010	11	2020
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2010	31	2020

² Relevantné výlučne v prípade rekonštrukcie existujúcich stavieb pre účely budovania nových zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Nevzťahuje sa na výstavbu nových stavieb a dokončenie rozostavaných stavieb.

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu ³

Názov aktivity ⁴		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A 1 - Prestavba vojenskej ubytovne prístavbou a nadstavbou vrátane obstarania vybavenia a IKT na Zar.soc.služieb	Stavebné práce ⁵	12/2010	05/2015
	Vybavenie ⁶	12/2010	05/2015
Podporné aktivity ⁷			
B Projektové a inžinierske práce		02/2010	05/2015
C Proces verejného obstarávania		07/2010	07/2014
D Externý manažment projektov		12/2010	05/2015

Pozastavenie realizácie aktivít Projektu	Začiatok pozastavenia (MM/RRRR)	Ukončenie pozastavenia (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	05/2015
---------------------------------------	---------

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Celkové výdavky projektu po verejnom obstarávaní	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	2 583 702,04	177 205,38	2 760 907,42	
A 1 - Prestavba vojenskej ubytovne prístavbou a nadstavbou vrátane obstarania vybavenia a IKT na Zar.soc.služieb			EUR	2 254 560,01	176 912,48	2 431 472,49	717003
			EUR	2 254 560,01	176 912,48	2 431 472,49	Σ Stavba
			EUR	156 954,98	0,00	156 954,98	633001
			EUR	17 796,45	149,55	17 946,00	633002
			EUR	136 876,18	77,82	136 954,00	633004
			EUR	5 772,69	48,51	5 821,20	633013
			EUR	7 116,20	0,00	7 116,20	713001
			EUR	2 025,38	17,02	2 042,40	713002
			EUR	2 600,15	0,00	2 600,15	713004
			EUR	329 142,03	292,90	329 434,93	Σ vybavenie
Podporné aktivity			EUR	111 150,52	63,80	111 214,32	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	45 100,20	0,80	45 101,00	716
		B2 stavebný dozor	EUR	26 173,32	0,00	26 173,32	717003
		B3 autorský dozor	EUR	7 497,00	63,00	7 560,00	716
		SPOLU	EUR	78 770,52	63,80	78 834,32	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	3 380,00	0,00	3 380,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	29 000,00	0,00	29 000,00	637005
Celkovo			EUR	2 694 852,56	177 269,18	2 872 121,74	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).

³ niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

⁴ schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ relevantné v prípade investičných projektov

⁷ pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

Príloha č. 2 – **Rozpočet projektu**

ROZPOČET

Stavba: Sociálny dom Antic

Objekt: Plynofikácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Sociálny dom ANTIC, n.o.

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina

Dátum: 17.01.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	K	PK	73173124-9116	Montáž kotlov ocel. na pevné palivo nad 35 do 52 kW - rozširovací modul pre kaskádu - Interface IU	súbor	6,000	79,63	477,78	20,0
27	M	MAT	MATR-p ol.č. 15	Kotol plynový THERM 45 KD - rozširovací modul pre kaskádu - Interface IU	kus	6,000	1 056,01	6 336,06	20,0

VYBAVENIE

ROZPOČET

Stavba: Sociálny dom ANTIC

Objekt: Nákup interierového vybavenia

pôvodné položky

JKSO:

Objednávateľ: Sociálny dom ANTIC n.o., Pod papierňou 71, Bardejov

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Výdavková skupina
1	2	3	4	5	6	7	10	

VYB

Vybavenie miestnosti - prizemie

43 338,260

1	R	VYB 01-03	Jedálenský stôl 800-1800/600-800 mm	ks	14,000	138,700	1 941,800	633001
2	R	VYB 04	Stolička k jedálenskému stolu	ks	104,000	34,000	3 536,000	633001
3	R	VYB 05	Stolička pre pacienta	ks	4,000	52,000	208,000	633001
4	R	VYB 06	Stolička pre lekára	ks	5,000	112,000	560,000	633001
5	R	VYB 07	Písací stôl	ks	4,000	222,000	888,000	633001
6	R	VYB 11	Fotel	ks	17,000	99,000	1 683,000	633001
7	R	VYB 12-13	Konferenčný stolík	ks	7,000	80,000	560,000	633001
8	R	VYB 14	Drevený stolík pod počítač	ks	15,000	254,000	3 810,000	633001
9	R	VYB 15-16	Šatníková skriňa	ks	3,000	284,120	852,360	633001
10	R	VYB 17-18	Atypický pult	ks	2,000	2 990,000	5 980,000	713001
11	R	VYB 19	Skrinka spodná a horná	ks	7,000	258,000	1 806,000	633001
12	R	VYB 20-21	Skrinka horná	ks	2,000	135,000	270,000	633001
13	R	VYB 22-23	Konferenčná skriňa	ks	2,000	338,000	676,000	633001
14	R	VYB 24-25	Skrinka spodná a horná	ks	4,000	258,000	1 032,000	633001
15	R	VYB 26	Skriňa na lieky	ks	4,000	299,000	1 196,000	633001
16	R	VYB 27	Skriňa vysoká ukončovacia	ks	2,000	347,000	694,000	633001
17	R	VYB 28	Skriňa vysoká otvorená	ks	5,000	321,000	1 605,000	633001
18	R	VYB 29	Skriňa vysoká otvorená	ks	1,000	321,000	321,000	633001
19	R	VYB 30	Konferenčná skriňa	ks	2,000	261,300	522,600	633001
20	R	VYB 31	Konferenčná skriňa	ks	1,000	261,300	261,300	633001
21	R	VYB 32	Konferenčná skriňa šatňová	ks	1,000	261,300	261,300	633001
22	R	VYB 33	Konferenčná skriňa	ks	3,000	261,300	783,900	633001
23	R	VYB 35-36	ATYP	ks	2,000	650,000	1 300,000	633001
24	R	VYB 37	Kartotéková skrinka	ks	3,000	399,000	1 197,000	633001
25	R	VYB 39	Záhradný nábytok	ks	7,000	950,000	6 650,000	633001
26	R	VYB 40	Umývací stôl - kuchyňa	ks	3,000	425,000	1 275,000	633001
27	R	VYB 41	Pracovný stôl - kuchyňa	ks	3,000	556,000	1 668,000	633001
28	R	VYB 42	Regál - kuchyňa	ks	3,000	600,000	1 800,000	633001

VYB 1NP

Vybavenie miestnosti - 1.NP

14 106,880

29	R	VYB1 03	Pojazdná otočná polohovateľná stolička	ks	21,000	69,900	1 467,900	633001
30	R	VYB1 07	Stolička k jedálenskému stolu	ks	52,000	34,000	1 768,000	633001
31	R	VYB1 08-09	Jedálenský stôl 800-1800/600-800 mm	ks	18,000	138,700	2 496,600	633001
32	R	VYB1 10	Konfekčná skriňa	ks	2,000	261,300	522,600	633001
33	R	VYB1 11	Konfekčná skriňa	ks	21,000	261,300	5 487,300	633001
34	R	VYB1 12	Fotel	ks	2,000	99,000	198,000	633001
35	R	VYB1 13	Konfekčná skriňa	ks	1,000	300,000	300,000	633001
36	R	VYB1 14	Atypický regál	ks	1,000	130,000	130,000	633001
37	R	VYB1 15	Šatníková skriňa	ks	4,000	284,120	1 136,480	633001
38	R	VYB1 17	Skriňa vysoká otvorená	ks	3,000	200,000	600,000	633001

VYB 1NP

Vybavenie miestnosti - 2.NP

14 304,500

39	R	VYB2 03	Pojazdná otočná polohovateľná stolička	ks	15,000	69,900	1 048,500	633001
40	R	VYB2 07	Stolička k jedálenskému stolu	ks	69,000	34,000	2 346,000	633001
41	R	VYB2 08-09	Jedálenský stôl 800-1800/600-800 mm	ks	22,000	80,000	1 760,000	633001
42	R	VYB2 10	Konfekčná skriňa	ks	2,000	250,000	500,000	633001
43	R	VYB2 11	Konfekčná skriňa	ks	25,000	250,000	6 250,000	633001
44	R	VYB2 12	Fotel	ks	2,000	100,000	200,000	633001
45	R	VYB2 13	Konfekčná skriňa	ks	1,000	300,000	300,000	633001
46	R	VYB2 14	Atypický regál	ks	1,000	100,000	100,000	633001
47	R	VYB2 15	Šatníková skriňa	ks	4,000	300,000	1 200,000	633001
48	R	VYB2 17	Skriňa vysoká otvorená	ks	3,000	200,000	600,000	633001

VYB 1NP Vybavenie miestnosti - 3.NP
14 304,500

49	R	VYB3 03	Pojazdná otočná polohovateľná stolička	ks	15,000	69,900	1 048,500	633001
50	R	VYB3 07	Stolička k jedálenskému stolu	ks	69,000	34,000	2 346,000	633001
51	R	VYB3 08-09	Jedálský stôl 800-1800/600-800 mm	ks	22,000	80,000	1 760,000	633001
52	R	VYB3 10	Konfekčná skriňa	ks	2,000	250,000	500,000	633001
53	R	VYB3 11	Konfekčná skriňa	ks	25,000	250,000	6 250,000	633001
54	R	VYB3 12	Fotel	ks	2,000	100,000	200,000	633001
55	R	VYB3 13	Konfekčná skriňa	ks	1,000	300,000	300,000	633001
56	R	VYB3 14	Atypický regál	ks	1,000	100,000	100,000	633001
57	R	VYB3 15	Šatníková skriňa	ks	4,000	300,000	1 200,000	633001
58	R	VYB3 17	Skriňa vysoká otvorená	ks	3,000	200,000	600,000	633001

VYB 1NP Vybavenie miestnosti - podkrovie
13 945,800

59	R	VYB4 03	Pojazdná otočná polohovateľná stolička	ks	18,000	69,900	1 258,200	633001
60	R	VYB4 07	Stolička k jedálenskému stolu	ks	67,000	34,000	2 278,000	633001
61	R	VYB4 08-09	Jedálský stôl 800-1800/600-800 mm	ks	22,000	80,000	1 760,000	633001
62	R	VYB4 10	Konfekčná skriňa	ks	2,000	250,000	500,000	633001
63	R	VYB4 11	Konfekčná skriňa	ks	25,000	250,000	6 250,000	633001
64	R	VYB4 12	Fotel	ks	2,000	100,000	200,000	633001
65	R	VYB4 13	Konfekčná skriňa	ks	1,000	300,000	300,000	633001
66	R	VYB4 14	Atypický regál	ks	1,000	100,000	100,000	633001
67	R	VYB4 15	Stôl písací	ks	3,000	133,200	399,600	633001
68	R	VYB4 17	Konfekčná skrinka horná a dolná	ks	3,000	300,000	900,000	633001

Celkom bez DPH
99 999,94

ROZPOČET

Stavba: Sociálny dom ANTIC
Objekt: Nákup špeciálnych prístrojov
pôvodné položky
JKSO:
Objednávateľ: Sociálny dom ANTIC n.o., Pod papierňou 71, Bardejov
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10

VYB Vybavenie miestnosti - prízemie
2 575,000

1	R	VYB 08	Vyšetrovacie lehátko	ks	1,000	390,000	390,000	633004
2	R	VYB 38	Sprchovacie lehátko výškovo nastaviteľné	ks	1,000	2 185,000	2 185,000	713004

VYB 1NP Vybavenie miestnosti - 1.NP
36 181,250

3	R	VYB1 01	Pojazdné lôžko	ks	25,000	1 068,500	26 712,500	633004
4	R	VYB1 02	Drevený nočný stolík s jedál. doskou	ks	25,000	378,750	9 468,750	633001

VYB 1NP Vybavenie miestnosti - 2.NP
36 181,250

5	R	VYB2 01	Pojazdné lôžko	ks	25,000	1 068,500	26 712,500	633004
6	R	VYB2 02	Drevený nočný stolík s jedál. doskou	ks	25,000	378,750	9 468,750	633001

VYB 1NP Vybavenie miestnosti - 3.NP
36 181,250

7	R	VYB3 01	Pojazdné lôžko	ks	25,000	1 068,500	26 712,500	633004
8	R	VYB3 02	Drevený nočný stolík s jedál. doskou	ks	25,000	378,750	9 468,750	633001

VYB 1NP Vybavenie miestnosti - podkrovie
36 181,250

9	R	VYB4 01	Pojazdné lôžko	ks	25,000	1 068,500	26 712,500	633004
10	R	VYB4 02	Drevený nočný stolík s jedál. doskou	ks	25,000	378,750	9 468,750	633001

Celkom bez DPH
147 300,000

ROZPOČET

Stavba: Sociálny dom ANTIC

Objekt: Nákup Softvéru

položky po zmene

JKSO:

Objednávateľ: Sociálny dom ANTIC n.o., Pod papierňou 71, Bardejov

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10

OST

Ostatné

4 851,000

1		OST 08	Operačný systém Windows 8.1 SK	ks	21,000	1,000	21,000
2		OST 09	Kancelarsky balík (KB) MS Office 2013 SK	ks	21,000	161,000	3 381,000
3		OST 10	Antivírusový program Kaspersky Anti- Virus, box	ks	21,000	69,000	1 449,000

633013

633013

633013

Celkom

4 851,000

ROZPOČET

Stavba: Sociálny dom ANTIC

Objekt: Nákup výpočtovej techniky

položky po zmene

JKSO:

Objednávateľ: Sociálny dom ANTIC n.o., Pod papierňou 71, Bardejov

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10

OST

Ostatné

16 657,000

1		OST 01	PC: G1840/4G/500/IN/RW/W8.1 + 24" monitor	ks	19,000	612,000	11 628,000
2		OST 02	Interaktívna tabuľa (Qomo)	ks	1,000	1 702,000	1 702,000
3		OST 03	Projektor 1024*768 (Acer)	ks	1,000	885,000	885,000
4		OST 04	NB č. 1: 15,6/4710HQ/1TB/8GB/DVD/NV/B/W8.1	ks	1,000	699,000	699,000
5		OST 05	NB č. 2: 17,3/4710HQ/1TB/8GB/DVD/NV/W8.1	ks	1,000	699,000	699,000
6		OST 06	Multifunkčná tlačiareň Brother DCP	ks	2,000	348,000	696,000
7		OST 07	Multifunkčná tlačiareň Brother MFC	ks	1,000	348,000	348,000

633002

713002

633002

633002

633002

633002

633002

633002

Celkom

16 657,000

ROZPOČET

Stavba: Sociálny dom ANTIC

Objekt: Nákup prevádzkových strojov

položky po zmene

JKSO:

Objednávateľ: Sociálny dom ANTIC n.o., Pod papierňou 71, Bardejov

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10

OST

Ostatné

7 782,000

1		OST 01	Chladnička Candy CCTOS 542 XH, nerezové prevedenie, trieda A+, výška 85 cm, šírka 55 cm, hĺbka 57 cm	ks	9,000	548,000	4 932,000
2		OST 02	Maraziaci box Gorenje F 6181 AX, nerezové prevedenie, trieda A+, výška 180 cm, šírka 60 cm, hĺbka 64 cm	ks	3,000	950,000	2 850,000

633004

633004

Celkom

7 782,000

ROZPOČET

Stavba: Sociálny dom ANTIC

Objekt: Vybavenie rekapitulácia

Objednávateľ: Sociálny dom ANTIC n.o., Pod papierňou 71, Bardejov
Zhotoviteľ:

rekapitulácia podľa výdavkových skupín		bez DPH	s DPH (19%)	neoprávnené 1% DPH	výdavky celkom
výdavková skupina 633001		131 894,94	156 954,98		156 954,98
výdavková skupina 633002		14 955,00	17 796,45	149,55	17 946,00
výdavková skupina 633004		115 022,00	136 876,18	77,82	136 954,00
výdavková skupina 633013		4 851,00	5 772,69	48,51	5 821,20
výdavková skupina 713001		5 980,00	7 116,20		7 116,20
výdavková skupina 713002		1 702,00	2 025,38	17,02	2 042,40
výdavková skupina 713004		2 185,00	2 600,15		2 600,15
spolu		276 589,94	329 142,03	292,90	329 434,93