

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 21SP – 0801 / 0032/ 16

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Martin Vavřínek**, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **ROSENBERG – SLOVAKIA, spol. s r.o.**
sídlo : Hroncova 3, 040 01 Košice
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 6939/V
konajúci : **Ing. Ctibor Schaller**, konateľ
Ing. Zoltán Tomášch, konateľ
IČO : 31716369
DIČ : 2020488723
banka : Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: xxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1. 1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 9. októbra 2009, evidovanej pod číslom: **KaHR–21SP–0801/0032/16** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

- 1.1.1 Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, v zmysle ktorého je Zmluva uzatvorená, uvedený na titulnej strane Zmluvy, sa dopĺňa o nasledovný text : „v znení neskorších predpisov“.
- 1.1.2 V písmene (A) a (B) Preambuly Zmluvy, sa výraz „EÚ“ uvedený v zátvorke, ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „(ES)“.
- 1.1.3 Z písmena (C) Preambuly Zmluvy, sa spojenie „v súlade s nariadeniami“ vypúšťa.
- 1.1.4 V písmene (H) Preambuly Zmluvy sa slovo „prijímateľa“, na konci vety, vypúšťa a vkladá sa pred spojenie „o NFP“.
- 1.1.5 Definícia pojmu „Bezodkladne“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;“
- 1.1.6 Posledná veta pojmu „Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;“
- 1.1.7 V definícii pojmu „Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa výraz „EÚ“ ruší a nahrádza sa výrazom „ES“.
- 1.1.8 V definícii pojmu „Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa text uvedený v zátvorke ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „(čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);“
- 1.1.9 V definícii pojmu „IT monitorovací systém alebo ITMS“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa na konci prvej vety dopĺňa výraz „a KF“ a za druhú vetu pred bodkočiarkou sa dopĺňa nasledovný text: „Poskytuje prepojenia s ISUF, systémom RIS a IS Štátnej pokladnice“
- 1.1.10 Druhá veta pojmu „Lehota“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti.“
- 1.1.11 V definícii pojmu „Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa pred výraz „orgán“ vkladá výraz „znamená“.
- 1.1.12 V definícii pojmu „Riadne“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa výraz „resp. nekonanie“ vypúšťa.

- 1.1.13 Pojem „Ukončenie prác na Projekte“ uvedený v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Ukončenie prác na Projekte nastane dňom, kedy Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov,

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;“

- 1.1.14 V definícii pojmu „Výberová komisia“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa za výraz „spoločenstva“ dopĺňa znenie „v znení neskorších predpisov;“

- 1.1.15 Článok 3, ods. 3.4 Zmluvy sa vkladá nasledovný text: „Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy štátnej pomoci.“

- 1.1.16 V článku 3, ods. 3.6 Zmluvy, sa za výraz „spoločenstva“ dopĺňa znenie „v znení neskorších predpisov;“

- 1.1.17 Z článku 4, ods. 4.1 Zmluvy sa v tretej vete vypúšťa spojka „aj“.

- 1.1.18 V článku 5. ods. 5.1 Zmluvy sa na konci vety pripája nasledovný text: „a po ukončení Realizácie aktivít Projektu ako záverečnú žiadosť o platbu.“

- 1.1.19 Znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín Realizácie aktivít Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí lehoty Ukončenia Realizácie aktivít Projektu alebo jeho časti, o predĺženie lehoty Realizácie aktivít Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;

- 1.1.20 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno d) Zmluvy sa vypúšťa.

- 1.1.21 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno e) a f) Zmluvy sa mení na označenie písmena d) a e).
- 1.1.22 V článku 6, ods. 6.4 Zmluvy, sa pred znenie prvej vety vkladá nasledovný text:
„Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne.“
- 1.1.23 Znenie článku 6, ods. 6.5 písmeno b) Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
- (i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 1.1.24 Druhá veta v článku 6, ods. 6.6 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.“
- 1.1.25 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.8 až 6.11 Zmluvy, mení svoj označenie na ods. 6.7 až 6.10.
- 1.1.26 Za znenie článku 7, ods. 7.2 Zmluvy sa vkladá nasledovný text:

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .

- 1.1.27 Prvá veta článku 7, ods. 7.4 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami.“
- 1.1.28 Príloha č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.29 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.30 Príloha č. 5 Zmluvy „Monitorovacia správa projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.31 Príloha č. 11 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia a zostávajú zachované v pôvodnom znení.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Ing. Martin Vavřínek**, generálny riaditeľ

Podpis: **Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis:**Ing. Ctibor Schaller**, konateľ

Podpis:**Ing. Zoltán Tomášch**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

- Príloha č. 1** Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2** Predmet podpory
- Príloha č. 5** Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 11** Rozpočet projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 2 :	Energetika
OPATRENIE 2.1:	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu alebo Dodávateľ** – *subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;*
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že

nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti Podmienky prijateľnosti bod. 3.7 Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu.
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu.
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
 2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
 3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína od dátumu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 7.1 zmluvy. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k skončeniu Realizácie aktivít Projektu sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak Realizácia aktivít Projektu začala a aj skončila pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
 - a) o realizovaných aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
 4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní po ukončení Realizácie aktivít Projektu za splnenia podmienok:
 - (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.
- Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) d'alšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za

- podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
 7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
 8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
 9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
 10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
 11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
 12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.
V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží Prijímateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do Katastra nehnuteľností.
 - c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

- (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;
- V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to

znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

- c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
- d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
- e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Vnadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení

potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických,

na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

- b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odložení veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
- c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
- e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
- h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
- i) neaplikuje sa;
- j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
- l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
- m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

- n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
- (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodnej dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Neaplikuje sa.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátania NFP musí byť odôvodnený.
 5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
 7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením

Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadátku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov

a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady

- súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
- c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste, ak lehota nebude stanovená, tak Bezodkladne. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručenie, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované.
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excel v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom

štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedodržania požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania

prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu v spoločnosti ROSENBERG - SLOVAKIA, spol. s r.o.	
Kód ITMS	25120120032	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	2 - Energetika	
Opatrenie	2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Okres Košice - okolie
Obec	Medzev
Ulica	Kováčska
Číslo	38

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Úspora a efektívne využívanie energie vo výrobnom procese spoločnosti ROSENBERG-SLOVAKIA v regióne s nízkou životnou úrovňou a s vysokou mierou nezamestnanosti
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby prostredníctvom zavedenia progresívnych technológií do prevádzky (nahradenie existujúcich)
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
Špecifický cieľ projektu 3	Zníženie energetickej náročnosti výrobných hál – zlepšenie ich tepelno-technických vlastností
Špecifický cieľ projektu 4	Využívanie obnoviteľných zdrojov energie – recyklácia odpadového tepla šachtovej pece
Špecifický cieľ projektu 5	Tvorba nových pracovných miest
Špecifický cieľ projektu 6	Nárast pridanej hodnoty

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2008	2	2010
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	0	2008	1	2010
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	0	2008	1	2010
	Zateplená plocha	m2	0	2008	12 101,40	2010
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2008	0,04	2010
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	966 000,00	2010	2 404 000,00	2015
	Nárast tržieb	EUR	2 776 500,00	2010	6 964 000,00	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	2	2010	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	1	2010	3	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	1	2010	1	2015
	Úspora energie	GJ/rok	4 031,02	2010	8 062, 03	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1. Aktivita 1 - Rekonštrukcia výrobných hál	Zateplená plocha	m2	12 101,40
2. Aktivita 2 - Náhrada existujúcich technologických zariadení	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	1
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	1
3. Aktivita 3 - Zapojenie kondenzačného ekonomizéra 3E 4.2 plus na recykláciu odpadového tepla	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,04

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 - Rekonštrukcia výrobných hál	10/2009	11/2010
Aktivita 2 - Náhrada existujúcich technologických zariadení	11/2009	12/2010
Aktivita 3 - Zapojenie kondenzačného ekonomizéra 3E 4.2 plus na recykláciu odpadového tepla	08/2010	12/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	12/2010
Publicita a informovanosť	10/2009	12/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	945 967,16	0,00	945 967,16	Aktivita 1 - Rekonštrukcia výrobných hál
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 113 962,51	0,00	1 113 962,51	Aktivita 2 - Náhrada existujúcich technologických zariadení Aktivita 3 - Zapojenie kondenzačného ekonomizéra 3E 4.2 plus na recykláciu odpadového tepla
CELKOVO	2 059 929,67	0,00	2 059 929,67	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Rekonštrukcia výrobných hál	945 967,16	0,00	945 967,16
2	Aktivita 2 - Náhrada existujúcich technologických zariadení	1 097 100,00	0,00	1 097 100,00
3	Aktivita 3 - Zapojenie kondenzačného ekonomizéra 3E 4.2 plus na recykláciu odpadového tepla	16 862,51	0,00	16 862,51
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,00	2 059 929,67



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
Čistý príjem z projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav ¹⁰ (v EUR)	

⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP.⁹ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vyplňané automaticky ITMS na základe údajov uvedených v tab. č. 5 stĺpec b).¹⁰ Čistý príjem z projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹¹
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹²		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹³	Žiadané výdavky ¹⁴	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁵	
			Plánovaný stav	Skutočný stav		
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						

¹¹ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.

¹² V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

¹³ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

¹⁴ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.

¹⁵ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

7. Merateľné ukazovatele projektu ¹⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁷
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ¹⁸						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁹
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

¹⁸ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁹ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ²⁰	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Publicita projektu ²¹

11. Pracovný výkaz osôb ²² participujúcich na projekte					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

²⁰ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

²¹ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

²² Uvádzajú sa osoby priamo participujúce na implementácii projektu (napr. riadiaci a administratívny pracovníci, lektori, sociálni pracovníci).

12. Doplňujúce informácie²³**13. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ²⁴	rok n				rok n+1	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q

²³ Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

²⁴ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

14. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**15. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁵) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

²⁵ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
1.	Hala1 - Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. prednástrech Baumit	m2	10,22	380	3 885,02	3 885,02	0,00	50,00%	1 942,51	október 09	november 10
2.	Hala1 - Zatepl. stien omietka such.zmesi a polystyrén hr. 20 mm - ostenie	m2	36,51	232	8 471,09	8 471,09	0,00	50,00%	4 235,54	október 09	november 10
3.	Hala1 - Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 80 mm	m2	46,47	950	44 147,91	44 147,91	0,00	50,00%	22 073,96	október 09	november 10
4.	Hala1 - Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	2,66	1800	4 779,92	4 779,92	0,00	50,00%	2 389,96	október 09	november 10
5.	Hala1 - Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	3,32	1800	5 974,91	5 974,91	0,00	50,00%	2 987,45	október 09	november 10
6.	Hala1 - Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1,99	1800	3 584,94	3 584,94	0,00	50,00%	1 792,47	október 09	november 10
7.	Hala1 - Vyburanie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2	m2	4,08	639,36	2 610,41	2 610,41	0,00	50,00%	1 305,21	október 09	november 10
8.	Hala1 - Vyburanie kov. vrát nad 5 m2	m2	2,85	77,52	221,29	221,29	0,00	50,00%	110,65	október 09	november 10
9.	Hala1 - Očistenie vonk. omietok váp.vápenocem. zlož. H+V do 100 %	m2	1,69	200	338,58	338,58	0,00	50,00%	169,29	október 09	november 10
10.	Hala1 - Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	9,56	125,13	1 196,22	1 196,22	0,00	50,00%	598,11	október 09	november 10
11.	Hala1 - Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,31	2377,47	733,93	733,93	0,00	50,00%	366,97	október 09	november 10
12.	Hala1 - Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,93	125,13	992,70	992,70	0,00	50,00%	496,35	október 09	november 10
13.	Hala1 - Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,88	250,26	220,14	220,14	0,00	50,00%	110,07	október 09	november 10
14.	Hala1 - Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatny odpad	t	16,23	125,13	2 031,09	2 031,09	0,00	50,00%	1 015,54	október 09	november 10
15.	Hala1 - Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	13,41	27,987	375,32	375,32	0,00	50,00%	187,66	október 09	november 10
16.	Hala1 - Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, prístrelenie	m2	3,98	1200	4 779,92	4 779,92	0,00	50,00%	2 389,96	október 09	november 10
17.	Hala1 - Doska z polystyrénu 1000x500x100 mm	m3	96,59	126	12 170,88	12 170,88	0,00	50,00%	6 085,44	október 09	november 10
18.	Hala1 - Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	0,06	5106,6	288,16	288,16	0,00	50,00%	144,08	október 09	november 10
19.	Hala1 - Streš.krytina Clip	m2	18,59	1200	22 306,31	22 306,31	0,00	50,00%	11 153,16	október 09	november 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
20.	Hala1 - Klamp. PE žľaby a zvody DN 150 a 100	m	15.93	133	2 119,10	2 119,10	0,00	50,00%	1 059,55	október 09	november 10
21.	Hala1 - Klamp. demont. žľaby polkruhové a zvody	m	1.39	133	185,42	185,42	0,00	50,00%	92,71	október 09	november 10
22.	Hala1 - Klamp. oplechovanie rš 330	m	12.95	40	517,83	517,83	0,00	50,00%	258,91	október 09	november 10
23.	Hala1 - Presun hmôt pre kľamplaskie konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0,06	7570,26	427,19	427,19	0,00	50,00%	213,59	október 09	november 10
24.	Hala1 - Zakr šikm striech parotesnou zábr	m2	1.66	1200	1 991,64	1 991,64	0,00	50,00%	995,82	október 09	november 10
25.	Hala1 - Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	%	0,24	600	143,40	143,40	0,00	50,00%	71,70	október 09	november 10
26.	Hala1 - Demontáž svetlíkov so zasklením	m2	4.55	360	1 637,12	1 637,12	0,00	50,00%	818,56	október 09	november 10
27.	Hala1 - Montaz a dodavka Lexan 5 stenovy 3x0,75	kus	199,16	122	24 297,95	24 297,95	0,00	50,00%	12 148,97	október 09	november 10
28.	Hala1 - Montaz okien plastovych 2,35x3,55 . parapety	kus	112,20	46	5 160,99	5 160,99	0,00	50,00%	2 580,50	október 09	november 10
29.	Hala1 - Okno plastové 2,35x3,55 + parapety	kus	1 736,04	46	79 857,93	79 857,93	0,00	50,00%	39 928,97	október 09	november 10
30.	Hala1 - Montaz okien plastovych 2,32x1,75 . parapety	kus	78,34	56	4 386,91	4 386,91	0,00	50,00%	2 193,45	október 09	november 10
31.	Hala1 - Okno plastové 2,32x1,75 + parapety	kus	1 161,79	56	65 060,08	65 060,08	0,00	50,00%	32 530,04	október 09	november 10
32.	Hala1 - Montáž a dodavka bran 5x5	kus	2 522,74	2	5 045,48	5 045,48	0,00	50,00%	2 522,74	október 09	november 10
33.	Hala1 - Montáž a dodavka bran 4x4	kus	1 868,82	1	1 868,82	1 868,82	0,00	50,00%	934,41	október 09	november 10
34.	Hala1 - Montáž a dodavka bran 2,4x2,4	kus	1 244,77	2	2 489,54	2 489,54	0,00	50,00%	1 244,77	október 09	november 10
35.	Hala1 - Montáž a dodavka rebrika	kus	663,88	1	663,88	663,88	0,00	50,00%	331,94	október 09	november 10
36.	Hala1 - Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	1,18	250	294,60	294,60	0,00	50,00%	147,30	október 09	november 10
37.	Hala1 - Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0,04	57469,35	2 289,16	2 289,16	0,00	50,00%	1 144,58	október 09	november 10
38.	Hala1 - Nátery ocel. konštr. stred. B disperzné dvojnás.+2x email	m2	4,18	100	418,24	418,24	0,00	50,00%	209,12	október 09	november 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
39.	Hala1 - Demontaz osvetlene- lampa	sub	59,75	2	119,50	119,50	0,00	50,00%	59,75	október 09	november 10
40.	Hala1 - Demontaz osvetlene- sirešnych ventilatorov	sub	66,39	2	132,78	132,78	0,00	50,00%	66,39	október 09	november 10
41.	Hala 2 - Omietka vnút. stien zo such. zm. hľadká+cem. prednástreka Baumit	m2	10,22	350	3 578,30	3 578,30	0,00	50,00%	1 789,15	október 09	november 10
42.	Hala 2 - Zatepl. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 20 mm - ostenie	m2	36,51	35	1 277,97	1 277,97	0,00	50,00%	638,98	október 09	november 10
43.	Hala 2 -Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 80 mm	m2	46,47	650	30 206,47	30 206,47	0,00	50,00%	15 103,23	október 09	november 10
44.	Hala 2 -Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	2,66	1500	3 983,27	3 983,27	0,00	50,00%	1 991,64	október 09	november 10
45.	Hala 2 -Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	3,32	1500	4 979,09	4 979,09	0,00	50,00%	2 489,54	október 09	november 10
46.	Hala 2 -Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1,99	1500	2 987,45	2 987,45	0,00	50,00%	1 493,73	október 09	november 10
47.	Hala 2 -Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	4,71	30	141,41	141,41	0,00	50,00%	70,70	október 09	november 10
48.	Hala 2 -Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2	m2	4,08	64,8	264,57	264,57	0,00	50,00%	132,28	október 09	november 10
49.	Hala 2 -Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	m2	2,85	51,16	146,05	146,05	0,00	50,00%	73,02	október 09	november 10
50.	Hala 2 -Oitčenie vonk. omietok váp. vápencom. zlož. I-IV do 100 %	m2	1,69	140	237,00	237,00	0,00	50,00%	118,50	október 09	november 10
51.	Hala 2 -Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,56	93,877	897,45	897,45	0,00	50,00%	448,72	október 09	november 10
52.	Hala 2 -Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,31	1783,663	550,62	550,62	0,00	50,00%	275,31	október 09	november 10
53.	Hala 2 -Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,93	93,877	744,76	744,76	0,00	50,00%	372,38	október 09	november 10
54.	Hala 2 -Vnútrosť. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,88	187,754	165,16	165,16	0,00	50,00%	82,58	október 09	november 10
55.	Hala 2 -Poplatok za uloža znešk staveb sute na vymezených skládkach "O"-ostatný odpad	t	16,23	93,877	1 523,80	1 523,80	0,00	50,00%	761,90	október 09	november 10
56.	Hala 2 -Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	13,41	20,454	274,30	274,30	0,00	50,00%	137,15	október 09	november 10
57.	Hala 2 -Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, prístrelenie	m2	3,98	1200	4 779,92	4 779,92	0,00	50,00%	2 389,96	október 09	november 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
58.	Hala 2 -Doska z polystyrénu 1000x500x100 mm	m3	96.59	126	12 170,88	12 170,88	0,00	50,00%	6 085,44	október 09	november 10
59.	Hala 2 -Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	0,06	5106,6	288,16	288,16	0,00	50,00%	144,08	október 09	november 10
60.	Hala 2 -Sklobetonová stena hr. 100 mm z tvaroviek č.1910	m2	111,20	35	3 891,99	3 891,99	0,00	50,00%	1 945,99	október 09	november 10
61.	Hala 2 -Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0,09	1172,5	108,98	108,98	0,00	50,00%	54,49	október 09	november 10
62.	Hala 2 -Streš.krytina Klip panel - podhľad	m2	18.59	1200	22 306,31	22 306,31	0,00	50,00%	11 153,16	október 09	november 10
63.	Hala 2 -Klomp. PE žlaby a zvody DN 150 a 100	m	15.93	80	1 274,65	1 274,65	0,00	50,00%	637,32	október 09	november 10
64.	Hala 2 -Klomp. demont. žlaby polkruhové a zvody	m	1.39	80	111,53	111,53	0,00	50,00%	55,77	október 09	november 10
65.	Hala 2 -Klomp. oplechovanie rš 330	m	12.95	150	1 941,84	1 941,84	0,00	50,00%	970,92	október 09	november 10
66.	Hala 2 -Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0,06	7722,6	435,78	435,78	0,00	50,00%	217,89	október 09	november 10
67.	Hala 2 -Zakr šíkm stiech parotesnou zábr	m2	1.66	1200	1 991,64	1 991,64	0,00	50,00%	995,82	október 09	november 10
68.	Hala 2 -Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	%	0,24	600	143,40	143,40	0,00	50,00%	71,70	október 09	november 10
69.	Hala 2 -Demontáž svetlíkov so zasklením	m2	4.55	360	1 637,12	1 637,12	0,00	50,00%	818,56	október 09	november 10
70.	Hala 2 -Montáž okien plastových jednokridlových 600 x 400 mm	kus	38,17	12	458,08	458,08	0,00	50,00%	229,04	október 09	november 10
71.	Hala 2 -Okno plastové 600x400	kus	74.69	12	896,24	896,24	0,00	50,00%	448,12	október 09	november 10
72.	Hala 2 -Montaz a dodavka Lexan 5 stenovy 3x0,75	kus	199,16	122	24 297,95	24 297,95	0,00	50,00%	12 148,97	október 09	november 10
73.	Hala 2 -Montaz okien plastovych 2.35x3.55 , parapety	kus	112,20	5	560,98	560,98	0,00	50,00%	280,49	október 09	november 10
74.	Hala 2 -Okno plastové 2,35x3,55 + parapety	kus	1 736,04	5	8 680,21	8 680,21	0,00	50,00%	4 340,10	október 09	november 10
75.	Hala 2 -Montaz okien plastovych 2.32x1.75 , parapety	kus	78,34	5	391,69	391,69	0,00	50,00%	195,84	október 09	november 10
76.	Hala 2 -Okno plastové 2,32x1,75 + parapety	kus	1 161,79	5	5 808,94	5 808,94	0,00	50,00%	2 904,47	október 09	november 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
77.	Hala 2 -Montáž a dodávka bran 5x5	kus	2 522,74	1	2 522,74	2 522,74	0,00	50,00%	1 261,37	október 09	november 10
78.	Hala 2 -Montáž a dodávka bran 2,4x2,4	kus	1 244,77	2	2 489,54	2 489,54	0,00	50,00%	1 244,77	október 09	november 10
79.	Hala 2 -Montáž a dodávka bran 1,7x2,4	kus	225,72	5	1 128,59	1 128,59	0,00	50,00%	564,30	október 09	november 10
80.	Hala 2 -Montáž a dodávka rebrika	kus	663,88	1	663,88	663,88	0,00	50,00%	331,94	október 09	november 10
81.	Hala 2 -Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	1,18	700	824,87	824,87	0,00	50,00%	412,43	október 09	november 10
82.	Hala 2 -Presun hmôt pre kovové stavy, doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0,04	15171,7	604,33	604,33	0,00	50,00%	302,16	október 09	november 10
83.	Hala 2 -Náttery ocel. konštr. stred. B disperzné dvojnás.+2x email	m2	4,18	100	418,24	418,24	0,00	50,00%	209,12	október 09	november 10
84.	Hala 2 -Demoniaz osvetlenie- lampa	sub	59,75	2	119,50	119,50	0,00	50,00%	59,75	október 09	november 10
85.	Hala 2 -Demontaz osvetlenie- stresnych ventilatorov	sub	66,39	7	464,71	464,71	0,00	50,00%	232,36	október 09	november 10
86.	Hala 3.4 - Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P3-550	m3	134,77	63	8 490,34	8 490,34	0,00	50,00%	4 245,17	október 09	november 10
87.	Hala 3.4 - Omietka vnút. stien zo such.zm. hľadká+cem. prednástrekk Baumit	m2	10,22	650	6 645,42	6 645,42	0,00	50,00%	3 322,71	október 09	november 10
88.	Hala 3.4 - Zatepl. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 20 mm - ostenie	m2	36,51	170	6 207,26	6 207,26	0,00	50,00%	3 103,63	október 09	november 10
89.	Hala 3.4 - Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 80 mm	m2	46,47	790	36 712,47	36 712,47	0,00	50,00%	18 356,24	október 09	november 10
90.	Hala 3.4 - Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	2,66	1700	4 514,37	4 514,37	0,00	50,00%	2 257,19	október 09	november 10
91.	Hala 3.4 - Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1042	m2	3,32	1700	5 642,97	5 642,97	0,00	50,00%	2 821,48	október 09	november 10
92.	Hala 3.4 - Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1,99	1700	3 385,78	3 385,78	0,00	50,00%	1 692,89	október 09	november 10
93.	Hala 3.4 - Búranie muriva z tehlá na MV. MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	19,42	4	77,67	77,67	0,00	50,00%	38,84	október 09	november 10
94.	Hala 3.4 - Vyburanie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2	m2	4,08	112,3201626	458,59	458,59	0,00	50,00%	229,29	október 09	november 10
95.	Hala 3.4 - Vyburanie kov. vrát nad 5 m2	m2	2,85	25	71,37	71,37	0,00	50,00%	35,68	október 09	november 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
96.	Hala 3.4 - Očistenie vonk. omietok váp. väpencom. 202. I-IV do 100 %	m2	1.69	500	846.44	846.44	0.00	50,00%	423.22	október 09	november 10
97.	Hala 3.4 - Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	9.56	166.325	1 590.04	1 590.04	0.00	50,00%	795.02	október 09	november 10
98.	Hala 3.4 - Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0.31	3160.175	975.56	975.56	0.00	50,00%	487.78	október 09	november 10
99.	Hala 3.4 - Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	7.93	166.325	1 319.51	1 319.51	0.00	50,00%	659.76	október 09	november 10
100.	Hala 3.4 - Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	0.88	332.65	292.61	292.61	0.00	50,00%	146.31	október 09	november 10
101.	Hala 3.4 - Poplatok za ulož a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	16.23	166.325	2 699.76	2 699.76	0.00	50,00%	1 349.88	október 09	november 10
102.	Hala 3.4 - Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	13.41	80.762	1 083.05	1 083.05	1 083.05	50,00%	541.52	október 09	november 10
103.	Hala 3.4 - Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, prístrelenie	m2	3.98	1800	7 169.89	7 169.89	0.00	50,00%	3 584.94	október 09	november 10
104.	Hala 3.4 - Doska z polystyrénu 1000x500x100 mm	m3	96.59	189	18 256.32	18 256.32	0.00	50,00%	9 128.16	október 09	november 10
105.	Hala 3.4 - Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	0.06	7659.9	432.25	432.25	0.00	50,00%	216.12	október 09	november 10
106.	Hala 3.4 - Streš krytina Klip panel - podhladi	m2	18.59	1800	33 459.47	33 459.47	0.00	50,00%	16 729.74	október 09	november 10
107.	Hala 3.4 - Klamp. PE žlaby a zvody DN 150 a 100	m	15.93	110	1 752.64	1 752.64	0.00	50,00%	876.32	október 09	november 10
108.	Hala 3.4 - Klamp. demont. žlaby polkruhové a zvody	m	1.39	110	153.36	153.36	0.00	50,00%	76.68	október 09	november 10
109.	Hala 3.4 - Klamp. oplechovanie rš 330	m	12.95	120	1 553.48	1 553.48	0.00	50,00%	776.74	október 09	november 10
110.	Hala 3.4 - Presun hmôt pre klamparske Konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0.06	11122.2	627.62	627.62	0.00	50,00%	313.81	október 09	november 10
111.	Hala 3.4 - Zakr šikm striech parotesnou zábr	m2	1.66	1800	2 987.45	2 987.45	0.00	50,00%	1 493.73	október 09	november 10
112.	Hala 3.4 - Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	%	0.24	900	215.10	215.10	0.00	50,00%	107.55	október 09	november 10
113.	Hala 3.4 - Demontáž svetlíkov so zasklením	m2	4.55	576	2 619.40	2 619.40	0.00	50,00%	1 309.70	október 09	november 10
114.	Hala 3.4 - Montaz a dodavka Lexan 5 stenovy 3x0.75	kus	199.16	192	38 239.39	38 239.39	0.00	50,00%	19 119.70	október 09	november 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
115.	Hala 3.4 - Montáž okien plastových 2.35x3.55 , parapety	kus	112,20	6	673,17	673,17	0,00	50,00%	336,59	október 09	november 10
116.	Hala 3.4 - Okno plastové 2.35x3.55 + parapety	kus	1 736,04	6	10 416,25	10 416,25	0,00	50,00%	5 208,13	október 09	november 10
117.	Hala 3.4 - Montáž okien plastových 2.32x1.75 , parapety	kus	78,34	10	783,38	783,38	0,00	50,00%	391,69	október 09	november 10
118.	Hala 3.4 - Okno plastové 2.32x1.75 + parapety	kus	1 161,79	10	11 617,87	11 617,87	0,00	50,00%	5 808,94	október 09	november 10
119.	Hala 3.4 - Montáž a dodávka bran 5x5	kus	2 522,74	2	5 045,48	5 045,48	0,00	50,00%	2 522,74	október 09	november 10
120.	Hala 3.4 - Montáž a dodávka rebríka	kus	663,88	1	663,88	663,88	0,00	50,00%	331,94	október 09	november 10
121.	Hala 3.4 - Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	1,18	1000	1 178,38	1 178,38	0,00	50,00%	589,19	október 09	november 10
122.	Hala 3.4 - Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0,04	21460,92	854,85	854,85	0,00	50,00%	427,42	október 09	november 10
123.	Hala 3.4 - Nátery ocel. konštr. stred. B disperzné dvojfas.+2x email	m2	4,18	50	209,12	209,12	0,00	50,00%	104,56	október 09	november 10
124.	Hala 3.4 - Demontáž osvetlenie-strešných ventilátorov	sub	66,39	8	531,10	531,10	0,00	50,00%	265,55	október 09	november 10
125.	Hala 5 - Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 400mm, P3-550	m3	135,10	18	2 431,79	2 431,79	0,00	50,00%	1 215,89	október 09	november 10
126.	Hala 5 - Omietka vnút. stien zo such.zm. hľadká+cem. prednástreš Baumit	m2	10,22	800	8 178,98	8 178,98	0,00	50,00%	4 089,49	október 09	november 10
127.	Hala 5 - Zatepl. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 20 mm ostenie	m2	36,51	140	5 111,86	5 111,86	0,00	50,00%	2 555,93	október 09	november 10
128.	Hala 5 - Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 80 mm	m2	46,47	1200	55 765,78	55 765,78	0,00	50,00%	27 882,89	október 09	november 10
129.	Hala 5 - Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	2,66	1320	3 505,28	3 505,28	0,00	50,00%	1 752,64	október 09	november 10
130.	Hala 5 - Pripratok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042 radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	3,32	2640	8 763,19	8 763,19	0,00	50,00%	4 381,60	október 09	november 10
131.	Hala 5 - Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1,99	1320	2 628,96	2 628,96	0,00	50,00%	1 314,48	október 09	november 10
132.	Hala 5 - Vyburanie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2	m2	4,08	266,4	1 087,67	1 087,67	0,00	50,00%	543,84	október 09	november 10
133.	Hala 5 - Vyburanie kov. vrát nad 5 m2	m2	2,85	10,6	30,26	30,26	0,00	50,00%	15,13	október 09	november 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
134.	Hala 5 - Očistenie vonk. omietok váp. vápencom. 202. I-IV do 100 %	m2	1.69	500	846.44	846.44	0.00	50,00%	423.22	október 09	november 10
135.	Hala 5 - Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	9.56	43.52	416.04	416.04	0.00	50,00%	208.02	október 09	november 10
136.	Hala 5 - Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0.31	870.4	268.70	268.70	0.00	50,00%	134.35	október 09	november 10
137.	Hala 5 - Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	7.93	43.52	345.26	345.26	0.00	50,00%	172.63	október 09	november 10
138.	Hala 5 - Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	0.88	174.08	153.13	153.13	0.00	50,00%	76.56	október 09	november 10
139.	Hala 5 - Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	16.23	43.52	706.41	706.41	0.00	50,00%	353.20	október 09	november 10
140.	Hala 5 - Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	13.41	56.953	763.76	763.76	0.00	50,00%	381.88	október 09	november 10
141.	Hala 5 - Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, prístrelenie	m2	3.98	500	1 991.64	1 991.64	0.00	50,00%	995.82	október 09	november 10
142.	Hala 5 - doska z polystyrénu 1000x500x100	m3	96.59	52.5	5 071.20	5 071.20	0.00	50,00%	2 535.60	október 09	november 10
143.	Hala 5 - Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	0.06	2127.75	120.07	120.07	0.00	50,00%	60.03	október 09	november 10
144.	Hala 5 - Streš.krytina clip - podhlad	m2	18.59	520	9 666.07	9 666.07	0.00	50,00%	4 833.03	október 09	november 10
145.	Hala 5 - Klamp. AL resp.PZ atik.plech	m	15.93	250	3 983.27	3 983.27	0.00	50,00%	1 991.64	október 09	november 10
146.	Hala 5 - Presun hmôt pre kiampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0.06	4112	232.04	232.04	0.00	50,00%	116.02	október 09	november 10
147.	Hala 5 - Zakr šikm striech parotesnou zábr	m2	1.66	500	829.85	829.85	0.00	50,00%	414.92	október 09	november 10
148.	Hala 5 - Montáž okien plastových 5,0x2,4.parapety	kus	199.16	10	1 991.64	1 991.64	0.00	50,00%	995.82	október 09	november 10
149.	Hala 5 - okno plast 4,0x2,4.parapety	ks	2 058.02	2	4 116.05	4 116.05	0.00	50,00%	2 058.02	október 09	november 10
150.	Hala 5 - okno plast 5,0x2,4.parapety	ks	2 290.38	10	22 903.80	22 903.80	0.00	50,00%	11 451.90	október 09	november 10
151.	Hala 5 - Montáž okien plastových 4,0x2,4.parapety	kus	172.61	2	345.22	345.22	0.00	50,00%	172.61	október 09	november 10
152.	Hala 5 - Montáž a dodávka brán 3,0x3,0	kus	2 008.23	1	2 008.23	2 008.23	0.00	50,00%	1 004.12	október 09	november 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
153.	Hala 5 - Montáž a dodávka dverí vonkajšie 0,8x2,4	kus	829,85	1	829,85	829,85	0,00	50,00%	414,92	október 09	november 10
154.	Hala 5 - Montáž a dodávka rebríka	kus	869,68	1	869,68	869,68	0,00	50,00%	434,84	október 09	november 10
155.	Hala 5 - Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg, rebrik	kg	1,18	180	212,11	212,11	0,00	50,00%	106,05	október 09	november 10
156.	Hala 5 - Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0,04	10024,9	399,32	399,32	0,00	50,00%	199,66	október 09	november 10
157.	Soc. Budova - Onieľka vnút. stien zo such.zm. hľadká+cem. prednástreka Baumit	m2	10,22	200	2 044,75	2 044,75	0,00	50,00%	1 022,37	október 09	november 10
158.	Soc. Budova - Zatepl. stien onieľka such. zmesi a polysýrén hr. 20 mm ostene	m2	36,51	218	7 959,90	7 959,90	0,00	50,00%	3 979,95	október 09	november 10
159.	Soc. Budova - Zatepl. vonk. stien onieľka such. zmesi a polysýrén hr. 80 mm	m2	46,47	500	23 235,74	23 235,74	0,00	50,00%	11 617,87	október 09	november 10
160.	Soc. Budova - Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	2,66	650	1 726,08	1 726,08	0,00	50,00%	863,04	október 09	november 10
161.	Soc. Budova - Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k ppl. -1042	m2	3,32	650	2 157,60	2 157,60	0,00	50,00%	1 078,80	október 09	november 10
162.	Soc. Budova - Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1,06	650	690,43	690,43	0,00	50,00%	345,22	október 09	november 10
163.	Soc. Budova - Vybúranie kov. okenných rámov zbvorených do 1 m2	m2	12,75	32,4	412,99	412,99	0,00	50,00%	206,49	október 09	november 10
164.	Soc. Budova - Vybúranie kov. okenných rámov zbvorených do 2 m2	m2	7,63	35,4	270,26	270,26	0,00	50,00%	135,13	október 09	november 10
165.	Soc. Budova - Vybúranie kov. okenných rámov zbvorených nad 4 m2	m2	4,08	125,28	511,50	511,50	0,00	50,00%	255,75	október 09	november 10
166.	Soc. Budova - Vybúranie kov. vrat nad 5 m2	m2	2,85	23,04	65,77	65,77	0,00	50,00%	32,89	október 09	november 10
167.	Soc. Budova - Otrčenie vonk. onieľok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	1,69	90	152,36	152,36	0,00	50,00%	76,18	október 09	november 10
168.	Soc. Budova - Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,56	18,13798611	173,40	173,40	0,00	50,00%	86,70	október 09	november 10
169.	Soc. Budova - Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,31	344,6215054	106,39	106,39	0,00	50,00%	53,19	október 09	november 10
170.	Soc. Budova - Vnútrostavenská doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,93	18,13799163	143,89	143,89	0,00	50,00%	71,95	október 09	november 10
171.	Soc. Budova - Vnútrostav. doprava sute a vybúraných hmôt každý ďalších 5 m	t	0,88	36,276	31,91	31,91	0,00	50,00%	15,95	október 09	november 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
172.	Soc. Budova - Poplatok za ulož. a znešk. staveb. súte na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	16,23	18,138	294,41	294,41	0,00	50,00%	147,21	október 09	november 10
173.	Soc. Budova - Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	13,41	15,63398552	209,66	209,66	0,00	50,00%	104,83	október 09	november 10
174.	Soc. Budova - Klamp. žľaby a zvody DN 150 a 100	m	15,93	80	1 274,65	1 274,65	0,00	50,00%	637,32	október 09	november 10
175.	Soc. Budova - Klamp. demont. žľaby +zvody	m	1,39	80	111,53	111,53	0,00	50,00%	55,77	október 09	november 10
176.	Soc. Budova - Klamp. oplechovanie rš 330	m	12,95	70	906,19	906,19	0,00	50,00%	453,10	október 09	november 10
177.	Soc. Budova - Presun hmôt pre kľampiarске konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0,06	690,6	38,97	38,97	0,00	50,00%	19,49	október 09	november 10
178.	Soc. Budova - Montáž okien plastových jednokrídlových 830x 830 mm	kus	29,38	36	1 057,56	1 057,56	0,00	50,00%	528,78	október 09	november 10
179.	Soc. Budova - okno plast 0,83x0,83,parapety	ks	239,00	36	8 603,86	8 603,86	0,00	50,00%	4 301,93	október 09	november 10
180.	Soc. Budova - okno plast 1,8x1,0,parapety	ks	477,99	17	8 125,87	8 125,87	0,00	50,00%	4 062,94	október 09	november 10
181.	Soc. Budova - Montáž okien plastových 1800 x 1000 mm	kus	55,77	17	948,02	948,02	0,00	50,00%	474,01	október 09	november 10
182.	Soc. Budova - Montáž okien plastových 2,37 x 3,55,parapety	kus	112,20	2	224,39	224,39	0,00	50,00%	112,20	október 09	november 10
183.	Soc. Budova - okno plast 2,37x3,55,parapety	ks	1 736,04	2	3 472,08	3 472,08	0,00	50,00%	1 736,04	október 09	november 10
184.	Soc. Budova - Montáž okien plastových 2,37 x 1,8 ,parapety	kus	78,34	28	2 193,45	2 193,45	0,00	50,00%	1 096,73	október 09	november 10
185.	Soc. Budova - okno plast 2,37x1,8,parapety	ks	1 161,79	28	32 530,04	32 530,04	0,00	50,00%	16 265,02	október 09	november 10
186.	Soc. Budova - Montáž dverí plastových jednokrídlových h 1000 x 2400 mm	kus	112,86	2	225,72	225,72	0,00	50,00%	112,86	október 09	november 10
187.	Soc. Budova - dvere plastové 1x2,4	ks	846,44	2	1 692,89	1 692,89	0,00	50,00%	846,44	október 09	november 10
188.	Soc. Budova - Montáž a dodávka brán 2,1x2,4	kus	1 394,14	2	2 788,29	2 788,29	0,00	50,00%	1 394,14	október 09	november 10
189.	Soc. Budova - Montáž a dodávka rebríka,	kus	627,37	2	1 254,73	1 254,73	0,00	50,00%	627,37	október 09	november 10
190.	Soc. Budova - Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	1,18	300	353,52	353,52	0,00	50,00%	176,76	október 09	november 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
191.	Soc. Budova - Presun hmot. pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0,04	19121.1	761.65	761.65	0,00	50,00%	380.82	október 09	november 10
192.	Soc. Budova - Nátery ocel. konštr. sred. B disperzné dvojriads.+2x email	m2	4,18	30	125.47	125.47	0,00	50,00%	62.74	október 09	november 10
193.	Soc. Budova - demontáž osvetlenia- lampa	ks	79.67	6	477.99	477.99	0,00	50,00%	239.00	október 09	november 10
194.	Šachtová pec 750 kg - STRIKOMELTER MHS 750/350 G	ks	150 000.00	1	150 000.00	150 000.00	0,00	50,00%	75 000.00	november 09	december 10
195.	Dávkovacia pec 450 kg - WESTOMAT W 450S	ks	60 000.00	2	120 000.00	120 000.00	0,00	50,00%	60 000.00	november 09	december 10
196.	Apretačný lis 40 t	ks	60 600.00	1	60 600.00	60 600.00	0,00	50,00%	30 300.00	november 09	december 10
197.	Tlakový liací stroj - CLH 630.02P	ks	390 000.00	1	390 000.00	390 000.00	0,00	50,00%	195 000.00	november 09	december 10
198.	Kompresor KAESER ASD 47 T – 7.5bar- skrutkový kompresor s integrovateľným sušičom dodávka 4,57 m³/min	ks	21 076.86	1	21 076.86	21 076.86	0,00	50,00%	10 538.43	november 09	december 10
199.	Kompresor KAESER BSD 72 T SFC – 7.5 bar - skrutkový kompresor s integrovateľným sušičom vzduchu s frekvenčnou reguláciou s dodávkou(podľa potreby, t.j. prispôsobuje sa odberu) 1.57 až 6.25 m³/min s Výmeníkom tepla PTG 72-25	ks	35 423.14	1	35 423.14	35 423.14	0,00	50,00%	17 711.57	november 09	december 10
200.	Ventilálny CNC sústruh	ks	320 000.00	1	320 000.00	320 000.00	0,00	50,00%	160 000.00	november 09	december 10
201.	Kondenzačný ekonomizér 3E 4.2 plus, dvojokruhové zapojenie-C typ	ks	13 182.96	1	13 182.96	13 182.96	0,00	50,00%	6 591.48	august 10	december 10
202.	Dymovody	kpl	1 000.80	1	1 000.80	1 000.80	0,00	50,00%	500.40	august 10	december 10
203.	Neutralizačná nádob	kpl	265.55	1	265.55	265.55	0,00	50,00%	132.78	august 10	december 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnen ý výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
204.	Obehové čerpadlá	kpl	1 390,83	1	1 390,83	1 390,83	0,00	50,00%	695,41	august 10	december 10
205.	Potrúbie, nátery a tepelná izolácia	kpl	406,63	1	406,63	406,63	0,00	50,00%	203,31	august 10	december 10
206.	Armatúry, teplomery, tlakomery	kpl	235,68	1	235,68	235,68	0,00	50,00%	117,84	august 10	december 10
207.	Tlakové a funkčné skúšky	kpl	380,07	1	380,07	380,07	0,00	50,00%	190,03	august 10	december 10
Celkom					2 059 929,67	2 059 929,67	0,00		1 029 964,83	október 09	december 10