

ROK 2015												ROK 2016												ROK 2017													
AKTIVITY:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Výsledok 1 (Zostavenie balíka protikorupčných opatrení pre																																					
Aktivita 1.1 (Prieskum a zadefinovanie protikorupčných priorít)																																					
Aktivita 1.2 (Vypracovanie vzorových príkladov dobrej praxe boja proti																																					
Aktivita 1.3 (Vypracovanie návrhu protikorupčných opatrení pre																																					
Aktivita 1.4 (Monitoring miery plnenia protikorupčného balíka v najväčších																																					
Aktivita 1.5 (Zverejnenie protikorupčného balíka a publicita)																																					
Výsledok 2 (Vytvorenie on-line portálu hospodárenia miest a obcí Ukrajiny)																																					
Aktivita 2.1 (Identifikácia dát)																																					
Aktivita 2.2 (Spracovanie metodiky hodnotenia hospodárenia samospráv)																																					
Aktivita 2.3 (Zber a spracovanie dát)																																					
Aktivita 2.4 (Programovanie interaktívneho online modelu)																																					
Aktivita 2.5 (Zverejnenie výsledkov a publicita)																																					
Výsledok 3 (Zavedenie interaktívneho modelu konkurenčných výhod regiónov																																					
Aktivita 3.1 (Identifikácia vhodných štatistických údajov)																																					
Aktivita 3.2 (Vypracovanie metodiky hodnotenia konkurencieschopnosti																																					
Aktivita 3.3 (Prieskum medzi podnikateľmi)																																					
Aktivita 3.4 (Spracovanie údajov pomocou matematického modelu																																					
Aktivita 3.5 (Analýza výsledkov a ich spracovanie pre zverejnenie)																																					
Aktivita 3.6 (Semináre, záverečná konferencia a publicita)																																					
FINANČNÉ MÍŠNIKY	1. časť dotácie 24 584 eur												2. časť dotácie 58 000 eur												Záverečná časť dotácie 9 176 eur												

Pozn.: v tabuľke neuvádzame aktivity za MAREC 2017, keďže úvodné dva týždne tohto mesiaca slúžia ako rezerva na ukončenie projektu a príslušnú administráciu.