

Príloha č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID č. SAMRS/2015/KE/1/5

	ROK 2016												ROK 2017				implementujúci subjekt			
AKTIVITY:	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
přípravné, priebežné a záverečné aktivity:																			KON/PAR	
kick-off stretnutie																			KON/PAR	
obstaranie prenájmu kancelárskych a skladových priestorov																			KON/PAR	
obstaranie hnutelných vecí																			KON/PAR	
podpísanie MoU s miestnou správou a odberateľmi																			KON/PAR	
baseline study																			KON/PAR	
Stretnutie zainteresovaných strán na úrovni okresu/county																			KON/PAR	
Mobilizácia členov komunity																			PAR	
zabezpečenie pozemku pre testovanie rôznych druhov sezamu a poľnohospodárskych techník																			KON/PAR	
Štvrťročné stretnutie technickej komisie																			KON/PAR	
Mid-Term review																			KON/PAR	
Exit strategy, follow up, evaluácia																			KON/PAR	
Výsledok 1.1. Poľnohospodárske vzdelanie pre 500 farmárov																				
Aktivita 1.1.1. Školenie školiteľov ToT modul A																			KON/PAR	
Aktivita 1.1.1. Školenie školiteľov ToT modul B																			KON/PAR	
Aktivita 1.1.2. Testovanie rôznych odrôd/typov sezamu počas prvej sezóny																			KON/PAR	
Aktivita 1.1.3. Kontrola kvality, zber, skladovanie, nákup, predaj																			KON/PAR	
Výsledok 2.1. Vytvorené družstvá združujúce farmárov																				
Aktivita 2.1.1. Zoskupovanie farmárov do družstiev a školenie v manažmente																				
Výsledok 2.2. Nasmerovanie a prepojenie farmárov na kenské a medzinárodné trhy, spolupráca s odberateľmi ako napr. TSA a inými																				
Aktivita 2.2.1. Školenie vo Fairtrade a BIO																			KON/PAR	
Aktivita 2.2.2. Príprava farmárov na Fairtrade a BIO certifikačný proces																			KON/PAR	
Aktivita 2.2.3. Certifikačný proces a audit Fairtrade a BIO																			KON/PAR	
Aktivita 2.2.4. Školenie o požíciavani a šetreni																				
Ukončenie projektu																				
FINANČNÉ MÍENIKY	1. časť dotácie 56 472 EUR		2. časť dotácie 129 515 EUR												3. časť dotácie 763 EUR		36	záverečná časť dotácie 750 EUR		24