

DODATOK č. 1
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0099-09

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23, 814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Ing. Ján Šedivý, CSc., riaditeľ agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

a

Prešovská univerzita v Prešove

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

IČO : 17070775

DIČ : 2020980082

Bankové spojenie: 7000241412/8180

v zastúpení:

osoba zodpovedná za riešenie úlohy:

prof. RNDr. René Matlovič, PhD., rektor

prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc., profesor

(ďalej len „prijemca“ alebo „zmluvná strana“)

uzatvárajú tento dodatok za nasledovných

p o d m i e n o k :

I. Všeobecné ustanovenia

1. Dňa 3.9.2009 bola medzi poskytovateľom a prijemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0099-09 (ďalej len „Zmluva“).
2. Dňa 11.11.2009 doručil prijemca poskytovateľovi „Žiadosť o úpravu termínu ukončenia riešenia projektu č. LPP-0099-09“ (ďalej len „Žiadosť“).
3. Poskytovateľ podpísaním tohto dodatku vyjadruje súhlas so zmenou lehoty na riešenie projektu pri zachovaní celkového objemu finančných prostriedkov vo výške, na ktorej sa zmluvné strany dohodli v Zmluve, ako aj pri zachovaní rozpočtu na rok 2009.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena niektorých ustanovení Zmluvy na základe dohody zmluvných strán, zmena lehoty na riešenie projektu, úprava prílohy č. 1 k Zmluve (projektu), ako aj úprava práv a povinností zmluvných strán.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. odsek 5 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:
 5. Lehota na riešenie projektu začala plynúť dňom 3.9.2009 a uplynie dňom 31.08.2013. Poskytovateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch schváliť predĺženie tejto lehoty na základe písomnej odôvodnenej žiadosti, najviac o šesť mesiacov. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 12 ods. 7 zákon č. 172/2005 Z. z. Odôvodnenú písomnú žiadosť o predĺženie lehoty je príjemca povinný doručiť poskytovateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty, o predĺženie ktorej žiada. Predĺženie lehoty nemá vplyv na výšku poskytnutých finančných prostriedkov.
3. Príjemca sa zaväzuje upraviť prílohu č. 1 Zmluvy tak, aby
 - v rozpočte na rok 2009 bola zachovaná výška poskytnutých finančných prostriedkov (9 810,-€) na rok 2009 a súčasne
 - v rozpočtoch nasledujúcich rokov (roky 2010 až 2013) bola zachovaná výška všetkých poskytnutých finančných prostriedkov (142 356,-€).
4. Zmluvné strany sa dohodli, že projekt upravený v súlade s odsekom 3 tohto článku je ako príloha č. 1 tohto dodatku neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku, a teda aj Zmluvy.
5. Príjemca sa zaväzuje riešiť projekt v súlade s prílohou č. 1 tohto dodatku.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1 – upravený projekt zo dňa 30.11.2009

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 4.12.2009

V Prešove dňa 30.11.2009


Ing. Ján Sedivý, CSc.
riaditeľ Agentúry na podporu
výskumu a vývoja

AGENTÚRA NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA
Mýtna 23, 811 07 BRATISLAVA
Tel.: 02/ 5720 4501, Fax: 02/ 57204599
ICO: 30797764


prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
rektor Prešovskej univerzity
v Prešove

