

**DODATOK Č. 3/ DZ221402202320103 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214022023201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa : Račianska 153/A, P. O. Box 1 830 03 Bratislava 33
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2.Prijímateľ

názov : Ministerstvo vnútra SR
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Slovenská republika
konajúci : Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR,
na základe plnomocenstva, č. p. KVSU-2012/000692-001,
zo dňa 15.05.2012
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN
predfinancovanie: SK 78 8180 0000 0070 0018 0023
refundácia: SK 51 8180 0000 0070 0026 0437
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

- 2.1. V dôsledku zdĺhavého procesu verejného obstarávania na obstaranie technických zariadení a vybavenia nábytku zmluvné strany uzavretím tohto dodatku v čl. 2.4 a 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zohľadňujú faktický a právny stav.
- 2.2. Do tohto Dodatku sa dopĺňa usmernenie Poskytovateľa „Usmernenie riadiaceho orgánu pre regionálny operačný program č. 1/2015“, ktoré tvorí prílohu tohto Dodatku.

PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.3. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení neskoršieho dodatku č. 1/ DZ221402202320101 a dodatku č. 2/DZ221402202320102 nasledovným spôsobom:
- 2.4. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:
- Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.04.2016**.“
- 2.5. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 361 046,56** EUR (slovom: jeden milión tristošesťdesiatjedentisíc štyridsaťšesť EUR a päťdesiatšesť centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 223 297,88** EUR (slovom: jeden milión dvestodvadsaťtritisíc dvestodeväťdesiatšesťdesiat EUR a osemdesiatosem centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky **1 223 297,88** EUR (slovom: jeden milión dvestodvadsaťtritisíc dvestodeväťdesiatšesťdesiat EUR a osemdesiatosem centov), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 2.6. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu nahrádzajú aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 2.7. Predmet podpory NFP uvedený v zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.8. Rozpočet projektu uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa upravuje v zmysle Prílohy č. 3 tohto Dodatku, ostatné položky rozpočtu zostávajú nezmenené.
- 2.9. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2214022023201.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- 3.5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy Dodatku č. 3:

Príloha č. 1. **Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP**

Príloha č. 2. **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 3. **Rozpočet projektu**

Príloha č. 4. **Usmernenie riadiaceho orgánu pre regionálny operačný program č. 1/2015**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov Projektu	Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach	
Kód ITMS	22140220232	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	100	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21 - činnosti súvisiace so životným prostredím	100	01 - mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Michalovce
Obec	Michalovce
Ulica	Fraňa Kráľa
Číslo	21

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev zlepšením podmienok pre výkon činnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Realizácia projektu v zmysle podmienok Regionálneho operačného programu
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšenie podmienok pre výkon činnosti rekonštrukciou, modernizáciou, nadstavbou hasičskej stanice a obstaraním vybavenia

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet technicky zhodnotených zariadení HaZZ	počet	0	2013	1	2016
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2013	1	2016
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2013	1 223 297,88	2016
	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj	EUR	0	2013	1 223 297,88	2016
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2013	1 223 297,88	2016
	Zateplená plocha	m ²	0	2013	2 595,515	2016
Dopad	Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporených zariadeniach celkom	počet	0	2013	10	2021
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2013	55,08	2021
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2013	1 426,41	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2013	1 223 297,88	2016
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj	EUR	0	2013	1 223 297,88	2016
	Zateplená plocha	m ²	0	2013	2 595,515	2016
Dopad	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2013	1 426,41	2021
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2013	55,08	2021
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2013	1	2016
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2013	1 223 297,88	2016

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HaZZ a obstaranie vnútorného vybavenia	Stavebné práce	10/2013	10/2015
	Vybavenie	10/2013	11/2015
	Vybavenie IKT – tovary – oprávnené výdavky	10/2013	10/2015
	Vybavenie IKT – inštalácie – neoprávnené výdavky	10/2013	04/2016
Podporné aktivity			
Projektové a inžinierske práce		10/2013	10/2015
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			04/2016

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Výdavky vzniknuté po 31.10.2015 (prijímateľ hradí z vlastných zdrojov)	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov		
Hlavné aktivity			EUR	1 195 378,68	6 363,00	116 385,68	1 318 127,36		
A	Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HaZZ, a obstaranie vnútorného vybavenia	Stavebné práce po procese verejného obstarávania	EUR	738 824,12	0,00	107 845,88	846 670,00	717002	
			EUR	340 770,75	0,00	0,00	340 770,75	717003	
		SPOLU	EUR	1 079 594,87	0,00	107 845,88	1 187 440,75	Σ Stavba	
		Vybavenie po procese verejného obstarávania		EUR	50 310,00	0,00	8 539,80	58 849,80	633001
				EUR	2 930,40	0,00	0,00	2 930,40	633006
				EUR	17 271,92	0,00	0,00	17 271,92	633019
				EUR	0,00	6 363,00	0,00	6 363,00	637001
				EUR	35 807,09	0,00	0,00	35 807,09	713006
				EUR	9 464,40	0,00	0,00	9 464,40	713004
			SPOLU	EUR	115 783,81	6 363,00	8 539,80	130 686,61	Σ vybavenie
Podporné aktivity			EUR	27 919,20	0,00	15 000,00	42 919,20		
B	Projektové a inžinierske práce po procese verejného obstarávania	Projektová dokumentácia po procese verejného obstarávania	EUR	27 067,20	0,00	0,00	27 067,20	716	
		Stavebný dozor po procese verejného obstarávania	EUR	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	717002	
		Autorský dozor po procese verejného obstarávania	EUR	852,00	0,00	0,00	852,00	716	
		SPOLU	EUR	27 919,20	0,00	15 000,00	42 919,20	Σ B	
Celkovo			EUR	1 223 297,88	6 363,00	131 385,68	1 361 046,56		

Závazná poznámka pre prijímateľa: Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 14023

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 08.07.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

IČO: 0

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

IČO: 00100002

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

523,65

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

523,65

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 3 062,16

612,43

Cena s DPH

v

EUR

1 136,08

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14023

Stavba:

Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Miesto:

Dátum: 08.07.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Projektant:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		523,65	1 136,08
Zámena menej 17	SO 05 - ELI Zámena menej	-1 056,35	-1 267,62
Zámena naviac 17	SO 05 - ELI Zámena naviac	1 300,15	1 560,18
Zámena menej 18	SO06_ELII - zámena menej	-636,70	-764,04
Zámena naviac 18	SO06_ELII - zámena naviac	916,55	1 099,86
Zámena menej 21	PS 01 - Náhradný zdroj-diesलगenerator	-15 000,00	-18 000,00
Zámena naviac	PS 01 - Náhradný zdroj-diesलगenerator	15 000,00	18 000,00
		0,00	0,00
		523,65	1 136,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna menej 17 - SO 05 - ELI Záměna menej

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 08.07.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

IČO: 0

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

IČO: 00100002

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-1 056,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				-1 056,35
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	-1 056,35	-211,27
Cena s DPH				-1 267,62
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna menej 17 - SO 05 - ELI Záměna menej

Miesto:

Dátum:

08.07.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Projektant:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

-1 056,35

57. - B. Montáž

-1 056,35

58. - B.1./ Montáž

-1 056,35

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-1 056,35

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna menej 17 - SO 05 - ELI Záměna menej

Miesto:

Dátum: 08.07.2014

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Projektant:

Zhotoviteľ: 00100002 - Divízia Východ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 056,35

57. - B. Montáž

-1 056,35

58. - B.1. / Montáž

-1 056,35

39	K	70.	JEFY30x0,8, pevne uložený	m	-95,000	5,19	-493,05
40	K	71.	JEFY19x0,8, pevne uložený	m	-95,000	3,70	-351,50
50	K	82.	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ , RADENIE 1,	ks	-18,000	9,00	-162,00
51	K	83.	ZÁSUVKÁ JEDNODUCHÁ, NÁSTENNÁ,	ks	-6,000	8,30	-49,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna naviac 17 - SO 05 - ELI Záměna naviac

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.07.2014

IČO: 0

IČO DPH:

IČO: 00100002

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

1 300,15

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 300,15

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znížená

20,00%

z

1 300,15

260,03

Cena s DPH

v EUR

1 560,18

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna naviac 17 - SO 05 - ELI Záměna naviac

Miesto:

Dátum:

08.07.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Projektant:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 300,15

57. - B. Montáž

1 300,15

58. - B.1./ Montáž

1 300,15

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 300,15

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna naviac 17 - SO 05 - ELI Záměna naviac

Miesto:

Dátum: 08.07.2014

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -
Zhotoviteľ: 00100002 - Divízia Východ

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 300,15

57. - B. Montáž

1 300,15

58. - B.1. / Montáž

1 300,15

39	K	70.z	JEFY30x1, pevne uložený	m	95,000	6,23	591,85
40	K	71.z	JEFY19x1, pevne uložený	m	95,000	4,52	429,40
50	K	82.z	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ , č.1 4FN 580 130, IP 44	ks	19,000	9,00	171,00
51	K	83.z	ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, podomietková 4FN 15090, IP 44	ks	7,000	8,30	58,10
52	K	83.z2	ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 4FN 15071, IP 44	ks	6,000	8,30	49,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna menej 18 - S006_ELI - záměna menej

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.07.2014

IČO: 0

IČO DPH:

IČO: 00100002

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

-636,70

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

-636,70

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

-636,70

-127,34

Cena s DPH

v

EUR

-764,04

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna menej 18 - SO06_ELI - záměna menej

Miesto:

Dátum:

08.07.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Projektant:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	-636,70
52. - B. Montáž	-636,70
53. - B.1./ Montáž	-636,70
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-636,70

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna menej 18 - S006_EL1 - záměna menej

Miesto:

Dátum:

08.07.2014

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Projektant:

Zhotoviteľ: 00100002 - Divízia Východ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-636,70

52. - B. Montáž

-636,70

53. - B.1./ Montáž

-636,70

36	K	63.	JEFY 24x0,8, pevne uložený	m	-145,000	4,30	-623,50
41	K	68.	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ , RADENIE 1,	ks	-3,000	4,40	-13,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna naviac 18 - SO06_EL1 - záměna naviac

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 08.07.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

IČO: 0

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

IČO: 00100002

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

916,55

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

916,55

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znížená

20,00%

z

916,55

183,31

Cena s DPH

v

EUR

1 099,86

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Zámena naviac 18 - SO06_EL1 - zámena naviac

Miesto:

Dátum:

08.07.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Projektant:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

916,55

52. - B. Montáž

916,55

53. - B.1./ Montáž

916,55

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

916,55

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna naviac 18 - SO06_ELI - záměna naviac

Miesto:

Dátum: 08.07.2014

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Projektant:

Zhotoviteľ: 00100002 - Divízia Východ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

916,55

52. - B. Montáž

916,55

53. - B.1. / Montáž

916,55

36	K	63.z	JEFY 30x1, pevne uložený	m	145,000	6,23	903,35
41	K	68.z	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ , č.1 4FN 58	ks	3,000	4,40	13,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Zámena Menej 21 - PS 01 - Náhradný zdroj-diesलगenerator

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 08.07.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

IČO: 0

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

IČO: 00100002

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-15 000,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

-15 000,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

-15 000,00

-3 000,00

Cena s DPH

v

EUR

-18 000,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Zámena Menej 21 - PS 01 - Náhradný zdroj-diesलगenerator

Miesto:

Dátum:

08.07.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Projektant:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

-15 000,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-15 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna Menej 21 - PS 01 - Náhradný zdroj-diesलगenerator

Miesto: Dátum: 08.07.2014

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Projektant:
Zhotoviteľ: 00100002 - Divízia Východ Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-15 000,00

1	K	1	Elektrocentrála (EC) J 88 K	sub	-1,000	15 000,00	-15 000,00
---	---	---	-----------------------------	-----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
Objekt: Záměna Naviac 21 - PS 01 - Náhradný zdroj-dieselgenerator

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.07.2014

IČO: 0

IČO DPH:

IČO: 00100002

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	15 000,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	15 000,00
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 000,00	3 000,00

Cena s DPH	v EUR	18 000,00
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Zámena Naviac 21 - PS 01 - Náhradný zdroj-diesलगenerator

Miesto: **Dátum:** 08.07.2014

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - **Projektant:**
Zhotoviteľ: 00100002 - Divízia Východ **Spracovateľ:**

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **15 000,00**

2) Ostatné náklady **0,00**

 **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **15 000,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: Záměna Naviac 21 - PS 01 - Náhradný zdroj-dieselgenerator

Miesto:

Dátum:

08.07.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Projektant:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 000,00

1	K	1z	Elektrocentrála EZA Petra GP 88S/I-N	sub	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	----	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Hodnota vybavenia po VO - oprávnené výdavky
Hasičská stanica v Michalovciach, ul. Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
Kód skupiny výdavkov 633001

Pôj. č.	Popis	Popis účelová z	MJ	Predpokladané množstvo	Maximálna jednotková cena (v € bez DPH)	Maximálna celková cena za predpokladané množstvo (v € bez DPH)	Sadzba DPH (v %)	Výška DPH (v %)	Maximálna celková cena za predpokladané množstvo (v € s DPH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
356	Kreslo čalúnené na nôžkach, drevená konštrukcia, sedák, operadlo a podrúčky s molitanovou výplňou potiahnuté látkovým čalúnom (textil), rozmer š/h/v - 95/80/78 cm, farba hnedá.	Kreslo čalúnené na nôžkach, drevená konštrukcia, sedák, operadlo a podrúčky s molitanovou výplňou potiahnuté látkovým čalúnom (textil), rozmer š/h/v - 95/80/78 cm, farba hnedá.	ks	19	122,14 €	2 320,66 €	20	464,13 €	2 784,79 €
357	Kancelárska kovová stolička, ergonomické tvarovanie s vysokým operadlom a podsedákom z molitanovej výplne, potah textil, farba hnedá, nosnosť do 120 kg.	Kancelárska kovová stolička, ergonomické tvarovanie s vysokým operadlom a podsedákom z molitanovej výplne, potah textil, farba hnedá, nosnosť do 120 kg.	ks	16	21,27 €	340,32 €	20	68,06 €	408,38 €
358	Kancelárske kreslo s vysokým operadlom a podrúčkami, ergonomicky tvarované, hoidací mechanizmus s nastavením protiľahy, otočné na kolieskach s aretáciou polohy, nosná konštrukcia oceľová, chrómovaná, chrómovaná základňa nastaviteľná, farba hnedá, potah textil, nosnosť do 120 kg.	Kancelárske kreslo s vysokým operadlom a podrúčkami, ergonomicky tvarované, hoidací mechanizmus s nastavením protiľahy, otočné na kolieskach s aretáciou polohy, nosná konštrukcia oceľová, chrómovaná, chrómovaná základňa nastaviteľná, farba hnedá, potah textil, nosnosť do 120 kg.	ks	18	42,79 €	770,22 €	20	154,04 €	924,26 €

359	Kancelársky stôl so zásuvkovým uzamykateľným kontajnerom, s kontajnerom na klávesnicu a kontajnerom na PC a tlačiareň, laminovaná drevozotrieska, hrany 2mm ABS na stolovej doske, rozmer š/h/v - 175/105/75 cm, farba čerešňa, hrúbka stolovej dosky 3,2 cm.	Kancelársky stôl so zásuvkovým uzamykateľným kontajnerom, s kontajnerom na klávesnicu a kontajnerom na PC a tlačiareň, laminovaná drevozotrieska, hrany 2mm ABS na stolovej doske, rozmer š/h/v - 175/105/75 cm, farba čerešňa, hrúbka stolovej dosky 3,2 cm.	ks	14	253,21 €	3 544,94 €	20	708,99 €	4 253,93 €
360	Kancelársky stôl s kovovými nohami, laminovaná drevozotrieska, hrany 2 mm ABS na stolovej doske, rozmer š/h/v 170/80/75 cm, farba čerešňa.	Kancelársky stôl s kovovými nohami, laminovaná drevozotrieska, hrany 2 mm ABS na stolovej doske, rozmer š/h/v 170/80/75 cm, farba čerešňa.	ks	1	114,56 €	114,56 €	20	22,91 €	137,47 €
361	Kancelársky nábytok - spodný diel s dvierkami s vnútornou policou, korpus laminovaná drevozotrieska, dvierka MDF, rozmer š/h/v - 90/45/75 cm, farba čerešňa	Kancelársky nábytok - spodný diel s dvierkami s vnútornou policou, korpus laminovaná drevozotrieska, dvierka MDF, rozmer š/h/v - 90/45/75 cm, farba čerešňa	ks	38	91,69 €	3 484,22 €	20	696,84 €	4 181,06 €
362	Kancelársky nábytok - vrchný diel s policami a uzatvárateľnými skrinkami, korpus laminovaná drevozotrieska, dvierka MDF, rozmer š/h/v - 90/35/105 cm, farba čerešňa	Kancelársky nábytok - vrchný diel s policami a uzatvárateľnými skrinkami, korpus laminovaná drevozotrieska, dvierka MDF, rozmer š/h/v - 90/35/105 cm, farba čerešňa	ks	38	102,25 €	3 885,50 €	20	777,10 €	4 662,60 €
363	Satníková skriňa jednodielna s výsuvným držiakom ramienok s policou, korpus laminovaná drevozotrieska, dvierka MDF, farba čerešňa, rozmer š/h/v - 100/60/215 cm, zatvárateľná, bez uzamykania.	Satníková skriňa jednodielna s výsuvným držiakom ramienok s policou, korpus laminovaná drevozotrieska, dvierka MDF, farba čerešňa, rozmer š/h/v - 100/60/215 cm, zatvárateľná, bez uzamykania.	ks	11	205,02 €	2 255,22 €	20	451,04 €	2 706,26 €
364	Satníková skriňa trojdielna, korpus laminovaná drevozotrieska, dvierka MDF, farba čerešňa, rozmer š/h/v - 200/60/215 cm, uzamykateľná nábytkovým zámkom x7080.	Satníková skriňa trojdielna, korpus laminovaná drevozotrieska, dvierka MDF, farba čerešňa, rozmer š/h/v - 200/60/215 cm, uzamykateľná nábytkovým zámkom x7080.	ks	1	512,55 €	512,55 €	20	102,51 €	615,06 €
365	Válenda s odkladacím priestorom čalúnená, rozmer 80/200 cm, pružinový matrac, hrúbka 15 cm, dekor čerešňa, farba potahu sivá.	Válenda s odkladacím priestorom čalúnená, rozmer 80/200 cm, pružinový matrac, hrúbka 15 cm, dekor čerešňa, farba potahu sivá.	ks	2	215,59 €	431,18 €	20	86,24 €	517,42 €

366	Satniková skriňa (Š x H x V) - 900 x 520 x 1900 mm, korpus laminovaná drevotrieska, dvierka MDF, farba čerešňa, uzamykateľná nábytkovým zámkom x7080.	ks	6	205,02 €	1 230,12 €	20	246,02 €	1 476,14 €
367	Drevený policový regál 5 policový s kovovými uhlíkovými výstuhami na stabilizáciu polohy, rozmer š/h/v - 90/30/179 cm, farba čerešňa.	ks	21	99,59 €	2 091,39 €	20	418,28 €	2 509,67 €
368	Pracovný stôl do náročných prevádzok s jedným zabudovateľným uzamykacím kontajnerom, 4x zásuvka s celkovým centrálnym kontajnerovým zámkom CC20, pracovná doska drevo - masív buk, oceľová konštrukcia nôh a kontajnera, rozmer š/h/v 184/70/87 cm.	ks	1	583,85 €	583,85 €	20	116,77 €	700,62 €
369	Záťažové kreslo pre nepretržité prevádzky otočné, na koleškách s polohovacím valčekom pod hlavou a pevnou bedrovou oporou, pružinový sedák, s aretáciou polohy a tuhosti hojdacieho mechanizmu, zosilnené PUR ruky, farba hnedá, nosnosť do 140 kg.	ks	1	374,53 €	374,53 €	20	74,91 €	449,44 €
370	Satňová lavica s vešiakmi obojstranná, konštrukcia kovová s dreveným sedadlom, materiál sedadla bezfarebná, impregnovaná borovica, s roštom na obuv, rozmer š/h/v - 200/65/180 cm.	ks	1	579,83 €	579,83 €	20	115,97 €	695,80 €
371	Satňová lavica s vešiakmi obojstranná, konštrukcia kovová s dreveným sedadlom, materiál sedadla bezfarebná, impregnovaná borovica, s roštom na obuv, rozmer š/h/v - 150/65/180 cm.	ks	1	440,24 €	440,24 €	20	88,05 €	528,29 €
372	Satňová lavica s vešiakmi jednostranná, konštrukcia kovová s dreveným sedadlom, materiál sedadla bezfarebná, impregnovaná borovica, s roštom na obuv, rozmer š/h/v - 200/65/180 cm.	ks	2	579,83 €	1 159,66 €	20	231,93 €	1 391,59 €

373	Saťňová lavica s vešíakmi jednostranná, konštrukcia kovová s dreveným sedadlom, materiál sedadla bezfarebná, impregnovaná borovica, s roštom na obuv, rozmer š/h/v - 150/65/180 cm.	Saťňová lavica s vešíakmi jednostranná, konštrukcia kovová s dreveným sedadlom, materiál sedadla bezfarebná, impregnovaná borovica, s roštom na obuv, rozmer š/h/v - 150/65/180 cm.	ks	2	440,24 €	880,48 €	20	176,10 €	1 056,58 €
374	Skrinka šatníková uzamykateľná s výsuvným držiakom ramienok s vnútornou policou, laminovaná drevotrieska, farba čerešňa, rozmer š/h/v - 60/50/200 cm, na kovových nohách výšky 10 cm, uzamykateľná nábytkovým zámkom x7080.	Skrinka šatníková uzamykateľná s výsuvným držiakom ramienok s vnútornou policou, laminovaná drevotrieska, farba čerešňa, rozmer š/h/v - 60/50/200 cm, na kovových nohách výšky 10 cm, uzamykateľná nábytkovým zámkom x7080.	ks	47	205,22 €	9 645,34 €	20	1 929,07 €	11 574,41 €
375	Saťňová lavica, kovová konštrukcia nôh so sedacou časťou z bezfarebnej, impregnovanej borovice, rozmer š/h/v - 200/33/45 cm.	Saťňová lavica, kovová konštrukcia nôh so sedacou časťou z bezfarebnej, impregnovanej borovice, rozmer š/h/v - 200/33/45 cm.	ks	8	110,06 €	880,48 €	20	176,10 €	1 056,58 €
376	Konferenčný stôlik, vrchná doska sklo, kovové nohy - chróm, rozmer š/h/v - 70/50/46 cm.	Konferenčný stôlik, vrchná doska sklo, kovové nohy - chróm, rozmer š/h/v - 70/50/46 cm.	ks	3	57,45 €	172,35 €	20	34,47 €	206,82 €
377	Skrinka na kľúče uzamykateľná, so zabudovaným zosíťom na evidenciu s kapacitou na 30 kľúčov, farba biela - ocelový plech.	Skrinka na kľúče uzamykateľná, so zabudovaným zosíťom na evidenciu s kapacitou na 30 kľúčov, farba biela - ocelový plech.	ks	2	72,48 €	144,96 €	20	28,99 €	173,95 €
378	Sendvičová otvorená nástenná 12 priehradková polica, rozmer š/h/v - 130/25/40 cm, farba čerešňa, laminovaná drevotrieska.	Sendvičová otvorená nástenná 12 priehradková polica, rozmer š/h/v - 130/25/40 cm, farba čerešňa, laminovaná drevotrieska.	ks	4	58,12 €	232,48 €	20	46,50 €	278,98 €
379	Celosklenená vitrína s nastaviteľnými sklenenými policami uzamykateľná, rozmer š/h/v - 85/42/180 cm, dekor čerešňa.	Celosklenená vitrína s nastaviteľnými sklenenými policami uzamykateľná, rozmer š/h/v - 85/42/180 cm, dekor čerešňa.	ks	3	192,41 €	577,23 €	20	115,45 €	692,68 €
380	Kuchynská stolička s kovovými nohami so sedákom a operadlom z celobukovej tvarovanej preglejky, rozmer š/h/v - 47/47/85 cm.	Kuchynská stolička s kovovými nohami so sedákom a operadlom z celobukovej tvarovanej preglejky, rozmer š/h/v - 47/47/85 cm.	ks	16	31,09 €	497,44 €	20	99,49 €	596,93 €
381	Sendvičová potravinová skrinka nástenná, rozmer š/h/v - 35/30/35 cm, v module po 12 samostatných uzamykateľných boxov s menovkou - laminovaná drevotrieska, dekor čerešňa.	Sendvičová potravinová skrinka nástenná, rozmer š/h/v - 35/30/35 cm, v module po 12 samostatných uzamykateľných boxov s menovkou - laminovaná drevotrieska, dekor čerešňa.	ks	3	369,64 €	1 108,92 €	20	221,78 €	1 330,70 €

382	Stolička - kov/čierna, potah látky čierna, bez laktovej opierky, stohovateľná.,	Stolička - kov/čierna, potah látky čierna, bez laktovej opierky, stohovateľná.,	ks	90	16,78 €	1 510,20 €	20	302,04 €	1 812,24 €
383	Kuchynský stôl okrúhly, farba čerešňa, laminovaná drevozotreska, hrany 2mm ABS na stolovej doske 110/75 cm, hrúbka dosky 3,4 cm s kovovými nohami - matný chróm.	Kuchynský stôl okrúhly, farba čerešňa, laminovaná drevozotreska, hrany 2mm ABS na stolovej doske 110/75 cm, hrúbka dosky 3,4 cm s kovovými nohami - matný chróm.	ks	2	255,02 €	510,04 €	20	102,01 €	612,05 €
384	Pracovný stôl, farba čerešňa, laminovaná drevozotreska, hrany 2mm ABS na stolovej doske, rozmer š/h/v - 140/75/75 cm, hrúbka dosky 3,4 cm s kovovými nohami.	Pracovný stôl, farba čerešňa, laminovaná drevozotreska, hrany 2mm ABS na stolovej doske, rozmer š/h/v - 140/75/75 cm, hrúbka dosky 3,4 cm s kovovými nohami.	ks	7	105,50 €	738,50 €	20	147,70 €	886,20 €
385	Kreslo pohovkové, nosná konštrukcia z vrstveno lepeného dreveného rámu hrúbka 2 cm, konštrukcia sedáka a operadla potiahnutá látkovým čalúnom, farba čierna.	Kreslo pohovkové, nosná konštrukcia z vrstveno lepeného dreveného rámu hrúbka 2 cm, konštrukcia sedáka a operadla potiahnutá látkovým čalúnom, farba čierna.	ks	15	122,14 €	1 832,10 €	20	366,42 €	2 198,52 €
386	Drevený policový regál 5 policových s kovovými uholovými výstuhami na stabilizáciu polohy, rozmer š/h/v - 90/30/179 cm, farba čerešňa.	Drevený policový regál 5 policových s kovovými uholovými výstuhami na stabilizáciu polohy, rozmer š/h/v - 90/30/179 cm, farba čerešňa.	ks	15	99,59 €	1 493,85 €	20	298,77 €	1 792,62 €
387	Váľanda s odkladacím priestorom čalúnená, rozmer 80/200 cm, pružinový matrac, hrúbka 15 cm, dekor čerešňa, farba potahovej látky sivá.	Váľanda s odkladacím priestorom čalúnená, rozmer 80/200 cm, pružinový matrac, hrúbka 15 cm, dekor čerešňa, farba potahovej látky sivá.	ks	12	215,59 €	2 587,08 €	20	517,42 €	3 104,50 €
388	Nočný stolík, rozmer (Š x H x V) 400 x 500 x 360 mm, laminovaná drevozotreska, farba čerešňa, otvorený, jednopolicový.	Nočný stolík, rozmer (Š x H x V) 400 x 500 x 360 mm, laminovaná drevozotreska, farba čerešňa, otvorený, jednopolicový.	ks	8	63,09 €	504,72 €	20	100,94 €	605,66 €
389	Knižnica otvorená, laminovaná drevozotreska, 6 policová, farba čerešňa, rozmer š/h/v - 144/32/180 cm.	Knižnica otvorená, laminovaná drevozotreska, 6 policová, farba čerešňa, rozmer š/h/v - 144/32/180 cm.	ks	2	199,18 €	398,36 €	20	79,67 €	478,03 €
390	Regál nerezový, rozmer 1700 x 1000 x 50 mm, 3 policový, matný.	Regál nerezový, rozmer 1700 x 1000 x 50 mm, 3 policový, matný.	ks	3	268,44 €	805,32 €	20	161,06 €	966,38 €
391	Stôl nerezový, rozmer 845 x 2000 x 800 mm, matný.	Stôl nerezový, rozmer 845 x 2000 x 800 mm, matný.	ks	1	402,66 €	402,66 €	20	80,53 €	483,19 €
Maximálna celková cena za miesto dodania 7.1						49 041,50 €		9 808,30 €	58 849,80 €

Hodnota vybavenia po VO

Stavba:HS Michalovce

Kód skupiny výdavkov 633006

Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena vrátane DPH	Celková cena vrátane DPH
bežecký trénažer Kettler TRACK MOTION /minimálne parametre: tréningový počítač, displej podsvietený 3D Matrix s min 7 funkciami, permanentné zobrazovaní na displeji, priama voľba stupňa a rýchlosti, snímanie pulzu, optická signalizácia prekročenia hranice pulzu, meranie výdychového pulzu, aeróbne tréningové zóny, počet tréningových programov min 8, elektronické riadenie otáčok motora SRS, elektronické nastavenie rýchlosti 1-16 km/h, motorické nastavenie stupňa stupňa 0-12%, systém odpruženia bežeckej plochy - Shock - absorber, bezpečnostná stop poisťka, pre telesnú hmotnosť -130kg	ks	1,000	875,00	1 050,00
veslářský trénažer Concept2 D / PM3/ minimálne parametre: monitor s upravitelnou výškou a uhlom, menu monitora v slovenskom jazyku, pametová karta pre preukladanie cvičení pre min 5 užívateľov, dĺžka kolajnice 137 cm, max hmotnosť užívateľa 227 kg meranie srdcovej frekvencie cez hrudný pás, predné nohy hliníkové, zadné ocelové	ks	1,000	846,00	1 015,20
posilňovacia lavica Kettler DELTA XL / minimálne parametre: tlaky v sede a v ľahu s oporou chrbta, butterfly s oporou chrbta a s oporou hrudníka, horná kladka pre sťahovanie záťaže, predkopávanie, zakopávanie, lavica s nastaviteľným sklonom, excentrický polajzd lavičky, nastaviteľné stanovište Butterfly s s excentrickým nábehom lana, ocelové lana s plastovým potahom, Možnosť sklopenia lavičky, kladky s ložiskami, max. záťaž - stojan na činku 150 kg, Butterfly - Latissimus 80 kg, predkopávanie - zakopávanie 60 kg, pre maximálnu telesnú hmotnosť: 150 kg	ks	1,000	721,00	865,20
spolu				2 930,40

Hodnota vybavenia po VO

HS Michalovce

Kód skupiny výdavkov 713004

Popis	Mj	Množstvo	Jednotková cena zadania bez DPH	Celková cena vrátane DPH
	2	3	4	5
Automatická pračka - rozmery: 1250 x 925 x 804, hmotnosť náplne: 10kg, príkon: 11 kW, objem bubna: 100 l, voštinový bubon z nerezovej ocele, priemer bubna: 590 mm, priemer pútačeho otvoru: 370 mm, rýchlosť odstredovania 1200 ot./min	ks	1,000	4 480,00	5 376,00
Dávkovač na impregnáciu zásahových odevov - dávkovač s dvomi zdvojenými čerpadlami (0,25l/min.) - dávkovanie až 4 detergentov, prítok až 250 ml/min., materiál v hlave dávkovača EPDM	ks	1,000	500,00	600,00
Sušička, 1400x900x935, min.parametre: hmotnosť náplne 10kg, 18,8kW, objem voštinového bubna z nerezovej ocele - 250 l, voľne programovateľná, elektronická riadiaca jednotka Profitronic M so 199 programovými miestami, z toho 12 je obsadených sériovými programami, veľký grafický displej, nastaviteľná zostatková vlhkosť, zobrazenie priebehu programu a aktuálnej vnútornej teploty bubna, núdzový vypínač, systém Air-Recycling, sušenie akýchkoľvek druhov bielizne a textílií, centrálné prísavanie čerstvého vzduchu zvonka, veľkoplošné sito na vlákna, nastaviteľné konečné schladenie „cool down“	ks	1,000	2 907,00	3 488,40
spolu				9 464,40

Hodnota vybavenia IKT po VO - bezobslužnosť

3. Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadsťavba Hasitskej stanice v Michalovciach		Počet	Jednotko v a cena	Cena celkom bez DPH	DPH v EUR	cena celkom v EUR s DPH
OPRAVENIE VÝDAVKY						
I. IP Komunikačné a riadiace servery HS						
IP komunikačný server COMMEND GE300, natívna IP platforma, modulárny systém, 5 zásuvných pozícií pre moduly rozhraní, max. kapacita 48 účastníkov, centrálny procesor, modul napájania, modul 230V/50Hz, prevedenie pre montáž do 19" skrine, výška 5HU, včítane napájacieho zdroja		1	7 596,79 €	7 596,79 €	1 519,36 €	9 116,15 €
III. Moduly a komponenty						
Modul programovateľných I/O rozhraní ET8E8A, 8 spínaných relé výstupov a 8 vstupov bezpotenciálových kontaktov, pripojenie ku komunikačnému serveru 2-vodičovým vedením, montáž na DIN lištu		10	589,20 €	5 892,00 €	1 178,40 €	7 070,40 €
Modul sieťového rozhrania LAN Ethernet pre pripojenie systémov Command prostredníctvom siete IP LAN/WAN, 1x10/100BaseT, licencia pre max. 8 súčasných IP kanálov		1	535,36 €	535,36 €	107,07 €	642,43 €
Modul 4 digitálnych účastníckych rozhraní, 2-vodičové pripojenie, SW licencia typ B		5	418,72 €	2 093,60 €	418,72 €	2 512,32 €
Modul audio rozhraní pre pripojenie záznamových zariadení, koncových zosilňovačov a základňových staníc vysielateľ, galvanické oddelenie linky, elektronické nastavenie vst/výst.úrovni, 4-kanálový, 4 spínané relé výstupy.		2	986,99 €	1 973,98 €	394,80 €	2 368,78 €
IV. Počítače stolné						
HW PC pre vizualizačnú aplikáciu – HP ProDesk 400MT, i5-4570, Intel HD, 4GB, 500GB, DVDRW, KLV+MYS, W7PRO+W8.1PRO, 3y		1	388,81 €	388,81 €	77,76 €	466,57 €
V. Počítače – moduly a komponenty						
Vizualizačná aplikácia - operačné pracovisko – rozširujúca SW licencia pre 1 klienta		1	2 805,43 €	2 805,43 €	561,09 €	3 366,52 €
VI. Tel. prístroje						
Riadiaca hláska EE380A, digitálna, komunikačný modul s displejom, stojanový NC mikrofón, vstavaný reproduktor, plná číselnica s tlačidlami 0-9, T, X, 3 funkčné tlačidlá, konektor pre pripojenie max. 4 tlačidlových modulov EE301/302, 1 spínaný výstup/1 vstup, farba čierna		1	687,90 €	687,90 €	137,58 €	825,48 €
Stolová riadiaca hláska EE811A pre kanceláriu veliteľa HS - digitálna, s grafickým 8-riadkovým displejom s podsvietením, viacfarebná optická signalizácia, funkcia slúchadla (polohový snímač), plná číselnica, 6 funkčných tlačidiel, tlačidlá T a X, farba čierna		1	379,84 €	379,84 €	75,97 €	455,81 €


Kódy skupín výdavkov

713006	633019
9 116,15 €	
7 070,40 €	
642,43 €	
2 512,32 €	
2 368,78 €	
	466,57 €
3 366,52 €	
825,48 €	
455,81 €	

Stolová hláska EE311A pre pohod. miestnosť dôstojníka - digitálna s displejom, DSP technológia, viacfarebná LED signalizácia, plná číselnica, 3 funkčné tlačidlá, tlačidlá T a X, farba čierna	3	388,81 €	1 166,43 €	233,29 €	1 399,72 €
Vchodová hláska ET661 so zvýšenou mechanickou odolnosťou, vstavaný reproduktor, mikrofón, modul s 2 programovateľnými tlačidlami s podsvietením, montážny rám a krabica pre montáž na povrch, IP54, farba strieborná	2	400,78 €	801,56 €	160,31 €	961,87 €
Priemyselná hláska EE8158 pre garáž - digitálna, vstavaný zosilňovač 25W/80hm, univerzálny mikrofón, 6 programovateľných tlačidiel s viacfarebnou LED signalizáciou, krytie IP65, montáž na stenu	2	835,05 €	1 670,10 €	334,02 €	2 004,12 €
Pritlačný tlačidlový modul pre riadiacu hlásku EE380A/C, 12 programovateľných LED tlačidiel s 2-farebnou optickou signalizáciou, prepojavací kábel, farba čierna	3	340,96 €	1 022,88 €	204,58 €	1 227,46 €
Rozširujúci modul vchodovej hlásky - modul bezdotykovej čítačky kariet/čipov, technológia Mifare 13,54 MHz, kapacita 100 Mifare-TAG, optická signalizácia stavu, montáž pre zabudovanie do vchodovej hlásky WS212, krytie IP65, farba oranžová	1	248,24 €	248,24 €	49,65 €	297,89 €
Digitálny systémový telefón, 3 riadkový displej, 24 tlačidiel	1	120,83 €	120,83 €	24,17 €	145,00 €
Digitálny systémový telefón, 1 riadkový displej, 8 tlačidiel	3	52,04 €	156,12 €	31,22 €	187,34 €
Štandardný telefón Panasonic flash	24	9,57 €	229,68 €	45,94 €	275,62 €
VII. Video technika					
Sieťová kamera Mobotix farebná s vysokým rozlíšením 3MEGA (2048x1536 pix), farebný CMOS senzor color, citlivosť 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec); objektív f = 4,5 - 10 mm, F 1.6 to 2.3; digitálny zoom 8x, software panning/tilting; interná pamäť 64MB; video motion detection; 30 fps VGA/CIF, 10 fps MEGA; napájanie PoE, mechanicky vysokoodolný kryt do vonkajšieho prostredia (IP65); montážna konzola s vnútorným vedením káblov; napájací adaptér s PoE	4	858,38 €	3 433,52 €	686,70 €	4 120,22 €
VIII. Racky k serverom - príslušenstvo					
Prepojavací panel ISDN Cat3, 50Xrj45, 1U, čierne	1	53,84 €	53,84 €	10,77 €	64,61 €
19" prepojavací panel 24-portový, tieneny, kat. 5e, 1HU	1	53,84 €	53,84 €	10,77 €	64,61 €
19" prepojavací panel, 50-portový ISDN, UTP kat3, 1HU	1	53,84 €	53,84 €	10,77 €	64,61 €
19" polica výsuvná, 550mm	1	20,94 €	20,94 €	4,19 €	25,13 €
19" nosič zarez. list. KRONE LSA+, s listami - 5 list. prepojavacích, 10-párových s popis. štítkom, 1 list. uzemno	1	37,68 €	37,68 €	7,54 €	45,22 €
19" vodičko prepojavacích káblov, plastový žľab 40x40, výška 1U	3	7,78 €	23,34 €	4,67 €	28,01 €
19" modul DIN-listy, 35mm, sada svoriek WAGO 264-711, sada 24 modulov spinacieho relé 288-564	1	119,63 €	119,63 €	23,93 €	143,56 €
Napájacia lišta 19", 6x230V zásuvky, s prepäťovým istením, vypínač, výška 1HU	1	17,65 €	17,65 €	3,53 €	21,18 €
F/UTP Cat5E, 4x2x26 AWG, 568B, PVC, 2m (kategória 10.1.B)	40	1,20 €	48,00 €	9,60 €	57,60 €

F/UTP Cat5E, 4x2x26 AWG, 568B, PVC, 1m (kategória 10.1.B)	50	1,08 €	54,00 €	10,80 €	64,80 €
Ventilačná jednotka s termostatom, 3xventilátor, 230V, výška 1HU	1	143,56 €	143,56 €	28,71 €	172,27 €
IX. Monitor					
LCD monitor 22", DVI+VGA vstup, videokábel	1	87,93 €	87,93 €	17,59 €	105,52 €
X. Zvukové a svetelné výstražné zariadenia					
Zosilňovač výstupný pre GE300, jednakanálový pre 100V rozvody, výstupný výkon 240W, napájanie 230V/50Hz, resp. 24Vjs. Montáž do 19" racku, 2HU	1	568,26 €	568,26 €	113,65 €	681,91 €
Zosilňovač výstupný pre GE800, jednakanálový pre 100V rozvody, výstupný výkon 120W, napájanie 230V/50Hz, resp. 24Vjs. Montáž do 19" racku, 2HU	2	568,27 €	1 136,54 €	227,31 €	1 363,85 €
Výstražná dopravná signalizácia – semafor 2-komorový, LED technika, červené LED s vysokou svetlosťou, priemer komory 210 mm, horizontálne usporiadanie komôr, napájanie 230V, s riadiacou jednotkou blikáča, upevňovacia sada na stĺp Ø110 mm	2	789,59 €	1 579,18 €	315,84 €	1 895,02 €
Výstražná akustická signalizácia HPW 12, neprerušovaný tón, hlasitosť 108Db/1, použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, krytie IP55, napájanie 24 VDC + 10/-15%/0.3 A, montáž na stenu	5	1 004,93 €	5 024,65 €	1 004,93 €	6 029,58 €
XI. Rack					
Systémová skriňa 19", rozmery 600x800x1988mm, výška 45HU, s ventilačnou jednotkou s termostatom	1	747,72 €	747,72 €	149,54 €	897,26 €
Priemyselná skriňa SAREL oceľová, krytie IP65, rozmery 400x400x200mm, s montážnou platňou	1	376,85 €	376,85 €	75,37 €	452,22 €
XII. Záložné zdroje, akumulátory a príslušenstvo					
Záložný zdroj napájania pre rack – APC Smart-UPC, nominálne napätie 230V, výkon 1500VA, montáž do 19" skrine, výška 2U	1	188,42 €	188,42 €	37,68 €	226,10 €
XIII. Dátové siete - príslušenstvo					
Patch kábel 2m netienený	28	1,20 €	33,60 €	6,72 €	40,32 €
Patch kábel 0,5m netienený	28	1,08 €	30,24 €	6,05 €	36,29 €
Sada pre montáž do 19 palcového rámu	1	119,63 €	119,63 €	23,93 €	143,56 €
SYKFY 25x2x0,5	30	1,08 €	32,40 €	6,48 €	38,88 €
Rúrka FXP 25 Dietzel Univolt	20	0,96 €	19,20 €	3,84 €	23,04 €
XIV. Telekomunikačné systémy					
Digitálny systém s IP komunikáciou, max. 28 pobočiek do 32PU, 0/4 x anal. + 8 x dig.	1	424,70 €	424,70 €	84,94 €	509,64 €
Karta 8 analógových klapiek (SLT 8)	2	494,09 €	988,18 €	197,64 €	1 185,82 €
Karta ISDN BRI rozširujúci model – 2 porty (BRI 2)	2	522,81 €	1 045,62 €	209,12 €	1 254,74 €
			44 232,51 €	8 846,50 €	53 079,01 €

					64,80 €
					172,27 €
					105,52 €
					681,91 €
					1 363,85 €
					1 895,02 €
					6 029,58 €
					897,26 €
					452,22 €
					226,10 €
					40,32 €
					36,29 €
					143,56 €
					38,88 €
					23,04 €
				509,64 €	
				1 185,82 €	
				1 254,74 €	
				35 807,09 €	17 271,92 €



**Hodnota vybavenia IKT po VO -
bezobslužnosť**

**Kód skupiny
výdavkov
637001**

037/001

3. Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadsťavba Hlasickej stanice v Michalovciach		Počet	Jednotková cena	Cena celkom bez DPH	DPH v EUR	cena celkom v EUR s DPH
NEOPRAVNENÉ VÝDAVKY						
XV. Zaškolenie a sfunkčnenie techniky						
zaškolenie na dodané zariadenia		1	47,85 €	47,85 €	9,57 €	57,42 €
zabezpečenie plnej funkcionality všetkých zariadení - prepojenie zariadenia, preverenie, nastavenie, preskúšanie		1	837,44 €	837,44 €	167,49 €	1 004,93 €
Naprogramovanie komunikačného servera a nastavenie systémových parametrov, nastavenie funkcií Zariadenia a komunikačných hlások		1	963,06 €	963,06 €	192,61 €	1 155,67 €
Inštalácia klientskeho SW pracoviska vizualizačnej aplikácie		1	176,46 €	176,46 €	35,29 €	211,75 €
Zákaznícka adaptácia vizualizačnej aplikácie pre HS		1	511,44 €	511,44 €	102,29 €	613,73 €
Integrácia uzla do systému centrálného dohľadu a ovládania		1	299,09 €	299,09 €	59,82 €	358,91 €
Konfigurácia LAN/WAN prvkov infraštruktúry		1	89,73 €	89,73 €	17,95 €	107,68 €
Východisková revízia správa		1	299,09 €	299,09 €	59,82 €	358,91 €
Inžinierska činnosť, technický dozor		1	209,96 €	209,96 €	41,99 €	251,95 €
Drobný montážny materiál (7.5.B – montážne príslušenstvo)		1	209,36 €	209,36 €	41,87 €	251,23 €
II. Servis techniky					0,00 €	0,00 €
Zaškolenie obsluhy 5 ľudí		1	137,58 €	137,58 €	27,52 €	165,10 €

Skúšobná prevádzka - asistencia špecialistu, 1 deň = 4 hod.	3		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dopravné	1	137,58 €	137,58 €	27,52 €	165,10 €
Oživenie komunikačného servera, inštalácia operačného SW do zariadenia	1	445,64 €	445,64 €	89,13 €	534,77 €
Montáž TÚ, naprogramovanie, oživenie, uvedenie do prevádzky	16	23,93 €	382,88 €	76,58 €	459,46 €
Káble uložené v žľaboch, v lištách, odvinutie kábla z bubna, natiiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, uloženie do lišt, prezvonenie a označenie kábla, zaviečkovanie lišt	30	5,19 €	155,70 €	31,14 €	186,84 €
Uloženie ohybnej elektroinštalačnej rúrky pod omietku	20	4,19 €	83,80 €	16,76 €	100,56 €
Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na kábli do 5x2	16	19,74 €	315,84 €	63,17 €	379,01 €
			5 302,50 €	1 060,50 €	6 363,00 €

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU PRE REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

Usmernenie č. 1/2015

Vec: Usmernenie k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 – 2013
Verzia: 2.0

Adresáti: prijímatelia NFP

Vydáva: Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dátum vydania: 01. 02. 2016

Dátum účinnosti: 01. 02. 2016

Platnosť: pre projekty Regionálny operačný program

Obsah:

- I. Úvod
- II. Povinnosti Prijímateľa spojené s ukončením pomoci z ROP v programovom období 2007 -2013
- III. Informačné a finančné toky k ukončeniu pomoci pre ROP realizované v programovom období 2007 – 2013
- IV. Záver

Schválil: Ing. Viktor Veselovský
generálny riaditeľ Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Mgr. Marek Gocník
generálny riaditeľ Útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja

I. Úvod

I. Úvod

Cieľom tohto usmernenia Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program (ďalej len „RO pre ROP“) je zabezpečiť efektívny proces ukončenia pomoci Regionálny operačný program (ďalej len „ROP“) pre programové obdobie 2007 - 2013.

II. Povinnosti Prijímateľa spojené s ukončením pomoci z ROP v programovom období 2007 -2013

Prijímateľ je v súvislosti s ukončením pomoci v programovom období 2007 – 2013 povinný:

- ukončiť finančnú realizáciu projektu a splniť podmienky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní/rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
- predložiť na riadiaci orgán záverečnú žiadosť o platbu, posledné zúčtovanie predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti výdavkov (31. december 2015) vrátane požadovanej dokumentácie;
- zabezpečiť sfunkčnenie nefungujúceho projektu najneskôr do 31. júla 2016 a predložiť riadiacemu orgánu informáciu o jeho sfunkčnení v štruktúre stanovenej riadiacim orgánom najneskôr do 31. augusta 2016;
- vysporiadať finančné prostriedky v rámci projektu a predložiť oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane evidencie evidenčných listov úprav rozpočtu potvrdzujúcich úpravu rozpočtu v prípade, ak:
 - nevyčerpal poskytnuté prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
 - mu boli poskytnuté finančné prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z titulu mylnej platby;
 - porušil povinnosti stanovené v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní/rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (najmä porušenie finančnej disciplíny, porušenie verejného obstarávania alebo vznik nezrovnalosti) a porušenie týchto povinností, resp. nesplnenie týchto podmienok je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov;
 - z iných dôvodov, t. j. prijímateľ je povinný vysporiadať príspevok alebo jeho časť, napr. ak bol vytvorený príjem z projektu,
- zabezpečiť uchovanie účtovnej a inej podpornej dokumentácie súvisiacej s projektom v súlade s určenými zmluvnými podmienkami a národnými predpismi;
- zabezpečiť dodržanie zmluvných podmienok v súvislosti so zabezpečením procesu ukončenia pomoci programového obdobia 2007 – 2013, a to aj za príslušného partnera, ak je to relevantné;
- poskytovať potrebné informácie a súčinnosť všetkým relevantným zainteresovaným subjektom v súvislosti so zabezpečením procesu ukončenia pomoci programového obdobia 2007 – 2013.

III. Informačné a finančné toky k ukončeniu pomoci pre ROP realizované v programovom období 2007 – 2013

Základné podmienky pre finančné ukončenie pomoci v programovom období 2007 – 2013

A. Oprávnenosť výdavkov

V súlade s čl. 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je obdobie pre oprávnenosť výdavkov stanovené v rozhodnutí o poskytnutí príspevku z fondu. V podmienkach Slovenskej republiky bolo obdobie oprávnenosti ohraničené od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2015.

Akékoľvek výdavky realizované pred alebo po uvedenom období nemožno považovať za oprávnené a nemožno si ich nárokovať na uplatnenie Regionálneho operačného programu.

B. Termíny na spracovanie záverečných žiadostí o platbu na všetkých úrovniach finančného riadenia

Poslednú súhrnnú žiadosť o platbu spolu s čiastkovým výkazom výdavkov sú platobné jednotky povinné zostaviť najneskôr k druhému aprílovému termínu 2016 vyplývajúceho z dohody medzi certifikačným orgánom a platobnou jednotkou pre príslušný operačný program.

Z uvedeného dôvodu RO pre ROP upravi termíny spracovania žiadosti o platbu prijímateľa tak, aby boli zaradené do súhrnnej žiadosti o platbu najneskôr v druhom aprílovom termíne v roku 2016.

c. Odporúčané hraničné termíny

Keďže je v období uzatvárania pomoci nevyhnutný zodpovedný prístup všetkých zainteresovaných subjektov, je nevyhnutné rešpektovať termíny v tabuľke č. 1, ktorá sumarizuje termíny pre spracovanie posledných/záverečných žiadostí o platbu na všetkých úrovniach finančného riadenia.

Tabuľka č. 1: Sumarizácia hraničných termínov pre spracovanie žiadostí o platbu na všetkých úrovniach finančného riadenia na národnej úrovni

Organ	Refundácia ¹	Systém platieb			
		Zálohová platba		Predfinancovanie	
		Poskytnutie	Zúčtovanie	Poskytnutie	Zúčtovanie
Prijímateľ	29.02.2016	30.10.2015	29.02.2016	30.10.2015	29.02.2016
RO/SORO	+ 40 k.d.	-	+ 40 k.d.	-	+ 14 k.d.
PJ	+ 8 k.d.	-	+ 8 k.d.	-	+ 8 k.d.
SZP	Posledný termín: druhý aprílový v roku 2016				
CO	+ 14 k.d.	-	+ 14 k.d.	-	+ 14 k.d.

Spracovanie: MF SR, (k.d. = kalendárne dni)

Tabuľka č. 2: Tabuľka hraničných termínov pre prijímateľov na RO pre ROP

Typ žiadosti o platbu	Hraničný termín predloženia žiadosti o platbu - fyzické doručenie na RO ROP
Žiadosť o platbu - predfinancovanie	30. októbra 2015
Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania	29. februára 2016
Záverečná žiadosť o platbu - predfinancovanie	29. februára 2016
Žiadosť o platbu - refundácia	29. februára 2016
Záverečná žiadosť o platbu - refundácia	29. februára 2016

Na účely splnenia termínu na predloženie poslednej súhrnnej žiadosti o platbu RO pre ROP pre prijímateľov odporúča:

- predložiť žiadosti o platbu - zúčtovanie predfinancovania, žiadosti o platbu - priebežná platba, žiadosti o záverečnú platbu na riadiaci orgán v termíne najneskôr do **29. 02. 2016**;
- predložiť žiadosti o platbu – predfinancovanie na riadiaci orgán v termíne najneskôr do **30. 10. 2015**;
- previesť finančné prostriedky, uhradiť nezaplatené účtovné doklady dodávateľovi/zhotoviteľovi v termíne najneskôr do **31. 12. 2015**.

Na účely splnenia termínu na predloženie poslednej súhrnnej žiadosti o platbu pre RO pre ROP a platobnú jednotku sa odporúča:

- postúpiť overenú a schválenú žiadosť o záverečnú platbu, resp. žiadosť o platbu – priebežná platba, žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby a žiadosť o zúčtovanie predfinancovania riadiacim orgánom na platobnú jednotku v termíne do **31. 03. 2016**;
- postúpiť overené a schválené žiadosti prijímateľa o platbu platobnou jednotkou do súhrnnej žiadosti o platbu a následne ju zaslať na certifikačný orgán najneskôr v druhom aprílovom termíne v roku 2016
- platobná jednotka vykoná prevod schválených finančných prostriedkov - predfinancovanie v termíne do **15. 12. 2015**

¹ záverečnú žiadosť o platbu typu refundácia vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt sú povinné predložiť všetky subjekty, ktoré používajú systém zálohových platieb, resp. predfinancovania

IV. Záver

Toto usmernenie je záväzné pre všetkých prijímateľov NFP z ROP a nadobúda účinnosť 01. 02. 2016. Usmernenie RO pre ROP č. 1/2015, verzia 2.0 bolo vypracované na základe *Usmernenia č. 1/2013 – U, verzia 2.1 k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013*, vydané Ministerstvom financií SR dňa 26. 01. 2016. Cieľom usmernenia je zdefinovať postup a zabezpečiť efektívny systém vo vzťahu k ukončeniu pomoci pre operačné programy financované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programového obdobia 2007-2013, a to v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky. V usmernení sú definované povinnosti všetkých subjektov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programového obdobia 2007-2013 na národnej úrovni, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny vo väzbe na ukončenie pomoci v programovom období 2007-2013. Úplné znenie predmetného usmernenia sa nachádza na adrese Ministerstva financií SR <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8881>.