

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Regionálne centrum pre zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Myjava	
Kód ITMS	24140110122	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	KF, ŠR	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100%	Mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Okres Myjava
Obec	Polianka, Brestovec, Stará Myjava, Myjava, Jablonka, Poriadie
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu 1	Zabezpečenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu
Cieľ projektu 2	Zefektívnenie systému separovaného zberu odpadu
Špecifický cieľ projektu 1	Propagácia zhodnocovania odpadov všetkým skupinám obyvateľstva
Špecifický cieľ projektu 2	Vybudovanie centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečenie technológie na úpravu biologicky rozložiteľného odpadu pred jeho zhodnocovaním
Špecifický cieľ projektu 4	Zintenzívnenie systému separovaného zberu odpadu v meste a okolitých obciach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2009	4	2012
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2009	1	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2009	40	2012
	Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	0	2009	2	2012
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2009	878	2012
	Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	0	2009	2	2012
Dopad	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	t/rok	0	2009	1 000	2017
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	2 667,4	2017
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2009	1 100	2017
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2009	15 553	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2009	4	2012
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2009	1	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2009	40	2012
	Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	0	2009	2	2012
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2009	878	2012
	Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	0	2009	2	2012
Dopad	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	t/rok	0	2009	1 000	2017
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	2 667,4	2017
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2009	1 100	2017
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2009	15 553	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Stavebné práce na vybudovanie regionálneho centra pre zhodnocovanie BRO a zberného dvora	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	4
		Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	40
		Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným	počet	2

		zneškodnením		
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	878
		Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	2
2	Zabezpečenie odpadových nádob a manipulačnej technológie pre zber a úpravu BRO	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	4
		Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	40
		Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	2
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	878
		Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	2
3	Zvýšenie povedomia občanov o zhodnocovaní odpadov a ich záujmu separovať odpad	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	4
		Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	40
		Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	2
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	878
		Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	2
4	Stavebný dozor	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	4
		Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	40
		Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	2
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	878
		Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	2
5	Verejné obstarávanie	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	4
		Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	40
		Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	2
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	878
		Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	2
6	Prípravná a projektová dokumentácia	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	4
		Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	40
		Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	počet	2
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	878
		Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 Stavebné práce na vybudovanie regionálneho centra pre zhodnocovanie BRO a zberného dvora	03/2010	10/2012
A2 Zabezpečenie odpadových nádob a manipulačnej technológie pre zber a úpravu BRO	03/2010	10/2012
A3 Zvýšenie povedomia občanov o zhodnocovaní odpadov a ich záujmu separovať odpad	03/2010	10/2012
A4 Stavebný dozor	03/2010	10/2012
A5 Verejné obstarávanie	12/2009	10/2012
A6 Prípravná a projektová dokumentácia	02/2009	10/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	12/2009	10/2012
Publicita a informovanosť	12/2009	10/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	16 254,40	0	16 254,40	
	16 254,40	0	16 254,40	Riadenie projektu
633004 Materiál prevádzkové storje , prístroje, zariadenie, technika a náradie	124 247,40	0	124 247,40	
	124 247,40	0	124 247,40	A2 Zabezpečenie odpadových nádob a manipulačnej technológie pre zber a úpravu BRO
637001 Školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	9 156,44	0	9 156,44	
	9 156,44	0	9 156,44	A3 Zvýšenie povedomia občanov o zhodnocovaní odpadov a ich záujmu separovať odpad
637003 Propagácia, reklama a inzercia	57 351,60	0	57 351,60	
	56 898,00	0	56 898,00	A3 Zvýšenie povedomia občanov o zhodnocovaní odpadov a ich záujmu separovať odpad
	453,60	0	453,60	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	3 576,00	0	3 576,00	
	3 576,00	0	3 576,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	66 850,00	0	66 850,00	
	61 500,00	0	61 500,00	Riadenie projektu
	5 350,00	0	5 350,00	A5 Verejné obstarávanie
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	982 716,00	0	982 716,00	
	982 716,00	0	982 716,00	A2 Zabezpečenie odpadových nádob a manipulačnej technológie pre zber a úpravu BRO
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	542 820,00	0	542 820,00	
	542 820,00	0	542 820,00	A2 Zabezpečenie odpadových nádob a manipulačnej technológie pre zber a úpravu BRO
716 Prípravná a projektová dokumentácia	41 650,00	32 130,00	73 780,00	
	41 650,00	32 130,00	73 780,00	A6 Prípravná a projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	1 133 427,03	0	1 133 427,03	
	1 109 427,03	0	1 109 427,03	A1 Stavebné práce na vybudovanie regionálneho centra pre zhodnocovanie BRO a zberného dvora
	24 000,00	0	24 000,00	A4 Stavebný dozor
CELKOVO	2 978 048,87	32 130,00	3 010 178,87	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 Stavebné práce na vybudovanie regionálneho centra pre zhodnocovanie BRO a zberného dvora	1 109 427,03	0	1 109 427,03
2	A2 Zabezpečenie odpadových nádob a manipulačnej technológie pre zber a úpravu BRO	1 649 783,40	0	1 649 783,40
3	A3 Zvýšenie povedomia občanov o zhodnocovaní odpadov a ich záujmu separovať odpad	66 054,44	0	66 054,44
4	A4 Stavebný dozor	24 000,00	0	24 000,00
5	A5 Verejné obstarávanie	5 350,00	0	5 350,00
6	A6 Prípravná a projektová dokumentácia	41 650,00	32 130,00	73 780,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		77 754,40	0	77 754,40
Publicita a informovanosť		4 029,60	0	4 029,60
CELKOVO			32 130,00	3 010 178,87