

## PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                                           |                                                                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Názov Projektu                                                            | Rekonštrukcia kotolní a vykurovacieho systému v obci Liptovská Lúžna na biomasu                   |                            |
| Kód ITMS                                                                  | 24130120025                                                                                       |                            |
| Operačný program                                                          | Životné prostredie                                                                                |                            |
| Spolufinancovaný z                                                        | ERDF, SR                                                                                          |                            |
| Prioritná os                                                              | 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy                              |                            |
| Opatrenie                                                                 | 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie |                            |
| Prioritná téma                                                            | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                          | Forma financovania         |
| HT 49 – zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôbenie sa klimatickej zmene | 100%                                                                                              | SF 01 – Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                                       | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                                    | Územná oblasť              |
| EA 21 – činnosti súvisiace so životným prostredím                         | 100%                                                                                              | UZ 05 – vidiecke oblasti   |

### 2. Miesto realizácie Projektu

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| NUTS II  | SK 03 – Stredné Slovensko                                            |
| NUTS III | SK 031 – Žilinský samosprávny kraj                                   |
| Okres    | SK 0318 Ružomberok                                                   |
| Obec     | Liptovská Lúžna                                                      |
| Ulica    | Liptovská Lúžna                                                      |
| Číslo    | 629,548,569,620,680,575, st. pov č. 438/2008ŽP sklad drevnej štiepky |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zníženie emisií skleníkových plynov a ZZL v oblasti výroby tepla. Zmena palivovej základne v prospech obnoviteľných zdrojov. Zníženie energetických strát budov |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Zvýšenie podielu výroby energie na obnoviteľných zdrojov o 100 % .Tri nové kotolne.                                                                             |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zníženie emisií skleníkových plynov 731,020 t CO <sub>2</sub> /rok                                                                                              |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Zníženie emisií základných znečisťujúcich látok 14,003 t ekvSO <sub>2</sub> /rok                                                                                |
| Špecifický cieľ projektu 4 | Zníženie energetických strát budov zateplením 6310 m <sup>2</sup> plochy                                                                                        |
| Špecifický cieľ projektu 5 | Zlepšenie izolácie a zníženie úniku energetických médií vonkajších tepelných rozvodov - 238 m rekonštruovaných a nových rozvodov.                               |

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                                                                                                                                                                                                    | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks             | 0                    | 2008 | 3                 | 2012 |
| Dopad    | Zníženie emisií PM <sub>10</sub>                                                                                                                                                                                                                                                    | t/rok          | 0                    | 2008 | 2,853             | 2015 |
|          | Zníženie emisií PM <sub>2,5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                   | t/rok          | 0                    | 2008 | 1,223             | 2015 |
|          | Zníženie emisií SO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                     | t/rok          | 0                    | 2008 | 6,519             | 2015 |
|          | Zníženie emisií NO <sub>x</sub>                                                                                                                                                                                                                                                     | t/rok          | 0                    | 2008 | 1,004             | 2015 |
|          | Zníženie emisií Benzénu                                                                                                                                                                                                                                                             | t/rok          | -                    | -    | -                 | -    |
|          | Zníženie emisií VOC prchavých organických látok                                                                                                                                                                                                                                     | t/rok          | -                    | -    | -                 | -    |
|          | Zníženie emisií NH <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                     | t/rok          | -                    | -    | -                 | -    |
|          | Zníženie emisií ťažkých kovov                                                                                                                                                                                                                                                       | t/rok          | -                    | -    | -                 | -    |
|          | Zníženie emisií PAH                                                                                                                                                                                                                                                                 | t/rok          | -                    | -    | -                 | -    |
|          | Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                | t/rok          | 0                    | 2008 | 731,020           | 2015 |
|          | Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov                                                                                                                                                                                                                             | MWh/rok        | 0                    | 2008 | 1 406             | 2015 |
|          | Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie                                                                                                                                                                                                                  | MW             | 0                    | 2008 | 1,364             | 2015 |
|          | Zvýšenie energetickej efektívnosti – zníženie spotreby energie                                                                                                                                                                                                                      | GJ/rok         | 0                    | 2008 | 3 297             | 2015 |

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                            | Názov indikátora                                                                                                                                                                                                                                                                    | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks             | 0                    | 2008 | 3                 | 2012 |
| Dopad                                          | Zníženie emisií PM <sub>10</sub>                                                                                                                                                                                                                                                    | t/rok          | 0                    | 2008 | 2,853             | 2015 |
|                                                | Zníženie emisií PM <sub>2,5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                   | t/rok          | 0                    | 2008 | 1,223             | 2015 |
|                                                | Zníženie emisií SO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                     | t/rok          | 0                    | 2008 | 6,519             | 2015 |
|                                                | Zníženie emisií NO <sub>x</sub>                                                                                                                                                                                                                                                     | t/rok          | 0                    | 2008 | 1,004             | 2015 |
|                                                | Zníženie emisií benzénu                                                                                                                                                                                                                                                             | t/rok          | 0                    | 2008 | -                 | 2015 |
|                                                | Zníženie emisií VOC prchavých organických látok                                                                                                                                                                                                                                     | t/rok          | 0                    | 2008 | -                 | 2015 |
|                                                | Zníženie emisií NH <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                     | t/rok          | 0                    | 2008 | -                 | 2015 |
|                                                | Zníženie emisií ťažkých kovov                                                                                                                                                                                                                                                       | t/rok          | 0                    | 2008 | -                 | 2015 |
|                                                | Zníženie emisií PAH                                                                                                                                                                                                                                                                 | t/rok          | 0                    | 2008 | -                 | 2015 |
|                                                | Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                | t/rok          | 0                    | 2008 | 731,020           | 2015 |
|                                                | Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov                                                                                                                                                                                                                             | MWh/rok        | 0                    | 2008 | 1406              | 2015 |
|                                                | Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie                                                                                                                                                                                                                  | MW             | 0                    | 2008 | 1,364             | 2015 |
|                                                | Zateplená plocha                                                                                                                                                                                                                                                                    | M <sup>2</sup> | 0                    | 2008 | 6310              | 2015 |
|                                                | Zvýšenie energetickej efektívnosti – zníženie spotreby energie                                                                                                                                                                                                                      | GJ/rok         | 0                    | 2008 | 3297              | 2015 |

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity                  |                                                                                                                     | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku<br>(názov merateľného ukazovateľa výsledku)                                                                                                                                                                                                  | Memó<br>jednotka | Počet<br>jednotiek |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                    |
| 1                               | Štúdia uskutočniteľnosti,                                                                                           | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks               | 3                  |
| 2                               | Príprava verejného obstarávania zhotoviteľa - kotolne                                                               | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks               | 3                  |
| 3                               | Výber zhotoviteľa finančná, analýza, energetické audity budov, PD pre stavebné povolenie, realizácia stavby kotolne | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks               | 3                  |
| 4                               | Stavebné konania kotolne                                                                                            | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks               | 3                  |
| 5                               | Príprava verejného obstarávania zhotoviteľa PD zateplenie                                                           | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks               | 3                  |
| 6                               | Výber zhotoviteľa na PD zateplenie                                                                                  | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks               | 3                  |
| 7                               | Príprava verejného obstarávania zhotoviteľa zateplenie budov                                                        | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks               | 3                  |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 8  | Stavebné konania zateplenie budov                            | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 9  | Výber zhotoviteľa na zateplenie budov                        | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 10 | Príprava verejného obstarávania na stavebný dozor            | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 11 | Výber stavebný dozor                                         | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 12 | Príprava verejného obstarávania na externé riadenie projektu | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 13 | Výber externé riadenie projektu       | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 14 | Realizačná PD kotolne                 | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 15 | Vyhotovenie PD skutočného vyhotovenia | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 16 | Skúšobná prevádzka                    | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 17 | Kolaudácia stavby                     | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 18 | Prevádzka                             | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 19 | Realizácia nových stavieb             | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 20 | Rekonštrukcia a modernizácia obecných objektov | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 21 | Stavebný dozor                                 | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 22 | Náklady na vypracovanie finančnej analýzy      | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 23 | Náklady na energetický audit                   | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 24 | PD pre stavebné povolenie, stavby kotolne      | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 25 | PD zateplenia                                  | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 26 | Nákup traktora s prívesom a nakladačom         | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |
| 27 | Nákup sekačky - drvič                          | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | ks | 3 |

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                                                                                                                  | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)                                                                            |                                        |                                         |
| Aktivita 1: Štúdia uskutočniteľnosti,                                                                                           | 08/2006                                | 10/2006                                 |
| Aktivita 2: Príprava verejného obstarávania zhotoviteľa - kotolne                                                               | 07/2007                                | 10/2007                                 |
| Aktivita 3: Výber zhotoviteľa finančná, analýza, energetické audity budov, PD pre stavebné povolenie, realizácia stavby kotolne | 10/2007                                | 11/2007                                 |
| Aktivita 4: Stavebné konania kotolne                                                                                            | 12/2007                                | 05/2008                                 |
| Aktivita 5: Príprava verejného obstarávania zhotoviteľa PD zateplenie                                                           | 12/2007                                | 04/2012                                 |
| Aktivita 6: Výber zhotoviteľa na PD zateplenie                                                                                  | 01/2008                                | 04/2012                                 |
| Aktivita 7: Príprava verejného obstarávania zhotoviteľa zateplenie budov                                                        | 03/2008                                | 04/2012                                 |
| Aktivita 8: Stavebné konania zateplenie budov                                                                                   | 03/2008                                | 04/2012                                 |
| Aktivita 9: Výber zhotoviteľa na zateplenie budov                                                                               | 04/2008                                | 04/2012                                 |
| Aktivita 10: Príprava verejného obstarávania na stavebný dozor                                                                  | 09/2009                                | 10/2009                                 |
| Aktivita 11: Výber stavebný dozor                                                                                               | 10/2009                                | 04/2012                                 |
| Aktivita 12: Príprava verejného obstarávania na externé riadenie projektu                                                       | 09/2009                                | 10/2009                                 |
| Aktivita 13: Výber externé riadenie projektu                                                                                    | 10/2009                                | 12/2009                                 |
| Aktivita 14: Realizačná PD kotolne                                                                                              | 09/2009                                | 01/2010                                 |
| Aktivita 15: Vyhotovenie PD skutočného vyhotovenia                                                                              | 08/2010                                | 09/2010                                 |
| Aktivita 16: Skúšobná prevádzka                                                                                                 | 08/2010                                | 04/2012                                 |
| Aktivita 17: Kolaudácia stavby                                                                                                  | 08/2010                                | 04/2012                                 |
| Aktivita 18: Prevádzka                                                                                                          | 10/2010                                | 12/2025                                 |
| Aktivita 19: Realizácia nových stavieb                                                                                          | 08/2009                                | 04/2012                                 |
| Aktivita 20: Rekonštrukcia a modernizácia obecných objektov                                                                     | 08/2009                                | 04/2012                                 |
| Aktivita 21: Stavebný dozor                                                                                                     | 08/2009                                | 04/2012                                 |
| Aktivita 22: Náklady na vypracovanie finančnej analýzy                                                                          | 11/2007                                | 09/2009                                 |
| Aktivita 23: Náklady na energetický audit                                                                                       | 11/2007                                | 09/2009                                 |
| Aktivita 24: PD pre stavebné povolenie, stavby kotolne                                                                          | 11/2007                                | 09/2009                                 |
| Aktivita 25: PD zateplenia                                                                                                      | 08/2009                                | 05/2010                                 |
| Aktivita 26: Nákup traktora s príviesom a nakladačom                                                                            | 09/2009                                | 04/2012                                 |
| Aktivita 27: Nákup sekačky - drvič                                                                                              | 09/2009                                | 04/2012                                 |
| Podporné aktivity                                                                                                               |                                        | 04/2012                                 |
| Riadenie projektu                                                                                                               | 02/2009                                | 04/2012                                 |
| Aktivita Publicita a informovanosť                                                                                              | 02/2009                                | 04/2012                                 |

## 7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov                                                                                   | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 637004 Všeobecné služby                                                                            | <b>1 160,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>1 160,00</b>                  |                                                                   |
|                                                                                                    | 1 160,00                  | 0,00                        | 1 160,00                         | Publicita a informovanosť                                         |
| 637005 Špeciálne služby                                                                            | <b>21 759,28</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>21 759,28</b>                 |                                                                   |
|                                                                                                    | 20 000,00                 | 0,00                        | 20 000,00                        | Riadenie projektu                                                 |
|                                                                                                    | 863,04                    | 0,00                        | 863,04                           | A 2: Príprava verejného obstarávania zhotoviteľa - kotolne        |
|                                                                                                    | 99,58                     | 0,00                        | 99,58                            | A 5: Príprava verejného obstarávania zhotoviteľa PD zateplenie,   |
|                                                                                                    | 796,66                    | 0,00                        | 796,66                           | A 7: Príprava verejného obstarávania zhotoviteľa zateplenie budov |
| 637011 Štúdie, expertízy, posudky                                                                  | <b>2 607,05</b>           | <b>6 517,63</b>             | <b>9 124,68</b>                  |                                                                   |
|                                                                                                    | 2 607,05                  | 0,00                        | 2 607,05                         | A23: Náklady na energetický audit                                 |
|                                                                                                    | 0,00                      | 6 517,63                    | 6 517,63                         | A 22: Náklady na vypracovanie finančnej analýzy                   |
| 716 Prípravná a projektová dokumentácia                                                            | <b>140 533,76</b>         | <b>542,34</b>               | <b>141 076,10</b>                |                                                                   |
|                                                                                                    | 46 413,40                 | 0,00                        | 46 413,40                        | A 24: PD pre stavebné povolenie, stavby kotolne                   |
|                                                                                                    | 20 026,89                 | 0,00                        | 20 026,89                        | A25: PD zateplenia                                                |
|                                                                                                    | 74 093,47                 | 542,34                      | 74 635,81                        | A 14: Realizačná PD kotolne                                       |
| 717001 Realizácia nových stavieb                                                                   | <b>518 430,35</b>         | <b>21 098,61</b>            | <b>539 528,96</b>                |                                                                   |
|                                                                                                    | 515 527,87                | 21 098,61                   | 536 626,48                       | A19: Realizácia nových stavieb                                    |
|                                                                                                    | 2 902,48                  | 0,00                        | 2 902,48                         | A21: Stavebný dozor                                               |
| 717002 Rekonštrukcia a modernizácia                                                                | <b>1853 372,02</b>        | <b>69 422,93</b>            | <b>1853 372,02</b>               |                                                                   |
|                                                                                                    | 1 773 574,00              | 69 422,93                   | 1 842 996,93                     | A20: Rekonštrukcia a modernizácia obecných objektov               |
|                                                                                                    | 10 375,09                 | 0,00                        | 10 375,09                        | A21: Stavebný dozor                                               |
| 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                      | <b>28 756,55</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>28 756,55</b>                 |                                                                   |
|                                                                                                    | 28 756,55                 | 0,00                        | 28 756,55                        | A27: Nákup sekačky - drvič                                        |
| 714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov | <b>126 971,25</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>126 971,25</b>                |                                                                   |
|                                                                                                    | 126 971,25                | 0,00                        | 126 971,25                       | A26: Nákup traktora s príviesom a nakladačom                      |
| 920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky                                                       | <b>50 420,12</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>50 420,12</b>                 |                                                                   |
|                                                                                                    | 11 021,84                 | 0,00                        | 11 021,84                        | A19: Realizácia nových stavieb                                    |
|                                                                                                    | 39 398,28                 | 0,00                        | 39 398,28                        | A20: Rekonštrukcia a modernizácia obecných objektov               |
| <b>CELKOVO</b>                                                                                     | <b>2 744 010,38</b>       | <b>97 581,51</b>            | <b>2 772 168,96</b>              |                                                                   |



## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita                        |                                                                                                                     | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Výdavky celkovo (v EUR) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                                                                     |                           |                             |                         |
| 1                               | Štúdia uskutočniteľnosti,                                                                                           | 0                         | 0                           | 0                       |
| 2                               | Príprava verejného obstarávania zhotoviteľa - kotolne                                                               | 863,04                    | 0                           | 863,04                  |
| 3                               | Výber zhotoviteľa finančná, analýza, energetické audity budov, PD pre stavebné povolenie, realizácia stavby kotolne | 0                         | 0                           | 0                       |
| 4                               | Stavebné konania kotolne                                                                                            | 0                         | 0                           | 0                       |
| 5                               | Príprava verejného obstarávania zhotoviteľa PD zateplenie                                                           | 99,58                     | 0                           | 99,58                   |
| 6                               | Výber zhotoviteľa na PD zateplenie                                                                                  | 0                         | 0                           | 0                       |
| 7                               | Príprava verejného obstarávania zhotoviteľa zateplenie budov                                                        | 796,66                    | 0                           | 796,66                  |
| 8                               | Stavebné konania zateplenie budov                                                                                   | 0                         | 0                           | 0                       |
| 9                               | Výber zhotoviteľa na zateplenie budov                                                                               | 0                         | 0                           | 0                       |
| 10                              | Príprava verejného obstarávania na stavebný dozor                                                                   | 0                         | 0                           | 0                       |
| 11                              | Výber stavebný dozor                                                                                                | 0                         | 0                           | 0                       |
| 12                              | Príprava verejného obstarávania na externé riadenie projektu                                                        | 0                         | 0                           | 0                       |
| 13                              | Výber externé riadenie projektu                                                                                     | 0                         | 0                           | 0                       |
| 14                              | Realizačná PD kotolne                                                                                               | 74 093,47                 | 542,34                      | 74 635,81               |
| 15                              | Vyhotovenie PD skutočného vyhotovenia                                                                               | 0                         | 0                           | 0                       |
| 16                              | Skúšobná prevádzka                                                                                                  | 0                         | 0                           | 0                       |
| 17                              | Kolaudácia stavby                                                                                                   | 0                         | 0                           | 0                       |
| 18                              | Prevádzka                                                                                                           | 0                         | 0                           | 0                       |
| 19                              | Realizácia nových stavieb                                                                                           | 526 549,71                | 21 098,61                   | 547 648,32              |
| 20                              | Rekonštrukcia a modernizácia obecných objektov                                                                      | 1 812 972,28              | 69 422,93                   | 1 882 395,21            |
| 21                              | Stavebný dozor                                                                                                      | 13 277,57                 | 0                           | 13 277,57               |
| 22                              | Náklady na vypracovanie finančnej analýzy                                                                           | 0                         | 6 517,63                    | 6 517,63                |
| 23                              | Náklady na energetický audit                                                                                        | 2 607,05                  | 0                           | 2 607,05                |
| 24                              | PD pre stavebné povolenie, stavby kotolne                                                                           | 46 413,40                 | 0                           | 46 413,40               |
| 25                              | PD zateplenia                                                                                                       | 20 026,89                 | 0                           | 20 026,89               |
| 26                              | Nákup traktora s prívesom a nakladačom                                                                              | 126 971,25                | 0,00                        | 126 971,25              |
| 27                              | Nákup sekačky - drvič                                                                                               | 28 756,55                 | 0,00                        | 28 756,55               |
| Podporné aktivity               |                                                                                                                     |                           |                             |                         |
| Riadenie projektu               |                                                                                                                     | 20 000                    | 0                           | 20 000                  |
| Publicita a informovanosť       |                                                                                                                     | 1 160                     | 0                           | 1 160                   |
| <b>CELKOVO</b>                  |                                                                                                                     |                           | 97 581,51                   | 2 772 168,96            |