

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zelená dedina – komplexný systém zberu separovaných druhov odpadu v obci Pruské	
Kód ITMS	24140110171	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Ilava
Obec	Pruské
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie a rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Pruské.
Špecifický cieľ projektu 1	Zabezpečenie potrebného prevádzkového vybavenia zberného dvora.
Špecifický cieľ projektu 2	Zriadenie a technologické vybavenie skládky bioodpadu.
Špecifický cieľ projektu 3	Rekonštrukcia a prispôsobenie vyčleneného priestoru pre potreby zberného dvora.
Špecifický cieľ projektu 4	Zavedenie a realizácia komplexného systému zberu jednotlivých separovaných druhov odpadu.
Špecifický cieľ projektu 5	Zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2011
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	20	2011
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	75	2011
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	2	2011
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	8	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2011
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	94,56	2016
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	10,00	2016
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	162,00	2016
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	1300	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2011
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	20	2011
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	75	2011
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	2	2011
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	8	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2011
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	94,56	2016
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	10,00	2016
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	162,00	2016
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	1300	2016
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Verejné obstarávanie	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
2	A2 – Zariadenie zberného dvora potrebným vybavením	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	5
3	A3 – Zariadenie skládky bioodpadu potrebným vybavením	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	3
4	A4 – Dobudovanie priestoru vyčleneného pre potreby separovaného odpadu na zberný dvor	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
5	A5 – Zahájenie realizácie komplexného systému zberu jednotlivých separovaných druhov odpadu	Počet zakúpených kontajnerov	počet	20
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	75
6	A6 – Zabezpečenie a distribúcia informačných brožúr pre domácnosti v obci	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Verejné obstarávanie	09/2008	05/2009
A2 – Zariadenie zberného dvora potrebným vybavením	03/2011	05/2011
A3 – Zariadenie skládky bioodpadu potrebným vybavením	05/2011	07/2011
A4 – Dobudovanie priestoru vyčleneného pre potreby separovaného odpadu na zberný dvor	08/2011	10/2011
A5 – Zahájenie realizácie komplexného systému zberu jednotlivých separovaných druhov odpadu	11/2011	11/2011
A6 – Zabezpečenie a distribúcia informačných brožúr pre domácnosti v obci	11/2011	11/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2011	11/2011
Publicita a informovanosť	04/2011	11/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	236 196,70	0,00	236 196,70	
	155 871,70	0,00	155 871,70	A2 – Zariadenie zberného dvora potrebným vybavením
	80 325,00	0,00	80 325,00	A5 – Zahájenie realizácie komplexného systému zberu jednotlivých separovaných druhov odpadu
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	923 202,00	0,00	923 202,00	
	389 606,00	0,00	389 606,00	A2 – Zariadenie zberného dvora potrebným vybavením
	533 596,00	0,00	533 596,00	A3 – Zariadenie skládky bioodpadu potrebným vybavením
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	23 603,16	0,00	23 603,16	
	23 603,16	0,00	23 603,16	A4 – Dobudovanie priestoru vyčleneného pre potreby separovaného odpadu na zberný dvor
637003 – Propagácia, reklama a inzercia	1 584,00	0,00	1 584,00	
	1 584,00	0,00	1 584,00	A6 - Zabezpečenie a distribúcia informačných brožúr pre domácnosti v obci
637004 – Všeobecné služby	440,30	0,00	440,30	
	440,30	0,00	440,30	Publicita a informovanosť
637005 – Špeciálne služby	37 861,10	0,00	37 861,10	
	2 323,56	0,00	2 323,56	A1 – Verejné obstarávanie
	35 537,54	0,00	35 537,54	Riadenie projektu
CELKOVO	1 222 887,26	0,00	1 222 887,26	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 A1 – Verejné obstarávanie	2 323,56	0,00	2 323,56
2 A2 – Zariadenie zberného dvora potrebným vybavením	545 477,70	0,00	545 477,70
3 A3 – Zariadenie skládky bioodpadu potrebným vybavením	533 596,00	0,00	533 596,00
4 A4 – Dobudovanie priestoru vyčleneného pre potreby separovaného odpadu na zberný dvor	23 603,16	0,00	23 603,16
5 A5 – Zahájenie realizácie komplexného systému zberu jednotlivých separovaných druhov odpadu	80 325,00	0,00	80 325,00
6 A6 - Zabezpečenie a distribúcia informačných brožúr pre domácnosti v obci	1 584,00	0,00	1 584,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	35 537,54	0,00	35 537,54
Publicita a informovanosť	440,30	0,00	440,30
CELKOVO		0,00	1 222 887,26

