



DODATOK ČÍSLO 3

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V ZNENÍ DODATKU Č. 2 ZO DŇA 12.1.2010

ČÍSLO ZMLUVY: DM – 25/2009 – KaHR

uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : **Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu**
(ďalej len „SARIO“)
sídlo : Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO : 360 70 513
konajúci : **Róbert Šimončíč, poverený riadením**
na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : **WEP TRADING a.s.**
sídlo : Hollého 27, 083 01 Sabinov
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa,
vložka číslo 10029/P
konajúci : **Ing. Alexej Beljajev – predseda predstavenstva,**
Ing. Peter Macala – podpredseda predstavenstva
Obidvaja konajúci samostatne
IČO : 35 708 506
DIČ : 202 000 4569
banka : VÚB, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísli) a kód banky pre refundáciu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Článok I

Predmet dodatku

- (1) Zmluvné strany sa v zmysle **článku 6, odsek 6.1** Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku dohodli na zmene **Prílohy č. 2 – „Predmet podpory NFP“** tejto zmluvy a to tak, že pôvodná Príloha č. 2 sa zo zmluvy vypúšťa a nahrádza sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 2 zmluvy je Prílohou č. 1 tohto dodatku.
- (2) Zmluvné strany sa v zmysle **článku 6, odsek 6.1** Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku dohodli na zmene **Prílohy č. 11 – „Rozpočet projektu“** tejto zmluvy a to tak, že pôvodná Príloha č. 11 sa zo zmluvy vypúšťa a nahrádza sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 11 zmluvy je Prílohou č. 2 tohto dodatku.

Článok II

Ostatné ustanovenia

- (1) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok III

Záverečné ustanovenia

- (1) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami.
- (2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je **Príloha č. 1** a **Príloha č. 2**.
- (3) Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrží prijímateľ, dva rovnopisy obdrží poskytovateľ a dva rovnopisy budú uchovávané u vykonávateľa. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tejto zmluvy uloženého v Registratúrnom stredisku vykonávateľa.
- (4) Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 30.6.2010

Podpis:

Róbert Šimončíč, štatutárny zástupca SARIO

Za Prijímateľa v Poprade, dňa 23.7.2010

Podpis:

Ing. Alexej Beljajev, štatutárny zástupca WEP TRADING, a.s.

Prílohy k dodatku:

Príloha č. 1: Predmet podpory NFP

Príloha č. 2: Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Prezentácia spoločnosti WEP TRADING a.s. na nových trhoch strednej a východnej Európy	
Kód ITMS	25110120009	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	Inovácie a technologické transfery	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
09 Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP	100,00	01 Nenávratná dotácia
-	-	-
-	-	-
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
06 Nešpecifikované výrobné odvetvia	100,00	01 Mestské
-	-	-
-	-	-

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východoné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Sabinov
Obec	Sabinov
Ulica	Hollého
Číslo	27

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie postavenia a mena spoločnosti na zahraničnom trhu prostredníctvom prezentovania značky na medzinárodných výstavách v regióne strednej a východnej Európy.
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie pozície a konkurencieschopnosti spoločnosti WEP TRADING a.s. na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch.
Špecifický cieľ projektu 2	Upevnenie postavenia značky na odberateľských trhoch spoločnosti.
Špecifický cieľ projektu 3	Prezentácia značky a kvality na nových trhoch v strednom a východnom regióne Európy.
Špecifický cieľ projektu 4	Monitoring trendov v odvetví opracovania drevnej hmoty.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky									
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n ²	Východisková hodnota (v roku n)	Plánované hodnoty v roku				
					n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Výsledok ³	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	2008	0	8	12	-	-	
Dopad ⁴	Nárast tržieb	EUR	2010	6 638 784	6 970 723	7 302 662	7 634 601	7 966 541	8 298 480
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2010	2 223 993	2 323 574	2 423 156	2 555 932	2 655 514	2 755 095
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	2010	0	1	0	1	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k dopadom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ dopadu (názov merateľného ukazovateľa dopadu)	Memá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Propagačné aktivity	Nárast tržieb	EUR	0
2	LAS EXPO 2009	Nárast tržieb	EUR	1 383 080
3	SILVA – REGINA 2010	Nárast tržieb	EUR	2 074 620
4	BIFE 2009	Nárast tržieb	EUR	1 383 080
5	WOOD PROCESSING 2010	Nárast tržieb	EUR	3 457 700
6	Ukončovanie realizácie projektu	Nárast tržieb	EUR	0

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Propagačné materiály	02/2009	12/2009
LAS EXPO 2009	02/2009	05/2009
SILVA – REGINA 2010	10/2009	08/2010
BIFE 2009	05/2009	12/2009
WOOD PROCESSING 2010	01/2010	10/2010
Ukončovanie realizácie projektu	05/2010	12/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	02/2009	12/2010
Publicita a informovanosť	02/2009	12/2010

¹ Povinné merateľné ukazovatele sú predvyplnené.² V prípade indikátora výsledku „rok n“ predstavuje rok predchádzajúci roku začatia realizácie projektu. V prípade indikátora dopadu „rok n“ predstavuje rok ukončenia realizácie projektu³ Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie projektu na cieľové skupiny/užívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu.⁴ Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a prekračuje rámec okamžitých prínosov.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Energie, voda a komunikácie	6 638,78	0,00	6 638,78	LAS EXPO 2009; SILVA – REGINA 2010; BIFE 2009; WOOD PROCESSING 2010.
Dopravné	677,16	0,00	677,16	LAS EXPO 2009; SILVA – REGINA 2010; BIFE 2009; WOOD PROCESSING 2010.
Nájomné za nájom	36 148,18	0,00	36 148,18	LAS EXPO 2009; SILVA – REGINA 2010; BIFE 2009; WOOD PROCESSING 2010.
Služby	146 833,30	0,00	146 833,30	Propagačné materiály; LAS EXPO 2009; SILVA – REGINA 2010; BIFE 2009; WOOD PROCESSING 2010.
Iné neoprávnené výdavky	0,00	9 364,00	9 364,00	LAS EXPO 2009; SILVA – REGINA 2010; BIFE 2009; WOOD PROCESSING 2010; Ukončovanie realizácie projektu.
CELKOVO	190 297,42	9 364,00	199 661,42	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Propagačné aktivity	122 834,10	0,00	122 834,10
2	LAS EXPO 2009	17 984,47	1 845,58	19 830,05
3	SILVA – REGINA 2010	17 240,92	2 555,93	19 796,85
4	BIFE 2009	18 588,59	2 605,72	21 194,31
5	WOOD PROCESSING 2010	13 649,34	2 356,77	16 006,11
6	Ukončovanie realizácie projektu	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		-	-	-
Publicita a informovanosť		-	-	-
CELKOVO			9 364,00	199 661,42

Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1.	návrh propagačných materiálov (prospekt spoločnosti a produktový list v slovenskom jazyku)	ks	350000	11 617,87	1	350 000,00	11 617,87	350 000,00	11 617,87	0,00	0,00	50,00%	175 000,00	5 808,94	február 09	apríl 09
2.	návrh prezentačného videa v slovenskom jazyku + 6 jazykových mutácií (nemčina, angličtina, poľština, ruština, ukrajinština, rumunština)	ks	850000	28 214,83	1	850 000,00	28 214,83	850 000,00	28 214,83	0,00	0,00	50,00%	425 000,00	14 107,42	február 09	december 09
3.	prospekt spoločnosti: preklad do nemeckého jazyka a následná dizajnerská úprava	normost-rana	750	24,90	8	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	február 09	apríl 09
4.	prospekt spoločnosti: preklad do anglického jazyka a následná dizajnerská úprava	normost-rana	750	24,90	8	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	február 09	apríl 09
5.	prospekt spoločnosti: preklad do poľského jazyka a následná dizajnerská úprava	normost-rana	750	24,90	8	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	február 09	apríl 09
6.	prospekt spoločnosti: preklad do ruského jazyka a následná dizajnerská úprava	normost-rana	750	24,90	8	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	február 09	apríl 09
7.	prospekt spoločnosti: preklad do ukrajinského jazyka a následná dizajnerská úprava	normost-rana	750	24,90	8	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	február 09	apríl 09
8.	prospekt spoločnosti: preklad do rumunského jazyka a následná dizajnerská úprava	normost-rana	750	24,90	8	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	február 09	apríl 09
9.	prospekt spoločnosti: nemecká mutácia tlač	ks	32	1,06	5000	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	50,00%	80 000,00	2 655,51	február 09	apríl 09
10.	prospekt spoločnosti: anglická mutácia tlač	ks	32	1,06	5000	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	50,00%	80 000,00	2 655,51	február 09	apríl 09
11.	prospekt spoločnosti: poľská mutácia tlač	ks	32	1,06	5000	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	50,00%	80 000,00	2 655,51	február 09	apríl 09
12.	prospekt spoločnosti: ruská mutácia tlač	ks	32	1,06	5000	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	50,00%	80 000,00	2 655,51	február 09	apríl 09
13.	prospekt spoločnosti: ukrajinská mutácia tlač	ks	32	1,06	5000	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	50,00%	80 000,00	2 655,51	február 09	apríl 09
14.	prospekt spoločnosti: rumunská mutácia tlač	ks	32	1,06	5000	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	50,00%	80 000,00	2 655,51	február 09	apríl 09
15.	výroba prezentačného DVD - nemecká mutácia	ks	35	1,16	5000	175 000,00	5 808,94	175 000,00	5 808,94	0,00	0,00	50,00%	87 500,00	2 904,47	február 09	december 09
16.	výroba prezentačného DVD - anglická mutácia	ks	35	1,16	5000	175 000,00	5 808,94	175 000,00	5 808,94	0,00	0,00	50,00%	87 500,00	2 904,47	február 09	december 09
17.	výroba prezentačného DVD - poľská mutácia	ks	35	1,16	5000	175 000,00	5 808,94	175 000,00	5 808,94	0,00	0,00	50,00%	87 500,00	2 904,47	február 09	december 09
18.	výroba prezentačného DVD - ruská mutácia	ks	35	1,16	5000	175 000,00	5 808,94	175 000,00	5 808,94	0,00	0,00	50,00%	87 500,00	2 904,47	február 09	december 09
19.	výroba prezentačného DVD - ukrajinská mutácia	ks	35	1,16	5000	175 000,00	5 808,94	175 000,00	5 808,94	0,00	0,00	50,00%	87 500,00	2 904,47	február 09	december 09
20.	výroba prezentačného DVD - rumunská mutácia	ks	35	1,16	5000	175 000,00	5 808,94	175 000,00	5 808,94	0,00	0,00	50,00%	87 500,00	2 904,47	február 09	december 09
21.	produktový list (1 výrobok = 1 obojstranná A4) : preklad do nemeckého jazyka a následná dizajnerská úprava	normost-rana	750	24,90	1	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	február 09	apríl 09
22.	produktový list (1 výrobok = 1 obojstranná A4) : preklad do anglického jazyka a následná dizajnerská úprava	normost-rana	750	24,90	1	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	február 09	apríl 09
23.	produktový list (1 výrobok = 1 obojstranná A4) : preklad do poľského jazyka a následná dizajnerská úprava	normost-rana	750	24,90	1	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	február 09	apríl 09
24.	produktový list (1 výrobok = 1 obojstranná A4) : preklad do ruského jazyka a následná dizajnerská úprava	normost-rana	750	24,90	1	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	február 09	apríl 09

Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
25.	produktový list (1 výrobok = 1 obojstranná A4) : preklad do ukrajinského jazyka a následná dizajnerská úprava	normost-rana	750	24,90	1	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	február 09	apríl 09
26.	produktový list (1 výrobok = 1 obojstranná A4) : preklad do rumunského jazyka a následná dizajnerská úprava	normost-rana	750	24,90	1	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	február 09	apríl 09
27.	produktový list (1 výrobok = 1 obojstranná A4) : slovensko-anglická mutácia tlač	ks	15	0,50	5000	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	50,00%	37 500,00	1 244,77	február 09	apríl 09
28.	produktový list (1 výrobok = 1 obojstranná A4) : slovensko-nemecká mutácia tlač	ks	15	0,50	5000	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	50,00%	37 500,00	1 244,77	február 09	apríl 09
29.	produktový list (1 výrobok = 1 obojstranná A4) : slovensko-poľská mutácia tlač	ks	15	0,50	5000	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	50,00%	37 500,00	1 244,77	február 09	apríl 09
30.	produktový list (1 výrobok = 1 obojstranná A4) : slovensko-ruská mutácia tlač	ks	15	0,50	5000	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	50,00%	37 500,00	1 244,77	február 09	apríl 09
31.	produktový list (1 výrobok = 1 obojstranná A4) : slovensko-ukrajinská mutácia tlač	ks	15	0,50	5000	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	50,00%	37 500,00	1 244,77	február 09	apríl 09
32.	produktový list (1 výrobok = 1 obojstranná A4) : slovensko-rumunská mutácia tlač	ks	15	0,50	5000	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	50,00%	37 500,00	1 244,77	február 09	apríl 09
33.	LAS EXPO 2009 - návrh výstavného stánku	ks	50000	1 659,70	1	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	február 09	máj 09
34.	LAS EXPO 2009 - prenájom výstavnej plochy v rozsahu 90m2	m2	3300	109,54	90	297 000,00	9 858,59	297 000,00	9 858,59	0,00	0,00	50,00%	148 500,00	4 929,30	február 09	máj 09
35.	LAS EXPO 2009 - obstaranie a výstavba výstavného stánku vrátane nábytku a vybavenia pre umiestnenie prezentačných materiálov	ks	100000	3 319,39	1	100 000,00	3 319,39	100 000,00	3 319,39	0,00	0,00	50,00%	50 000,00	1 659,70	február 09	máj 09
36.	LAS EXPO 2009 - zabezpečenie obsluhy výstavného stánku 1 barman, 3 asistentky z krajiny usporiadateľa	človeko-deň	3000	99,58	12	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	36 000,00	1 194,98	0,00%	0,00	0,00	február 09	máj 09
37.	LAS EXPO 2009 - zabezpečenie prevádzky stánku	ks	50000	1 659,70	1	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	február 09	máj 09
38.	LAS EXPO 2009 - inzercia vo výstavných novinách	ks	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	0,00	0,00	10 000,00	331,94	0,00%	0,00	0,00	február 09	máj 09
39.	LAS EXPO 2009 - zápis do katalógu	ks	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	február 09	máj 09
40.	LAS EXPO 2009 - doprava vystavovaného tovaru	ks	20000	663,88	1	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	február 09	máj 09
41.	LAS EXPO 2009 - ubytovanie 2 zástupcov spoločnosti	človeko-deň	3000	99,58	4	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	február 09	máj 09
42.	LAS EXPO 2009 - doprava 2 zástupcov spoločnosti	km	4	0,13	700	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	február 09	máj 09
43.	LAS EXPO 2009 - preplatenie stravného 2 zástupcov spoločnosti	človeko-deň	1600	53,11	6	9 600,00	318,66	0,00	0,00	9 600,00	318,66	0,00%	0,00	0,00	február 09	máj 09
44.	SILVA - REGINA 2010 - prenájom výstavnej plochy v rozsahu 90m2	m2	3300	109,54	90	297 000,00	9 858,59	297 000,00	9 858,59	0,00	0,00	50,00%	148 500,00	4 929,30	október 09	august 10
45.	SILVA - REGINA 2010 - obstaranie a výstavba výstavného stánku vrátane nábytku a vybavenia pre umiestnenie prezentačných materiálov	ks	100000	3 319,39	1	100 000,00	3 319,39	100 000,00	3 319,39	0,00	0,00	50,00%	50 000,00	1 659,70	október 09	august 10
46.	SILVA - REGINA 2010 - zabezpečenie obsluhy výstavného stánku 1 barman, 3 asistentky z krajiny usporiadateľa	človeko-deň	3000	99,58	20	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	60 000,00	1 991,64	0,00%	0,00	0,00	október 09	august 10
47.	SILVA - REGINA 2010 - zabezpečenie prevádzky stánku	ks	50000	1 659,70	1	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	október 09	august 10
48.	SILVA - REGINA 2010 - inzercia vo výstavných novinách	ks	5000	165,97	1	5 000,00	165,97	0,00	0,00	5 000,00	165,97	0,00%	0,00	0,00	október 09	august 10

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
49.	SILVA - REGINA 2010 - zápis do katalógu	ks	5000	165,97	1	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	október 09	august 10
50.	SILVA - REGINA 2010 - doprava vystavovaného tovaru	ks	40000	1 327,76	1	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	október 09	august 10
51.	SILVA - REGINA 2010 - ubytovanie 2 zástupcov spoločnosti	človeko-deň	3000	99,58	8	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	október 09	august 10
52.	SILVA - REGINA 2010 - doprava 2 zástupcov spoločnosti	km	4	0,13	850	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	október 09	august 10
53.	SILVA - REGINA 2010 - preplatenie stravného 2 zástupcov spoločnosti	človeko-deň	1200	39,83	10	12 000,00	398,33	0,00	0,00	12 000,00	398,33	0,00%	0,00	0,00	október 09	august 10
54.	BIFE 2009 - prenájom výstavnej plochy v rozsahu 90m2	m2	3300	109,54	90	297 000,00	9 858,59	297 000,00	9 858,59	0,00	0,00	50,00%	148 500,00	4 929,30	máj 09	december 09
55.	BIFE 2009 - obstaranie a výstavba výstavného stánku vrátane nábytku a vybavenia pre umiestnenie prezentačných materiálov	ks	100000	3 319,39	1	100 000,00	3 319,39	100 000,00	3 319,39	0,00	0,00	50,00%	50 000,00	1 659,70	máj 09	december 09
56.	BIFE 2009 - zabezpečenie obsluhy výstavného stánku 1 barman, 3 asistentky z krajiny usporiadateľa	človeko-deň	2000	66,39	20	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40 000,00	1 327,76	0,00%	0,00	0,00	máj 09	december 09
57.	BIFE 2009 - zabezpečenie prevádzky stánku	ks	50000	1 659,70	1	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	máj 09	december 09
58.	BIFE 2009 - inzercia vo výstavných novinách	ks	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	0,00	0,00	10 000,00	331,94	0,00%	0,00	0,00	máj 09	december 09
59.	BIFE 2009 - zápis do katalógu	ks	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	máj 09	december 09
60.	BIFE 2009 - doprava vystavovaného tovaru	ks	60000	1 991,64	1	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	máj 09	december 09
61.	BIFE 2009 - ubytovanie 3 zástupcov spoločnosti	človeko-deň	3000	99,58	12	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	50,00%	18 000,00	597,49	máj 09	december 09
62.	BIFE 2009 - doprava 3 zástupcov spoločnosti	km	4	0,13	1750	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	máj 09	december 09
63.	BIFE 2009 - preplatenie stravného 3 zástupcov spoločnosti	človeko-deň	1900	63,07	15	28 500,00	946,03	0,00	0,00	28 500,00	946,03	0,00%	0,00	0,00	máj 09	december 09
64.	WOOD PROCESSING 2010 - prenájom výstavnej plochy v rozsahu 90m2	m2	2200	73,03	90	198 000,00	6 572,40	198 000,00	6 572,40	0,00	0,00	50,00%	99 000,00	3 286,20	január 10	október 10
65.	WOOD PROCESSING 2010 - obstaranie a výstavba výstavného stánku vrátane nábytku a vybavenia pre umiestnenie prezentačných materiálov	ks	50000	1 659,70	1	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	január 10	október 10
66.	WOOD PROCESSING 2010 - zabezpečenie obsluhy výstavného stánku 1 barman, 3 asistentky z krajiny usporiadateľa	človeko-deň	2000	66,39	20	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40 000,00	1 327,76	0,00%	0,00	0,00	január 10	október 10
67.	WOOD PROCESSING 2010 - zabezpečenie prevádzky stánku	ks	50000	1 659,70	1	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	január 10	október 10
68.	WOOD PROCESSING 2010 - inzercia vo výstavných novinách	ks	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	0,00	0,00	10 000,00	331,94	0,00%	0,00	0,00	január 10	október 10
69.	WOOD PROCESSING 2010 - zápis do katalógu	ks	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	január 10	október 10
70.	WOOD PROCESSING 2010 - doprava vystavovaného tovaru	ks	60000	1 991,64	1	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	január 10	október 10
71.	WOOD PROCESSING 2010 - ubytovanie 3 zástupcov spoločnosti	človeko-deň	3000	99,58	12	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	50,00%	18 000,00	597,49	január 10	október 10
72.	WOOD PROCESSING 2010 - doprava 3 zástupcov spoločnosti	km	4	0,13	1800	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	január 10	október 10
73.	WOOD PROCESSING 2010 - preplatenie stravného 3 zástupcov spoločnosti	človeko-deň	1400	46,47	15	21 000,00	697,07	0,00	0,00	21 000,00	697,07	0,00%	0,00	0,00	január 10	október 10
74.	evaluácia projektu	človeko-deň	0	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	máj 10	december 10
75.	kompletizácia projektového spisu	človeko-deň	0	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	máj 10	december 10

Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Celkom						6 015 000,00	199 661,42	5 732 900,00	190 297,42	282 100,00	9 364,00		2 866 450,00	95 148,71	február 09	december 10