



DODATOK č. 2

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-31DM-1401/0243/029

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **JUDr. Vazil Hudák**, minister

v zastúpení²

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **Hotel ARKADA, s.r.o.**
sídlo: Námestie Majstra Pavla 26, 054 01 Levoča
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.:
15912/V
konajúci: **Mária Čurillová**, konateľ
Ing. Miroslav Čurilla, splnomocnený zástupca
IČO: 36 451 134
DIČ: 2020035523
banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 20.7.2015, evidovanej pod číslom: KaHR-31DM-1401/0243/029 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 **Príloha č. 5 Zmluvy „Rozpočet Projektu“** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis: **Mária Čurillová**, konateľ

Podpis: **Ing. Miroslav Čurilla**, splnomocnený zástupca
Pečiatka:

Prílohy:
Príloha č. 5 „Rozpočet Projektu“

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur
1.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N1 - NMP 26, prejazd - Stavebné úpravy po osadení výrobkov	ks	1520,000	1,000	1520,00	1 520,00	0,00
2	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N1 - NMP 26, prejazd - Dodávka a montáž označenia hotela pred dverami	ks	3250,000	1,000	3250,00	3 250,00	0,00
3	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N1 - NMP 26, prejazd - Dodávka a montáž označenia vstupu do hotela vrátane nasvetlenia	ks	3675,000	1,000	3675,00	3 675,00	0,00
4	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N1 - NMP 26, prejazd - Dodávka a montáž nástenné svetlido firmy Rendel typ 151476 DACU SPACE nástenná česany hliník 230V/480mA COB LED 4W 3000K alebo adekvatná náhrada	ks	147,000	10,000	1470,00	1 470,00	0,00
5	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N1 - NMP 26, prejazd - Dodávka a montáž prekrytia vzduchotechniky, polykarbonátovou doskou	ks	1500,000	1,000	1500,00	1 500,00	0,00
6	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N1 - NMP 26, prejazd - Dodávka a montáž dverí vstup do hotela 100/2100+ pevný nadsvetlík, presklené lepeným bezpečnostným sklom	ks	1800,000	1,000	1800,00	1 800,00	0,00
7	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N1 - NMP 26, prejazd - Vybúranie drevených vrát plochy do 5 m ² , -0,06000t	m2	2,290	15,691	35,93	35,93	0,00
8	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N1 - NMP 26, prejazd - Dodávka a montáž eurookien vrátane parapetných dosák	ks	417,900	28,000	11701,20	11 701,20	0,00
9	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N1 - NMP 26, prejazd - Rekonštrukcia dverí do atria 1000/2100	ks	157,500	3,000	472,50	472,50	0,00
10	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N2 - NMP 26, prejazd - Dodávka a montáž vchodových dverí 4060/3030	ks	4515,000	1,000	4515,00	4 515,00	0,00
11	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N2 - NMP 26, suterén -Nerezový drez - jednováňový	ks	189,000	1,000	189,00	189,00	0,00
12	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N2 - NMP 26, suterén - Batéria k nerezovému drezu - podľa drezu a návrhu v projekte	ks	199,500	1,000	199,50	199,50	0,00
13.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N2 - NMP 26, suterén -Renovacia jestvujúcich madiel v reštaurácii (240x40mm) odstránenie náterov, vybrúsenie, nová povrchová úprava-dub tmaýv morený	bm	33,000	25,000	825,00	825,00	0,00
14.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N3 - NMP 26, 1. poschodie - Rekonštrukcia hygienického zázemia - recepcia, salóniky - Dodávka a montáž nástenné svetlido firmy Rendel typ 151476 DACU SPACE nástenná biela 230V/480mA COB LED 4W 3000K alebo adekvatná náhrada	ks	147,000	4,000	588,00	588,00	0,00
15.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	5,430	45,424	246,65	246,65	0,00
16.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextúrnou mieškou	m2	3,610	45,424	163,98	163,98	0,00
17.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber, nivelit, na nenasajkavý podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	17,120	6,292	107,72	107,72	0,00
18.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie dlažieb, keramických dlaždíc hr. do 10 mm, ručne -nepoškodí podlahové kúrenie -0,02000t	m2	3,670	6,292	23,09	23,09	0,00
19.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	0,630	4,000	2,52	2,52	0,00
20.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,08800t	m2	4,370	4,800	20,98	20,98	0,00
21.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, - 0,02600t	ks	1,870	8,000	14,96	14,96	0,00
22.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	2,090	6,000	12,54	12,54	0,00
23.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, - 0,05000t	m	9,250	12,000	111,00	111,00	0,00
24.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odksekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m ² , - 0,06800t	m2	5,700	33,280	189,70	189,70	0,00
25.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,810	3,843	30,01	30,01	0,00
26.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,470	3,843	21,02	21,02	0,00
27.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	12,360	3,843	47,50	47,50	0,00
28.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,440	3,843	1,69	1,69	0,00
29.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,880	3,843	30,28	30,28	0,00
30.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,890	3,843	3,42	3,42	0,00
31.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,600	3,843	48,42	48,42	0,00
32.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,740	1,689	50,23	50,23	0,00
33.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednozoň. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, ozn. I05 vodorovná	m2	6,810	6,292	42,85	42,85	0,00
34.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb.	4,940	2,000	9,88	9,88	0,00
35.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	32,840	2,000	65,68	65,68	0,00
36.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Duofox pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	ks	231,000	2,000	462,00	462,00	0,00
37.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	6,590	2,000	13,18	13,18	0,00
38.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klozet závesný typu LAUFEN PRO,820956 alebo adekvatná náhrada	ks	153,150	2,000	306,30	306,30	0,00
39.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž umývadiel alebo umývadiek bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	4,850	2,000	9,70	9,70	0,00
40.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž predstaveného systému umývadiel do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	24,210	2,000	48,42	48,42	0,00
41.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Duofox súprava pre umývadlo 400x 86x 86 obj.č. 111.868.00.1 GEBERIT	ks	58,450	2,000	116,90	116,90	0,00
42.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla do predstaveného systému	ks	5,540	2,000	11,08	11,08	0,00
43.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlová misa typu LAUFEN alebo adekvatná náhrada	ks	86,490	2,000	172,98	172,98	0,00
44.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	4,610	2,000	9,22	9,22	0,00
45.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klozetové sedátko typu LAUFEN PRO alebo adekvatná náhrada	ks	51,450	2,000	102,90	102,90	0,00
46.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostav. premiestnenie vybur. hmôt zariaden. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	47,470	0,562	26,68	26,68	0,00
47.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,810	2,000	5,62	5,62	0,00
48.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	8,050	2,000	16,10	16,10	0,00
49.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlová páková batéria typu Hansgrohe- Talis S 32070000 alebo adekvatná náhrada	ks	57,080	2,000	114,16	114,16	0,00
50.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,016	0,000	0,00	0,00	0,00
51.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhľad SDK Rigips R81 12,5 mm montovaný priamo, jednouravnová oceľová podkonštrukcia CD	m2	18,640	6,292	117,28	117,28	0,00
52.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárateho do obložkovej zárubne, jednokrídlové	ks	5,010	4,000	20,04	20,04	0,00
53.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné, dyhované 60,70,80,90/1970	ks	199,500	4,000	798,00	798,00	0,00
54.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	36,900	4,000	147,60	147,60	0,00
55.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN.obj.č.ZDY3JK17	ks	168,000	4,000	672,00	672,00	0,00
56.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	15,330	6,292	96,46	96,46	0,00
57.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické gress,typu fy. FAP CERAMICHE,EVOQUE alebo adekvatná náhrada	m2	16,280	6,418	104,49	104,49	0,00
58.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,183	0,000	0,00	0,00	0,00
59.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 300x150 mm	m2	19,090	45,424	867,14	867,14	0,00
60.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké ,typu fy.FAP CERAMICHE,EVOQUE alebo adekvatná náhrada	m2	17,360	46,332	804,32	804,32	0,00
61.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,103	0,000	0,00	0,00	0,00
62.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	9,250	2,000	18,50	18,50	0,00
63.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	7,030	4,000	28,12	28,12	0,00

64.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštiek D 110x2, 3	ks	3,470	4,000	13,88	13,88	0,00
65.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,660	6,000	3,96	3,96	0,00
66.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	6,070	4,000	24,28	24,28	0,00
67.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d16x2,25mm	m	10,100	12,000	121,20	121,20	0,00
68.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,770	2,000	17,54	17,54	0,00
69.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickým riediteľným vodou vnútorným stropov dvojnásobný	m2	2,380	6,292	14,97	14,97	0,00
70.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlniké vrátane zapojenia	ks	3,540	4,000	14,16	14,16	0,00
71.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač do vlnika v rámciku typu Legrand, Hliník brúsený so strieborným pružkom alebo adekvatná náhrada	ks	11,760	4,000	47,04	47,04	0,00
72.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zásuviek v rámečkoch	ks	1,260	4,000	5,04	5,04	0,00
73.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trojzásuvka v rámciku typu Legrand, hliník brúsený so strieborným pružkom alebo adekvatná náhrada	ks	59,540	4,000	238,16	238,16	0,00
74.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svietidiel interiérových stropných s asymetrickým zdrojom a symetrickým zdrojom	ks	5,880	4,000	23,52	23,52	0,00
75.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stropné interiérové svetidlo	ks	52,500	4,000	210,00	210,00	0,00
76.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje úsporná žiarovka OT FLE 7CDL/T2/840/E27 BX 1/10 GE 6Y /05	ks	11,360	4,000	45,44	45,44	0,00
77.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič vedený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 1,5mm2	m	2,410	10,000	24,10	24,10	0,00
78.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	N2xH-J 3x1,5	m	1,470	10,000	14,70	14,70	0,00
79.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	N2xH-J 3x2,5	m	1,890	10,000	18,90	18,90	0,00
80.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič vedený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 2,5mm2	m	3,670	10,000	36,70	36,70	0,00
81.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	11,580	4,000	46,32	46,32	0,00
82.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N3 - NMP 26, 1. poschodie - Rekonštrukcia hygienického zázemia - recepcia, salóniky - Dodávka a montáž závesné stropné svetlido firmy Rendel typ R10627 Lucia 30x10 závesná satinované sklo 230VE27 42W alebo adekvatná náhrada	ks	215,250	3,000	645,75	645,75	0,00
83.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 6- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Omietka rýh v stenách malou vápennou šírkou rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	18,650	20,000	373,00	373,00	0,00
84.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 6- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Omietka rýh v stenách malou vápennou šírkou rýhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	17,520	46,272	810,69	810,69	0,00
85.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 6- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm	m2	6,270	294,992	1849,60	1 849,60	0,00
86.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 6- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Príprava podkladu pre vnútorné vápenocem. a vápené omietky - BASF, penetračný náter na savé podklady Prince Color Multigrund PGM	m2	0,960	294,992	283,19	283,19	0,00
87.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 6- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	4,410	99,207	437,50	437,50	0,00
88.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 6- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Vnútorný disperzný náter omietok stien, dvojnásobný, Prince Color Multitop Classic - BASF	m2	3,480	432,632	1505,56	1 505,56	0,00
89.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 6- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber-nivelit, na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	17,120	22,450	384,34	384,34	0,00
90.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 9- Ostatné konštrukcie a práce - búranie - Búranie dlažieb, keramických dlaždíc hr. do 10 mm, ručne -nepoškodíť podlahové kúrenie -0,02000t	m2	3,680	22,450	82,62	82,62	0,00
91.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 9- Ostatné konštrukcie a práce - búranie - Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	0,630	9,000	5,67	5,67	0,00
92.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 9- Ostatné konštrukcie a práce - búranie - Vybúranie drevených dverových zárutní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	4,370	12,800	55,94	55,94	0,00
93.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 9- Ostatné konštrukcie a práce - búranie - Odsekanie a odbratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	5,700	88,468	504,27	504,27	0,00
94.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 9- Ostatné konštrukcie a práce - búranie - Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,810	17,646	137,82	137,82	0,00
95.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 9- Ostatné konštrukcie a práce - búranie - Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,470	17,646	96,52	96,52	0,00
96.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 9- Ostatné konštrukcie a práce - búranie - Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	12,360	17,646	218,10	218,10	0,00
97.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 9- Ostatné konštrukcie a práce - búranie - Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,440	17,646	7,76	7,76	0,00
98.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 9- Ostatné konštrukcie a práce - búranie - Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,880	17,646	139,05	139,05	0,00
99.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 9- Ostatné konštrukcie a práce - búranie - Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,890	17,646	15,70	15,70	0,00
100.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 9- Ostatné konštrukcie a práce - búranie - Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,600	17,646	222,34	222,34	0,00
101.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 99 - Presun hmôt HSV - Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,215	5,548	167,63	167,63	0,00
102.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti - Jednozoľ. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, ozn. I05 vodorovná	m2	6,810	22,450	152,88	152,88	0,00
103.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Másiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti - Jednozoľ. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, ozn. I05 zvislá	m2	8,080	30,052	242,82	242,82	0,00
104.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	1,870	8,000	14,96	14,96	0,00
105.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	2,090	56,000	117,04	117,04	0,00
106.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t	m	9,250	12,000	111,00	111,00	0,00
107.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,810	1,312	10,25	10,25	0,00
108.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,470	1,312	7,18	7,18	0,00
109.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	12,360	1,312	16,22	16,22	0,00

110.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,440	1,312	0,58	0,58	0,00
111.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,880	1,312	10,34	10,34	0,00
112.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,890	1,312	1,17	1,17	0,00
113.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,600	1,312	16,53	16,53	0,00
114.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z PVC - U odpadové zvislé hrdlo D 110x2, 2	m	9,250	6,000	55,50	55,50	0,00
115.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	5,630	12,000	67,56	67,56	0,00
116.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	7,030	18,000	126,54	126,54	0,00
117.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	7,190	4,000	28,76	28,76	0,00
118.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuští D 110x2, 3	ks	3,470	14,000	48,58	48,58	0,00
119.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlahového vstupu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75	ks	7,310	3,000	21,93	21,93	0,00
120.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,660	40,000	26,40	26,40	0,00
121.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpušky DN 15	ks	6,070	12,000	72,84	72,84	0,00
122.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,019	0,000	0,00	0,00	0,00
123.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d16x2,25mm	m	10,100	25,000	252,50	252,50	0,00
124.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm	m	11,010	25,000	275,25	275,25	0,00
125.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,770	8,000	70,16	70,16	0,00
126.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	3,380	50,000	169,00	169,00	0,00
127.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,014	0,000	0,00	0,00	0,00
128.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	11,580	15,000	173,70	173,70	0,00
129.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinovaného, - 0,03420t	súb.	4,940	4,000	19,76	19,76	0,00
130.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	32,840	4,000	131,36	131,36	0,00
131.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Dufix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	ks	231,000	4,000	924,00	924,00	0,00
132.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	6,590	4,000	26,36	26,36	0,00
133.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Kľozet závesný typu LAUFEN PRO.820956 alebo adekvatná náhrada	ks	153,150	4,000	612,60	612,60	0,00
134.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Demontáž umývadiel alebo umývadiel bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	4,850	4,000	19,40	19,40	0,00
135.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Montáž predstaveného systému umývadiel do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	24,210	4,000	96,84	96,84	0,00
136.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Dufix súprava pre umývadlo 400x 86x 86 obj.č. 111.868.00.1 GEBERIT	ks	58,450	4,000	233,80	233,80	0,00
137.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Montáž umývadla do predstaveného systému	ks	5,540	4,000	22,16	22,16	0,00
138.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Umývadlová misa typu LAUFEN PRO SLIM,LIGHT AND BOLD.816952 alebo adekvatná náhrada	ks	86,490	4,000	345,96	345,96	0,00
139.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Demontáž vane kúpeľovej - ,0.09510t	súb.	4,840	2,000	9,68	9,68	0,00
140.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Montáž vane kúpeľovej klasické 180x80, bez výtokovej armatúry	súb.	36,720	1,000	36,72	36,72	0,00
141.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Váňa typu LAUFEN PRO s krycím panelom 180x80x62 alebo adekvatná náhrada	ks	593,250	1,000	593,25	593,25	0,00
142.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Montáž predstaveného systému bidetov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	26,340	2,000	52,68	52,68	0,00
143.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Kombifix pre nástenný bidet 563x 133x 283 obj.č. 457.530.00.1 GEBERIT	ks	117,720	2,000	235,44	235,44	0,00
144.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Montáž bidetu do predstaveného systému	ks	6,270	2,000	12,54	12,54	0,00
145.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Bidet závesný typu LAUFEN PRO 830951 alebo adekvatná náhrada	ks	127,540	2,000	255,08	255,08	0,00
146.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabin, - 0,08800t	súb.	7,350	2,000	14,70	14,70	0,00
147.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	4,610	4,000	18,44	18,44	0,00
148.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Kľozetové sedátko typu LAUFEN PRO alebo adekvatná náhrada	ks	51,450	4,000	205,80	205,80	0,00
149.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Predfocacia presklená stena,lepené pieskované sklo, (2x5mm, pieskovanie 30% z pľchy, uchytý nerezové matné) 210x85 cm	ks	420,000	2,000	840,00	840,00	0,00
150.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Predfocacia presklená stena, lepené pieskované sklo, (2x5mm, pieskovanie 30% z pľchy, uchytý nerezové matné) 210x70 cm	ks	420,000	1,000	420,00	420,00	0,00
151.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Vnútrostav, premiestnenie výbur. hmôt zariaden. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	47,470	0,562	26,68	26,68	0,00
152.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0028t	súb.	2,810	4,000	11,24	11,24	0,00
153.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníckych - zriad. predmety - Montáž batérie drezovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	8,050	4,000	32,20	32,20	0,00

154.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriadiť predmety - Umyvadlová páková batéria typu Hansgrohe- Tais S 32070000 alebo adekvatná náhrada	ks	57,080	4,000	228,32	228,32	0,00
155.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriadiť predmety - Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	3,670	1,000	3,67	3,67	0,00
156.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriadiť predmety - Vaňová batéria 4otvorová na okraj vany typu Hansgrohe, Tais 32314000 alebo adekvatná náhrada	ks	189,480	1,000	189,48	189,48	0,00
157.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriadiť predmety - Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,002251	ks	8,430	3,000	25,29	25,29	0,00
158.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriadiť predmety - Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, - 0,00113t	ks	1,680	2,000	3,36	3,36	0,00
159.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriadiť predmety - Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	10,910	3,000	32,73	32,73	0,00
160.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriadiť predmety - Sprchový panel na stenu typu Hansgrohe Pharo Comfort PlusM, stenová verzia 2002634 3000 alebo adekvatná náhrada	ks	945,000	3,000	2835,00	2 835,00	0,00
161.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriadiť predmety - GLASS Rošt pre líniový žľab b	ks	99,750	3,000	299,25	299,25	0,00
162.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriadiť predmety - Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,004	11529,000	46,12	46,12	0,00
163.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 763 - Konštrukcie - drevosťavby - Podhlad SDK Rigips RB 12,5 mm montovaný priamo, jednourčňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	17,210	21,960	377,93	377,93	0,00
164.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 763 - Konštrukcie - drevosťavby - Podhlad SDK Rigips RBI 12,5 mm montovaný priamo, jednourčňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	18,640	22,450	418,47	418,47	0,00
165.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 763 - Konštrukcie - drevosťavby - Podhlad SDK Rigips RB 12,5 mm odsadený od steny, jednourčňová oceľová podkonštrukcia CDs líniovým osvetlením po obvode	m2	21,250	93,230	1981,14	1 981,14	0,00
166.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 763 - Konštrukcie - drevosťavby - SDK stenová konštrukcia s vetráknym líniovým osvetlením po stenách	m2	31,500	36,432	1147,61	1 147,61	0,00
167.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 766 - Konštrukcie stolárske - Montáž dverového krídla komplet, otváracieho do obložkovej zárubne, jednokrídlové	ks	5,010	9,000	45,09	45,09	0,00
168.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 766 - Konštrukcie stolárske - Dvere vnútorné, dyhované 60,70,80,90/1970	ks	199,500	9,000	1795,50	1 795,50	0,00
169.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 766 - Konštrukcie stolárske - Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	36,900	9,000	332,10	332,10	0,00
170.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 766 - Konštrukcie stolárske - Zárubňa SAPEL vnútorná, normal, dyhá, hrúbka steny do 17 cm, 5,60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYJK17	ks	168,000	9,000	1512,00	1 512,00	0,00
171.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 711 - Podlahy z dlaždíc - Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	15,330	22,450	344,16	344,16	0,00
172.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 711 - Podlahy z dlaždíc - Dlaždice keramické gress, typu fy. FAP CERAMICHE.EVOQUE alebo adekvatná náhrada	m2	15,960	22,899	365,47	365,47	0,00
173.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 711 - Podlahy z dlaždíc - Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	6,603	0,00	0,00	0,00
174.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 776 - Podlahy povlakové - Položenie povlakových podláh textilných celoplošne lepené z pásov+ soklik v 80mm ukončený hlištou	m2	6,300	126,838	799,08	799,08	0,00
175.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 776 - Podlahy povlakové - Celoplošný koberec vhodný na podlahové kúrenie, typu Balta Creative Desing alebo adekvatná náhrada	m2	47,250	133,180	6292,76	6 292,76	0,00
176.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 781 - Dokončovacie práce a obklady - Montáž obkladov sten z obkladáčiek hutných, keramických do tmelu 900x150 mm	m2	19,090	99,207	1893,86	1 893,86	0,00
177.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 781 - Dokončovacie práce a obklady - Obkladácky keramické glazované viacfarebné hladké, typu fy.FAP CERAMICHE.EVOQUE alebo adekvatná náhrada	m2	17,360	101,191	1756,68	1 756,68	0,00
178.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 781 - Dokončovacie práce a obklady - Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,025	3155,440	78,89	78,89	0,00
179.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 785 - Dokončovacie práce - tapetovanie - Lepenie papierových tapiet	m2	2,560	36,432	93,27	93,27	0,00
180.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N4 - Mäsiarska 30, 1. poschodie - 4 izbové celky stavebné úpravy - 785 - Dokončovacie práce - tapetovanie - Tapeta typu Fy.TRES Tintas BARCELONA Honeys alebo adekvatná náhrada	m	4,440	83,794	372,05	372,05	0,00
181.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednopolýový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlnité vidriane zapojenia	ks	3,540	20,000	70,80	70,80	0,00
182.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač do vlnka v rámečku typu Lengrand , hliník brúsený so strieborným pružkom alebo adekvatná náhrada	ks	11,760	4,000	47,04	47,04	0,00
183.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač v rámečku typu Lengrand, hliník brúsený so strieborným pružkom alebo adekvatná náhrada	ks	11,760	16,000	188,16	188,16	0,00
184.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zásuviek v rámečkoch	ks	1,260	24,000	30,24	30,24	0,00
185.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trojzásuvka v rámečku typu Legrand, hliník brúsený so strieborným pružkom alebo adekvatná náhrada	ks	59,540	16,000	952,64	952,64	0,00
186.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Päťzásuvka v rámečku typu Legrand, hliník brúsený so strieborným pružkom alebo adekvatná náhrada	ks	81,900	4,000	327,60	327,60	0,00
187.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka TV+INT v rámečku typu Lengrand, hliník brúsený so strieborným pružkom alebo adekvatná náhrada	ks	17,270	4,000	69,08	69,08	0,00
188.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spodok zásuvky TV+R+SAT (EU 3303) 5011-43303 koncový	ks	14,890	4,000	59,56	59,56	0,00
189.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svietidiel interiérových stropných s asymetrickým zdrojom a symetrickým zdrojom	ks	5,880	72,000	423,36	423,36	0,00
190.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stropné interiérové svietidlo do sadrokartónu s osymetrickým zdrojom typu PHILIPS 59300/1716 ACAMAR alebo adekvatná náhrada	ks	21,000	36,000	756,00	756,00	0,00
191.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stropné interiérové svietidlo do sadrokartónu s asymetrickým zdrojom typu PHILIPS 59300/1716 ACAMAR alebo adekvatná náhrada	ks	23,100	36,000	831,60	831,60	0,00
192.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž svietidiel po obvode sadrokartónovej konštrukcie s nepriamym LED osvetlením typu ako Easyboard	m	15,330	60,460	926,85	926,85	0,00
193.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený uložený pod oietkou CYV 450/750 V 1,5mm2	m	2,410	60,000	144,60	144,60	0,00
194.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	N2xH-J 3x1,5	m	1,470	60,000	88,20	88,20	0,00
195.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	N2xH-J 3x2,5	m	1,890	120,000	226,80	226,80	0,00
196.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený uložený pod oietkou CYV 450/750 V 2,5mm2	m	3,680	120,000	441,60	441,60	0,00
197.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	15,860	12,000	190,32	190,32	0,00

198.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	18,650	25,000	466,25	466,25	0,00
199.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	17,520	80,974	1418,66	1 418,66	0,00
200.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT dvojnásobný, ručné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm	m2	6,270	334,145	2095,09	2 095,09	0,00
201.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Príprava podkladu pre vnútorné vápencom. a vápenné omietky - BASF, penetračný náter na savé podklady Prince Color Multigrund PGM	m2	0,960	334,145	320,78	320,78	0,00
202.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	3,610	117,239	423,23	423,23	0,00
203.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Vnútorný disperzný náter omietok stien, dvojnásobný, Prince Color Multitop Classic - BASF	m2	3,480	485,415	1689,24	1 689,24	0,00
204.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Vnútorný disperzný náter omietok stien, dvojnásobný, Prince Color Multitop Classic - BASF	m2	17,120	28,030	479,87	479,87	0,00
205.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie Búranie priečk z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	2,360	1,572	3,71	3,71	0,00
206.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie Búranie dlažieb, keramických dlaždíc hr. do 10 mm, ručne - nepoškodí podlahové kúrenie -0,02000t	m2	3,680	28,030	103,15	103,15	0,00
207.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie Vyviesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	0,630	11,000	6,93	6,93	0,00
208.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	4,370	15,600	68,17	68,17	0,00
209.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie Odsekanie a odobratie stien z obkladáč vnútorných do 2 m2, - 0,06800t	m2	5,700	113,133	644,86	644,86	0,00
210.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,810	17,646	137,82	137,82	0,00
211.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,470	17,646	96,52	96,52	0,00
212.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	12,360	17,646	218,10	218,10	0,00
213.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,440	17,646	7,76	7,76	0,00
214.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,880	17,646	139,05	139,05	0,00
215.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,890	17,646	15,70	15,70	0,00
216.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,600	17,646	222,34	222,34	0,00
217.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 99 - Presun hmôt HSV - Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,740	7,720	229,59	165,00	64,59
218.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti - Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, ozn. I05 vodorovná	m2	6,810	28,030	190,88	190,88	0,00
219.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti - Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, ozn. I05 zvislá	m2	8,080	37,232	300,83	300,83	0,00
220.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, - 0,02600t	ks	1,870	8,000	14,96	14,96	0,00
221.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	2,090	56,000	117,04	117,04	0,00
222.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, - 0,05000t	m	9,250	12,000	111,00	111,00	0,00
223.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,810	1,312	10,25	10,25	0,00
224.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,470	1,312	7,18	7,18	0,00
225.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	12,360	1,312	16,22	16,22	0,00
226.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,440	1,312	0,58	0,58	0,00
227.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,880	1,312	10,34	10,34	0,00
228.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,890	1,312	1,17	1,17	0,00
229.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,600	1,312	16,53	16,53	0,00
230.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	9,250	6,000	55,50	55,50	0,00
231.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	5,630	12,000	67,56	67,56	0,00
232.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	7,030	18,000	126,54	126,54	0,00
233.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	7,190	4,000	28,76	28,76	0,00
234.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a úpevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,470	14,000	48,58	48,58	0,00
235.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlahového vpusu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75	ks	7,310	3,000	21,93	21,93	0,00
236.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnoty kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,660	40,000	26,40	26,40	0,00
237.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a úpevnenie výpustky DN 15	ks	5,630	12,000	67,56	67,56	0,00
238.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
239.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d16x2,25mm	m	10,100	25,000	252,50	252,50	0,00
240.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm	m	11,010	25,000	275,25	275,25	0,00
241.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,770	8,000	70,16	70,16	0,00
242.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	3,380	50,000	169,00	169,00	0,00
243.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,300	0,000	0,00	0,00	0,00

244.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	11,580	15,000	173,70	173,70	0,00
245.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinovaného, -0,03420t	súb.	4,940	5,000	24,70	24,70	0,00
246.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	32,840	5,000	164,20	164,20	0,00
247.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	ks	231,000	5,000	1155,00	1 155,00	0,00
248.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	6,590	5,000	32,95	32,95	0,00
249.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Klozet závesný typu LAUFEN PRO,820956 alebo adekvatná náhrada	ks	153,150	5,000	765,75	765,75	0,00
250.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	4,850	5,000	24,25	24,25	0,00
251.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Montáž predstaveného systému umývadiel do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	24,210	5,000	121,05	121,05	0,00
252.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Duofix súprava pre umývadlo 400x 86x 86 obj.č. 111.868.00.1 GEBERIT	ks	58,450	5,000	292,25	292,25	0,00
253.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Montáž umývadla do predstaveného systému	ks	5,540	5,000	27,70	27,70	0,00
254.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Umývadlová misa typu LAUFEN PRO SLIM,LIGHT AND BOLD,816952 alebo adekvatná náhrada	ks	86,490	5,000	432,45	432,45	0,00
255.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Demontáž vane kúpeľovej , -0.09510t	súb.	4,840	3,000	14,52	14,52	0,00
256.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Montáž vane kúpeľovej klasickéj 180x80, bez výtokovej armatúry	súb.	36,720	2,000	73,44	73,44	0,00
257.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Vaňa typu LAUFEN PRO s krycím panelom 180x80x62 alebo adekvatná náhrada	ks	593,250	2,000	1186,50	1 186,50	0,00
258.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Demontáž bidetu dŕturovového, -0,01760t	súb.	6,040	2,000	12,08	12,08	0,00
259.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Montáž predstaveného systému bidetov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	26,340	2,000	52,68	52,68	0,00
260.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Komfifx pre nástenný bidet 563x 133x 283 obj.č. 457.530.00.1 GEBERIT	ks	117,720	2,000	235,44	235,44	0,00
261.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Montáž bidetu do predstaveného systému	ks	6,270	2,000	12,54	12,54	0,00
262.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Bidet závesný typu LAUFEN PRO 830951 alebo adekvatná náhrada	ks	127,540	2,000	255,08	255,08	0,00
263.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabin, - 0,08800t	súb.	7,350	2,000	14,70	14,70	0,00
264.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	4,610	5,000	23,05	23,05	0,00
265.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Klozetové sedátko typu LAUFEN PRO alebo adekvatná náhrada	ks	51,450	5,000	257,25	257,25	0,00
266.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Predeľovacia presklená stena,lepené pískované sklo, (2x5mm, pískovanie 30% z plchy,uchyty nerezové matné) 210x85 cm	ks	420,000	1,000	420,00	420,00	0,00
267.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Predeľovacia presklená stena,lepené pískované sklo, (2x5mm, pískovanie 30% z plchy, ťchty nerezové matné) 210x70 cm	ks	420,000	2,000	840,00	840,00	0,00
268.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Demontáž drezu jednotlivého bez výtokovej armatúry vstavané v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	4,920	1,000	4,92	4,92	0,00
269.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Vnútrostav, premiestnenie výbúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,245	0,735	0,18	0,18	0,00
270.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,810	6,000	16,86	16,86	0,00
271.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	8,050	5,000	40,25	40,25	0,00
272.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Umývadlová páková batéria typu Hansgrohe- Talis S 32070000 alebo adekvatná náhrada	ks	57,080	5,000	285,40	285,40	0,00
273.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	3,670	2,000	7,34	7,34	0,00
274.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Vaňová batéria 4otvorová na okraj vany typu Hansgrohe, Talis 32314000 alebo adekvatná náhrada	ks	189,480	2,000	378,96	378,96	0,00
275.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	2,810	3,000	8,43	8,43	0,00
276.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, - 0,00113t	ks	1,680	3,000	5,04	5,04	0,00
277.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	10,910	3,000	32,73	32,73	0,00
278.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - Sprchový panel na stenu typu Hansgrohe Pharo Comfort PlusM, stenová verzia 2002634 3000 alebo adekvatná náhrada	ks	945,000	3,000	2835,00	2 835,00	0,00
279.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotechnika - zriad. predmety - GLASS ROŠT pre líniový žľab b	ks	99,750	3,000	299,25	299,25	0,00

280.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 725 - Zdravotníctva - zriadiť predmety - Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,245	0,000	0,00	0,00	0,00
281.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 763 - Konštrukcie - drevostavby - Podhľad SDK Rigips RB 12,5 mm montovaný priamo, jednorúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	17,420	14,740	256,77	256,77	0,00
282.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 763 - Konštrukcie - drevostavby - Podhľad SDK Rigips RBI 12,5 mm montovaný priamo, jednorúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	18,640	28,030	522,48	522,48	0,00
283.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 763 - Konštrukcie - drevostavby - Podhľad SDK Rigips RB 12,5 mm odsadený od steny, jednorúrovňová oceľová podkonštrukcia CDs liniovým osvetlením po obvode	m2	21,250	108,500	2305,63	2 305,63	0,00
284.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 763 - Konštrukcie - drevostavby - SDK stenová konštrukcia s vetrikálnym liniovým osvetlením po stenách	m2	31,500	47,722	1503,24	1 503,24	0,00
285.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 766 - Konštrukcie stolárske - Montáž dverového kridla kompletiz otvárateho do obložkovej zárubne, jednokridlové	ks	5,010	11,000	55,11	55,11	0,00
286.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 766 - Konštrukcie stolárske - Dvere vnútorné, dyhované 60,70,80,90/1970	ks	199,500	11,000	2194,50	2 194,50	0,00
287.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 766 - Konštrukcie stolárske - Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	36,900	11,000	405,90	405,90	0,00
288.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 766 - Konštrukcie stolárske - Záružňa SÁPELI vnútorná, narmál, dyňa, hrúbka steny do 17 cm, 5,60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYJK17	ks	168,000	11,000	1848,00	1 848,00	0,00
289.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 766 - Konštrukcie stolárske - Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	ks	2,500	3,000	7,50	7,50	0,00
290.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 766 - Konštrukcie stolárske - Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	2,650	3,000	7,95	7,95	0,00
291.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 771 - Podlahy z dlaždíc - Montáž podlah z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	15,330	28,030	429,70	429,70	0,00
292.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 771 - Podlahy z dlaždíc - Dlaždice keramické gres, typu fy. FAP CERAMICHE,EVOQUE alebo adekvatná náhrada	m2	15,960	28,591	456,31	456,31	0,00
293.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 771 - Podlahy z dlaždíc - Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,871	0,000	0,00	0,00	0,00
294.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 776 - Podlahy povlakové - Položenie povlakových podláh textílnych celoplošne lepené z pásov+ soklik v.80mm ukončený hlištou	m2	6,300	141,068	888,73	888,73	0,00
295.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 776 - Podlahy povlakové - Položenie povlakových podláh textílnych celoplošne lepené z pásov+ soklik v.80mm ukončený hlištou	m2	47,250	148,121	6998,72	6 998,72	0,00
296.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 781 - Dokončovacie práce a obklady - Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 300x150 mm	m2	19,090	117,239	2238,09	2 238,09	0,00
297.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 781 - Dokončovacie práce a obklady - Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké ,typu fy.FAP CERAMICE,EVOQUE alebo adekvatná náhrada	m2	17,360	119,584	2075,98	2 075,98	0,00
298.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 781 - Dokončovacie práce a obklady - Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	33,424	0,00	0,00	0,00
299.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 785 - Dokončovacie práce - tapetovanie - Lepenie papierových tapiet	m2	2,560	47,722	122,17	122,17	0,00
300.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 785 - Dokončovacie práce - tapetovanie - Tapeta typu Fy.TRES Tintas BARCELONA Honeys alebo adekvatná náhrada	m	4,440	109,761	487,34	487,34	0,00
301.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N5 - Mäsiarska 30, 2. poschodie - 5 izbové celky stavebné úpravy - 785 - Dokončovacie práce - tapetovanie - Svetidlo stojanové typu fy. RENDL Lightig ZARIA stojanové alebo adekvatná náhrada	ks	126,000	5,000	630,00	630,00	0,00
302.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlnké vrátane zapojenia	ks	3,540	28,000	99,12	99,12	0,00
303.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač do vlnka v rámečku typu Legrand, hliník brúsený so strieborným príružkom alebo adekvatná náhrada	ks	11,760	5,000	58,80	58,80	0,00
304.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač v rámečku typu Legrand, hliník brúsený so strieborným rámečkom alebo adekvatná náhrada	ks	10,080	23,000	231,84	231,84	0,00
305.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zásuviek v rámečkoch	ks	1,260	35,000	44,10	44,10	0,00
306.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trojzásuvka v rámečku typu Legrand, hliník brúsený so strieborným príružkom alebo adekvatná náhrada	ks	59,540	24,000	1428,96	1 428,96	0,00
307.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parzásuvka v rámečku typu Legrand, hliník brúsený so strieborným príružkom alebo adekvatná náhrada	ks	81,900	6,000	491,40	491,40	0,00
308.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka TV+INT v rámečku typu Legrand, hliník brúsený so strieborným príružkom alebo adekvatná náhrada	ks	17,260	5,000	86,30	86,30	0,00
309.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spodok zásuvky TV+R+SAT (EU 3303) 5011-A3303 koncový	ks	14,890	5,000	74,45	74,45	0,00
310.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svetiel interiérových stropných s asymetrickým zdrojom a symetrickým zdrojom	ks	5,880	90,000	529,20	529,20	0,00
311.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stropné interiérové svetidlo do sadrokartónu so symetrickým zdrojom typu PHILIPS 59300/1716 ACAMAR alebo adekvatná náhrada	ks	21,000	45,000	945,00	945,00	0,00
312.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo do sadrokartónu s asymetrickým zdrojom typu PHILIPS 59300/1716 ACAMAR alebo adekvatná náhrada	ks	23,100	45,000	1039,50	1 039,50	0,00
313.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž svetiel po obvode sadrokartónovej konštrukcie	m	15,330	63,490	973,30	973,30	0,00
314.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič vedený uložený pod oietkou CY 450/750 V 1,5mm2	m	2,410	81,000	195,21	195,21	0,00
315.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	N2xH-J 3x1,5	m	1,470	81,000	119,07	119,07	0,00
316.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	N2xH-J 3x2,5	m	1,890	81,000	153,09	153,09	0,00
317.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič vedený uložený pod oietkou CY 450/750 V 2,5mm2	m	3,670	81,000	297,27	297,27	0,00
318.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebná montážna práca najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	15,860	15,000	237,90	237,90	0,00
319.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Vyhrievané relaxačné leňásko	ks	924,000	2,000	1848,00	1 848,00	0,00
320.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Ochladzovacie ľadové vedro	ks	171,150	1,000	171,15	171,15	0,00
321.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - HANS GROHE sprchový panel Rairandance LIFT na stenu, chrom, kód 2700 8400	ks	1575,000	1,000	1575,00	1 575,00	0,00
322.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Demontáž sauny	ks	84,000	1,000	84,00	84,00	0,00
323.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber niveli, na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	17,120	24,850	425,43	425,43	0,00
324.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Búranie priečok z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,360	32,458	76,60	76,60	0,00
325.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Búranie dlaždíc, keramických dlaždíc hr. do 10 mm, ručne -nepoškodíť podlahové kúrenie -0,02000t	m2	3,680	24,850	91,45	91,45	0,00
326.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Vyvesenie dreveného dverového kridla do súl. plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	0,630	4,000	2,52	2,52	0,00
327.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	4,370	4,000	17,48	17,48	0,00

328.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m ² , -0,06800t	m2	5,700	24,926	142,08	142,08	0,00
329.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, - 0,02600t	ks	1,870	4,000	7,48	7,48	0,00
330.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	2,090	6,000	12,54	12,54	0,00
331.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, - 0,05000t	m	9,250	12,000	111,00	111,00	0,00
332.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,810	0,758	5,92	5,92	0,00
333.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,470	0,758	4,15	4,15	0,00
334.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,360	0,758	9,37	9,37	0,00
335.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,440	0,758	0,33	0,33	0,00
336.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,880	0,758	5,97	5,97	0,00
337.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,890	0,758	0,67	0,67	0,00
338.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,590	0,758	9,54	9,54	0,00
339.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	9,250	1,000	9,25	9,25	0,00
340.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	7,030	4,000	28,12	28,12	0,00
341.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,470	2,000	6,94	6,94	0,00
342.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,660	6,000	3,96	3,96	0,00
343.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,070	2,000	12,14	12,14	0,00
344.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d16x2,25mm	m	10,100	12,000	121,20	121,20	0,00
345.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb.	4,940	1,000	4,94	4,94	0,00
346.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Montáž predstaveného systému záchodov do fahých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	32,840	1,000	32,84	32,84	0,00
347.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	ks	231,000	1,000	231,00	231,00	0,00
348.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	6,590	1,000	6,59	6,59	0,00
349.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Klozet závesný typu LAUFEN PRO 820956 alebo adekvatná náhrada	ks	153,150	1,000	153,15	153,15	0,00
350.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Demontáž umývadiel alebo umývadiek bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	4,850	1,000	4,85	4,85	0,00
351.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Montáž predstaveného systému umývadiel do fahých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	24,210	1,000	24,21	24,21	0,00
352.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Duofix súprava pre umývadlo 400x 86x 86 obj.č. 111.868.00.1 GEBERIT	ks	58,450	1,000	58,45	58,45	0,00
353.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Montáž umývadla do predstaveného systému	ks	5,540	1,000	5,54	5,54	0,00
354.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Umývadlová misa typu LAUFEN PRO SLIM,LIGHT AND BOLD.816952 alebo adekvatná náhrada	ks	86,490	1,000	86,49	86,49	0,00
355.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Dvojpolica pod umývadlo, drevený masív dyhovaný, hrany s naglekom, odolnosť voči vode 90x60x4/90x45x4	ks	315,000	1,000	315,00	315,00	0,00
356.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	4,610	1,000	4,61	4,61	0,00
357.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Klozetové sedátko typu LAUFEN PRO alebo adekvatná náhrada	ks	51,450	1,000	51,45	51,45	0,00
358.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	8,050	1,000	8,05	8,05	0,00
359.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Umývadlová páková batéria typu Hansgrohe- Talis S 32070000 alebo adekvatná náhrada	ks	57,080	1,000	57,08	57,08	0,00
360.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Podhľad SDK Rigips RBI 12,5 mm montovaný priamo, jednórúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	17,420	24,850	432,89	432,89	0,00
361.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmeľu veľ. 300 x 300 mm	m2	15,330	24,850	380,95	380,95	0,00
362.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Dlaždice keramické gress typu fy. FAP CERAMICHE,EVOQUE alebo adekvatná náhrada	m2	16,280	25,347	412,65	412,65	0,00
363.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Montáž obkládav stien z obkladačiek hutných, keramických do tmeľu 300x150 mm	m2	19,090	18,000	343,62	343,62	0,00
364.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké typu fy.FAP CERAMICE,EVOQUE alebo adekvatná náhrada	m2	17,360	18,360	318,73	318,73	0,00
365.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Montáž jednokrídlových sprchových dverí do uchytienia	ks	5,010	2,000	10,02	10,02	0,00
366.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Dvere sprchové, kalené sklo bezpečnostné, výška 1800/1900mm, šírka 600/800mm podľa otvoru, hrúbka bezpečnostného skla 5mm	ks	199,500	2,000	399,00	399,00	0,00
367.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Montáž uchytienia jednokrídlových dverí	ks	36,900	2,000	73,80	73,80	0,00
368.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Uchytenie sprchových bezpečnostných dverí	ks	168,000	2,000	336,00	336,00	0,00
369.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Infrasauna - Počet osôb v kabíne min. 2, výkon min. 1600W, rádio vnútorné, LED osvetlenie vnútorné, ionizátor, šírka 1200mm a výška max. 1950mm, ovládacie panel vnútorný a vonkajší, drevo - kanadský jedľovec alebo ekvivalent	ks	1050,000	1,000	1050,00	1 050,00	0,00
370.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV - Práce a dodávky HSV - N6 - Sauna - Fínska sauna - Počet osôb v kabíne max. 4, Výkon: min. 6000 W, ľavové kamene, vnútorné osvetlenie, poschodové sedenie, drevo - kanadský jedľovec alebo ekvivalent	ks	1260,000	1,000	1260,00	1 260,00	0,00
371.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spotrebiče - Vinoteka - ukazovateľ teploty vnútornej, kapacita fľaš min. 160 ks, zámok dverí, Výška: od 160 do 165 cm, Celkový objem min. 400l, energetická trieda min. A	ks	850,000	1,000	850,00	850,00	0,00
372.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spotrebiče - Umývačka riadu a skla - rozmery koša min. 500x500 mm, kapacita: min. 40 košov/hod, automatický samočistiaci cyklus, predné dvere - dvojplášť, dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo, oplachové čerpadlo, výška umývačky max. 830mm, typ: podpultová umývačka	ks	1300,000	1,000	1300,00	1 300,00	0,00
373.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spotrebiče - Konvektomat - kapacita: min. 6 x GN 1/1, tvorba pary nástrekom systém DSG, automatický systém umývania komory, pokrmová sonda, automatické zchladenie, automatický predhrev, výška max. 820 cm, šírka max. 900 cm	ks	5000,000	1,000	5000,00	5 000,00	0,00
374.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spotrebiče - Mikrovlná rúra - výkon min. 1000 W, objem min. 33l, celonerezové prevedenie, programovateľná	ks	1000,000	1,000	1000,00	1 000,00	0,00
375.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spotrebiče - Umývačka riadu - rozmery: šírka max. 460 mm, výška max. 715 mm, kapacita min. 30 košov za hodinu, dávkovač oplachového a umývacieho prostriedku	ks	1050,000	1,000	1050,00	1 050,00	0,00
376.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spotrebiče - Barová chladnička - 2x otváracie dveria, osvetlenie vnútorné, vnútorný priestor nerez, výška chladničky max. 920 mm, objem: min. 200 l max. 250 l	ks	600,000	1,000	600,00	600,00	0,00
377.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spotrebiče - Kávovar - objem bjeľera v kávovare: min. 10 l, 2ks páky, zabudované počítadlo káv, zabudovaný kapučinier	ks	1830,000	1,000	1830,00	1 830,00	0,00
378.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spotrebiče - Sporák elektrický s rúrou (4x varná plocha s výkonom min. 3,4 kW,el.výkon rúry min. 6,7 kW, kontrola chodu a vyhriatia, rozmer 800x900x900 mm, napätie 400V	ks	2470,000	1,000	2470,00	2 470,00	0,00
379.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spotrebiče - Chladiaci stôl gastro - rozmery stola 2230x700x860 mm, objem min. 400 l, 4 x dverka pre uloženie potravín, 2 x 2 zásuvky, 1 x 3 zásuvky, 1 x celý priestor	ks	3000,000	1,000	3000,00	3 000,00	0,00
380.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spotrebiče - Salamander -rozmery salamandru na roštu šírka 450 mm a hĺbka 450 mm,prikon 2KW, vyberateľná zásuvka na tuk, pohľovateľné výhrevné telesá	ks	1420,000	1,000	1420,00	1 420,00	0,00
381.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spotrebiče - Hotelový minibar - výkon: min. 40W max. 70W, Typ chladenia: termoelektrický, Čistý objem: min. 30l max. 40 l	ks	160,000	32,000	5120,00	5 120,00	0,00

382.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spotrebiče - Práčka so sušičkou - kapacita práčky min. 9 kg, kapacita sušičky min. 6kg, sušička súčasťou, energetická trieda min. A++, protipenový systém, technológia prania: Eco alebo ekvivalent	ks	860,000	1,000	860,00	860,00	0,00
383.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jedálenský stôl, drevo, masív, dýha, 1600x900 mm, výška stola 740 mm, hr. dosky stola 40 mm	ks	725,000	6,000	4350,00	4 350,00	0,00
384.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jedálenský stôl, drevo, masív, dýha, 2000x900 mm, výška stola 740 mm, hr. dosky stola 40 mm	ks	920,000	3,000	2760,00	2 760,00	0,00
385.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jedál. stolička, drevo, masív, dýha, čalún. sedák - vysokoodolná voči prevádzkovému zaťaženiu (min. 120000 oťačok oderu)	ks	85,000	54,000	4590,00	4 590,00	0,00
386.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Príborník atypický, drevo, masív, dýha, 1870x600x1220 mm	ks	952,000	1,000	952,00	952,00	0,00
387.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Bar so zázemím - výkr. č. 18 doplnené o Prílohu č. 4 žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku "Vizualizácia položky „Bar so zázemím“	ks	6125,000	1,000	6125,00	6 125,00	0,00
388.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Bilardová skriňa - Skriňa pre držanie min. 6ks tága, s využitím na hranie stolových hier, priestor pre úschovu terča pre hranie šípok, výška min. 2200 mm, šírka 1200 mm, prevedenie: drevená dýha	ks	875,000	1,000	875,00	875,00	0,00
389.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jedálenský stôl, drevo, masív, dýha, 1600x900 mm, výška stola 740 mm, hr. dosky stola 40 mm	ks	725,000	3,000	2175,00	2 175,00	0,00
390.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jedálenský stôl, drevo, masív, dýha, 2400x900 mm, výška stola 740 mm, hr. dosky stola 40 mm	ks	990,000	1,000	990,00	990,00	0,00
391.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jedál. stolička, drevo, masív, dýha, čalún. sedák - vysokoodolná voči prevádzkovému zaťaženiu (min. 120000 oťačok oderu)	ks	85,000	28,000	2380,00	2 380,00	0,00
392.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Príborník atypický, drevo, masív, dýha, farba dub tmavý morený 1250x450x1130 mm, vzhľad ako polotiska č. 4	ks	825,000	2,000	1650,00	1 650,00	0,00
393.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obslužný stôl atypický, drevo, masív, dýha, horné hrany s náglejom, farba dub tmavý morený 2000x700x740 mm, hr. dosky stola 40 mm	ks	451,000	2,000	902,00	902,00	0,00
394.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojložko so záhlavím s matracom 1800x2200 mm, drevo, masív, dýha, matrac typu FOAM Spring Materasso alebo adekvátna náhrada, výkr. č. 19, 20	ks	1055,000	1,000	1055,00	1 055,00	0,00
395.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojložko so záhlavím s matracom 2000x2200 mm, drevo, masív, dýha, matrac typu FOAM Spring Materasso alebo adekvátna náhrada, výkr. č. 19, 20	ks	1220,000	3,000	3660,00	3 660,00	0,00
396.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Satníková skriňa 1200x2100x600 mm, drevo, masív, dýha, výkr. č. 19, 20	ks	1030,000	3,000	3090,00	3 090,00	0,00
397.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Satníková stena 690/1300x2100x30 mm, drevo, masív, dýha, hliníkové predelovacie listy každých 200mm, 5 ks vešačikov, police 2x, šuplík	ks	799,000	4,000	3196,00	3 196,00	0,00
398.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Komoda 1800x600x450 mm, drevo, masív, dýha, výkr. č. 19, 20	ks	890,000	3,000	2670,00	2 670,00	0,00
399.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Komoda 1800x600x390 mm, drevo, masív, dýha	ks	890,000	1,000	890,00	890,00	0,00
400.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl 1200x550x750 mm, drevo, masív, dýha	ks	451,000	4,000	1804,00	1 804,00	0,00
401.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výsuvný šuplíkový kontajner 300x400x600 mm, drevo, masív, dýha - výkr. č. 19, 20	ks	295,000	1,000	295,00	295,00	0,00
402.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stôlik 900/700x900/700x600 mm, hr. 40 mm, drevo, masív, dýha, výkr. č. 19, 20	ks	635,000	2,000	1270,00	1 270,00	0,00
403.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stôlik priemer 700 mm, výška 600 mm, hr. dosky 40 mm, drevo, masív, dýha, výkr. č. 19, 20	ks	255,000	2,000	510,00	510,00	0,00
404.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Čalunená stolička vysokoodolná voči prevádzkovému zaťaženiu (min. 120000 oťačok oderu), drevo, masív, dýha	ks	185,000	4,000	740,00	740,00	0,00
405.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Čalunené kreslo (Kanapa-Club) alebo adekvátna náhrada	ks	115,000	4,000	460,00	460,00	0,00
406.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacia pohovka (drevena-Manila) alebo adekvátna náhrada	ks	205,000	2,000	410,00	410,00	0,00
407.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pozdĺžna obkládavá doska výška 400mm, hr. 30mm, so vsadenou 5 zásuvkou v jednom rámku typu Legrand alebo adekvátna náhrada 5x, výkr. č. 20	bm	58,000	20,240	1173,92	1 173,92	0,00
408.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo 1200x700x5 mm s bezpečnostnou fóliou na zadnej strane, rám - drevo, masív, dýha, 5.40 mm a hr. 20 mm	ks	234,000	5,000	1170,00	1 170,00	0,00
409.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Police 1800x300x40mm, drevo, masív, dýha	ks	51,000	5,000	255,00	255,00	0,00
410.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svetidlo stojanové typu fy. RENDL Lighting ZARIA stojanové alebo adekvátna náhrada	ks	151,000	8,000	1208,00	1 208,00	0,00
411.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svetidlo na nočný stôlik typu DIESEL FORSCARINI FORK TAVOLO alebo adekvátna náhrada	ks	60,000	8,000	480,00	480,00	0,00
412.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hliníková závesná dvíhacíkionica s ohybom - biela, zakáročná záclona voľná, krémová s olovkom v 2800 mm, závesy fy. Ambiente, v 2800, nehorľavé, nekŕčivé - materiál Trevira alebo adekvátna náhrada	m	180,000	14,270	2568,60	2 568,60	0,00
413.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo s osvetlením / typu ASTRO PADOVA 7028 /, 1200x700x5 mm s bezpečnostnou fóliou na zadnej strane, rám - drevo masív, dýha, 5.40mm a hr. 20 mm s policou, drevo, masív, dýha, 700x100x20 mm	ks	378,000	4,000	1512,00	1 512,00	0,00
414.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Police, 890x180 x40mm, drevo, masív, dýha, náglejok, povrchová úprava odolná proti vode, ukončenie geberitu	ks	40,000	1,000	40,00	40,00	0,00
415.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Police, 750x180 x40mm, drevo, masív, dýha, náglejok, povrchová úprava odolná proti vode, ukončenie geberitu	ks	40,000	1,000	40,00	40,00	0,00
416.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Police, 1900x180 x40mm, drevo, masív, dýha, náglejok, povrchová úprava odolná proti vode, ukončenie geberitu	ks	40,000	1,000	40,00	40,00	0,00
417.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Police, 1500x180 x40mm, drevo, masív, dýha, náglejok, povrchová úprava odolná proti vode, ukončenie geberitu	ks	40,000	1,000	40,00	40,00	0,00
418.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojpolička pod umývadlo 900x600x40/900x450x40 mm, drevený masív dýhovaný, hrany s náglejom, povrch. úpr. odolná voči vode, výkr. č. 20	ks	99,000	1,000	99,00	99,00	0,00
419.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojpolička pod umývadlo 900x500x40/900x450x40 mm, drevený masív dýhovaný, hrany s náglejom, povrch. úpr. odolná voči vode	ks	99,000	3,000	297,00	297,00	0,00
420.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Satníková skriňa 1800/2100/600 mm, drevo, masív, dýha, výkr. č. 19, 20	ks	1150,000	1,000	1150,00	1 150,00	0,00
421.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Satníková skriňa 1200/2100/600 mm, drevo, masív, dýha, výkr. č. 19, 20	ks	860,000	3,000	2580,00	2 580,00	0,00
422.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Satníková skriňa 1000/1800/400 mm, drevo, masív, dýha, výkr. č. 19, 20	ks	751,000	1,000	751,00	751,00	0,00
423.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Satníková stena 370/1360x2100x30 mm, drevo, masív, dýha, hliníkové predelovacie listy každých 200mm, 5 ks vešačikov, police 2x, šuplík	ks	498,000	5,000	2490,00	2 490,00	0,00
424.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Komoda 1800x600x450 mm, drevo, masív, dýha, výkr. č. 19, 20	ks	890,000	3,000	2670,00	2 670,00	0,00
425.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Komoda 1800x600x390 mm, drevo, masív, dýha	ks	890,000	1,000	890,00	890,00	0,00
426.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl 1200x550x750 mm, drevo, masív, dýha	ks	451,000	6,000	2706,00	2 706,00	0,00
427.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výsuvný šuplíkový kontajner 300x400x600 mm, drevo, masív, dýha, výkr. č. 19, 20	ks	295,000	1,000	295,00	295,00	0,00
428.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pozdĺžna obkládavá doska výška 400mm, hr. 30mm, so vsadenou 5 zásuvkou v jednom rámku typu Legrand alebo adekvátna náhrada 5x, výkr. č. 20	bm	58,000	24,430	1416,94	1 416,94	0,00
429.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo 1200x700x5 mm s bezpečnostnou fóliou na zadnej strane, rám - drevo, masív, dýha, 5.40 mm a hr. 20 mm	ks	234,000	5,000	1170,00	1 170,00	0,00
430.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Čalunená stolička vysokoodolná voči prevádzkovému zaťaženiu (min. 120000 oťačok oderu), drevo, masív, dýha	ks	185,000	6,000	1110,00	1 110,00	0,00
431.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Čalunené kreslo(Kanapa-Club) alebo adekvátna náhrada	ks	115,000	4,000	460,00	460,00	0,00
432.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stôlik 900/700x900/700x600 mm, hr. 40 mm, drevo, masív, dýha, výkr. č. 19, 20	ks	635,000	2,000	1270,00	1 270,00	0,00
433.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stôlik priemer 700 mm, výška 600 mm, hr. dosky 40 mm, drevo, masív, dýha, výkr. č. 19, 20	ks	255,000	2,000	510,00	510,00	0,00
434.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacia pohovka (drevena-Manila) alebo adekvátna náhrada	ks	205,000	1,000	205,00	205,00	0,00
435.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacia sedačka (Drevona-Trendy) alebo adekvátna náhrada	ks	680,000	1,000	680,00	680,00	0,00
436.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojložko so záhlavím s matracom 1800x2200 mm, drevo, masív, dýha, matrac typu FOAM Spring Materasso alebo adekvátna náhrada, výkr. č. 19, 20	ks	1055,000	3,000	3165,00	3 165,00	0,00
437.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojložko so záhlavím s matracom 2000x2200 mm, drevo, masív, dýha, matrac typu FOAM Spring Materasso alebo adekvátna náhrada, výkr. č. 19, 20	ks	1220,000	1,000	1220,00	1 220,00	0,00
438.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednoložko s matracom 900x2200 mm, drevo, masív, dýha, matrac typu FOAM Spring Materasso alebo adekvátna náhrada, výkr. č. 19, 20	ks	620,000	1,000	620,00	620,00	0,00
439.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Svetidlo na nočný stôlik typu DIESEL FORSCARINI FORK TAVOLO alebo adekvátna náhrada	ks	60,000	9,000	540,00	540,00	0,00

440.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polica drevený masív 1800x300x40mm	ks	51,000	6,000	306,00	306,00	0,00
441.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hiniková závesná dvojkofajnica s ohybom - biela, základová záclona voľná, krémovej s ovlkom v. 2600 mm, závesy fy. Ambiente, v. 2600, nehorľavé, nekřčivé - materiál Trevira alebo ekvivalentná náhrada	m	180,000	16,700	3006,00	3 006,00	0,00
442.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo s osvetlením / typu ASTRO PADOVA 7028 /, 1200x700x5 mm s bezpečnostnou fóliou na zadnej strane, rám - drevo masív, dýha, 5.40mm a hr. 20 mm s policou, drevo, masív, dýha, 700x100x20 mm	ks	395,000	5,000	1975,00	1 975,00	0,00
443.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojpolička pod umývadlo 900x450x40/900x450x40 mm, drevený masív dýhovaný, hrany s náglejkom, povrch. úpr. dolná voči vode,	ks	99,000	2,000	198,00	198,00	0,00
444.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojpolička pod umývadlo 900x550x40/900x450x40 mm, drevený masív dýhovaný, hrany s náglejkom, povrch. úpr. dolná voči vode,	ks	99,000	1,000	99,00	99,00	0,00
445.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojpolička pod umývadlo 900x600x40/900x450x40 mm, drevený masív dýhovaný, hrany s náglejkom, povrch. úpr. dolná voči vode, výkr. č. 20	ks	99,000	2,000	198,00	198,00	0,00
446.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polica, 720x180 x40mm, drevo, masív, dýha, náglejok, povrchová úrpava odolná proti vode, ukončenie geberitu	ks	41,000	1,000	41,00	41,00	0,00
447.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polica, 1520x180 x40mm, drevo, masív, dýha, náglejok, povrchová úrpava odolná proti vode, ukončenie geberitu	ks	41,000	1,000	41,00	41,00	0,00
448.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polica, 1500x180 x40mm, drevo, masív, dýha, náglejok, povrchová úrpava odolná proti vode, ukončenie geberitu	ks	41,000	1,000	41,00	41,00	0,00
449.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polica, 610x180 x40mm, drevo, masív, dýha, náglejok, povrchová úrpava odolná proti vode, ukončenie geberitu	ks	41,000	1,000	41,00	41,00	0,00
450.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polica, 900x180 x40mm, drevo, masív, dýha, náglejok, povrchová úrpava odolná proti vode, ukončenie geberitu	ks	41,000	1,000	41,00	41,00	0,00
451.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	TV - LED TV, Slovenské menu, Uhlipriečka obrazovky 80 cm, HDMI min. 2ks, Energetická trieda min. A, Priemerná spotreba: max. 45 W	ks	209,990	15,000	3149,85	3 149,85	0,00
452.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	TV - LED TV, Slovenské menu, Uhlipriečka obrazovky 100 až 105 cm, HDMI min. 2ks, Energetická trieda min. A, Priemerná spotreba: max. 55 W	ks	320,390	10,000	3203,90	3 203,90	0,00
453.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	TV - LED TV, Slovenské menu, Uhlipriečka obrazovky 123 až 130 cm, HDMI min. 2ks, Energetická trieda min. A, Priemerná spotreba: max. 60 W	ks	443,980	6,000	2663,88	2 663,88	0,00
454.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Telefónna ústredňa: 2x základný prístup ISDN BRA (2B+D) s predvolbou pre pripojenie VTS alebo GSM brán, 4x digitálna pobočka(3B+D) pre pripojenie digitálnych aparátov, 32x analógová pobočka s možnosťou podpory CLIP pre pripojenie analógových aparátov, faxov, modemov; Hotelový mód do 80 tzieb; rozhranie V.24 prevýstup tarifikačných záznamov; Montážna sada na stenu, zdroj napájania so záložnými batériami pre zálohovanie cca 6,5 hod.	ks	2869,450	1,000	2869,45	2 869,45	0,00
455.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Telefónne aparáty - Digitálne telefónne aparáty - Recepčná konzola	ks	317,500	1,000	317,50	317,50	0,00
456.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Telefónne aparáty - Digitálne telefónne aparáty - Telefónny aparát pre manažéra	ks	158,750	1,000	158,75	158,75	0,00
457.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Telefónne aparáty - Digitálne telefónne aparáty - Telefónny aparát pre prevádzku	ks	80,130	2,000	160,26	160,26	0,00
458.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Telefónne aparáty - analógový telefónny aparát bez displeja	ks	11,990	32,000	383,68	383,68	0,00
459.	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Instalácia telefónnej ústredne: Demontáž telefónnej ústredne, súpis a analýza požiadaviek užívateľa, naprogramovanie telefónnej ústredne - základné nastavenia, naprogramovanie pobočiek, naprogramovanie prístupov do VTS, zaškolenie spojovateľky, operátora/recepce na prácu s aparátom, montáž batérií pre zálohovanie napájania, montáž telefónneho aparátu, montáž prídavného modulu k telefónnemu aparátu, pripojenie pobočiek do rozvodov, Prepjenie prístupov do VTS do rozvodu, Montáž tarifikačného modulu	ks	796,970	1,000	796,97	796,97	0,00
Celkom							272682,22	272 617,63	64,59