



Dodatok číslo 1

KU ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KOD PROJEKTU 25110220011 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“), UZATVORENEJ
DŇA 26.07.2010, REG. ČÍSLO VS-1/2010-KAHR

uzatvorený podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. (2) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 13a ods. (5) zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

medzi

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiacim orgánom pre Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) v mene ktorého koná: Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „SO/RO“)

Názov:	Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“)
Sídlo (presná adresa):	Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO:	360 70 513
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000145439/8180
Štatutárny zástupca:	Andrea Gulová, poverená riadením SARIO
Kontaktná osoba pre projekt:	Bc. Anton Stredák, poverený riadením Sekcie štrukturálnych fondov EÚ

na jednej strane

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

Názov:	Mesto Levoča
Sídlo:	Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča Slovenská Republika
IČO:	00329321
DIČ:	2020717754
konajúci:	Ing. Miroslav Vilkovský, primátor mesta
banka:	Dexia banka Slovensko a.s.,
číslo:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ďalej len „Prijímateľ“)

na druhej strane.

Článok I.

Predmet Dodatku

- (1) Zmluvné strany sa v zmysle **článku 6, bod 6.1** zmluvy o NFP dohodli na zmene **Prílohy č. 2 - „Predmet podpory“** a **Prílohy č. 11 – „Schválený rozpočet projektu kód 25110220011** tejto zmluvy o NFP a to tak, že pôvodná Príloha č. 2 a Príloha č. 11 sa zo zmluvy o NFP vypúšťajú a nahrádzajú sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 2 a Prílohy č. 11 zmluvy o NFP je Prílohou č. 1 a 2 tohto Dodatku.
- (2) Zmluvné strany sa v zmysle **článku 6, bod 6.1** zmluvy o NFP dohodli na zmene tejto zmluvy a to tak, že pôvodné znenie čl. 2 **Predmet a účel zmluvy**, bod 2.1 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením :

„Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : **Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh**

Kód Projektu v ITMS : 25110220011

Miesto realizácie projektu : Novoveská cesta 31/2848,

Výzva - kód Výzvy : KaHR-12VS-0901

(ďalej aj „Projekt“).

Článok II.

Ostatné ustanovenia

- (1) Ostatné články tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- (1) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami.
- (2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú **Príloha č. 1 a 2**.
- (3) Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrží prijímateľ, jeden rovnopis obdrží vykonávateľ, dva rovnopisy obdrží poskytovateľ a jeden rovnopis bude uchovávaný u vykonávateľa. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tejto zmluvy uloženého v Registratúrnom stredisku vykonávateľa.

(4) Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Za SO/RO:

Andrea Gulová

Poverená riadením SARIO

Za príjemcu:

Ing. Miroslav Vilkovský

Primátor mesta Levoča

V Bratislave, dňa

V Levoči, dňa

Prílohy k Dodatku č. 1:

Príloha č.1 – „Predmet podpory NFP“

Príloha č.2 - „Schválený rozpočet projektu kód 25110220011“

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh	
Kód ITMS	25110220011	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu	
Prioritná os	2511002 Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	2511022 Opatrenie 1.2. – Podpora budovania hnedých a zelených priemyselných parkov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský samosprávny kraj
Okres	Levoča
Obec	Levoča
Ulica	Novoveská cesta
Číslo	31/2848

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Podpora podnikania revitalizáciou priemyselnej zóny s dôrazom na ochranu životného prostredia i kultúrneho dedičstva s pozitívnym dopadom na zvýšenie zamestnanosti v regióne
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvorenie celistvej priemyselnej zóny Levoca – Juh formou dokúpenie pozemkov a budov a ich majetkovoprávneho vysporiadania
Špecifický cieľ projektu 2	Motivovanie investorov k príchodu do Levoče poskytnutím územia kompletne vybaveného infraštruktúrou
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie dopravnej obslužnosti zóny umožní bezproblémové dochádzanie obyvateľov mesta a okolitých obcí za prácou
Špecifický cieľ projektu 4	Ochrana investícií financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ - zaistenie bezpečnosti a ochrany majetku mesta a budúcich investorov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m ²	0,00	2010	3.820,00	2013
	Objem následne investovaných prostriedkov	Eur	0	2011	7,500.000,00	2018
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	50,00	2013	500,00	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2010	50,00	2013
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0,00	2010	5,00	2013
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2010	10,00	2013
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	50,00	2013	500,00	2018
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	5,00	2013	40,00	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	10,00	2013	120,00	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	40,00	2013	380,00	2018

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
2. Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny Levoca - Juh	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	3.820,00

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1. Nákup pozemkov a budov	07/2010	02/2011
2. Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny Levoca - Juh	04/2011	03/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2010	03/2013
Publicita a informovanosť	07/2010	03/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711001 Nákup pozemkov	404.958,69	0,00	404.958,69	Nákup pozemkov a budov
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	2,205.225,95	0,00	2,205.225,95	Nákup pozemkov a budov
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	5,733.978,29	0,00	5,733.978,29	Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny Levoca - Juh
Iné neoprávnené výdavky		50.000,00	50.000,00	Iné neoprávnené výdavky
CELKOVO	8,344.162,93	50.000,00	8,394.162,93	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Nákup pozemkov a budov	2,610.184,64	0,00	2,610.184,64
2 Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny Levoca - Juh	5,733.978,29	0,00	5,733.978,29
3 Iné neoprávnené výdavky		50.000,00	50.000,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO	8,344.162,93	50.000,00	8,394.162,93

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od
1	1) Nákup pozemkov a budov	711001 Nákup pozemkov	Odkúpenie pozemkov p.č. 4588/3, 4588/5, 4588/6, 4588/14, 4588/16 od APP, s.r.o. Bratislava	m2	10,46	17724	185 393,04	185 393,04	0,00	95,00%	176 123,39	júl 10
2	1) Nákup pozemkov a budov	711001 Nákup pozemkov	Odkúpenie pozemkov p.č. 2262/6, 4588/11, 4588/42, 4588/43, 4588/12, 4588/13, 4588,15 od Trade City, a.s. Trebišov	m2	13,45	16085	216 343,25	216 343,25	0,00	95,00%	205 526,09	júl 10
3	1) Nákup pozemkov a budov	711001 Nákup pozemkov	Odkúpenie pozemkov od p. Majchrzákova, Levoča	m2	10,07	320	3 222,40	3 222,40	0,00	95,00%	3 061,28	júl 10
4	1) Nákup pozemkov a budov	712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	Odkúpenie stavieb so súp.č. 2848 na p.č. 4588/6 - výrobná hala a stavba so súp.č. 2857 na p.č. 4588/5 - sklad od APP, s.r.o. Bratislava		2205226	1	2 205 225,95	2 205 225,95	0,00	95,00%	2 094 964,65	júl 10
SO 01 Všeobecné položky							26 000,00	26 000,00	0,00		24 700,00	
5	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porealizačné geodetické zamerania	ks	25 000,00	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	95,00%	23 750,00	september 11
6	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preloženie kríža	ks	1 000,00	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	95,00%	950,00	apríl 11
SO 101 Vnútroareálová komunikácia - časť: komunikácia							310 290,67	310 290,67	0,00	95,00%	294 776,13	
Zemné práce												
7	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	3,10	2 127,000	6 593,70	6 593,70	0,00	95,00%	6 264,02	jún 11
8	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	1,76	100,000	176,00	176,00	0,00	95,00%	167,20	jún 11
9	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	m3	12,38	22,000	272,36	272,36	0,00	95,00%	258,74	jún 11
10	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	2,50	122,000	305,00	305,00	0,00	95,00%	289,75	jún 11

11	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy 500-1000m	m3	3,30	302,000	996,60	996,60	0,00	95,00%	946,77	jún 11
12	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1- 4 po spevnenej ceste	m3	0,32	1 098,000	351,36	351,36	0,00	95,00%	333,79	jún 11
13	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemin schopných zúrod. nad 5000 do 6000m	m3	7,00	1 825,000	12 775,00	12 775,00	0,00	95,00%	12 136,25	jún 11
14	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	0,83	2 127,000	1 765,41	1 765,41	0,00	95,00%	1 677,14	jún 11
15	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	3,21	4 191,000	13 453,11	13 453,11	0,00	95,00%	12 780,45	jún 11
16	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-63 N	m3	18,53	4 191,000	77 659,23	77 659,23	0,00	95,00%	73 776,27	jún 11
17	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,74	122,000	90,28	90,28	0,00	95,00%	85,77	jún 11
18	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypek do násypov predpísaných tvorov s urovnávaním	m3	0,99	1 825,000	1 806,75	1 806,75	0,00	95,00%	1 716,41	jún 11
19	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,50	16,000	216,00	216,00	0,00	95,00%	205,20	jún 11
20	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,36	3 839,000	1 382,04	1 382,04	0,00	95,00%	1 312,94	jún 11
21	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 150 mm	m2	0,42	2 013,000	845,46	845,46	0,00	95,00%	803,19	jún 11
22	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	1,53	2 013,000	3 079,89	3 079,89	0,00	95,00%	2 925,90	jún 11
23	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku zemina	m3	5,10	122,000	622,20	622,20	0,00	95,00%	591,09	jún 11
			Zakladanie									jún 11
24	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	35,63	57,000	2 030,91	2 030,91	0,00	95,00%	1 929,36	jún 11
25	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	88,14	57,400	5 059,24	5 059,24	0,00	95,00%	4 806,27	jún 11
26	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	6,54	380,000	2 485,20	2 485,20	0,00	95,00%	2 360,94	jún 11
			Vodorovné konštrukcie									jún 11

27	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	24,06	0,900	21,65	21,65	0,00	95,00%	20,57	jún 11
28	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z štrkodrvy 2-8	m2	2,04	720,000	1 468,80	1 468,80	0,00	95,00%	1 395,36	jún 11
			Komunikácie									jún 11
29	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z SC I z mat. nakupovaného hr 15cm	m2	13,00	2 414,000	31 382,00	31 382,00	0,00	95,00%	29 812,90	jún 11
30	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	6,00	3 119,000	18 714,00	18 714,00	0,00	95,00%	17 778,30	jún 11
31	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	7,46	720,000	5 371,20	5 371,20	0,00	95,00%	5 102,64	jún 11
32	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 70 mm	m2	16,28	2 346,000	38 192,88	38 192,88	0,00	95,00%	36 283,24	jún 11
33	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkolvek triedy so zhutnením	m3	7,61	25,000	190,25	190,25	0,00	95,00%	180,74	jún 11
34	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-16 N	m3	20,74	25,000	518,50	518,50	0,00	95,00%	492,58	jún 11
35	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m2	m2	0,85	2 346,000	1 994,10	1 994,10	0,00	95,00%	1 894,40	jún 11
36	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový po zhutnení l. tr. strednozrný (ABS) hr. 40mm	m2	11,52	2 311,000	26 622,72	26 622,72	0,00	95,00%	25 291,58	jún 11
37	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	9,42	720,000	6 782,40	6 782,40	0,00	95,00%	6 443,28	jún 11
38	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba zámková hr 6 cm	m2	12,24	720,000	8 812,80	8 812,80	0,00	95,00%	8 372,16	jún 11
			Rúrové vedenie									jún 11
39	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	17,25	12,000	207,00	207,00	0,00	95,00%	196,65	jún 11
40	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vtoková mreža D400 500x500 s kalovým košom	kus	204,00	8,000	1 632,00	1 632,00	0,00	95,00%	1 550,40	jún 11
41	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vtoková mreža C250 500x500 s kalovým košom	kus	153,00	4,000	612,00	612,00	0,00	95,00%	581,40	jún 11
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									jún 11
42	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 (D+M)	ks	85,00	12,000	1 020,00	1 020,00	0,00	95,00%	969,00	jún 11

43	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 390/60/10a	kus	64,60	12,000	775,20	775,20	0,00	95,00%	736,44	jún 11
44	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 450/295/5b	kus	20,40	12,000	244,80	244,80	0,00	95,00%	232,56	jún 11
45	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 450/570/6d	kus	30,60	8,000	244,80	244,80	0,00	95,00%	232,56	jún 11
46	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 450/330/1a PVC	kus	67,32	12,000	807,84	807,84	0,00	95,00%	767,45	jún 11
47	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie záhon. obrúbnička betónového, s bočnou oporou	m	4,67	405,000	1 891,35	1 891,35	0,00	95,00%	1 796,78	jún 11
48	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový záhonový dl. 0,5 m	Kus	1,70	810,000	1 377,00	1 377,00	0,00	95,00%	1 308,15	jún 11
49	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie chodník. obrúbnička betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	6,26	408,000	2 554,08	2 554,08	0,00	95,00%	2 426,38	jún 11
50	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový cestný	kus	5,27	408,000	2 150,16	2 150,16	0,00	95,00%	2 042,65	jún 11
51	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 - pod žľab	m3	92,16	48,000	4 423,68	4 423,68	0,00	95,00%	4 202,50	jún 11
			Presun hmôt HSV									jún 11
52	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	1,87	10 862,951	20 313,72	20 313,72	0,00	95,00%	19 298,03	jún 11
			SO 101 Vnútroareálová komunikácia - časť: priepust				9 347,84	9 347,84	0,00	0,00%	8 880,44	
			Zemné práce									
53	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	4,11	109,000	447,990	447,99	0,00	95,00%	425,59	december 11
54	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,57	10,500	16,490	16,49	0,00	95,00%	15,67	december 11
55	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	2,50	98,500	246,250	246,25	0,00	95,00%	233,94	december 11
56	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1- 4 po spevnenej ceste	m3	0,32	886,500	283,680	283,68	0,00	95,00%	269,50	december 11
57	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	3,21	10,500	33,710	33,71	0,00	95,00%	32,02	december 11
58	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,74	98,500	72,890	72,89	0,00	95,00%	69,25	december 11

59	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,50	3,100	41,850	41,85	0,00	95,00%	39,76	december 11
60	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok drvený 0-32	m3	20,39	3,100	63,209	63,21	0,00	95,00%	60,05	december 11
61	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku zemina	m3	5,10	98,500	502,350	502,35	0,00	95,00%	477,23	december 11
			Vodorovné konštrukcie					0,00	0,00			december 11
62	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	24,06	3,100	74,586	74,59	0,00	95,00%	70,86	december 11
63	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	109,72	2,500	274,300	274,30	0,00	95,00%	260,59	december 11
64	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	116,02	3,500	406,070	406,07	0,00	95,00%	385,77	december 11
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00			december 11
65	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Celá priepustov z prostého betónu tr.C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	m3	196,00	11,400	2 234,400	2 234,40	0,00	95,00%	2 122,68	december 11
66	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	87,32	13,000	1 135,160	1 135,16	0,00	95,00%	1 078,40	december 11
67	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra TZR 24-60 (d=600, dl. 2500)	ks	300,00	6,000	1 800,000	1 800,00	0,00	95,00%	1 710,00	december 11
			Presun hmôt HSV									december 11
68	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre odvodnenie drenáže bez výplne rýh	t	27,62	62,089	1 714,900	1 714,90	0,00	95,00%	1 629,16	december 11
			SO 102 ROZŠÍRENIE CESTY II. TRIEDY II-533				119 672,26	119 672,26	0,00	95,00%	113 688,64	
			Zemné práce				0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	
69	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	3,10	393,000	1 218,30	1 218,30	0,00	95,00%	1 157,39	január 12
70	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	1,76	980,000	1 724,80	1 724,80	0,00	95,00%	1 638,56	január 12
71	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	2,50	980,000	2 450,00	2 450,00	0,00	95,00%	2 327,50	január 12
72	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy 500-1000m	m3	3,30	135,000	445,50	445,50	0,00	95,00%	423,23	január 12
73	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,32	8 820,000	2 822,40	2 822,40	0,00	95,00%	2 681,28	január 12

74	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemin schopných zúrod. nad 5000 do 6000m	m3	7,00	258,000	1 806,00	1 806,00	0,00	95,00%	1 715,70	január 12
75	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	0,83	393,000	326,19	326,19	0,00	95,00%	309,88	január 12
76	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	3,21	880,000	2 824,80	2 824,80	0,00	95,00%	2 683,56	január 12
77	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-63 N	m3	18,53	880,000	16 306,40	16 306,40	0,00	95,00%	15 491,08	január 12
78	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,74	980,000	725,20	725,20	0,00	95,00%	688,94	január 12
79	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypek do náspov predpísaných tvárov s urovnávaním	m3	0,99	258,000	255,42	255,42	0,00	95,00%	242,65	január 12
80	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,36	1 080,000	388,80	388,80	0,00	95,00%	369,36	január 12
81	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 150 mm	m2	0,42	900,000	378,00	378,00	0,00	95,00%	359,10	január 12
82	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	1,53	900,000	1 377,00	1 377,00	0,00	95,00%	1 308,15	január 12
83	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku zemina	m3	5,10	980,000	4 998,00	4 998,00	0,00	95,00%	4 748,10	január 12
			Vodorovné konštrukcie									január 12
84	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásom 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	3,27	295,000	964,65	964,65	0,00	95,00%	916,42	január 12
85	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstužná mreža typu napr. GLASGRID 8501	m2	11,90	295,000	3 510,50	3 510,50	0,00	95,00%	3 334,98	január 12
86	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kotevná tyč dĺžky 800mm D20mm/4m	ks	8,84	72,000	636,48	636,48	0,00	95,00%	604,66	január 12
			Komunikácie									január 12
87	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z SC I z mat. nakupovaného hr 17cm	m2	14,73	956,000	14 081,88	14 081,88	0,00	95,00%	13 377,79	január 12
88	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	7,46	1 080,000	8 056,80	8 056,80	0,00	95,00%	7 653,96	január 12

89	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhuťnením tr.II.,po zhuťnení hr.80 mm	m2	18,60	920,000	17 112,00	17 112,00	0,00	95,00%	16 256,40	január 12
90	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkolvek triedy so zhuťnením	m3	7,61	13,000	98,93	98,93	0,00	95,00%	93,98	január 12
91	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-16 N	m3	20,74	13,000	269,62	269,62	0,00	95,00%	256,14	január 12
92	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m2	m2	0,85	1 435,000	1 219,75	1 219,75	0,00	95,00%	1 158,76	január 12
93	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový po zhuťnení t.tr. strednozrný (ABS) hr.40mm	m2	11,52	1 130,000	13 017,60	13 017,60	0,00	95,00%	12 366,72	január 12
94	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení, tr.I lôžkový (ABL) hr.70 mm	m2	15,23	1 140,000	17 362,20	17 362,20	0,00	95,00%	16 494,09	január 12
			Presun hmôt HSV									január 12
95	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	1,87	2 831,570	5 295,04	5 295,04	0,00	95,00%	5 030,28	január 12
			SO 103 Prijazd k hale M4				67 707,97	67 707,97	0,00	95,00%	64 322,57	
			Zemné práce									
96	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie vozovky s krytom betónovým	m3	33,00	270,000	8 910,00	8 910,00	0,00	95,00%	8 464,50	júl 12
97	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	3,10	30,000	93,00	93,00	0,00	95,00%	88,35	júl 12
98	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	1,76	192,000	337,92	337,92	0,00	95,00%	321,02	júl 12
99	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	m3	12,38	2,000	24,76	24,76	0,00	95,00%	23,52	júl 12
100	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	2,50	194,000	485,00	485,00	0,00	95,00%	460,75	júl 12
101	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1- 4 po spevnenej ceste	m3	0,32	1 746,000	558,72	558,72	0,00	95,00%	530,78	júl 12
102	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemin schopných zárod. nad 5000 do 6000m	m3	7,00	30,000	210,00	210,00	0,00	95,00%	199,50	júl 12
103	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neulahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zárodnenia	m3	0,83	30,000	24,90	24,90	0,00	95,00%	23,66	júl 12

104	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,74	194,000	143,56	143,56	0,00	95,00%	136,38	júl 12
105	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypek do násypov predpísaných tvárov s urovnávaním	m3	0,99	30,000	29,70	29,70	0,00	95,00%	28,22	júl 12
106	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,50	1,000	13,50	13,50	0,00	95,00%	12,83	júl 12
107	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,36	875,000	315,00	315,00	0,00	95,00%	299,25	júl 12
108	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok z skládku zeminy	m3	5,10	194,000	989,40	989,40	0,00	95,00%	939,93	júl 12
			Zakladanie									júl 12
109	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	88,14	8,030	707,76	707,76	0,00	95,00%	672,38	júl 12
110	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	6,54	87,000	568,98	568,98	0,00	95,00%	540,53	júl 12
			Vodorovné konštrukcie									júl 12
111	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	24,05	0,100	2,41	2,41	0,00	95,00%	2,28	júl 12
			Komunikácie									júl 12
112	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z SC I z mat. nakupovaného hr 15cm	m2	13,00	594,000	7 722,00	7 722,00	0,00	95,00%	7 335,90	júl 12
113	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	6,00	875,000	5 250,00	5 250,00	0,00	95,00%	4 987,50	júl 12
114	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr. 70 mm	m2	16,28	590,000	9 605,20	9 605,20	0,00	95,00%	9 124,94	júl 12
115	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,85	594,000	504,90	504,90	0,00	95,00%	479,66	júl 12
116	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr. 40mm	m2	11,52	585,000	6 739,20	6 739,20	0,00	95,00%	6 402,24	júl 12
			Rúrové vedenie									júl 12
117	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	17,25	1,000	17,25	17,25	0,00	95,00%	16,39	júl 12
118	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vtoková mreža D400 500x500 s kalovým košom	kus	204,00	1,000	204,00	204,00	0,00	95,00%	193,80	júl 12
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									júl 12

119	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie kanalizačného vypustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50 (D+M)	ks	85,00	1,000	85,00	85,00	0,00	95,00%	80,75	júl 12
120	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 390/60/10a	kus	64,60	1,000	64,60	64,60	0,00	95,00%	61,37	júl 12
121	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 450/295/5b	kus	20,40	1,000	20,40	20,40	0,00	95,00%	19,38	júl 12
122	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 450/570/6d	kus	30,60	1,000	30,60	30,60	0,00	95,00%	29,07	júl 12
123	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 450/330/1a PVC	kus	67,32	1,000	67,32	67,32	0,00	95,00%	63,95	júl 12
124	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	7,74	87,000	673,38	673,38	0,00	95,00%	639,71	júl 12
125	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prídlažba 50x8x25	Kus	1,41	348,000	490,68	490,68	0,00	95,00%	466,15	júl 12
126	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,49	675,000	1 005,75	1 005,75	0,00	95,00%	955,46	júl 12
127	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,30	6 075,000	1 822,50	1 822,50	0,00	95,00%	1 731,38	júl 12
128	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,79	675,000	2 558,25	2 558,25	0,00	95,00%	2 430,34	júl 12
129	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok z skládku sutiny	t	23,80	675,000	16 065,00	16 065,00	0,00	95,00%	15 261,75	júl 12
			Presun hmôt HSV									júl 12
130	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	1,87	731,192	1 367,33	1 367,33	0,00	95,00%	1 298,96	júl 12
			SO 104 REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCICH VOZOVIEK				76 921,07	76 921,07	0,00	95,00%	73 075,01	
131	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z betón. ocele	m2	3,27	448,000	1 464,96	1 464,96	0,00	95,00%	1 391,71	september 12
132	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstužná mreža typu napr. GLASGRID 8501	m2	11,90	448,000	5 331,20	5 331,20	0,00	95,00%	5 064,64	september 12
133	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,85	4 741,000	4 029,85	4 029,85	0,00	95,00%	3 828,36	september 12
134	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný (ABS) hr.40mm	m2	11,52	4 741,000	54 616,32	54 616,32	0,00	95,00%	51 885,50	september 12

135	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	7,53	1 400,000		10 542,00	10 542,00	0,00	95,00%	10 014,90	september 12
136	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,87	500,928		936,74	936,74	0,00	95,00%	889,90	september 12
			SO 105 Chodník					18 573,23	18 573,23	0,00	95,00%	17 644,57	
			Zemné práce										
137	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie omice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	3,10	58,000		179,80	179,80	0,00	95,00%	170,81	november 12
138	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	m3	12,38	4,000		49,52	49,52	0,00	95,00%	47,04	november 12
139	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	2,50	4,000		10,00	10,00	0,00	95,00%	9,50	november 12
140	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1- 4 po spevnenej ceste	m3	0,32	36,000		11,52	11,52	0,00	95,00%	10,94	november 12
141	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemin schopných zúrod. nad 5000 do 6000m	m3	7,00	58,000		406,00	406,00	0,00	95,00%	385,70	november 12
142	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neulahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	0,83	58,000		48,14	48,14	0,00	95,00%	45,73	november 12
143	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,74	4,000		2,96	2,96	0,00	95,00%	2,81	november 12
144	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovnávaním	m3	0,99	58,000		57,42	57,42	0,00	95,00%	54,55	november 12
145	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,50	3,000		40,50	40,50	0,00	95,00%	38,48	november 12
146	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	0,36	315,000		113,40	113,40	0,00	95,00%	107,73	november 12
147	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku zemina	m3	5,10	4,000		20,40	20,40	0,00	95,00%	19,38	november 12
			Zakladanie										november 12
148	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	88,14	0,100		8,81	8,81	0,00	95,00%	8,37	november 12
			Vodorovné konštrukcie										november 12
149	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	24,06	0,300		7,22	7,22	0,00	95,00%	6,86	november 12

150	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z štrkodrvy 2-8	m2	2,04	315,000	642,60	642,60	0,00	95,00%	610,47	november 12
			Komunikácie									november 12
151	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhtutnením,hr.po zhtutnení 250 mm	m2	7,46	315,000	2 349,90	2 349,90	0,00	95,00%	2 232,41	november 12
152	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie zámkovkej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	9,42	315,000	2 967,30	2 967,30	0,00	95,00%	2 818,94	november 12
153	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba zámková hr 6 cm	m2	12,24	315,000	3 855,60	3 855,60	0,00	95,00%	3 662,82	november 12
			Rúrové vedenie									november 12
154	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	17,25	4,000	69,00	69,00	0,00	95,00%	65,55	november 12
155	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubníková vtoková mreža s kalovým košom	kus	153,00	4,000	612,00	612,00	0,00	95,00%	581,40	november 12
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									november 12
156	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50 (D+M)	ks	85,00	4,000	340,00	340,00	0,00	95,00%	323,00	november 12
157	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 390/60/10a	kus	64,60	4,000	258,40	258,40	0,00	95,00%	245,48	november 12
158	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 450/295/5b	kus	20,40	4,000	81,60	81,60	0,00	95,00%	77,52	november 12
159	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 450/330/1a PVC	kus	67,32	4,000	269,28	269,28	0,00	95,00%	255,82	november 12
160	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	4,67	172,000	803,24	803,24	0,00	95,00%	763,08	november 12
161	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový záhonový dl. 0,5 m	Kus	1,70	344,000	584,80	584,80	0,00	95,00%	555,56	november 12
162	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojátého s bočnou oporou z betónu prostého	m	6,26	181,000	1 133,06	1 133,06	0,00	95,00%	1 076,41	november 12
163	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový cestný	kus	5,27	181,000	953,87	953,87	0,00	95,00%	906,18	november 12
164	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 - pod žľab	m3	92,16	21,000	1 935,36	1 935,36	0,00	95,00%	1 838,59	november 12
			Presun hmôt HSV									november 12

165	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,87	407,236		761,53	761,53	0,00	95,00%	723,45	november 12
			SO 106 PARKOVACIA PLOCHA					172 588,29	172 588,29	0,00	95,00%	163 958,88	
166	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytrhanie obrub, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	4,08	160,000		652,80	652,80	0,00	95,00%	620,16	november 12
167	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	3,10	383,000		1 187,30	1 187,30	0,00	95,00%	1 127,94	november 12
168	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	1,76	628,000		1 105,28	1 105,28	0,00	95,00%	1 050,02	november 12
169	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	m3	12,38	11,000		136,18	136,18	0,00	95,00%	129,37	november 12
170	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	2,50	639,000		1 597,50	1 597,50	0,00	95,00%	1 517,63	november 12
171	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1- 4 po spevnenej ceste	m3	0,32	5 751,000		1 840,32	1 840,32	0,00	95,00%	1 748,30	november 12
172	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemín schopných zúrod. nad 5000 do 6000m	m3	7,00	383,000		2 681,00	2 681,00	0,00	95,00%	2 546,95	november 12
173	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	0,83	383,000		317,89	317,89	0,00	95,00%	302,00	november 12
174	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	3,21	15,000		48,15	48,15	0,00	95,00%	45,74	november 12
175	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-63 N	m3	18,53	15,000		277,95	277,95	0,00	95,00%	264,05	november 12
176	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,74	11,000		8,14	8,14	0,00	95,00%	7,73	november 12
177	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaných tvárov s urovnávaním	m3	0,99	383,000		379,17	379,17	0,00	95,00%	360,21	november 12
178	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,50	10,000		135,00	135,00	0,00	95,00%	128,25	november 12
179	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,36	3 173,000		1 142,28	1 142,28	0,00	95,00%	1 085,17	november 12
180	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku zemina	m3	5,10	639,000		3 258,90	3 258,90	0,00	95,00%	3 095,96	november 12

			Zakladanie									november 12
181	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	88,14	5,280	465,38	465,38	0,00	95,00%	442,11	november 12
182	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	6,54	99,000	647,46	647,46	0,00	95,00%	615,09	november 12
			Vodorovné konštrukcie									november 12
183	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	24,06	0,400	9,62	9,62	0,00	95,00%	9,14	november 12
184	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z štrkodrvy 2-8	m2	2,04	213,000	434,52	434,52	0,00	95,00%	412,79	november 12
			Komunikácie									november 12
185	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z SC I z mat. nakupovaného hr 15cm	m2	13,00	2 590,000	33 670,00	33 670,00	0,00	95,00%	31 986,50	november 12
186	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	6,00	2 960,000	17 760,00	17 760,00	0,00	95,00%	16 872,00	november 12
187	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm	m2	7,46	213,000	1 588,98	1 588,98	0,00	95,00%	1 509,53	november 12
188	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.70 mm	m2	16,28	2 585,000	42 083,80	42 083,80	0,00	95,00%	39 979,61	november 12
189	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m2	m2	0,85	2 585,000	2 197,25	2 197,25	0,00	95,00%	2 087,39	november 12
190	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný (ABS) hr.40mm	m2	11,52	2 583,000	29 756,16	29 756,16	0,00	95,00%	28 268,35	november 12
191	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	9,42	213,000	2 006,46	2 006,46	0,00	95,00%	1 906,14	november 12
192	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba zámková hr 6 cm	m2	12,24	213,000	2 607,12	2 607,12	0,00	95,00%	2 476,76	november 12
			Rúrové vedenie									november 12
193	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	17,25	6,000	103,50	103,50	0,00	95,00%	98,33	november 12
194	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vtoková mreža D400 500x500 s kalovým košom	kus	204,00	6,000	1 224,00	1 224,00	0,00	95,00%	1 162,80	november 12
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									november 12
195	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 (D+M)	ks	85,00	6,000	510,00	510,00	0,00	95,00%	484,50	november 12

196	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 390/60/10a	kus	64,60	6,000		387,60	387,60	0,00	95,00%	368,22	november 12
197	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 450/295/5b	kus	20,40	6,000		122,40	122,40	0,00	95,00%	116,28	november 12
198	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 450/570/6d	kus	30,60	6,000		183,60	183,60	0,00	95,00%	174,42	november 12
199	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 450/330/1a PVC	kus	67,32	6,000		403,92	403,92	0,00	95,00%	383,72	november 12
200	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový záhonový dl. 0,5 m	Kus	1,70	810,000		1 377,00	1 377,00	0,00	95,00%	1 308,15	november 12
201	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojátého s bočnou oporou z betónu prostého	m	6,26	206,000		1 289,56	1 289,56	0,00	95,00%	1 225,08	november 12
202	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový cestný	kus	5,27	206,000		1 085,62	1 085,62	0,00	95,00%	1 031,34	november 12
203	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 - pod žľab	m3	92,16	14,200		1 308,67	1 308,67	0,00	95,00%	1 243,24	november 12
204	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie odv. žľabu typu napr. BIRCO do betónu	m	40,80	48,000		1 958,40	1 958,40	0,00	95,00%	1 860,48	november 12
205	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvodňovacie žľaby napr. BIRCOLight vrátane vpustí	m	187,00	48,000		8 976,00	8 976,00	0,00	95,00%	8 527,20	november 12
			Presun hmôt HSV										november 12
206	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	1,87	3 028,561		5 663,41	5 663,41	0,00	95,00%	5 380,24	november 12
			SO 107 PRÍJAZD KU PREČERPÁVACEJ STANICI					22 704,24	22 704,24	0,00	95,00%	21 569,03	
207	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	3,10	105,000		325,50	325,50	0,00	95,00%	309,23	december 12
208	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	1,76	100,000		176,00	176,00	0,00	95,00%	167,20	december 12
209	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	2,50	100,000		250,00	250,00	0,00	95,00%	237,50	december 12
210	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy 500-1000m	m3	3,30	46,000		151,80	151,80	0,00	95,00%	144,21	december 12
211	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1- 4 po spevnenej ceste	m3	0,32	900,000		288,00	288,00	0,00	95,00%	273,60	december 12

212	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemin schopných zúrod. nad 5000 do 6000m	m3	7,00	59,000	413,00	413,00	0,00	95,00%	392,35	december 12
213	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	0,83	105,000	87,15	87,15	0,00	95,00%	82,79	december 12
214	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	3,21	103,000	330,63	330,63	0,00	95,00%	314,10	december 12
215	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-63 N	m3	18,53	103,000	1 908,59	1 908,59	0,00	95,00%	1 813,16	december 12
216	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,74	100,000	74,00	74,00	0,00	95,00%	70,30	december 12
217	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypek do náspov predpísaných tyarov s urovnáním	m3	0,99	105,000	103,95	103,95	0,00	95,00%	98,75	december 12
218	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,36	310,000	111,60	111,60	0,00	95,00%	106,02	december 12
219	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 150 mm	m2	0,42	307,000	128,94	128,94	0,00	95,00%	122,49	december 12
220	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	1,53	307,000	469,71	469,71	0,00	95,00%	446,22	december 12
221	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku zemia	m3	5,10	100,000	510,00	510,00	0,00	95,00%	484,50	december 12
			Vodorovné konštrukcie									december 12
222	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného pod dlažbu hr. do 100 mm	m2	11,17	10,000	111,70	111,70	0,00	95,00%	106,12	december 12
223	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	3,91	10,000	39,10	39,10	0,00	95,00%	37,15	december 12
224	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z štrkodrvy 2-8	m2	2,04	10,000	20,40	20,40	0,00	95,00%	19,38	december 12
			Komunikácie									december 12
225	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z SC I z mat. nakupovaného hr 15cm	m2	13,00	367,000	4 771,00	4 771,00	0,00	95,00%	4 532,45	december 12
226	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	6,00	300,000	1 800,00	1 800,00	0,00	95,00%	1 710,00	december 12
227	2) Rekonštrukcia hnejdej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 70 mm	m2	16,28	326,000	5 307,28	5 307,28	0,00	95,00%	5 041,92	december 12

228	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkolvek triedy so zhutnením	m3	7,61	4,000	30,44	30,44	0,00	95,00%	28,92	december 12
229	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-16 N	m3	20,74	4,000	82,96	82,96	0,00	95,00%	78,81	december 12
230	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m2	m2	0,85	326,000	277,10	277,10	0,00	95,00%	263,25	december 12
231	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný (ABS) hr.40mm	m2	11,52	311,000	3 582,72	3 582,72	0,00	95,00%	3 403,58	december 12
232	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	9,42	10,000	94,20	94,20	0,00	95,00%	89,49	december 12
233	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba zámková hr 6 cm	m2	12,24	10,000	122,40	122,40	0,00	95,00%	116,28	december 12
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									december 12
234	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie záhon. obrúbnička betónového, s bočnou oporou	m	4,67	5,000	23,35	23,35	0,00	95,00%	22,18	december 12
235	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový záhonový dl. 0.5 m	Kus	1,70	10,000	17,00	17,00	0,00	95,00%	16,15	december 12
236	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie chodník. obrúbnička betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	6,26	5,000	31,30	31,30	0,00	95,00%	29,74	december 12
237	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový cestný	kus	5,27	5,000	26,35	26,35	0,00	95,00%	25,03	december 12
238	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 - pod žľab	m3	92,16	1,000	92,16	92,16	0,00	95,00%	87,55	december 12
			Presun hmôt HSV									december 12
239	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	1,87	505,836	945,91	945,91	0,00	95,00%	898,62	december 12
			SO 110 Dopravné značenie				11 358,57	11 358,57	0,00	95,00%	10 790,64	
240	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	37,40	5,000	187,00	187,00	0,00	95,00%	177,65	december 12
241	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	C25 Riadenie jazdných pruhov pred križovatkou	kus	102,00	1,000	102,00	102,00	0,00	95,00%	96,90	december 12
242	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	IS 36a Obec	kus	102,00	1,000	102,00	102,00	0,00	95,00%	96,90	december 12

243	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	IS 36b Koniec obce	kus	102,00	1,000	102,00	102,00	0,00	95,00%	96,90	december 12
244	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	P8 Hlavná cesta	kus	102,00	1,000	102,00	102,00	0,00	95,00%	96,90	december 12
245	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	P1 Daj prednosť v jazde!	kus	102,00	1,000	102,00	102,00	0,00	95,00%	96,90	december 12
246	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stĺpik pre dopravnú značku AL dl. 3 m	m	44,20	5,000	221,00	221,00	0,00	95,00%	209,95	december 12
247	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné značenie krytu striešané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	1,29	1 125,000	1 451,25	1 451,25	0,00	95,00%	1 378,69	december 12
248	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné značenie krytu striešané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	2,04	758,000	1 546,32	1 546,32	0,00	95,00%	1 469,00	december 12
249	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	0,12	1 125,000	135,00	135,00	0,00	95,00%	128,25	december 12
250	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	0,24	758,000	181,92	181,92	0,00	95,00%	172,82	december 12
251	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné značenie krytu striešané farbou stopčiar, zebieť, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	11,41	329,000	3 753,89	3 753,89	0,00	95,00%	3 566,20	december 12
252	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	0,50	329,000	164,50	164,50	0,00	95,00%	156,28	december 12
253	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Predznačenie pre značenie striešané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m	0,10	1 883,000	188,30	188,30	0,00	95,00%	178,89	december 12
254	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Predznačenie pre vodorovné značenie striešané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	0,91	329,000	299,39	299,39	0,00	95,00%	284,42	december 12
255	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom značky A4b Zúžená vozovka z prava	ks	68,00	2,000	136,00	136,00	0,00	95,00%	129,20	december 12
256	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom značky B31a Najvyššia dovolená rýchlosť	ks	68,00	2,000	136,00	136,00	0,00	95,00%	129,20	december 12
257	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom značky A19 Práca	ks	68,00	2,000	136,00	136,00	0,00	95,00%	129,20	december 12
258	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom značky B39 Koniec Viacerych zákazov	ks	68,00	2,000	136,00	136,00	0,00	95,00%	129,20	december 12

259	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom značky B6b Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo	ks	68,00	2,000	136,00	136,00	0,00	95,00%	129,20	december 12
260	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom značky Z4A Smerovacia doska ľavá	m	6,80	100,000	680,00	680,00	0,00	95,00%	646,00	december 12
261	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom značky A4b Zúžená vozovka z prava	ks	68,00	2,000	136,00	136,00	0,00	95,00%	129,20	december 12
262	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom značky B31a Najvyššia dovolená rýchlosť	ks	68,00	2,000	136,00	136,00	0,00	95,00%	129,20	december 12
263	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom značky A19 Práca	ks	68,00	2,000	136,00	136,00	0,00	95,00%	129,20	december 12
264	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom značky B39 Koniec Viacerých zákazov	ks	68,00	2,000	136,00	136,00	0,00	95,00%	129,20	december 12
265	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom značky B6b Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo	ks	68,00	2,000	136,00	136,00	0,00	95,00%	129,20	december 12
266	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom značky Z4A Smerovacia doska ľavá	m	6,80	100,000	680,00	680,00	0,00	95,00%	646,00	december 12
SO 201 HALA M4 S ADMINISTRAT. BUDOVOU - architektúra							1 186 508,68	1 186 508,68	0,00	95,00%	1 127 183,25	
267	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60cm v hornine 3 ručne	m3	30,35	238,320	7 233,012	7 233,01	0,00	95,00%	6 871,36	september 11
268	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám,rýh,okolo objektu	m3	3,37	238,320	803,140	803,14	0,00	95,00%	762,98	september 11
ZÁKLADY												september 11
269	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie opláštenia trativodu z geotextílie	m2	0,83	190,656	158,244	158,24	0,00	95,00%	150,33	september 11
270	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm	m2	2,72	194,469	528,960	528,96	0,00	95,00%	502,51	september 11
271	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 štrk.lôžko,obsyp	m	9,53	327,760	3 123,553	3 123,55	0,00	95,00%	2 967,38	september 11
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												september 11
272	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo výplňové z pórobet. tvárníc P3-580 hr.300mm	m3	160,25	5,400	865,350	865,35	0,00	95,00%	822,08	september 11
273	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komín Schiedel prieduch 24cm	m	456,46	7,100	3 240,870	3 240,87	0,00	95,00%	3 078,83	september 11
274	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z pórobetónových tvárníc P3-580 hr.100mm	m2	21,49	88,830	1 908,960	1 908,96	0,00	95,00%	1 813,51	september 11
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												september 11

275	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava váp.omietky vnút.stropov štukových do 5%	m2	1,87	3 140,090	5 871,968	5 871,97	0,00	95,00%	5 578,37	september 11
276	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút.stropov zo suchých zmesí štuková	m2	14,08	466,350	6 566,210	6 566,21	0,00	95,00%	6 237,90	september 11
277	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potiahnutie vnút.stropov vypnutím keramického pletiva	m2	13,35	466,350	6 225,773	6 225,77	0,00	95,00%	5 914,48	september 11
278	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Začistenie omietky okolo okien a dverí	m	1,64	1 375,180	2 255,295	2 255,30	0,00	95,00%	2 142,53	september 11
279	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava váp.omietky vnút.stien štukových do 5%	m2	1,23	6 527,919	8 029,340	8 029,34	0,00	95,00%	7 627,87	september 11
280	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek pod vnút.keram.obklady cementovou maltou	m2	6,07	1 219,595	7 402,942	7 402,94	0,00	95,00%	7 032,79	september 11
281	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrývanie výplní vonk.otvorov z lešenia	m2	1,30	1 221,066	1 587,386	1 587,39	0,00	95,00%	1 508,02	september 11
282	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vonk.stien such zmes.prednástreš štuková	m2	18,57	3 012,888	55 949,330	55 949,33	0,00	95,00%	53 151,86	september 11
283	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter vonkajších omietok silikátová+penetrácia	m2	9,77	3 012,888	29 435,920	29 435,92	0,00	95,00%	27 964,12	september 11
284	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava poškodených hrán plymercementovou maltou	m	2,44	1 375,180	3 355,439	3 355,44	0,00	95,00%	3 187,67	september 11
285	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie vonk.stien- mriežka,stierka a styrodur hr.10cm	m2	37,63	63,072	2 373,399	2 373,40	0,00	95,00%	2 254,73	september 11
286	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie vonk.stien- mriežka,stierka,mineral.vln a hr.10cm	m2	61,91	2 949,816	182 623,109	182 623,11	0,00	95,00%	173 491,95	september 11
287	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 15 hr.5-8cm	m3	145,68	8,775	1 278,342	1 278,34	0,00	95,00%	1 214,42	september 11
288	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 15 hr.8- 12cm	m3	139,61	19,066	2 661,804	2 661,80	0,00	95,00%	2 528,71	september 11
289	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prehľadanie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.5-8cm	m3	27,32	8,775	239,733	239,73	0,00	95,00%	227,75	september 11
290	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konečná úprava bet.mazaniny hr.8-12cm	m3	17,00	19,066	324,122	324,12	0,00	95,00%	307,92	september 11
291	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu perlitového zn. 80 hr. 5-8 cm	m3	233,09	11,049	2 575,41	2 575,41	0,00	95,00%	2 446,64	september 11

292	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	7,34	31,776	233,24	233,24	0,00	95,00%	221,57	september 11
293	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,12	31,776	67,37	67,37	0,00	95,00%	64,00	september 11
294	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	51,60	19,066	983,81	983,81	0,00	95,00%	934,62	september 11
295	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter cementový schod.stupňov oceľou hladený hr.2cm	m2	14,81	66,816	989,54	989,54	0,00	95,00%	940,07	september 11
296	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samonivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	9,71	1 357,400	13 180,35	13 180,35	0,00	95,00%	12 521,34	september 11
297	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie dverných zárubní,rámov oceľových do 2,5m2	kus	8,44	50,000	422,00	422,00	0,00	95,00%	400,90	september 11
298	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie dverných zárubní,rámov oceľových do 4,5m2	kus	11,11	8,000	88,88	88,88	0,00	95,00%	84,44	september 11
299	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm komaxit.	kus	22,94	18,000	412,92	412,92	0,00	95,00%	392,27	september 11
300	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm komaxit.	kus	23,55	23,000	541,65	541,65	0,00	95,00%	514,57	september 11
301	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm komaxit.	kus	23,92	9,000	215,28	215,28	0,00	95,00%	204,52	september 11
302	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa oceľová CGH 110x197x16cm komaxit.	kus	24,28	1,000	24,28	24,28	0,00	95,00%	23,07	september 11
303	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa oceľová CGH 150x197x16cm komaxit.	kus	27,32	7,000	191,24	191,24	0,00	95,00%	181,68	september 11
304	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š.nad 20cm	m	4,10	436,450	1 789,45	1 789,45	0,00	95,00%	1 699,97	september 11
305	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parapet vnútorný komôrkový plastový šír.30mm	m	24,89	445,179	11 080,51	11 080,51	0,00	95,00%	10 526,48	september 11
			RÚROVÉ VEDENIA									september 11
306	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zberné jímky z betónu, obost.priestor do 1,3m3	m3	467,39	1,024	478,61	478,61	0,00	95,00%	454,68	september 11
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									september 11
307	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahk.radové+podlahy š.1,5m v.do 24m	m2	2,17	4 149,440	9 004,28	9 004,28	0,00	95,00%	8 554,07	september 11
308	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nájom za prvý, každý ďalší mesiac použitia lešenia	m2	1,46	4 149,440	6 058,18	6 058,18	0,00	95,00%	5 755,27	september 11

309	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia lahk.radové+podlahy š.1,5m v. 24m	m2	1,37	4 149,440	5 684,73	5 684,73	0,00	95,00%	5 400,50	september 11
310	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné výšky podlahy do 1,9m	m2	3,82	891,050	3 403,81	3 403,81	0,00	95,00%	3 233,62	september 11
311	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov pri výške podlažia do 4m	m2	2,56	1 559,250	3 991,68	3 991,68	0,00	95,00%	3 792,10	september 11
312	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	2,19	3 233,320	7 080,97	7 080,97	0,00	95,00%	6 726,92	september 11
313	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie oceľ.poklopov váhy do 100kg	kus	8,26	1,000	8,26	8,26	0,00	95,00%	7,85	september 11
314	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop oceľový požiarový EI90/D1 80x80cm	kus	133,54	1,000	133,54	133,54	0,00	95,00%	126,86	september 11
315	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál MVC hr.do 10cm,plocha nad 4m2	m2	3,16	88,830	280,70	280,70	0,00	95,00%	266,67	september 11
316	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva z tehál na MC plochy nad 4m2	m3	25,49	5,400	137,65	137,65	0,00	95,00%	130,76	september 11
317	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie sklobetónovej výplne	m2	5,94	529,356	3 144,37	3 144,37	0,00	95,00%	2 987,16	september 11
318	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podklad.betónu hr.do 10cm do 1m2	m3	132,33	0,072	9,53	9,53	0,00	95,00%	9,05	september 11
319	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podklad.betónu hr.do 10cm nad 4m2	m3	95,30	6,906	658,14	658,14	0,00	95,00%	625,23	september 11
320	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podklad.betónu hr.nad 10cm do 1m2	m3	111,08	0,579	64,32	64,32	0,00	95,00%	61,10	september 11
321	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie keramických podláh-nášľap.vrstvy	m2	2,27	138,120	313,53	313,53	0,00	95,00%	297,86	september 11
322	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	4,73	20,000	94,60	94,60	0,00	95,00%	89,87	september 11
323	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisekanie rovných ostení v betóne	m2	19,18	5,000	95,90	95,90	0,00	95,00%	91,11	september 11
324	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kov.okenných rámov zdvojených do 2m2	m2	9,41	17,550	165,15	165,15	0,00	95,00%	156,89	september 11
325	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kov.okenných rámov zdvojených nad 4m2	m2	5,14	532,026	2 734,61	2 734,61	0,00	95,00%	2 597,88	september 11

326	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových dverných zárubní	m2	9,29	17,174	159,55	159,55	0,00	95,00%	151,57	september 11
327	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových vrát do 5m2	m2	5,60	124,960	699,78	699,78	0,00	95,00%	664,79	september 11
328	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr.otvorov do 0,0225m2 mur.tehl.MVC hr.do 30cm	kus	2,97	6,000	17,82	17,82	0,00	95,00%	16,93	september 11
329	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr.otvorov do 0,25m2 murivo tehl.MVC hr.do 30cm	kus	10,14	12,000	121,68	121,68	0,00	95,00%	115,60	september 11
330	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh v betón.dlažbe hl.do 20cm š.do 15cm	m	17,85	1,200	21,42	21,42	0,00	95,00%	20,35	september 11
331	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie vnút.omietok stropu vápenocem.do 5%	m2	0,25	3 622,850	905,71	905,71	0,00	95,00%	860,43	september 11
332	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie vnút.omietok stien vápenocem.do 5%	m2	0,12	6 527,919	783,35	783,35	0,00	95,00%	744,18	september 11
333	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie vnút.keramických obkladov	m2	5,45	1 136,855	6 195,86	6 195,86	0,00	95,00%	5 886,07	september 11
334	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oškrabanie machu,špiny z povlak.krytiny striech	m2	0,36	2 842,411	1 023,27	1 023,27	0,00	95,00%	972,10	september 11
335	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž parapetov rš 600mm	m	1,26	464,550	585,33	585,33	0,00	95,00%	556,07	september 11
336	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž oplechovania atik.múrov rš 500mm	m	1,24	478,240	593,02	593,02	0,00	95,00%	563,37	september 11
337	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž priečok z plechu zváraných	m2	11,29	112,140	1 266,06	1 266,06	0,00	95,00%	1 202,76	september 11
338	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž vetracích mechanizmov	kus	26,10	26,000	678,60	678,60	0,00	95,00%	644,67	september 11
339	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž svetlíkov so zasklením	m2	5,69	1 414,620	8 049,19	8 049,19	0,00	95,00%	7 646,73	september 11
340	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž kovových rebríkov do 100kg	kg	0,96	100,000	96,00	96,00	0,00	95,00%	91,20	september 11
341	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podlahovín zo schod.stupňov lepených	m	1,04	144,000	149,76	149,76	0,00	95,00%	142,27	september 11
342	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie hrán zo schod.stupňov	m	0,45	144,000	64,80	64,80	0,00	95,00%	61,56	september 11

343	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž podlahových líst plastových	m	0,34	822,200	279,55	279,55	0,00	95,00%	265,57	september 11
344	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie PVC povlak.podláh lepených s podložkou	m2	2,60	1 219,280	3 170,13	3 170,13	0,00	95,00%	3 011,62	september 11
345	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sute,vybúr.hmôt za prvé podlažie	t	11,23	531,096	5 964,21	5 964,21	0,00	95,00%	5 666,00	september 11
346	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sute,vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,80	531,096	3 611,45	3 611,45	0,00	95,00%	3 430,88	september 11
347	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku do 1km	t	11,84	531,096	6 288,18	6 288,18	0,00	95,00%	5 973,77	september 11
348	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km	t	0,39	4 779,864	1 864,15	1 864,15	0,00	95,00%	1 770,94	september 11
349	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sute,vybúraných hmôt do 10m	t	9,83	531,096	5 220,67	5 220,67	0,00	95,00%	4 959,64	september 11
350	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrost.doprava sute,vybúraných hmôt každých ďalších 5m	t	1,13	531,096	600,14	600,14	0,00	95,00%	570,13	september 11
351	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	t	20,15	531,096	10 701,58	10 701,58	0,00	95,00%	10 166,51	september 11
352	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy,rekonštrukcie v objekte výšky do 25m	t	26,10	522,450	13 635,95	13 635,95	0,00	95,00%	12 954,15	september 11
353	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	hod	12,75	10,000	127,50	127,50	0,00	95,00%	121,13	september 11
354	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž bleskozvodu a opätovná montáž	m2	2,43	2 842,411	6 907,06	6 907,06	0,00	95,00%	6 561,71	september 11
355	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ocenenie statiky	súbor	6 000,00	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	95,00%	5 700,00	september 11
			Izolácie proti vode a vlhkosti									september 11
356	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydroizolácie stud.zvislý náter asfalt.penetr.	m2	0,58	397,200	230,38	230,38	0,00	95,00%	218,86	september 11
357	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový penetračný	t	1 845,28	0,099	182,68	182,68	0,00	95,00%	173,55	september 11
358	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydroizolácie pritavením NAIP zvislá	m2	3,41	397,200	1 354,45	1 354,45	0,00	95,00%	1 286,73	september 11
359	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás ťažký asfaltový	m2	3,33	476,640	1 587,21	1 587,21	0,00	95,00%	1 507,85	september 11

360	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydroizolačný tekutý náter na vodorovnej ploche	m2	26,10	138,120	3 604,93	3 604,93	0,00	95,00%	3 424,69	september 11
			Povlakové krytiny									september 11
361	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydrotermoizol.systém PUR pena hr.10cm,penetrácia	m2	52,81	2 842,411	150 107,72	150 107,72	0,00	95,00%	142 602,34	september 11
362	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Povlakové krytiny, HZS T5	hod	12,75	40,000	510,00	510,00	0,00	95,00%	484,50	september 11
			Izolácie tepelné									september 11
363	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep.isolácie stropu rovného spodom, prístrelenie	m2	5,06	466,350	2 359,73	2 359,73	0,00	95,00%	2 241,74	september 11
364	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepel.isol.doska minerálna obj.hmotn.40kg/m3 hr.10cm	m2	11,23	475,677	5 341,85	5 341,85	0,00	95,00%	5 074,76	september 11
365	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vonk.tep.isolácie stien, doskami nastrelenie	m2	6,98	397,200	2 772,46	2 772,46	0,00	95,00%	2 633,83	september 11
366	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén extrudovaný tvrdý hr.60mm	m2	17,12	405,144	6 936,07	6 936,07	0,00	95,00%	6 589,26	september 11
367	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Položenie PE fólie na podlahy,m+d	m2	2,04	138,120	281,76	281,76	0,00	95,00%	267,68	september 11
368	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nopovej fólie na zakrytie tepel.isolácie	m2	3,08	397,200	1 223,38	1 223,38	0,00	95,00%	1 162,21	september 11
369	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nopová fólia izolačná	m2	5,65	413,088	2 333,95	2 333,95	0,00	95,00%	2 217,25	september 11
370	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná, osadenie odvetrávacích komínkov	1kus	0,64	14,000	8,96	8,96	0,00	95,00%	8,51	september 11
371	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komínček odvetrávací z PVC, h=225mm, priemer 110mm	kus	15,66	14,000	219,24	219,24	0,00	95,00%	208,28	september 11
372	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 12-24m	t	36,42	3,177	115,71	115,71	0,00	95,00%	109,92	september 11
			Konštrukcie sádrokartónové									september 11
373	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlady sádrokart.kazetové 600x600mm	m2	32,78	891,050	29 208,62	29 208,62	0,00	95,00%	27 748,19	september 11
374	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky 12-24m	t	47,95	0,205	9,83	9,83	0,00	95,00%	9,34	september 11
			Konštrukcie klampiarske									september 11
375	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. oplechovanie parapetov rŠ 330mm	m	12,38	464,550	5 751,13	5 751,13	0,00	95,00%	5 463,57	september 11

376	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ pl. oplechovanie atik.múrov rŠ 500mm	m	14,69	478,240	7 025,35	7 025,35	0,00	95,00%	6 674,08	september 11
377	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre klampiarske konštr.v objekte výšky 12-24m	t	59,49	2,160	128,50	128,50	0,00	95,00%	122,07	september 11
		717002	Konštrukcie stolárske									september 11
378	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastových výplň.prvkov, PUR pena po obvode	bm	9,71	1 279,580	12 424,72	12 424,72	0,00	95,00%	11 803,49	september 11
379	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okná s izolačným dvojsklom 5-komorové	m2	202,74	1 078,932	218 742,67	218 742,67	0,00	95,00%	207 805,54	september 11
380	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové vonk.dvere s izolačným dvojsklom	m2	291,36	17,174	5 003,82	5 003,82	0,00	95,00%	4 753,63	september 11
381	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevotrieskové WC kabínky s dverami,m+d	m2	91,05	112,140	10 210,35	10 210,35	0,00	95,00%	9 699,83	september 11
382	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvier kompl.otvár.do oceľ.zárubne 1-krídl.	kus	8,01	51,000	408,51	408,51	0,00	95,00%	388,08	september 11
383	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvier kompl.otvár.do oceľ.zárubne 2-krídl.	kus	13,48	7,000	94,36	94,36	0,00	95,00%	89,64	september 11
384	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnút.plné 60x197 dyha, signo D14	kus	103,19	18,000	1 857,42	1 857,42	0,00	95,00%	1 764,55	september 11
385	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnút.plné 80x197 dyha, signo D15	kus	109,26	23,000	2 512,98	2 512,98	0,00	95,00%	2 387,33	september 11
386	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnút.plné požiar.90x197 dyha, signo D13 PO 30	kus	327,78	9,000	2 950,02	2 950,02	0,00	95,00%	2 802,52	september 11
387	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnút.plné 110x197 dyha, signo D12	kus	206,38	1,000	206,38	206,38	0,00	95,00%	196,06	september 11
388	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnút.plné požiar.150x197 dyha,signo D11 PO 30	kus	546,30	7,000	3 824,10	3 824,10	0,00	95,00%	3 632,90	september 11
389	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kľučka+vložka+kovanie	kus	24,28	58,000	1 408,24	1 408,24	0,00	95,00%	1 337,83	september 11
390	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prahov dvier 1- krídl. š. nad 10cm	kus	5,33	50,000	266,50	266,50	0,00	95,00%	253,18	september 11
391	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prahov dvier 2- krídl. š. nad 10cm	kus	7,10	7,000	49,70	49,70	0,00	95,00%	47,22	september 11
392	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	kus	3,52	18,000	63,36	63,36	0,00	95,00%	60,19	september 11

393	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	4,73	23,000	108,79	108,79	0,00	95,00%	103,35	september 11
394	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	kus	5,71	9,000	51,39	51,39	0,00	95,00%	48,82	september 11
395	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prah dubový dĺžka 152 šírka 15cm	kus	8,50	7,000	59,50	59,50	0,00	95,00%	56,53	september 11
396	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštr.stolárske v objekte výšky 12-24m	t	33,99	59,609	2 026,11	2 026,11	0,00	95,00%	1 924,80	september 11
			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									september 11
397	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kovových vrát, PUR pena po obvode	bm	10,93	95,600	1 044,91	1 044,91	0,00	95,00%	992,66	september 11
398	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priemyselná plechová brána	m2	145,68	124,960	18 204,17	18 204,17	0,00	95,00%	17 293,96	september 11
399	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž polykarbon.svetlíkov s rozponom 3000mm	m	65,56	125,500	8 227,78	8 227,78	0,00	95,00%	7 816,39	september 11
400	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetlíky s polykarbon.výplňou hr.16mm s el.ovládanim	m2	109,26	753,000	82 272,78	82 272,78	0,00	95,00%	78 159,14	september 11
401	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami	m	8,92	42,500	379,10	379,10	0,00	95,00%	360,15	september 11
402	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ochranného koša rebríka skrutkovaním	m	4,77	42,500	202,73	202,73	0,00	95,00%	192,59	september 11
403	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rebrík oceľový dl.3,2m	m	19,42	42,500	825,35	825,35	0,00	95,00%	784,08	september 11
404	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové konštr. v objektoch výšky 12-24m	t	43,10	8,681	374,15	374,15	0,00	95,00%	355,44	september 11
			Podlahy z dlaždíc keramických									september 11
405	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z vnút.keram.dlaždíc relief.do tmelu	m2	15,78	138,120	2 179,53	2 179,53	0,00	95,00%	2 070,56	september 11
406	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramické dlaždice	m2	14,57	145,026	2 113,03	2 113,03	0,00	95,00%	2 007,38	september 11
407	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objekte výšky do 12m	t	18,21	3,579	65,17	65,17	0,00	95,00%	61,91	september 11
			Podlahy poviakové									september 11
408	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie podlahovín plastových na schod.stupnice	m	2,05	144,000	295,20	295,20	0,00	95,00%	280,44	september 11

409	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie podlahovín plastových na schod.podstupnice	m	1,14	144,000	164,16	164,16	0,00	95,00%	155,95	september 11
410	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastovej hrany na schodišťových stupňoch	m	1,66	144,000	239,04	239,04	0,00	95,00%	227,09	september 11
411	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrana na schod.stupeň 1,5/2,0/2,5m plastová	m	2,67	151,200	403,70	403,70	0,00	95,00%	383,52	september 11
412	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Špárovanie na schodišťových stupňoch silikónom	m	0,98	144,000	141,12	141,12	0,00	95,00%	134,06	september 11
413	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace lišty	m	3,16	822,200	2 598,15	2 598,15	0,00	95,00%	2 468,24	september 11
414	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta PVC	m	1,21	863,310	1 044,61	1 044,61	0,00	95,00%	992,37	september 11
415	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie povlakových podláh plastových štvorcov	m2	4,08	1 219,280	4 974,66	4 974,66	0,00	95,00%	4 725,93	september 11
416	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahovina PVC štvorce 600x600x1,7mm	m2	12,63	1 280,244	16 169,48	16 169,48	0,00	95,00%	15 361,01	september 11
417	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za studená	m	1,37	1 300,000	1 781,00	1 781,00	0,00	95,00%	1 691,95	september 11
418	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objekte výšky 12-24m	t	15,90	3,165	50,32	50,32	0,00	95,00%	47,81	september 11
			Obklady z obkladačiek a dosiek									september 11
419	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vnút.keramických obkladov do tmelu 200x200mm	m2	19,18	1 219,595	23 391,83	23 391,83	0,00	95,00%	22 222,24	september 11
420	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škárovanie pri montáži	m2	0,52	1 219,595	634,19	634,19	0,00	95,00%	602,48	september 11
421	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramické obkladačky 200x200mm	m2	14,57	1 280,575	18 657,98	18 657,98	0,00	95,00%	17 725,08	september 11
422	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil PVC na ukončenie keram.obkladu	m	3,85	175,800	676,83	676,83	0,00	95,00%	642,99	september 11
423	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objekte výšky 12-24m	t	18,94	36,953	699,89	699,89	0,00	95,00%	664,90	september 11
			Nátery									september 11
424	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie náterov z kov.doplňk.konstr.opálení m	m2	7,04	168,895	1 189,02	1 189,02	0,00	95,00%	1 129,57	september 11
425	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.doplňk.konstr.polystyr énové jednonás.+2x email	m2	7,65	168,895	1 292,05	1 292,05	0,00	95,00%	1 227,44	september 11

426	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.doplňk.konstr.polystyr énové základné	m2	2,79	168,895	471,22	471,22	0,00	95,00%	447,66	september 11
427	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabanim	m2	0,89	66,690	59,35	59,35	0,00	95,00%	56,39	september 11
428	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava náterov omietok stropov olejové jednonásobné+1x email	m2	6,43	66,690	428,82	428,82	0,00	95,00%	407,38	september 11
429	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bezpečnostné šrafovanie betonového povrchu na rovnej ploche	m2	3,97	25,620	101,71	101,71	0,00	95,00%	96,63	september 11
			Maľby									september 11
430	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľba váp.2 far.s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	1,51	10 134,359	15 302,88	15 302,88	0,00	95,00%	14 537,74	september 11
			PSV ostatné									september 11
431	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konstrukcie a práce PSV, HZS T5	hod	12,75	10,000	127,50	127,50	0,00	95,00%	121,13	september 11
			SO 201 HALA M4 S ADMINIST. BUDOVOU - plynoinštalácia				44 352,67	44 352,67	0,00	95,00%	42 135,03	
432	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	8,24	230,000	1 895,200	1 895,20	0,00	95,00%	1 800,44	december 11
433	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	12,49	12,000	149,880	149,88	0,00	95,00%	142,39	december 11
434	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	14,36	24,000	344,640	344,64	0,00	95,00%	327,41	december 11
435	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	m	15,68	12,000	188,160	188,16	0,00	95,00%	178,75	december 11
436	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 76/3. 2	m	17,52	50,000	876,000	876,00	0,00	95,00%	832,20	december 11
437	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3. 6	m	22,97	110,000	2 526,700	2 526,70	0,00	95,00%	2 400,37	december 11
438	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 108/4	m	34,88	50,000	1 744,000	1 744,00	0,00	95,00%	1 656,80	december 11
439	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20	ks	11,00	10,000	110,000	110,00	0,00	95,00%	104,50	december 11
440	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	15,54	2,000	31,080	31,08	0,00	95,00%	29,53	december 11
441	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 100/65	ks	32,97	3,000	98,910	98,91	0,00	95,00%	93,96	december 11

442	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	m	22,25	1,500	33,380	33,38	0,00	95,00%	31,71	december 11
443	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 133/4,5	m	29,94	2,000	59,880	59,88	0,00	95,00%	56,89	december 11
444	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb	27,37	19,000	520,030	520,03	0,00	95,00%	494,03	december 11
445	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výstupiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	6,66	19,000	126,54	126,54	0,00	95,00%	120,21	december 11
446	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn. filtra DN100	ks	43,33	1,000	43,33	43,33	0,00	95,00%	41,16	december 11
447	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút prírubový DN 100 plyn	ks	203,11	1,000	203,11	203,11	0,00	95,00%	192,95	december 11
448	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	súb	2,25	15,000	33,75	33,75	0,00	95,00%	32,06	december 11
449	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút pre plynový inštalčný priamy s nátrubkom K 800 3/8"	ks	3,16	15,000	47,40	47,40	0,00	95,00%	45,03	december 11
450	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	2,25	17,000	38,25	38,25	0,00	95,00%	36,34	december 11
451	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Manometer 0-6kPa	ks	144,01	17,000	2 448,17	2 448,17	0,00	95,00%	2 325,76	december 11
452	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1/2	súb	3,80	18,000	68,40	68,40	0,00	95,00%	64,98	december 11
453	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút pre plynový inštalčný priamy s nátr. K 800 1/2"	ks	3,74	18,000	67,32	67,32	0,00	95,00%	63,95	december 11
454	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4	súb	6,25	4,000	25,00	25,00	0,00	95,00%	23,75	december 11
455	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút pre plynový inštalčný priamy s nátr. K 800 3/4"	ks	5,60	4,000	22,40	22,40	0,00	95,00%	21,28	december 11
456	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tmavý infražiaríč s odvodom spalín, o výkone 44,6 kW, dĺžky 10m	ks	2 133,34	12,000	25 600,08	25 600,08	0,00	95,00%	24 320,08	december 11
457	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tmavý infražiaríč s odvodom spalín, o výkone 32,8 kW, dĺžky 6m	ks	1 758,20	3,000	5 274,60	5 274,60	0,00	95,00%	5 010,87	december 11

458	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	15,65	4,920	77,00	77,00	0,00	95,00%	73,15	december 11
			Konštrukcie doplnkové kovové									december 11
459	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	5,86	150,000	879,00	879,00	0,00	95,00%	835,05	december 11
460	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	32,01	0,010	0,32	0,32	0,00	95,00%	0,30	december 11
			Dokončovacie práce - nátery									december 11
461	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojínas. 1x email a základný náter	m	1,53	278,000	425,34	425,34	0,00	95,00%	404,07	december 11
462	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojínas. 1x email a základný náter	m	1,88	210,000	394,80	394,80	0,00	95,00%	375,06	december 11
			SO 201 HALA M4 S ADMINIST. BUDOVOU - vykurovanie				100 206,05	100 206,05	0,00	95,00%	95 195,75	
463	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.15- 20 mm,vnút.priemer do 38	m	2,51	500,000	1 255,00	1 255,00	0,00	95,00%	1 192,25	január 12
464	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN 15, hrúbka 20mm	m	0,21	190,000	39,90	39,90	0,00	95,00%	37,91	január 12
465	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN 20, hrúbka 20mm	m	0,39	140,000	54,60	54,60	0,00	95,00%	51,87	január 12
466	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN 25, hrúbka 20mm	m	0,54	80,000	43,20	43,20	0,00	95,00%	41,04	január 12
467	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN 32, hrúbka 20mm	m	1,23	90,000	110,70	110,70	0,00	95,00%	105,17	január 12
468	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.15- 20 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,71	310,000	840,10	840,10	0,00	95,00%	798,10	január 12
469	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN 40, hrúbka 20mm	m	2,70	240,000	648,00	648,00	0,00	95,00%	615,60	január 12
470	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN 50, hrúbka 20mm	m	3,16	20,000	63,20	63,20	0,00	95,00%	60,04	január 12
471	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN 65, hrúbka 20mm	m	1,74	50,000	87,00	87,00	0,00	95,00%	82,65	január 12
472	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia páska 50mm	m	1,53	1 050,000	1 606,50	1 606,50	0,00	95,00%	1 526,18	január 12
473	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	30,42	0,500	15,21	15,21	0,00	95,00%	14,45	január 12
			Ústredné kúrenie, kotolne									január 12

474	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného do 50 kW	ks	84,56	4,000	338,24	338,24	0,00	95,00%	321,33	január 12
475	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotol plynový závesný Kondenzačný 46kW	ks	2 183,84	4,000	8 735,36	8 735,36	0,00	95,00%	8 298,59	január 12
476	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hadica napúšťacia gumená	m	2,62	10,000	26,20	26,20	0,00	95,00%	24,89	január 12
477	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nerezový komín KAMINODUR ERS DN 400, výšky 8 m	ks	2 423,14	1,000	2 423,14	2 423,14	0,00	95,00%	2 301,98	január 12
478	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za 1 m nerezového komína KAMINODUR ERS DN 400, výšky nad 8 do 18 m	ks	264,56	5,000	1 322,80	1 322,80	0,00	95,00%	1 256,66	január 12
479	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	110,31	0,010	1,10	1,10	0,00	95,00%	1,05	január 12
			Ústredné kúrenie, strojovne									január 12
480	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200	m	3,18	6,000	19,08	19,08	0,00	95,00%	18,13	január 12
481	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 150	ks	92,89	1,000	92,89	92,89	0,00	95,00%	88,25	január 12
482	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž orientačného štítka	ks	2,10	40,000	84,00	84,00	0,00	95,00%	79,80	január 12
483	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príchytka perová 30x30 mm	ks	0,92	40,000	36,80	36,80	0,00	95,00%	34,96	január 12
484	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu nad 2500 do 4000 l	ks	65,75	2,000	131,50	131,50	0,00	95,00%	124,93	január 12
485	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demonťovaného ohrievača objemu nad 2500 do 6300 l	ks	139,25	2,000	278,50	278,50	0,00	95,00%	264,58	január 12
486	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 2500 do 6300 l	ks	23,14	2,000	46,28	46,28	0,00	95,00%	43,97	január 12
487	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	ks	138,32	2,000	276,64	276,64	0,00	95,00%	262,81	január 12
488	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohrievač vody zásobníkového objemu 1 000 litrov	ks	2 005,11	2,000	4 010,22	4 010,22	0,00	95,00%	3 809,71	január 12
489	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výmenníka tepla	ks	293,72	1,000	293,72	293,72	0,00	95,00%	279,03	január 12

490	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výmenník tepla o výkone 40kW pre 30% zmes ethylglykolu	ks	1 048,13	1,000	1 048,13	1 048,13	0,00	95,00%	995,72	január 12
491	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozrezanie podpernej konštrukcie ohrievača TUV	súb	12,10	2,000	24,20	24,20	0,00	95,00%	22,99	január 12
492	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozrezanie podpernej konštrukcie nádrže a nádoby	súb	6,39	6,000	38,34	38,34	0,00	95,00%	36,42	január 12
493	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Expanzomat, objem 500 l	ks	1 123,88	1,000	1 123,88	1 123,88	0,00	95,00%	1 067,69	január 12
494	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava vody hydraulický stabilizátor HST 65 P	ks	331,07	1,000	331,07	331,07	0,00	95,00%	314,52	január 12
495	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž čerpadla obeťového špirálového (do potrubia) DN 65	ks	5,11	6,000	30,66	30,66	0,00	95,00%	29,13	január 12
496	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obeťového špirálového DN 25	ks	3,22	2,000	6,44	6,44	0,00	95,00%	6,12	január 12
497	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo DN 25, veľkosť 60	ks	621,05	1,000	621,05	621,05	0,00	95,00%	590,00	január 12
498	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo DN 25, veľkosť 40	ks	193,69	1,000	193,69	193,69	0,00	95,00%	184,01	január 12
499	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obeťového špirálového DN 40	ks	7,62	4,000	30,48	30,48	0,00	95,00%	28,96	január 12
500	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo DN 32, veľkosť 60	ks	660,59	4,000	2 642,36	2 642,36	0,00	95,00%	2 510,24	január 12
501	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava vody neriadený prístroj DN65	ks	514,53	1,000	514,53	514,53	0,00	95,00%	488,80	január 12
502	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	43,11	6,000	258,66	258,66	0,00	95,00%	245,73	január 12
503	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	43,11	0,670	28,88	28,88	0,00	95,00%	27,44	január 12
			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie									január 12
504	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	0,53	120,000	63,60	63,60	0,00	95,00%	60,42	január 12
505	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	0,57	190,000	108,30	108,30	0,00	95,00%	102,89	január 12
506	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	1,18	80,000	94,40	94,40	0,00	95,00%	89,68	január 12

507	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	1,39	240,000	333,60	333,60	0,00	95,00%	316,92	január 12
508	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	7,65	190,000	1 453,50	1 453,50	0,00	95,00%	1 380,83	január 12
509	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	8,75	140,000	1 225,00	1 225,00	0,00	95,00%	1 163,75	január 12
510	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	10,84	80,000	867,20	867,20	0,00	95,00%	823,84	január 12
511	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	13,12	90,000	1 180,80	1 180,80	0,00	95,00%	1 121,76	január 12
512	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	14,81	240,000	3 554,40	3 554,40	0,00	95,00%	3 376,68	január 12
513	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	18,51	20,000	370,20	370,20	0,00	95,00%	351,69	január 12
514	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3. 2 (DN65)	m	19,54	50,000	977,00	977,00	0,00	95,00%	928,15	január 12
515	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0,28	810,000	226,80	226,80	0,00	95,00%	215,46	január 12
516	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50	ks	0,06	860,000	51,60	51,60	0,00	95,00%	49,02	január 12
517	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm	ks	0,19	100,000	19,00	19,00	0,00	95,00%	18,05	január 12
518	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	45,64	100,000	4 564,00	4 564,00	0,00	95,00%	4 335,80	január 12
519	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	31,33	6,270	196,44	196,44	0,00	95,00%	186,62	január 12
			Ústredné kúrenie, armatúry.									január 12
520	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150	ks	11,26	50,000	563,00	563,00	0,00	95,00%	534,85	január 12
521	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65	súb	27,45	6,000	164,70	164,70	0,00	95,00%	156,47	január 12
522	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový ventil prírubový DN65	ks	156,30	5,000	781,50	781,50	0,00	95,00%	742,43	január 12
523	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter prírubový DN65	ks	325,00	1,000	325,00	325,00	0,00	95,00%	308,75	január 12

524	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1	ks	0,94	44,000	41,36	41,36	0,00	95,00%	39,29	január 12
525	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1 do G 6/4	ks	1,34	220,000	294,80	294,80	0,00	95,00%	280,06	január 12
526	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	2,66	140,000	372,40	372,40	0,00	95,00%	353,78	január 12
527	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	3,44	10,000	34,40	34,40	0,00	95,00%	32,68	január 12
528	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,65	213,000	138,45	138,45	0,00	95,00%	131,53	január 12
529	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút plniaci a vypúšťací PN 10, D 10 mm	ks	3,51	72,000	252,72	252,72	0,00	95,00%	240,08	január 12
530	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil odvzdušňovací k radiátorom D 10 mm	ks	0,75	65,000	48,75	48,75	0,00	95,00%	46,31	január 12
531	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Automatický odvzdušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2"	ks	4,77	4,000	19,08	19,08	0,00	95,00%	18,13	január 12
532	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomer 0 - 200°C, dĺžky stonky 250 mm	ks	12,39	10,000	123,90	123,90	0,00	95,00%	117,71	január 12
533	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termostatická hlavica na termostatické ventily 6 - 28 °C	ks	17,84	62,000	1 106,08	1 106,08	0,00	95,00%	1 050,78	január 12
534	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,90	128,000	243,20	243,20	0,00	95,00%	231,04	január 12
535	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1/2" termostatický ventil TS-90-V, priamy, vonkajší závit G3/4	ks	17,63	62,000	1 093,06	1 093,06	0,00	95,00%	1 038,41	január 12
536	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1/2" spätočkový ventil RL- 1, priamy	ks	5,77	62,000	357,74	357,74	0,00	95,00%	339,85	január 12
537	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistný ventil pre kúrenie 1/2"	ks	5,56	4,000	22,24	22,24	0,00	95,00%	21,13	január 12
538	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,52	12,000	30,24	30,24	0,00	95,00%	28,73	január 12
539	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovanie - armatúra Guľový ventil 1"	ks	6,21	8,000	49,68	49,68	0,00	95,00%	47,20	január 12
540	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil spätný DN 25 mm	ks	55,76	4,000	223,04	223,04	0,00	95,00%	211,89	január 12

541	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,98	14,000	41,72	41,72	0,00	95,00%	39,63	január 12
542	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovanie - armatúra Guľový ventil 1 1/4"	ks	8,77	10,000	87,70	87,70	0,00	95,00%	83,32	január 12
543	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil spätný DN 32 mm	ks	53,36	2,000	106,72	106,72	0,00	95,00%	101,38	január 12
544	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 1/4" ventil šikmý, uzatvárací, regulačný	ks	35,99	2,000	71,98	71,98	0,00	95,00%	68,38	január 12
545	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	3,83	32,000	122,56	122,56	0,00	95,00%	116,43	január 12
546	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovanie - armatúra Guľový ventil 1 1/2"	ks	13,49	24,000	323,76	323,76	0,00	95,00%	307,57	január 12
547	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil spätný DN 40 mm	ks	83,80	8,000	670,40	670,40	0,00	95,00%	636,88	január 12
548	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	3,26	1,000	3,26	3,26	0,00	95,00%	3,10	január 12
549	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmiešavač vody trojcestný MIX AP D 32	ks	49,00	1,000	49,00	49,00	0,00	95,00%	46,55	január 12
550	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	3,80	4,000	15,20	15,20	0,00	95,00%	14,44	január 12
551	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmiešavač vody trojcestný MIX AP D 40	ks	66,23	4,000	264,92	264,92	0,00	95,00%	251,67	január 12
552	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej "Mix A" DN 65	ks	8,12	4,000	32,48	32,48	0,00	95,00%	30,86	január 12
553	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	37,98	4,000	151,92	151,92	0,00	95,00%	144,32	január 12
554	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	24,02	0,330	7,93	7,93	0,00	95,00%	7,53	január 12
			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá									január 12
555	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	0,74	347,200	256,93	256,93	0,00	95,00%	244,08	január 12
556	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvoiradového	ks	4,73	62,000	293,26	293,26	0,00	95,00%	278,60	január 12
557	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvoiradového do 1140mm	ks	7,86	35,000	275,10	275,10	0,00	95,00%	261,35	január 12

558	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0500	ks	41,49	4,000	165,96	165,96	0,00	95,00%	157,66	január 12
559	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0600	ks	49,74	5,000	248,70	248,70	0,00	95,00%	236,27	január 12
560	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0700	ks	57,69	3,000	173,07	173,07	0,00	95,00%	164,42	január 12
561	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0800	ks	62,31	1,000	62,31	62,31	0,00	95,00%	59,19	január 12
562	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1000	ks	71,04	1,000	71,04	71,04	0,00	95,00%	67,49	január 12
563	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1100	ks	73,04	1,000	73,04	73,04	0,00	95,00%	69,39	január 12
564	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0700	ks	60,25	1,000	60,25	60,25	0,00	95,00%	57,24	január 12
565	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000	ks	76,28	2,000	152,56	152,56	0,00	95,00%	144,93	január 12
566	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1100	ks	82,43	8,000	659,44	659,44	0,00	95,00%	626,47	január 12
567	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 900x0400 úzke	ks	61,42	1,000	61,42	61,42	0,00	95,00%	58,35	január 12
568	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0900 AAA	ks	85,28	1,000	85,28	85,28	0,00	95,00%	81,02	január 12
569	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks	92,51	3,000	277,53	277,53	0,00	95,00%	263,65	január 12
570	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1100	ks	99,82	2,000	199,64	199,64	0,00	95,00%	189,66	január 12
571	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0400	ks	74,83	2,000	149,66	149,66	0,00	95,00%	142,18	január 12
572	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového do 1500mm	ks	8,48	15,000	127,20	127,20	0,00	95,00%	120,84	január 12
573	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1200	ks	81,82	1,000	81,82	81,82	0,00	95,00%	77,73	január 12
574	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1300	ks	89,65	1,000	89,65	89,65	0,00	95,00%	85,17	január 12

575	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1400	ks	95,29	1,000	95,29	95,29	0,00	95,00%	90,53	január 12
576	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200	ks	88,59	8,000	708,72	708,72	0,00	95,00%	673,28	január 12
577	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1300	ks	94,74	2,000	189,48	189,48	0,00	95,00%	180,01	január 12
578	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	107,05	1,000	107,05	107,05	0,00	95,00%	101,70	január 12
579	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1300	ks	114,32	1,000	114,32	114,32	0,00	95,00%	108,60	január 12
580	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového do 1980mm	ks	9,66	6,000	57,96	57,96	0,00	95,00%	55,06	január 12
581	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1800 AAA	ks	150,60	6,000	903,60	903,60	0,00	95,00%	858,42	január 12
582	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového do 2820mm	ks	11,28	4,000	45,12	45,12	0,00	95,00%	42,86	január 12
583	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x2200	ks	125,47	2,000	250,94	250,94	0,00	95,00%	238,39	január 12
584	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x2000 AAA	ks	165,14	2,000	330,28	330,28	0,00	95,00%	313,77	január 12
585	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojrádového do 1140mm	ks	9,45	2,000	18,90	18,90	0,00	95,00%	17,96	január 12
586	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0800	ks	109,48	1,000	109,48	109,48	0,00	95,00%	104,01	január 12
587	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1000	ks	130,71	1,000	130,71	130,71	0,00	95,00%	124,17	január 12
588	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 3	ks	4,57	22,000	100,54	100,54	0,00	95,00%	95,51	január 12
589	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž teplovodných teplovzdušných jednotiek	ks	3,70	14,000	51,80	51,80	0,00	95,00%	49,21	január 12
590	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozrezanie demonťovaného registra DN 100	m	0,89	50,000	44,50	44,50	0,00	95,00%	42,28	január 12
591	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž konzol alebo držakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	0,28	300,000	84,00	84,00	0,00	95,00%	79,80	január 12

592	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,47	860,000		404,20	404,20	0,00	95,00%	383,99	január 12
593	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	43,95	860,000		37 797,00	37 797,00	0,00	95,00%	35 907,15	január 12
594	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	26,82	1,950		52,30	52,30	0,00	95,00%	49,68	január 12
			Konštrukcie doplnkové kovové										január 12
595	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	5,22	95,000		495,90	495,90	0,00	95,00%	471,11	január 12
596	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	32,01	0,010		0,32	0,32	0,00	95,00%	0,30	január 12
			Dokončovacie práce - nátery										január 12
597	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojínas. 1x email a základný náter	m	1,53	760,000		1 162,80	1 162,80	0,00	95,00%	1 104,66	január 12
598	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojínas. 1x email a základný náter	m	1,88	50,000		94,00	94,00	0,00	95,00%	89,30	január 12
			SO 201 HALA M4 S ADMINIST. BUDOVOU - vzduchotechnika				216 754,97	216 754,97	0,00	95,00%		205 917,22	február 12
			Izolácie tepelné										február 12
599	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov samolepiaca izolácia s AL fóliou	m2	13,41	86,000		1 153,26	1 153,26	0,00	95,00%	1 095,60	február 12
600	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samolepiaca izolácia s povrchovou úpravou Al fólia	m2	6,61	111,800		739,00	739,00	0,00	95,00%	702,05	február 12
601	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	4,90	74,000		362,60	362,60	0,00	95,00%	344,47	február 12
602	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plech pozinkovaný min. 285g/m2 10004.2, hr. 0,60 mm	t	1 326,06	21,090		27 966,61	27 966,61	0,00	95,00%	26 568,28	február 12
603	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	30,42	21,960		668,02	668,02	0,00	95,00%	634,62	február 12
			Konštrukcie doplnkové kovové										február 12
604	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	5,86	225,000		1 318,50	1 318,50	0,00	95,00%	1 252,58	február 12
605	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	32,01	0,010		0,32	0,32	0,00	95,00%	0,30	február 12
			Montáže vzduchotechnických zariad.										február 12
606	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž strešného ventilátora s príslušenstvom	ks	154,20	27,000		4 163,40	4 163,40	0,00	95,00%	3 955,23	február 12

607	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strešný ventilátor Q= 10 000m3/h	ks	752,00	26,000	19 552,00	19 552,00	0,00	95,00%	18 574,40	február 12
608	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strešný podstavec pod ventilátor	ks	74,20	26,000	1 929,20	1 929,20	0,00	95,00%	1 832,74	február 12
609	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Adaptér pre spätnú klapku	ks	32,16	26,000	836,16	836,16	0,00	95,00%	794,35	február 12
610	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná klapka	ks	62,30	26,000	1 619,80	1 619,80	0,00	95,00%	1 538,81	február 12
611	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strešný ventilátor Q= 2 000m3/h	ks	22,34	1,000	22,34	22,34	0,00	95,00%	21,22	február 12
612	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strešný podstavec pod ventilátor	ks	56,80	1,000	56,80	56,80	0,00	95,00%	53,96	február 12
613	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Adaptér pre spätnú klapku	ks	28,75	1,000	28,75	28,75	0,00	95,00%	27,31	február 12
614	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná klapka	ks	42,50	1,000	42,50	42,50	0,00	95,00%	40,38	február 12
615	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž stenového ventilátora	ks	216,33	4,000	865,32	865,32	0,00	95,00%	822,05	február 12
616	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stenový ventilátor Q= 10 000 m3/h, D630	ks	845,40	4,000	3 381,60	3 381,60	0,00	95,00%	3 212,52	február 12
617	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samotiažna žalúzia D630	ks	71,25	4,000	285,00	285,00	0,00	95,00%	270,75	február 12
618	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové potrubie na prepojenie ventilátora a žalúzie DN630	m	12,30	3,000	36,90	36,90	0,00	95,00%	35,06	február 12
619	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vetracej jednotky	ks	153,34	4,000	613,36	613,36	0,00	95,00%	582,69	február 12
620	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vetracia jednotka pre prívod i odvod vzduchu, s jednostupňovou filtráciou na prívode i odvode s dosk	ks	24 568,00	2,000	49 136,00	49 136,00	0,00	95,00%	46 679,20	február 12
621	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vetracia jednotka pre prívod i odvod vzduchu, s jednostupňovou filtráciou na prívode i odvode s dosk	ks	18 256,00	2,000	36 512,00	36 512,00	0,00	95,00%	34 686,40	február 12
622	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubného ventilátora	ks	112,00	6,000	672,00	672,00	0,00	95,00%	638,40	február 12
623	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubný ventilátor Q= 500 m3/h + pružné spojky + spätná klapka	ks	175,00	6,000	1 050,00	1 050,00	0,00	95,00%	997,50	február 12

624	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž nástrešných ventilátorov s príslušenstvom	ks	161,65	26,000	4 202,90	4 202,90	0,00	95,00%	3 992,76	február 12
625	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž vzduchotechnických jednotiek	ks	1 228,22	2,000	2 456,44	2 456,44	0,00	95,00%	2 333,62	február 12
626	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž príslušenstva vzduchotechniky	ks	394,63	24,000	9 471,12	9 471,12	0,00	95,00%	8 997,56	február 12
627	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž vzduchotechnického potrubia	m2	205,63	84,000	17 272,92	17 272,92	0,00	95,00%	16 409,27	február 12
628	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž regulačnej klapky	ks	32,50	6,000	195,00	195,00	0,00	95,00%	185,25	február 12
629	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačné klapky tesné 2000x1000 + servopohon	ks	251,00	6,000	1 506,00	1 506,00	0,00	95,00%	1 430,70	február 12
630	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž regulačnej klapky do potrubia	ks	14,87	11,000	163,57	163,57	0,00	95,00%	155,39	február 12
631	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka ručná 315x400	ks	86,49	4,000	345,96	345,96	0,00	95,00%	328,66	február 12
632	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka ručná 400x400	ks	101,23	7,000	708,61	708,61	0,00	95,00%	673,18	február 12
633	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž protidažďovej žalúzie	ks	54,61	10,000	546,10	546,10	0,00	95,00%	518,80	február 12
634	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidažďová žalúzia pozinkovaná 2000x1000	ks	230,04	6,000	1 380,24	1 380,24	0,00	95,00%	1 311,23	február 12
635	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidažďová žalúzia pozinkovaná 1000x630	ks	112,51	4,000	450,04	450,04	0,00	95,00%	427,54	február 12
636	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž krycej mriežky	ks	4,69	3,000	14,07	14,07	0,00	95,00%	13,37	február 12
637	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krycia mriežka DN200	ks	9,43	3,000	28,29	28,29	0,00	95,00%	26,88	február 12
638	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rámik do potrubia/rámik do steny DN200	ks	2,57	3,000	7,71	7,71	0,00	95,00%	7,32	február 12
639	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž štvorhrannej výustky do hranatého potrubia s úpravou nástavca	ks	10,50	98,000	1 029,00	1 029,00	0,00	95,00%	977,55	február 12
640	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka štvorhranná do štvorhranného potrubia - odvodná 425x125	ks	125,60	21,000	2 637,60	2 637,60	0,00	95,00%	2 505,72	február 12

641	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka štvorhranná do štvorhranného potrubia - prírodná 425x125	ks	131,22	22,000	2 886,84	2 886,84	0,00	95,00%	2 742,50	február 12
642	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka štvorhranná do štvorhranného potrubia - odvodná 525x225	ks	144,23	36,000	5 192,28	5 192,28	0,00	95,00%	4 932,67	február 12
643	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka štvorhranná do štvorhranného potrubia - prírodná 525x225	ks	152,30	19,000	2 893,70	2 893,70	0,00	95,00%	2 749,02	február 12
644	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž štvorhrannej výustky na kruhové potrubie	ks	10,90	42,000	457,80	457,80	0,00	95,00%	434,91	február 12
645	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka štvorhranná do kruhového potrubia - odvodná 325x75	ks	62,30	42,000	2 616,60	2 616,60	0,00	95,00%	2 485,77	február 12
646	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výfukového kolena	ks	3,93	2,000	7,86	7,86	0,00	95,00%	7,47	február 12
647	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfukové koleno so sitom	ks	65,50	2,000	131,00	131,00	0,00	95,00%	124,45	február 12
648	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverovej mriežky	ks	17,83	2,000	35,66	35,66	0,00	95,00%	33,88	február 12
649	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dverová mriežka nepriezorová 825x425	ks	42,56	1,000	42,56	42,56	0,00	95,00%	40,43	február 12
650	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dverová mriežka nepriezorová 325x325	ks	22,27	1,000	22,27	22,27	0,00	95,00%	21,16	február 12
651	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pozinkovanie pôvodných žalúzií pre vetranie trafostanice	ks	45,68	9,000	411,12	411,12	0,00	95,00%	390,56	február 12
652	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž protipožiarnej klapky	ks	7,24	4,000	28,96	28,96	0,00	95,00%	27,51	február 12
653	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka protipožiarna s tavnou spojkou rozmerov 500x400	ks	225,30	4,000	901,20	901,20	0,00	95,00%	856,14	február 12
654	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tmiča hluku rozmerov 800x500/1000mm THP100	ks	104,20	4,000	416,80	416,80	0,00	95,00%	395,96	február 12
655	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tmič hluku THP 100 800x500/1000mm	ks	175,20	4,000	700,80	700,80	0,00	95,00%	665,76	február 12
656	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vofná príruha štvorhranná skup. I. Veľkosť : 1700	ks	7,24	170,000	1 230,80	1 230,80	0,00	95,00%	1 169,26	február 12
657	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohovníček typ: P30/4 (nad obvod 710)	ks	0,43	680,000	292,40	292,40	0,00	95,00%	277,78	február 12

658	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta prírubová typ: P40/ 1,2 (nad obvod 710)	m	2,63	289,000		760,07	760,07	0,00	95,00%	722,07	február 12
659	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Voľná príruha štvorhranná skup. I. Veľkosť : 2 000	ks	7,84	68,000		533,12	533,12	0,00	95,00%	506,46	február 12
660	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohovniček typ: P30/3 (nad obvod 710)	ks	0,37	272,000		100,64	100,64	0,00	95,00%	95,61	február 12
661	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta prírubová typ: P30/ 0,9 (nad obvod 710)	m	1,50	136,000		204,00	204,00	0,00	95,00%	193,80	február 12
662	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Voľná príruha štvorhranná skup. I. Veľkosť : 2 700	ks	9,17	26,000		238,42	238,42	0,00	95,00%	226,50	február 12
663	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohovniček typ: P30/3 (nad obvod 710)	ks	0,37	104,000		38,48	38,48	0,00	95,00%	36,56	február 12
664	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta prírubová typ: P30/ 0,9 (nad obvod 710)	m	1,50	70,200		105,30	105,30	0,00	95,00%	100,04	február 12
665	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Voľná príruha štvorhranná skup. I. Veľkosť : 3 500	ks	10,70	8,000		85,60	85,60	0,00	95,00%	81,32	február 12
666	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohovniček typ: P30/3 (nad obvod 710)	ks	0,37	8,000		2,96	2,96	0,00	95,00%	2,81	február 12
667	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta prírubová typ: P30/ 0,9 (nad obvod 710)	m	1,50	8,000		12,00	12,00	0,00	95,00%	11,40	február 12
668	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie kruhové skupiny III, diely podľa PM 120313, D 160	m	11,76	70,000		823,20	823,20	0,00	95,00%	782,04	február 12
669	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie kruhové skupiny III, diely podľa PM 120313, D 200	m	12,96	12,000		155,52	155,52	0,00	95,00%	147,74	február 12
SO 201 HALA M4 S ADMINIST. BUDOVOU - zdravotníka							57 979,30	57 979,30	0,00	95,00%	55 080,34		
Zemné práce													
670	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	25,73	30,000		771,90	771,90	0,00	95,00%	733,31	marec 12
671	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy šírky 600- 2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,09	80,000		887,20	887,20	0,00	95,00%	842,84	marec 12
672	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,64	80,000		51,20	51,20	0,00	95,00%	48,64	marec 12
673	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2,85	160,000		456,00	456,00	0,00	95,00%	433,20	marec 12
674	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1,52	160,000		243,20	243,20	0,00	95,00%	231,04	marec 12

675	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	25,18	80,000	2 014,40	2 014,40	0,00	95,00%	1 913,68	marec 12
676	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,90	30,000	177,00	177,00	0,00	95,00%	168,15	marec 12
677	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,17	30,000	95,10	95,10	0,00	95,00%	90,35	marec 12
678	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,13	30,000	153,90	153,90	0,00	95,00%	146,21	marec 12
679	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	1,00	30,000	30,00	30,00	0,00	95,00%	28,50	marec 12
680	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,71	50,000	135,50	135,50	0,00	95,00%	128,73	marec 12
681	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,49	20,000	209,80	209,80	0,00	95,00%	199,31	marec 12
682	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	16,42	37,000	607,54	607,54	0,00	95,00%	577,16	marec 12
			Vodorovné konštrukcie									marec 12
683	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	35,51	10,000	355,10	355,10	0,00	95,00%	337,35	marec 12
			Izolácie tepelné									marec 12
684	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.15- 20 mm,vnút.priemer do 38	m	2,51	196,000	491,96	491,96	0,00	95,00%	467,36	marec 12
685	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN15, hrúbky 20mm	m	0,21	84,000	17,64	17,64	0,00	95,00%	16,76	marec 12
686	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN20, hrúbky 20mm	m	0,39	40,000	15,60	15,60	0,00	95,00%	14,82	marec 12
687	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN25, hrúbky 20mm	m	0,54	28,000	15,12	15,12	0,00	95,00%	14,36	marec 12
688	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN32, hrúbky 20mm	m	0,71	44,000	31,24	31,24	0,00	95,00%	29,68	marec 12
689	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.15- 20 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,71	136,000	368,56	368,56	0,00	95,00%	350,13	marec 12
690	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN40, hrúbky 20mm	m	1,66	52,000	86,32	86,32	0,00	95,00%	82,00	marec 12

691	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN50, hrúbky 20mm	m	3,16	84,000		265,44	265,44	0,00	95,00%	252,17	marec 12
692	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Tubolit AR páska 50mm x 15m- modrá ARC-0221 Armacell AZ FLEX	m	1,53	450,000		688,50	688,50	0,00	95,00%	654,08	marec 12
693	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	30,42	0,210		6,39	6,39	0,00	95,00%	6,07	marec 12
			Zdravotech. vnútorná kanalizácia										marec 12
694	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	3,74	240,000		897,60	897,60	0,00	95,00%	852,72	marec 12
695	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 0,03065 t	m	5,22	110,000		574,20	574,20	0,00	95,00%	545,49	marec 12
696	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	11,62	28,000		325,36	325,36	0,00	95,00%	309,09	marec 12
697	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	13,17	112,000		1 475,04	1 475,04	0,00	95,00%	1 401,29	marec 12
698	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	15,03	33,000		495,99	495,99	0,00	95,00%	471,19	marec 12
699	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	16,19	46,000		744,74	744,74	0,00	95,00%	707,50	marec 12
700	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4, 9	m	20,46	84,000		1 718,64	1 718,64	0,00	95,00%	1 632,71	marec 12
701	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160 0,00263 t	m	1,03	80,000		82,40	82,40	0,00	95,00%	78,28	marec 12
702	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8	m	6,77	40,000		270,80	270,80	0,00	95,00%	257,26	marec 12
703	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	8,86	60,000		531,60	531,60	0,00	95,00%	505,02	marec 12
704	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	9,89	44,000		435,16	435,16	0,00	95,00%	413,40	marec 12
705	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	1,53	8,000		12,24	12,24	0,00	95,00%	11,63	marec 12
706	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,80	54,000		97,20	97,20	0,00	95,00%	92,34	marec 12

707	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1. 8	ks	2,12	18,000	38,16	38,16	0,00	95,00%	36,25	marec 12
708	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1. 9	ks	2,18	12,000	26,16	26,16	0,00	95,00%	24,85	marec 12
709	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2. 3	ks	2,67	52,000	138,84	138,84	0,00	95,00%	131,90	marec 12
710	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70 0,02756t	ks	3,38	10,000	33,80	33,80	0,00	95,00%	32,11	marec 12
711	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100 0.02961t	ks	4,60	14,000	64,40	64,40	0,00	95,00%	61,18	marec 12
712	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž strešného vtoku DN 125 0,02011t	ks	4,22	22,000	92,84	92,84	0,00	95,00%	88,20	marec 12
713	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahový vpust, odvodnenie podláh DN 75	ks	48,56	36,000	1 748,16	1 748,16	0,00	95,00%	1 660,75	marec 12
714	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahový vpust, odvodnenie podláh DN 100	ks	85,62	2,000	171,24	171,24	0,00	95,00%	162,68	marec 12
715	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70 0,00310t	ks	2,81	12,000	33,72	33,72	0,00	95,00%	32,03	marec 12
716	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100 0,00420t	ks	4,03	10,000	40,30	40,30	0,00	95,00%	38,29	marec 12
717	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 100 mm, elektrický vyhriev	ks	261,28	22,000	5 748,16	5 748,16	0,00	95,00%	5 460,75	marec 12
718	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilačná hlavica novodurová D 110/600	ks	16,12	6,000	96,72	96,72	0,00	95,00%	91,88	marec 12
719	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,51	317,000	161,67	161,67	0,00	95,00%	153,59	marec 12
720	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,66	130,000	85,80	85,80	0,00	95,00%	81,51	marec 12
721	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	53,40	1,200	64,08	64,08	0,00	95,00%	60,88	marec 12
722	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	17,16	5,590	95,92	95,92	0,00	95,00%	91,13	marec 12
			Zdravotníka - vnútorný vodovod									marec 12

723	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocele, rúr pozink. bezšvík. bežných- 11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	10,07	84,000	845,88	845,88	0,00	95,00%	803,59	marec 12
724	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocele, rúr pozink. bezšvík. bežných- 11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	10,20	40,000	408,00	408,00	0,00	95,00%	387,60	marec 12
725	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocele, rúr pozink. bezšvík. bežných- 11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	15,62	28,000	437,36	437,36	0,00	95,00%	415,49	marec 12
726	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocele, rúr pozink. bezšvík. bežných- 11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	17,26	44,000	759,44	759,44	0,00	95,00%	721,47	marec 12
727	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocele, rúr pozink. bezšvík. bežných- 11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	19,92	52,000	1 035,84	1 035,84	0,00	95,00%	984,05	marec 12
728	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocele, rúr pozink. bezšvík. bežných- 11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	24,34	84,000	2 044,56	2 044,56	0,00	95,00%	1 942,33	marec 12
729	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	1,57	156,000	244,92	244,92	0,00	95,00%	232,67	marec 12
730	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	m	1,85	210,000	388,50	388,50	0,00	95,00%	369,08	marec 12
731	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	2,17	95,000	206,15	206,15	0,00	95,00%	195,84	marec 12
732	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	0,66	356,000	234,96	234,96	0,00	95,00%	223,21	marec 12
733	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	4,66	184,000	857,44	857,44	0,00	95,00%	814,57	marec 12
734	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	4,66	10,000	46,60	46,60	0,00	95,00%	44,27	marec 12
735	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry prírubovej, vodomer s dvomi prírubami do DN 80 0,02826 t	ks	3,94	22,000	86,68	86,68	0,00	95,00%	82,35	marec 12
736	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,18	12,000	50,16	50,16	0,00	95,00%	47,65	marec 12
737	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/4"	ks	0,91	2,000	1,82	1,82	0,00	95,00%	1,73	marec 12
738	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	2,21	10,000	22,10	22,10	0,00	95,00%	21,00	marec 12

739	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4 0,00069 t	ks	0,38	10,000	3,80	3,80	0,00	95,00%	3,61	marec 12
740	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2 0,00244 t	ks	1,03	24,000	24,72	24,72	0,00	95,00%	23,48	marec 12
741	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1 - 5/4	ks	2,45	20,000	49,00	49,00	0,00	95,00%	46,55	marec 12
742	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracie, regulačné a spätné armatúry	ks	17,62	20,000	352,40	352,40	0,00	95,00%	334,78	marec 12
743	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	4,49	1,000	4,49	4,49	0,00	95,00%	4,27	marec 12
744	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulový ventil ARCO FF,PN 25 2",s páčkou	ks	18,76	1,000	18,76	18,76	0,00	95,00%	17,82	marec 12
745	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hadicový naviják DN25 s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30m	ks	307,10	10,000	3 071,00	3 071,00	0,00	95,00%	2 917,45	marec 12
746	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,05	332,000	348,60	348,60	0,00	95,00%	331,17	marec 12
747	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,67	332,000	222,44	222,44	0,00	95,00%	211,32	marec 12
748	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostav. premiestnenie, vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	53,40	2,500	133,50	133,50	0,00	95,00%	126,83	marec 12
749	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	15,60	4,370	68,17	68,17	0,00	95,00%	64,76	marec 12
			Zdravotechnika - strojné vybavenie									marec 12
750	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tlakovej nádrže objemu 30 litrov	ks	40,24	1,000	40,24	40,24	0,00	95,00%	38,23	marec 12
751	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková nádoba objemu 30 litrov	ks	788,33	1,000	788,33	788,33	0,00	95,00%	748,91	marec 12
752	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž úpavovne TUV typ 01	súb	239,87	1,000	239,87	239,87	0,00	95,00%	227,88	marec 12
753	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava vody DN50	ks	447,74	1,000	447,74	447,74	0,00	95,00%	425,35	marec 12
754	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	28,92	0,290	8,39	8,39	0,00	95,00%	7,97	marec 12
			Zdravotechnika - zariad. predmety									marec 12

755	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0.01933t	súb	4,97	30,000	149,10	149,10	0,00	95,00%	141,65	marec 12
756	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	24,04	30,000	721,20	721,20	0,00	95,00%	685,14	marec 12
757	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	WC kombi biele vonkajší rovinný odpad	ks	76,13	30,000	2 283,90	2 283,90	0,00	95,00%	2 169,71	marec 12
758	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	1,89	20,000	37,80	37,80	0,00	95,00%	35,91	marec 12
759	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	súb	3,66	18,000	65,88	65,88	0,00	95,00%	62,59	marec 12
760	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	25,70	18,000	462,60	462,60	0,00	95,00%	439,47	marec 12
761	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pisoár biely	ks	49,48	18,000	890,64	890,64	0,00	95,00%	846,11	marec 12
762	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0.01946 t	súb	3,28	54,000	177,12	177,12	0,00	95,00%	168,26	marec 12
763	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umyvadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	23,99	54,000	1 295,46	1 295,46	0,00	95,00%	1 230,69	marec 12
764	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umyvadlo s dierou 55cm	ks	33,91	54,000	1 831,14	1 831,14	0,00	95,00%	1 739,58	marec 12
765	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín 0.08800t	súb	6,28	30,000	188,40	188,40	0,00	95,00%	178,98	marec 12
766	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	49,26	4,650	229,06	229,06	0,00	95,00%	217,61	marec 12
767	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	ks	1,03	214,000	220,42	220,42	0,00	95,00%	209,40	marec 12
768	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb	5,24	18,000	94,32	94,32	0,00	95,00%	89,60	marec 12
769	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pneumatické pisoárové ovládanie	ks	146,50	18,000	2 637,00	2 637,00	0,00	95,00%	2 505,15	marec 12
770	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,19	216,000	905,04	905,04	0,00	95,00%	859,79	marec 12
771	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil rohový 1/2"	ks	1,56	216,000	336,96	336,96	0,00	95,00%	320,11	marec 12

772	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	1,97	30,000	59,10	59,10	0,00	95,00%	56,15	marec 12
773	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru 0,00086 t	súb	2,02	54,000	109,08	109,08	0,00	95,00%	103,63	marec 12
774	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	6,18	54,000	333,72	333,72	0,00	95,00%	317,03	marec 12
775	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou	ks	72,79	54,000	3 930,66	3 930,66	0,00	95,00%	3 734,13	marec 12
776	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	7,75	30,000	232,50	232,50	0,00	95,00%	220,88	marec 12
777	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchová batéria so sprch.súpravou	ks	57,40	30,000	1 722,00	1 722,00	0,00	95,00%	1 635,90	marec 12
778	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž konzoly jednoduzej 0.00500 t	ks	0,76	212,000	161,12	161,12	0,00	95,00%	153,06	marec 12
779	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	17,87	2,060	36,81	36,81	0,00	95,00%	34,97	marec 12
			Ústredné kúrenie, strojovne									marec 12
780	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	3,22	1,000	3,22	3,22	0,00	95,00%	3,06	marec 12
781	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo teplovodné obehové DN25, veľkosť 40	ks	193,69	1,000	193,69	193,69	0,00	95,00%	184,01	marec 12
782	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	43,11	0,010	0,43	0,43	0,00	95,00%	0,41	marec 12
			Konštrukcie doplnkové kovové									marec 12
783	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	5,86	120,000	703,20	703,20	0,00	95,00%	668,04	marec 12
784	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	32,01	0,010	0,32	0,32	0,00	95,00%	0,30	marec 12
			SO 201 HALA M4 S ADMINIST. BUDOVOU - EPS				26 474,07	26 474,07	0,00	95,00%	25 150,37	
785	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	USTREDNA skrinka s výrezom a tlačiarňou, 2 kruhy	ks	1 817,31	1,000	1 817,31	1 817,31	0,00	95,00%	1 726,44	apríl 12
786	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ovládací panel interný CZ	ks	479,27	1,000	479,27	479,27	0,00	95,00%	455,31	apríl 12
787	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zákaznícký text 2x20 znakov	ks	4,62	1,000	4,62	4,62	0,00	95,00%	4,39	apríl 12

788	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akku 12 V / 17 Ah	ks	77,66	2,000	155,32	155,32	0,00	95,00%	147,55	apríl 12
789	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	multisenzorový hlásič	ks	58,63	13,000	762,19	762,19	0,00	95,00%	724,08	apríl 12
790	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	sokel pod hlásič	ks	16,28	13,000	211,64	211,64	0,00	95,00%	201,06	apríl 12
791	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	popisný štítok	ks	1,65	13,000	21,45	21,45	0,00	95,00%	20,38	apríl 12
792	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	tlačítkový hlásič	ks	91,52	16,000	1 464,32	1 464,32	0,00	95,00%	1 391,10	apríl 12
793	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	tlačítkový hlásič červený- IP54	ks	99,77	8,000	798,16	798,16	0,00	95,00%	758,25	apríl 12
794	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	štítok se symbolem pro	ks	2,53	24,000	60,72	60,72	0,00	95,00%	57,68	apríl 12
795	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	náhradné sklo pre tlačítkový hlásič	ks	2,20	2,000	4,40	4,40	0,00	95,00%	4,18	apríl 12
796	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	povetnostný kryt peo tlačítkový hlásič	ks	41,25	8,000	330,00	330,00	0,00	95,00%	313,50	apríl 12
797	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	reléový modul vr. zkrat. izolátoru	ks	143,11	7,000	1 001,77	1 001,77	0,00	95,00%	951,68	apríl 12
798	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica pro moduly	ks	24,31	7,000	170,17	170,17	0,00	95,00%	161,66	apríl 12
799	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	priechodka / záslepka PG16	ks	0,33	28,000	9,24	9,24	0,00	95,00%	8,78	apríl 12
800	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	šrobovacia prechodka M16	ks	0,99	28,000	27,72	27,72	0,00	95,00%	26,33	apríl 12
801	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kontramatka PG16	ks	0,22	28,000	6,16	6,16	0,00	95,00%	5,85	apríl 12
802	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	klakson 24 V	ks	66,77	9,000	600,93	600,93	0,00	95,00%	570,88	apríl 12
803	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kombinovaná siréna/maják, červená, IP43	ks	84,04	14,000	1 176,56	1 176,56	0,00	95,00%	1 117,73	apríl 12
804	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kombinovaná siréna/maják, červená, IP65	ks	85,14	8,000	681,12	681,12	0,00	95,00%	647,06	apríl 12

805	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zdroj 3A + AKKU 2x12/7Ah v skrinke	ks	324,50	7,000	2 271,50	2 271,50	0,00	95,00%	2 157,93	apríl 12
806	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kabel bezhalogénový v ohni fungujúci JE-H(S)H-V 1x2x0,8	m	1,40	700,000	980,00	980,00	0,00	95,00%	931,00	apríl 12
807	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kabel funkčný počas požiaru 1-CHKE-V 2Ax1,5	m	1,71	350,000	598,50	598,50	0,00	95,00%	568,58	apríl 12
808	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kabel funkčný počas požiaru napájací 1-CHKE-V 3Cx1,5	m	2,04	380,000	775,20	775,20	0,00	95,00%	736,44	apríl 12
809	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP 50m	m	1,22	350,000	427,00	427,00	0,00	95,00%	405,65	apríl 12
810	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP 50m	m	1,33	400,000	532,00	532,00	0,00	95,00%	505,40	apríl 12
811	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pevná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 45až90°C 3m	m	2,06	330,000	679,80	679,80	0,00	95,00%	645,81	apríl 12
812	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pevná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 45až90°C 3m	m	2,38	300,000	714,00	714,00	0,00	95,00%	678,30	apríl 12
813	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kabel trasa dokonč. + kompl. mat. pod omietku, na strope, v podhl'	m	2,42	1 300,000	3 146,00	3 146,00	0,00	95,00%	2 988,70	apríl 12
814	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Naprogramovanie, oživenie a skúšky systému	ks	424,60	1,000	424,60	424,60	0,00	95,00%	403,37	apríl 12
815	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaškolenie obsluhy	ks	279,40	1,000	279,40	279,40	0,00	95,00%	265,43	apríl 12
816	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízia EPS	ks	418,00	1,000	418,00	418,00	0,00	95,00%	397,10	apríl 12
817	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce vo výške a plošiny	ks	4 752,00	1,000	4 752,00	4 752,00	0,00	95,00%	4 514,40	apríl 12
818	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Projektová dokumentácia skut. stav k revízii, certifikát	ks	693,00	1,000	693,00	693,00	0,00	95,00%	658,35	apríl 12
			SO 201 HALA M4 S ADMINIST. BUDOVOU - elektroinštalácie				323 093,58	323 093,58	0,00	95,00%	306 938,90	
			Špecifikácia dodávky - Rozvádzače									
819	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RM...	ks	3 180,00	3,000	9 540,00	9 540,00	0,00	95,00%	9 063,00	apríl 12
820	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RS...	ks	2 438,00	3,000	7 314,00	7 314,00	0,00	95,00%	6 948,30	apríl 12
821	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP1	ks	2 650,00	1,000	2 650,00	2 650,00	0,00	95,00%	2 517,50	apríl 12

822	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RR...	ks	1 060,00	4,000	4 240,00	4 240,00	0,00	95,00%	4 028,00	apríl 12
823	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač DT1	ks	2 120,00	1,000	2 120,00	2 120,00	0,00	95,00%	2 014,00	apríl 12
			Špecifikácia dodávky - Svetidlá									apríl 12
824	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GPK110, High&Low-Bay refl.-univerzálny Al refl., wid	ks	40,49	74,000	2 996,26	2 996,26	0,00	95,00%	2 846,45	apríl 12
825	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZPK110 GC, High&Low- Bay , Prachotesný sklenený	ks	70,02	74,000	5 181,48	5 181,48	0,00	95,00%	4 922,41	apríl 12
826	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	sv.zdro MASTER HPI Plus 250W/745 BU, E40 CRP/12, HID Halogenid. výbojka	ks	34,83	74,000	2 577,42	2 577,42	0,00	95,00%	2 448,55	apríl 12
827	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	El. jedn. MPK110 1x HPI- P250W-BU IC 230V, High- Bay Low-Bay	ks	118,22	74,000	8 748,28	8 748,28	0,00	95,00%	8 310,87	apríl 12
			Špecifikácia dodávky - Núdzové osvetlenie									apríl 12
828	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Centrálny batériový systém ZB S/10C, 18Ah, 8 Okruhov, 1Hod., 1 skriňa	ks	11 845,46	1,000	11 845,46	11 845,46	0,00	95,00%	11 253,19	apríl 12
829	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DLS modul do rozdávčačov	ks	262,89	2,000	525,78	525,78	0,00	95,00%	499,49	apríl 12
830	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Núdzové svetidlá - adresné, 57011 CG-S, Bezpečnostné 8W, IP54	ks	192,10	65,000	12 486,50	12 486,50	0,00	95,00%	11 862,18	apríl 12
831	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Núdzové svetidlá - adresné, 57021 CG-S, Piktogramové 8W, IP54	ks	211,25	8,000	1 690,00	1 690,00	0,00	95,00%	1 605,50	apríl 12
832	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Špecifikácia dodávky - Pripojnicový systém				0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 12
833	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KONC. NAP.SKR.500/630A/VR AVO	ks	854,66	4,000	3 418,64	3 418,64	0,00	95,00%	3 247,71	apríl 12
834	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DIS.VED. 3M / 500A / 6VÝV	ks	882,87	4,000	3 531,48	3 531,48	0,00	95,00%	3 354,91	apríl 12
835	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DIST.VED. 500 A / 5 M 10 VÝV.	ks	1 304,82	52,000	67 850,64	67 850,64	0,00	95,00%	64 458,11	apríl 12
836	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UNIVERZAL. DRŽIAK 500- 1000A	ks	7,95	94,000	747,30	747,30	0,00	95,00%	709,94	apríl 12
837	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VÝV. SKR. POIST-NSV. / 50A / 3P+N+PE	ks	84,76	20,000	1 695,20	1 695,20	0,00	95,00%	1 610,44	apríl 12
838	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VÝV. SKR.POIST- NSV./100A/3P+N+PE/IP5 5	ks	126,14	32,000	4 036,48	4 036,48	0,00	95,00%	3 834,66	apríl 12

839	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VÝV. SKR.POIST- NSV./160A/3P+N+PE/IP5 5	ks	420,08	16,000	6 721,28	6 721,28	0,00	95,00%	6 385,22	apríl 12
840	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VÝV. SKR. POIST-NSV. / 250A / 3P+PE	ks	623,98	20,000	12 479,60	12 479,60	0,00	95,00%	11 855,62	apríl 12
841	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VÝV. SKR.POIST DIN- NSV./160A/3P+PE/IP55	ks	420,08	14,000	5 881,12	5 881,12	0,00	95,00%	5 587,06	apríl 12
			Špecifikácia dodávky - Evakuačný rozhlas									apríl 12
842	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredňa Evak. Rozhlasu, 200W,4 okruhy	ks	1 696,00	1,000	1 696,00	1 696,00	0,00	95,00%	1 611,20	apríl 12
843	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reproduktor 6W, stropný	ks	31,80	8,000	254,40	254,40	0,00	95,00%	241,68	apríl 12
844	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reproduktor 6W, nástený	ks	31,80	6,000	190,80	190,80	0,00	95,00%	181,26	apríl 12
845	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Externý mikrofón	ks	318,00	1,000	318,00	318,00	0,00	95,00%	302,10	apríl 12
			Elektromontáže									apríl 12
846	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1-CHKE-V-O 2x1.5 , pevne	m	2,65	200,000	530,00	530,00	0,00	95,00%	503,50	apríl 12
847	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1-CHKE-V-O 3x1.5 , pevne	m	2,72	250,000	680,00	680,00	0,00	95,00%	646,00	apríl 12
848	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1-CHKE-V-O 5x1.5 , pevne	m	3,93	250,000	982,50	982,50	0,00	95,00%	933,38	apríl 12
849	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 3x240+240 , pevne	m	86,17	280,000	24 127,60	24 127,60	0,00	95,00%	22 921,22	apríl 12
850	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 5x70 , pevne	m	36,40	180,000	6 552,00	6 552,00	0,00	95,00%	6 224,40	apríl 12
851	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 5x25 , pevne	m	14,30	90,000	1 287,00	1 287,00	0,00	95,00%	1 222,65	apríl 12
852	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-O 5x25	m	14,62	90,000	1 315,80	1 315,80	0,00	95,00%	1 250,01	apríl 12
853	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 5x10 , pevne	m	5,67	180,000	1 020,60	1 020,60	0,00	95,00%	969,57	apríl 12
854	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 5x16 , pevne	m	8,40	200,000	1 680,00	1 680,00	0,00	95,00%	1 596,00	apríl 12
855	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 5x1.5 , pevne	m	1,79	500,000	895,00	895,00	0,00	95,00%	850,25	apríl 12

856	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 5x2.5 , pevne	m	2,31	150,000	346,50	346,50	0,00	95,00%	329,18	apríl 12
857	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 3x2.5 , pevne	m	1,76	500,000	880,00	880,00	0,00	95,00%	836,00	apríl 12
858	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 3x1.5 , pevne	m	1,44	500,000	720,00	720,00	0,00	95,00%	684,00	apríl 12
859	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	žlab	m	21,84	150,000	3 276,00	3 276,00	0,00	95,00%	3 112,20	apríl 12
860	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	drátěný žlab	m	9,57	150,000	1 435,50	1 435,50	0,00	95,00%	1 363,73	apríl 12
861	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	drátěný žlab	m	6,51	250,000	1 627,50	1 627,50	0,00	95,00%	1 546,13	apríl 12
862	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	drátěný žlab	m	5,62	100,000	562,00	562,00	0,00	95,00%	533,90	apríl 12
863	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	drátěný žlab	m	4,93	200,000	986,00	986,00	0,00	95,00%	936,70	apríl 12
864	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 1pólový řazení 1pod omítku	ks	4,46	8,000	35,68	35,68	0,00	95,00%	33,90	apríl 12
865	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač sériový řazení 5 pod omítku	ks	5,97	18,000	107,46	107,46	0,00	95,00%	102,09	apríl 12
866	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 1pólový řazení 1 s kontrolkou pod omítku	ks	5,23	4,000	20,92	20,92	0,00	95,00%	19,87	apríl 12
867	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač sériový řazení 5 pod omítku	ks	10,41	5,000	52,05	52,05	0,00	95,00%	49,45	apríl 12
868	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasné bílá	ks	4,46	6,000	26,76	26,76	0,00	95,00%	25,42	apríl 12
869	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač jednopólový, se signalizační doutnavkou; řazení 1S; d. Classic; b. jasné bílá	ks	5,23	2,000	10,46	10,46	0,00	95,00%	9,94	apríl 12
870	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač střídavý IP 44; řazení 6; d. Praktik; b. bílá	ks	5,60	6,000	33,60	33,60	0,00	95,00%	31,92	apríl 12
871	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; d. Tango; b. bílá	ks	10,34	31,000	320,54	320,54	0,00	95,00%	304,51	apríl 12
872	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá	ks	9,29	8,000	74,32	74,32	0,00	95,00%	70,60	apríl 12

873	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač křížový IP 44, zapusťená montáž; řazení 7; d. Tango; b. bílá	ks	9,97	1,000	9,97	9,97	0,00	95,00%	9,47	apríl 12
874	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojzásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A	ks	6,00	10,000	60,00	60,00	0,00	95,00%	57,00	apríl 12
875	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 1P+N+PE do vlhka 16A	ks	7,85	22,000	172,70	172,70	0,00	95,00%	164,07	apríl 12
876	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohybový senzor PIR, 10A	ks	60,53	10,000	605,30	605,30	0,00	95,00%	575,04	apríl 12
877	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvkové skrině, IP54, 2x16A, 2x25A, 2x35A	ks	96,78	30,000	2 903,40	2 903,40	0,00	95,00%	2 758,23	apríl 12
878	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojtlačítkový ovládač so sign. IP5425	ks	40,39	10,000	403,90	403,90	0,00	95,00%	383,71	apríl 12
879	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Havarijné tlačítko, Hřib, IP54	ks	29,79	10,000	297,90	297,90	0,00	95,00%	283,01	apríl 12
880	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice protahovací pod omítku KO68	ks	1,75	46,000	80,50	80,50	0,00	95,00%	76,48	apríl 12
881	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,75	11,000	19,25	19,25	0,00	95,00%	18,29	apríl 12
882	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KRABICE	ks	7,60	95,000	722,00	722,00	0,00	95,00%	685,90	apríl 12
			SVIETIDLÁ									apríl 12
883	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	11W, 480lumen, IP55, 1hodina	ks	105,08	47,000	4 938,76	4 938,76	0,00	95,00%	4 691,82	apríl 12
884	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VIPET-I-PMMA- WR,2x36W,IP66 kompenzované	ks	41,61	44,000	1 830,84	1 830,84	0,00	95,00%	1 739,30	apríl 12
885	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VIPET-I-PMMA- WR,1x58W,IP66 kompenzované	ks	39,39	3,000	118,17	118,17	0,00	95,00%	112,26	apríl 12
886	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VIPET-N-I-PC- WR,2x58W,IP66, kompenz- ované	ks	106,95	72,000	7 700,40	7 700,40	0,00	95,00%	7 315,38	apríl 12
887	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SANTA-ST-150S, 1x150W, IP43, stropní	ks	168,17	7,000	1 177,19	1 177,19	0,00	95,00%	1 118,33	apríl 12
888	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SANTA-ST-250S, 1x250W, IP43, stropní	ks	202,58	74,000	14 990,92	14 990,92	0,00	95,00%	14 241,37	apríl 12
889	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CORSO-PC 1x16W, GR8, IP65	ks	32,46	22,000	714,12	714,12	0,00	95,00%	678,41	apríl 12

890	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SV. ZÁR. 4x18W IP20, LESKLÁ PAR.MŘÍŽKA KONV. PŘEDŘADNÍK, KOMPENZ	ks	47,53	18,000	855,54	855,54	0,00	95,00%	812,76	apríl 12
891	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SV. ZÁR. 1x18W IP44 KRUHOVÉ KONV. PŘEDŘADNÍK, KOMPENZ	ks	32,46	60,000	1 947,60	1 947,60	0,00	95,00%	1 850,22	apríl 12
892	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EI 120 Kabel. přepážka PROMASEAL Mastic	m2	53,04	20,000	1 060,80	1 060,80	0,00	95,00%	1 007,76	apríl 12
893	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mmStena do 300mm	ks	1,78	20,000	35,60	35,60	0,00	95,00%	33,82	apríl 12
894	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VYSEKANI KAPES VE ZDIVUCIHELNEM DO PLOCHY 10 dm2 Hl.150mm	ks	5,60	20,000	112,00	112,00	0,00	95,00%	106,40	apríl 12
895	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VYSEKANI RYH VE ZDIVUCIHELNEM - HLOUBKA 30mmSire 30 mm	m	2,66	250,000	665,00	665,00	0,00	95,00%	631,75	apríl 12
896	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZABETONOVANI OTVORU O PLOSE DO 1 m2 VE STROPU Vcetne vyztuze	m3	367,53	3,000	1 102,59	1 102,59	0,00	95,00%	1 047,46	apríl 12
897	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSAŽENI KOVOVYCH KONZOL VCETNE VYSEKANI KAPES A ZAZDENI Stena betonova	ks	4,47	100,000	447,00	447,00	0,00	95,00%	424,65	apríl 12
898	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU Sire do 150 mm	m2	21,76	20,000	435,20	435,20	0,00	95,00%	413,44	apríl 12
899	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	10,18	1 600,000	16 288,00	16 288,00	0,00	95,00%	15 473,60	apríl 12
900	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	10,18	20,000	203,60	203,60	0,00	95,00%	193,42	apríl 12
901	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpeceni pracoviste	hod	10,18	100,000	1 018,00	1 018,00	0,00	95,00%	967,10	apríl 12
902	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priprava ke komplexni zkousce	hod	10,18	100,000	1 018,00	1 018,00	0,00	95,00%	967,10	apríl 12
903	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montaz nešpecifikovaných zariadení	hod	10,18	500,000	5 090,00	5 090,00	0,00	95,00%	4 835,50	apríl 12
904	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach	hod	10,18	100,000	1 018,00	1 018,00	0,00	95,00%	967,10	apríl 12
905	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	10,18	100,000	1 018,00	1 018,00	0,00	95,00%	967,10	apríl 12
906	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	11,87	200,000	2 374,00	2 374,00	0,00	95,00%	2 255,30	apríl 12

907	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	kpl	2 027,90	1,000	2 027,90	2 027,90	0,00	95,00%	1 926,51	apríl 12
			Elektromontáže - Bleskozvod									apríl 12
908	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpěra PV xx	ks	1,02	283,000	288,66	288,66	0,00	95,00%	274,23	apríl 12
909	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpěra na ploché střechy PV21 litina	ks	3,51	389,000	1 365,39	1 365,39	0,00	95,00%	1 297,12	apríl 12
910	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DRÁT POZINKOVANÝ Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevne	m	5,71	1 000,000	5 710,00	5 710,00	0,00	95,00%	5 424,50	apríl 12
911	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	6,07	200,000	1 214,00	1 214,00	0,00	95,00%	1 153,30	apríl 12
912	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	4,60	350,000	1 610,00	1 610,00	0,00	95,00%	1 529,50	apríl 12
913	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	0,83	46,000	38,18	38,18	0,00	95,00%	36,27	apríl 12
914	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇ OVACÍ SP připojovací	ks	4,04	69,000	278,76	278,76	0,00	95,00%	264,82	apríl 12
915	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇ OVACÍ SK křížová	ks	4,34	54,000	234,36	234,36	0,00	95,00%	222,64	apríl 12
916	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇ OVACÍ SR 3b svorka páska-drát	ks	3,28	23,000	75,44	75,44	0,00	95,00%	71,67	apríl 12
917	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNÍČE ZT 2,0t zemníčí tyč z "T" profilu, L 2000mm	ks	9,69	23,000	222,87	222,87	0,00	95,00%	211,73	apríl 12
918	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	JIMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA JR 3,0 s rovným koncem, L 3000mm	ks	27,36	4,000	109,44	109,44	0,00	95,00%	103,97	apríl 12
919	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	JIMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA JR 2,0 s rovným koncem, L 2000mm	ks	22,87	13,000	297,31	297,31	0,00	95,00%	282,44	apríl 12
920	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇ OVACÍ SZc zkušební	ks	0,81	23,000	18,63	18,63	0,00	95,00%	17,70	apríl 12
921	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇ OVACÍ SP připojovací	ks	4,04	30,000	121,20	121,20	0,00	95,00%	115,14	apríl 12
922	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	10,18	200,000	2 036,00	2 036,00	0,00	95,00%	1 934,20	apríl 12
923	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpeceni pracoviste	hod	10,18	100,000	1 018,00	1 018,00	0,00	95,00%	967,10	apríl 12

924	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK Revizní technik	hod	11,87	50,000	593,50	593,50	0,00	95,00%	563,83	apríl 12
925	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	kpl	179,28	1,000	179,28	179,28	0,00	95,00%	170,32	apríl 12
			Zemné práce									apríl 12
926	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	6,76	350,000	2 366,00	2 366,00	0,00	95,00%	2 247,70	apríl 12
927	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	0,73	350,000	255,50	255,50	0,00	95,00%	242,73	apríl 12
928	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZAHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	2,94	350,000	1 029,00	1 029,00	0,00	95,00%	977,55	apríl 12
929	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	1,24	200,000	248,00	248,00	0,00	95,00%	235,60	apríl 12
			S0 202 Zariadenie staveniska				269 918,00	269 918,00	0,00	95,00%	256 422,10	
			Zemné práce									
930	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie krovin a stromov s koreňom nad 1000 m2	m2	0,44	3 000,000	1 320,00	1 320,00	0,00	95,00%	1 254,00	marec 11
931	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spálenie odstránených krovin a stromov s priemeromkmeňa do 100 mm na hromadách pre akúkoľvek plochu	m2	0,21	3 000,000	630,00	630,00	0,00	95,00%	598,50	marec 11
932	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozoberanie spevnenej plôchy z cestných panelov -0,355t	m2	1,10	130,000	143,00	143,00	0,00	95,00%	135,85	marec 11
933	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2,nad 100 do 1000 m3	m3	1,33	1 500,000	1 995,00	1 995,00	0,00	95,00%	1 895,25	marec 11
934	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	2,50	1 500,000	3 750,00	3 750,00	0,00	95,00%	3 562,50	marec 11
935	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1- 4 po spevnenej ceste	m3	0,32	13 500,000	4 320,00	4 320,00	0,00	95,00%	4 104,00	marec 11
936	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,74	1 500,000	1 110,00	1 110,00	0,00	95,00%	1 054,50	marec 11
937	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zžutnením	m2	0,36	3 000,000	1 080,00	1 080,00	0,00	95,00%	1 026,00	marec 11
938	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku zeminy	m3	5,10	1 500,000	7 650,00	7 650,00	0,00	95,00%	7 267,50	marec 11
			Komunikácie									marec 11
939	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.32-63 mm,po zžutnení hr.150 mm	m2	6,00	3 000,000	18 000,00	18 000,00	0,00	95,00%	17 100,00	marec 11

940	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky	m2	0,40	30 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	95,00%	11 400,00	marec 11
941	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhotovením, hr. po zhotovení 250 mm	m2	7,46	3 000,00		22 380,00	22 380,00	0,00	95,00%	21 261,00	marec 11
942	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie spevnenej plochy z cest. panelov osađených do lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	7,00	130,000		910,00	910,00	0,00	95,00%	864,50	marec 11
943	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cestný panel 18 IZD 300/150	kus	200,00	29,000		5 800,00	5 800,00	0,00	95,00%	5 510,00	marec 11
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie										marec 11
944	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné oplatenie výšky 2 m	m	64,00	238,000		15 232,00	15 232,00	0,00	95,00%	14 470,40	marec 11
945	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebná bunka-montáž	ks	2 000,00	9,000		18 000,00	18 000,00	0,00	95,00%	17 100,00	marec 11
946	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebná bunka- demontáž	ks	2 000,00	9,000		18 000,00	18 000,00	0,00	95,00%	17 100,00	marec 11
947	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebná bunka-prenájom na mesiac	ks/mesiac	500,00	108,000		54 000,00	54 000,00	0,00	95,00%	51 300,00	marec 11
948	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodovodná prípojka	ks	12 000,00	1,000		12 000,00	12 000,00	0,00	95,00%	11 400,00	marec 11
949	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrická prípojka	ks	12 000,00	1,000		12 000,00	12 000,00	0,00	95,00%	11 400,00	marec 11
950	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Energie	mesiac	3 000,00	12,000		36 000,00	36 000,00	0,00	95,00%	34 200,00	marec 11
951	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osvetlenie areálu	kpl	13 598,00	1,000		13 598,00	13 598,00	0,00	95,00%	12 918,10	marec 11
952	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ŽUMPA montáž+demontáž	kpl	10 000,00	1,000		10 000,00	10 000,00	0,00	95,00%	9 500,00	marec 11
			SO 02 Výrub stromov					1 566,37	1 566,37	0,00	95,00%	1 488,05	
953	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	18,37	13,000		238,81	238,81	0,00	95,00%	226,87	apríl 11
954	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	17,50	13,000		227,50	227,50	0,00	95,00%	216,13	apríl 11
955	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	25,00	13,000		325,00	325,00	0,00	95,00%	308,75	apríl 11
956	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	16,66	13,000		216,58	216,58	0,00	95,00%	205,75	apríl 11

957	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po snevnenej ceste	ks	1,25	221,000		276,25	276,25	0,00	95,00%	262,44	apríl 11
958	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie přov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	8,96	13,000		116,48	116,48	0,00	95,00%	110,66	apríl 11
959	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.přov nad 100 do 300 mm po nespevnenej ceste	ks	0,75	221,000		165,75	165,75	0,00	95,00%	157,46	apríl 11
			SO 03 Náhradná výsadba stromov					5 150,06	5 150,06	0,00	95,00%	4 892,56	
960	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	21,82	23,000		501,86	501,86	0,00	95,00%	476,77	január 13
961	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	22,41	23,000		515,43	515,43	0,00	95,00%	489,66	január 13
962	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lipa - Tilia cordata,strom obv. 12 - 14 cm	ks	150,00	1,000		150,00	150,00	0,00	95,00%	142,50	január 13
963	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jaseň - Fraximus excelsior, kríkový tvar stromu, 150 - 200 cm	ks	198,00	5,000		990,00	990,00	0,00	95,00%	940,50	január 13
964	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Acer pseudoplatanus	ks	145,00	7,000		1 015,00	1 015,00	0,00	95,00%	964,25	január 13
965	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Carpinus betulus COLUMNARIS	ks	193,00	1,000		193,00	193,00	0,00	95,00%	183,35	január 13
966	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fagus silvatica	ks	165,00	1,000		165,00	165,00	0,00	95,00%	156,75	január 13
967	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Quercus robur	ks	189,00	2,000		378,00	378,00	0,00	95,00%	359,10	január 13
968	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Acer platanoides CLEVELAND	ks	205,00	1,000		205,00	205,00	0,00	95,00%	194,75	január 13
969	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sorbus aucuparia	ks	170,00	5,000		850,00	850,00	0,00	95,00%	807,50	január 13
970	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	6,64	23,000		152,72	152,72	0,00	95,00%	145,08	január 13
971	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Týče ihličňanové tr. 1, hrúbka6-7, dĺžky 6m a viac bez kôry	ks	1,27	23,000		29,21	29,21	0,00	95,00%	27,75	január 13
972	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	m3	2,42	2,000		4,84	4,84	0,00	95,00%	4,60	január 13
			SO 203 Vrátnica					31 446,66	31 446,66	0,00	95,00%	29 874,33	
			Zemné práce										

973	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	2,01	13,519	27,17	27,17	0,00	95,00%	25,81	december 12
974	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	2,50	13,159	32,90	32,90	0,00	95,00%	31,25	december 12
975	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1- 4 po spevnenej ceste	m3	0,32	13,159	4,21	4,21	0,00	95,00%	4,00	december 12
976	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,74	13,159	9,74	9,74	0,00	95,00%	9,25	december 12
977	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhotúnením	m2	0,36	58,778	21,16	21,16	0,00	95,00%	20,10	december 12
978	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku zemina	m3	5,10	13,519	68,95	68,95	0,00	95,00%	65,50	december 12
			Vodorovné konštrukcie									december 12
979	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z štrkodrvy 2-8	m2	2,04	29,850	60,89	60,89	0,00	95,00%	57,85	december 12
980			Komunikácie									december 12
981	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhotúnením,hr.po zhotúnení 140 mm	m2	4,20	29,850	125,37	125,37	0,00	95,00%	119,10	december 12
982	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhotúnením,hr.po zhotúnení 230 mm	m2	6,90	29,548	203,88	203,88	0,00	95,00%	193,69	december 12
983	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z prostého betónu tr.B 7,5 hr.150 mm	m2	13,59	29,548	401,56	401,56	0,00	95,00%	381,48	december 12
984	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	9,42	29,850	281,19	281,19	0,00	95,00%	267,13	december 12
985	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba zámková hr 6 cm	m2	12,24	29,850	365,36	365,36	0,00	95,00%	347,10	december 12
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									december 12
986	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	4,67	22,900	106,94	106,94	0,00	95,00%	101,60	december 12
987	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový záhonový dl. 0,5 m	Kus	1,70	46,000	78,20	78,20	0,00	95,00%	74,29	december 12
988	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 - pod žľab	m3	92,16	0,916	84,42	84,42	0,00	95,00%	80,20	december 12
989	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž unimobuniek vrátane vybavenia /WC../	kus	13 600,00	2,000	27 200,00	27 200,00	0,00	95,00%	25 840,00	december 12

990	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodovodná prípojka	ks	850,00	1,000	850,00	850,00	0,00	95,00%	807,50	december 12
991	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačná prípojka	kpl	748,00	1,000	748,00	748,00	0,00	95,00%	710,60	december 12
992	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrická prípojka	ks	680,00	1,000	680,00	680,00	0,00	95,00%	646,00	december 12
			Presun hmôt HSV									december 12
993	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,87	51,721	96,72	96,72	0,00	95,00%	91,88	december 12
			SO 701 Oplotenie				137 126,86	137 126,86	0,00	95,00%	130 270,52	
			Zemné práce									
994	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce pod oplotením, úprava, výkopy	m	9,00	1 611,000	14 499,00	14 499,00	0,00	95,00%	13 774,05	december 12
			Konštrukcie doplnkové kovové									december 12
995	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vrát elektrick. posuvných s plochou nad 13 do 20 m2	ks	1 530,00	1,000	1 530,00	1 530,00	0,00	95,00%	1 453,50	december 12
996	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrická posuvná brána dl. do 10 m	kus	9 520,00	1,000	9 520,00	9 520,00	0,00	95,00%	9 044,00	december 12
997	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m vrátane betónáže stĺpikov	m	13,00	1 611,000	20 943,00	20 943,00	0,00	95,00%	19 895,85	december 12
998	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplotenie typu napr. Kadreko /Plotové panely G, stĺpiky/	m	56,26	1 611,000	90 634,86	90 634,86	0,00	95,00%	86 103,12	december 12
			SO 401 PRELOŽKA VODOVODU DN 500				141 423,16	141 423,16	0,00	95,00%	134 352,00	
			Zemné práce									
999	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 - 50%	m3	3,77	523,720	1 974,42	1 974,42	0,00	95,00%	1 875,70	máj 11
1000	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,77	523,720	403,26	403,26	0,00	95,00%	383,10	máj 11
1001	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3-50%	m3	5,95	523,720	3 116,13	3 116,13	0,00	95,00%	2 960,33	máj 11
1002	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	1,70	523,720	890,32	890,32	0,00	95,00%	845,81	máj 11
1003	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	5,40	1 496,350	8 080,29	8 080,29	0,00	95,00%	7 676,28	máj 11
1004	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,65	1 496,350	3 965,33	3 965,33	0,00	95,00%	3 767,06	máj 11

1005	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,25	1 047,440	2 356,74	2 356,74	0,00	95,00%	2 238,90	máj 11
1006	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,85	438,590	3 004,34	3 004,34	0,00	95,00%	2 854,12	máj 11
1007	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	0,59	4 385,900	2 587,68	2 587,68	0,00	95,00%	2 458,30	máj 11
1008	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,20	438,590	964,90	964,90	0,00	95,00%	916,65	máj 11
1009	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,84	614,250	3 587,22	3 587,22	0,00	95,00%	3 407,86	máj 11
1010	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,80	614,250	1 719,90	1 719,90	0,00	95,00%	1 633,91	máj 11
1011	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,40	317,670	3 303,77	3 303,77	0,00	95,00%	3 138,58	máj 11
			Vodorovné konštrukcie									máj 11
1012	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažného	m3	44,50	34,380	1 529,91	1 529,91	0,00	95,00%	1 453,41	máj 11
1013	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	104,00	5,400	561,60	561,60	0,00	95,00%	533,52	máj 11
1014	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	1,8m2	9,10	7,650	69,62	69,62	0,00	95,00%	66,13	máj 11
			Komunikácie									máj 11
1015	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	17,43	317,670	5 536,99	5 536,99	0,00	95,00%	5 260,14	máj 11
			Rúrové vedenie									máj 11
1016	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 500	kus	170,00	2,000	340,00	340,00	0,00	95,00%	323,00	máj 11
1017	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. hrdl. v otv. výk. DN 500	m	16,70	343,800	5 741,46	5 741,46	0,00	95,00%	5 454,39	máj 11
1018	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek liat. 1- osých potr. hrdl. otv. výk. DN 500	kus	85,00	5,000	425,00	425,00	0,00	95,00%	403,75	máj 11
1019	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek liat. 1- osých potr. príř. otv. výk. DN 500	kus	91,00	1,000	91,00	91,00	0,00	95,00%	86,45	máj 11
1020	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. príř. otv. výk. DN 500	kus	117,00	3,000	351,00	351,00	0,00	95,00%	333,45	máj 11

1021	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilov odvoduš. prírúb. na vonk. radoch DN 80	kus	11,90	1,000	11,90	11,90	0,00	95,00%	11,31	máj 11
1022	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka liatinová tlaková hrdlková DN 500	m	139,00	343,800	47 788,20	47 788,20	0,00	95,00%	45 398,79	máj 11
1023	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 500	kus	870,00	1,000	870,00	870,00	0,00	95,00%	826,50	máj 11
1024	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno hrdlové 45st. DN 500	kus	710,00	4,000	2 840,00	2 840,00	0,00	95,00%	2 698,00	máj 11
1025	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno hrdlové 30st. DN 500	kus	610,00	2,000	1 220,00	1 220,00	0,00	95,00%	1 159,00	máj 11
1026	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 500/100	kus	730,00	2,000	1 460,00	1 460,00	0,00	95,00%	1 387,00	máj 11
1027	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 500/150	kus	750,00	1,000	750,00	750,00	0,00	95,00%	712,50	máj 11
1028	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod(redukcia) prírubový DN 100/80 tvárna liatina	kus	55,00	1,000	55,00	55,00	0,00	95,00%	52,25	máj 11
1029	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dielec na studňu TBH 100/50 100x50x9	kus	42,50	1,000	42,50	42,50	0,00	95,00%	40,38	máj 11
1030	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VETRÁCIA A ODVZDUŠŇOVACIA SÚPRAVA DN 80 L=1500č.9822 NADZEMNÁ	KS	986,00	1,000	986,00	986,00	0,00	95,00%	936,70	máj 11
1031	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	WAGA Multi/joint hrdlo- príruba priame DN 125 č.7990	KS	1 905,00	4,000	7 620,00	7 620,00	0,00	95,00%	7 239,00	máj 11
1032	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 400-500	m	1,29	343,800	443,50	443,50	0,00	95,00%	421,33	máj 11
1033	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 400- 500	m	15,30	343,800	5 260,14	5 260,14	0,00	95,00%	4 997,13	máj 11
1034	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN 300- 600	kus	408,00	3,000	1 224,00	1 224,00	0,00	95,00%	1 162,80	máj 11
1035	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	m	0,40	345,000	138,00	138,00	0,00	95,00%	131,10	máj 11
1036	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CY čierny 4 drôt	m	0,32	350,000	112,00	112,00	0,00	95,00%	106,40	máj 11
1037	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska izolačná čierna 50mm/15m	kus	4,05	30,000	121,50	121,50	0,00	95,00%	115,43	máj 11
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									máj 11

1038	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrebie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	29,00	685,501	19 879,53	19 879,53	0,00	95,00%	18 885,55	máj 11
			SO 402 AREÁLOVÝ VODOVOD				63 700,88	63 700,88	0,00	95,00%	60 515,83	
			Zemné práce									
1039	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3 - 50%	m3	6,50	362,425	2 355,763	2 355,76	0,00	95,00%	2 237,97	október 11
1040	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,77	362,425	279,070	279,07	0,00	95,00%	265,12	október 11
1041	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3- 50%	m3	15,20	362,425	5 508,860	5 508,86	0,00	95,00%	5 233,42	október 11
1042	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	1,70	362,425	616,123	616,12	0,00	95,00%	585,32	október 11
1043	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,00	1 301,210	3 903,630	3 903,63	0,00	95,00%	3 708,45	október 11
1044	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	5,40	52,800	285,120	285,12	0,00	95,00%	270,86	október 11
1045	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,56	1 301,210	728,680	728,68	0,00	95,00%	692,25	október 11
1046	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,65	52,800	139,920	139,92	0,00	95,00%	132,92	október 11
1047	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,25	724,850	1 630,913	1 630,91	0,00	95,00%	1 549,37	október 11
1048	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,85	224,650	1 538,853	1 538,85	0,00	95,00%	1 461,91	október 11
1049	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	0,59	2 246,500	1 325,440	1 325,44	0,00	95,00%	1 259,17	október 11
1050	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,20	224,650	494,230	494,23	0,00	95,00%	469,52	október 11
1051	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,84	224,650	1 311,956	1 311,96	0,00	95,00%	1 246,36	október 11
1052	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	2,80	500,470	1 401,320	1 401,32	0,00	95,00%	1 331,25	október 11
1053	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,40	158,620	1 649,648	1 649,65	0,00	95,00%	1 567,17	október 11
			Vodorovné konštrukcie									október 11

1054	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoly v otv. výk. z kam. drob. ťažného	m3	44,50	36,050	1 604,225	1 604,23	0,00	95,00%	1 524,01	október 11
1055	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	104,00	0,270	28,08	28,08	0,00	95,00%	26,68	október 11
1056	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	1,8m2	9,10	3,600	32,76	32,76	0,00	95,00%	31,12	október 11
		717002	Komunikácie									október 11
1057	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	17,43	158,620	2 764,75	2 764,75	0,00	95,00%	2 626,51	október 11
		717002	Rúrové vedenie									október 11
1058	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potr. rúr. liat. tlak. prír. do 1 m otv. výk. DN 100	kus	14,90	8,000	119,20	119,20	0,00	95,00%	113,24	október 11
1059	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potr. z rúr liat. tlak. prír. do 1 m otv. výk. DN 150	kus	18,60	2,000	37,20	37,20	0,00	95,00%	35,34	október 11
1060	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek liat. 1- osých potr. prír. otv. výk. DN 100	kus	11,20	3,000	33,60	33,60	0,00	95,00%	31,92	október 11
1061	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek liat. 1- osých potr. prír. otv. výk. DN 150	kus	17,20	3,000	51,60	51,60	0,00	95,00%	49,02	október 11
1062	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. hrdl. otv. výk. DN 150	kus	35,50	2,000	71,00	71,00	0,00	95,00%	67,45	október 11
1063	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodovodné HDPE - 160x9,5x12000 - 2010160	m	14,80	365,908	5 415,44	5 415,44	0,00	95,00%	5 144,67	október 11
1064	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PE- KOLENO 45° D160MM	KUS	565,00	1,000	565,00	565,00	0,00	95,00%	536,75	október 11
1065	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PE - koleno 90° d 160mm	kus	23,50	3,000	70,50	70,50	0,00	95,00%	66,98	október 11
1066	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PE - el. spojka presná d 160mm	kus	12,50	5,000	62,50	62,50	0,00	95,00%	59,38	október 11
1067	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GULOVÝ UZÁVER s prip na hadicu 1/2"	KS	3,40	3,000	10,20	10,20	0,00	95,00%	9,69	október 11
1068	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN160	m	1,08	360,500	389,34	389,34	0,00	95,00%	369,87	október 11
1069	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 20	kus	3,35	3,000	10,05	10,05	0,00	95,00%	9,55	október 11
1070	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	kus	18,90	3,000	56,70	56,70	0,00	95,00%	53,87	október 11

1071	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	kus	20,50	3,000	61,50	61,50	0,00	95,00%	58,43	október 11
1072	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodov. posúvačov v šachte s kolieskom DN 150	kus	19,90	3,000	59,70	59,70	0,00	95,00%	56,72	október 11
1073	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 150	kus	20,00	1,000	20,00	20,00	0,00	95,00%	19,00	október 11
1074	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž spätných klapiek DN 150	kus	19,20	1,000	19,20	19,20	0,00	95,00%	18,24	október 11
1075	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 100	kus	31,00	6,000	186,00	186,00	0,00	95,00%	176,70	október 11
1076	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 600	kus	68,50	2,000	137,00	137,00	0,00	95,00%	130,15	október 11
1077	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000	kus	145,00	2,000	290,00	290,00	0,00	95,00%	275,50	október 11
1078	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno prírubové pätky DN 100	kus	76,50	3,000	229,50	229,50	0,00	95,00%	218,03	október 11
1079	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VODOMERNÁ ŠACHTA 4,5x1,5m	KS	3 325,00	1,000	3 325,00	3 325,00	0,00	95,00%	3 158,75	október 11
1080	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ultrazvukový vodoměr 100 (FLOMIC FL 102X DN 100	KS	2 400,00	1,000	2 400,00	2 400,00	0,00	95,00%	2 280,00	október 11
1081	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNÁ SÚPRAVA TUHA HAWLE č.9000 DN 100	KS	25,50	2,000	51,00	51,00	0,00	95,00%	48,45	október 11
1082	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNÁ SÚPRAVA TUHA HAWLE č.9000 DN150	KS	25,50	1,000	25,50	25,50	0,00	95,00%	24,23	október 11
1083	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ULIČNÝ POKLOP HAWLE č.1750	KS	24,00	3,000	72,00	72,00	0,00	95,00%	68,40	október 11
1084	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	NADZEMNÝ HYDRANT KRAMMER DUO DN100 č.220 L-2350mm	KS	950,00	3,000	2 850,00	2 850,00	0,00	95,00%	2 707,50	október 11
1085	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	E-posúvač HAWLE s prírubami č.4000 DN 150	KS	283,50	3,000	850,50	850,50	0,00	95,00%	807,98	október 11
1086	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	E-posúvač HAWLE s prírubami č.4000 DN 100	KS	164,50	3,000	493,50	493,50	0,00	95,00%	468,83	október 11
1087	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubový prechod FFR- kus DN 150/100,HAWLE č.8550	KS	79,00	3,000	237,00	237,00	0,00	95,00%	225,15	október 11

1088	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač nečistôt HAWLE č.9910 DN 150	KS	550,00	1,000	550,00	550,00	0,00	95,00%	522,50	október 11
1089	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Špeciálna príruha HAWLE č.0400 DN 150 pre PE.potr.	KS	146,00	4,000	584,00	584,00	0,00	95,00%	554,80	október 11
1090	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TVAROVKA HAWLE č. 8580 DN 150/5/4"	KS	88,00	3,000	264,00	264,00	0,00	95,00%	250,80	október 11
1091	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TVAROVKA MMA HAWLE č. 8525 DN 160/100	KS	265,00	2,000	530,00	530,00	0,00	95,00%	503,50	október 11
1092	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zábrana spätného toku HAWLE č.9900 DN 150	KS	1 730,00	1,000	1 730,00	1 730,00	0,00	95,00%	1 643,50	október 11
1093	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna vložka HAWLE č.9810 DN150	KS	547,00	1,000	547,00	547,00	0,00	95,00%	519,65	október 11
1094	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DAVKOVACIE ZARIADENIE PROMINENT BT4a 1000 NPB	KS	900,00	1,000	900,00	900,00	0,00	95,00%	855,00	október 11
1095	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	m	0,56	365,000	204,40	204,40	0,00	95,00%	194,18	október 11
1096	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 150- 200	m	5,45	365,000	1 989,25	1 989,25	0,00	95,00%	1 889,79	október 11
1097	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	157,00	3,000	471,00	471,00	0,00	95,00%	447,45	október 11
1098	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	m	0,40	370,000	148,00	148,00	0,00	95,00%	140,60	október 11
1099	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CY čierny 4 drôt	m	0,32	370,000	118,40	118,40	0,00	95,00%	112,48	október 11
1100	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska izolačná čierna 50mm/15m	kus	4,05	30,000	121,50	121,50	0,00	95,00%	115,43	október 11
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									október 11
1101	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	29,00	336,009	9 744,26	9 744,26	0,00	95,00%	9 257,05	október 11
			SO 403 AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ				194 496,28	194 496,28	0,00	95,00%	184 771,47	
			Zemné práce									
1102	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	7,75	35,000	271,25	271,25	0,00	95,00%	257,69	október 11
1103	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	2,49	32,000	79,68	79,68	0,00	95,00%	75,70	október 11

1104	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	1,52	4,000	6,08	6,08	0,00	95,00%	5,78	október 11
1105	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	m	9,65	4,000	38,60	38,60	0,00	95,00%	36,67	október 11
1106	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	11,10	100,000	1 110,00	1 110,00	0,00	95,00%	1 054,50	október 11
1107	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 - 50%	m3	3,77	1 210,155	4 562,28	4 562,28	0,00	95,00%	4 334,17	október 11
1108	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,77	1 210,155	931,82	931,82	0,00	95,00%	885,23	október 11
1109	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	5,95	1 210,155	7 200,42	7 200,42	0,00	95,00%	6 840,40	október 11
1110	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	1,70	1 210,155	2 057,26	2 057,26	0,00	95,00%	1 954,40	október 11
1111	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,00	1 338,720	4 016,16	4 016,16	0,00	95,00%	3 815,35	október 11
1112	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	5,40	2 848,980	15 384,49	15 384,49	0,00	95,00%	14 615,27	október 11
1113	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 8 m	m2	7,40	68,400	506,16	506,16	0,00	95,00%	480,85	október 11
1114	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,56	1 338,720	749,68	749,68	0,00	95,00%	712,20	október 11
1115	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,65	2 848,980	7 549,80	7 549,80	0,00	95,00%	7 172,31	október 11
1116	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 8 m	m2	3,53	68,400	241,45	241,45	0,00	95,00%	229,38	október 11
1117	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,25	1 827,090	4 110,95	4 110,95	0,00	95,00%	3 905,40	október 11
1118	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	3,97	528,240	2 097,11	2 097,11	0,00	95,00%	1 992,26	október 11
1119	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	m3	8,90	64,980	578,32	578,32	0,00	95,00%	549,41	október 11
1120	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,85	763,076	5 227,07	5 227,07	0,00	95,00%	4 965,72	október 11

1121	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	0,59	7 630,760	4 502,15	4 502,15	0,00	95,00%	4 277,04	október 11
1122	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,20	763,076	1 678,77	1 678,77	0,00	95,00%	1 594,83	október 11
1123	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,84	763,076	4 456,36	4 456,36	0,00	95,00%	4 233,55	október 11
1124	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu	m3	2,80	1 657,440	4 640,83	4 640,83	0,00	95,00%	4 408,79	október 11
1125	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,40	560,350	5 827,64	5 827,64	0,00	95,00%	5 536,26	október 11
			Zakladanie									október 11
1126	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tratívdody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	6,25	693,050	4 331,56	4 331,56	0,00	95,00%	4 114,98	október 11
			Vodorovné konštrukcie									október 11
1127	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	44,50	111,750	4 972,88	4 972,88	0,00	95,00%	4 724,23	október 11
1128	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	104,00	0,216	22,46	22,46	0,00	95,00%	21,34	október 11
1129	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladné dosky zo želbet. tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	107,00	2,187	234,01	234,01	0,00	95,00%	222,31	október 11
1130	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	9,10	6,120	55,69	55,69	0,00	95,00%	52,91	október 11
1131	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10335	t	1 390,00	0,100	139,00	139,00	0,00	95,00%	132,05	október 11
			Komunikácie									október 11
1132	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrtre hr. 15 cm	m2	3,85	35,000	134,75	134,75	0,00	95,00%	128,01	október 11
1133	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	17,43	560,350	9 766,90	9 766,90	0,00	95,00%	9 278,56	október 11
1134	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 15 cm	m2	14,70	35,000	514,50	514,50	0,00	95,00%	488,78	október 11
1135	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	m2	9,00	35,000	315,00	315,00	0,00	95,00%	299,25	október 11
			Rúrové vedenie									október 11
1136	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6x12000 - 2010110	m	7,20	321,298	2 313,35	2 313,35	0,00	95,00%	2 197,68	október 11

1137	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PE - koleno 45° d 110mm	kus	6,57	4,000	26,28	26,28	0,00	95,00%	24,97	október 11
1138	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PE - koleno 90° d 110mm	kus	7,70	1,000	7,70	7,70	0,00	95,00%	7,32	október 11
1139	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PE - el. spojka pres. d 110mm	kus	6,50	6,000	39,00	39,00	0,00	95,00%	37,05	október 11
1140	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KOLENO 30° HD PE DN 100	KS	46,00	1,000	46,00	46,00	0,00	95,00%	43,70	október 11
1141	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m	0,99	316,550	313,38	313,38	0,00	95,00%	297,72	október 11
1142	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	0,61	261,650	159,61	159,61	0,00	95,00%	151,63	október 11
1143	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	0,82	431,400	353,75	353,75	0,00	95,00%	336,06	október 11
1144	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	1,49	18,000	26,82	26,82	0,00	95,00%	25,48	október 11
1145	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	1,96	18,000	35,28	35,28	0,00	95,00%	33,52	október 11
1146	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	77,00	57,197	4 404,17	4 404,17	0,00	95,00%	4 183,96	október 11
1147	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	kus	196,00	94,304	18 483,58	18 483,58	0,00	95,00%	17 559,40	október 11
1148	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	9,80	18,180	178,16	178,16	0,00	95,00%	169,26	október 11
1149	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	kus	24,50	18,180	445,41	445,41	0,00	95,00%	423,14	október 11
1150	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	1,89	261,650	494,52	494,52	0,00	95,00%	469,79	október 11
1151	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	2,12	431,400	914,57	914,57	0,00	95,00%	868,84	október 11
1152	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrky bezošvé 11523.0 d 245 mm hr.steny 6,3 mm s úkos.	m	69,00	10,000	690,00	690,00	0,00	95,00%	655,50	október 11
1153	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpacia stanica dodávka montáž	KS	13 500,00	1,000	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	október 11

1154	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TESNIACA MANŽETA PLITEC-MODEL "S" ROZMER 112x250	SB	57,00	2,000	114,00	114,00	0,00	95,00%	108,30	október 11
1155	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KLZNA OBJIMKA "RACI" SEGMENT G 41	KS	6,00	7,000	42,00	42,00	0,00	95,00%	39,90	október 11
1156	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KLZNA OBJIMKA "RACI" SEGMENT F 41	KS	6,50	7,000	45,50	45,50	0,00	95,00%	43,23	október 11
1157	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	0,43	316,550	136,12	136,12	0,00	95,00%	129,31	október 11
1158	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	159,00	1,000	159,00	159,00	0,00	95,00%	151,05	október 11
1159	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	kus	52,00	4,000	208,00	208,00	0,00	95,00%	197,60	október 11
1160	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	40,00	19,000	760,00	760,00	0,00	95,00%	722,00	október 11
1161	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	22,50	19,000	427,50	427,50	0,00	95,00%	406,13	október 11
1162	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	191,86	19,000	3 645,34	3 645,34	0,00	95,00%	3 463,07	október 11
1163	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrúž šachtová TBH 100- 25	kus	41,00	7,000	287,00	287,00	0,00	95,00%	272,65	október 11
1164	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrúž šachtová TBH 100- 50	kus	58,00	9,000	522,00	522,00	0,00	95,00%	495,90	október 11
1165	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrúž šachtová TBH 100- 100	kus	90,00	4,000	360,00	360,00	0,00	95,00%	342,00	október 11
1166	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/68	kus	180,00	9,000	1 620,00	1 620,00	0,00	95,00%	1 539,00	október 11
1167	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/93	kus	210,00	10,000	2 100,00	2 100,00	0,00	95,00%	1 995,00	október 11
1168	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 60-05	kus	6,00	16,000	96,00	96,00	0,00	95,00%	91,20	október 11
1169	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 60-10	kus	10,00	7,000	70,00	70,00	0,00	95,00%	66,50	október 11
1170	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 60-15	kus	14,00	5,000	70,00	70,00	0,00	95,00%	66,50	október 11

1171	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kónus prechodový TBS 1000/65-60 DN 1000/600	kus	64,00	18,000	1 152,00	1 152,00	0,00	95,00%	1 094,40	október 11
1172	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zákrytová doska TZD 100/30-65	kus	100,00	1,000	100,00	100,00	0,00	95,00%	95,00	október 11
1173	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	m	0,40	320,000	128,00	128,00	0,00	95,00%	121,60	október 11
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									október 11
1174	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	6,90	70,000	483,00	483,00	0,00	95,00%	458,85	október 11
1175	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	17,40	1,000	17,40	17,40	0,00	95,00%	16,53	október 11
1176	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	29,00	1 421,060	41 210,74	41 210,74	0,00	95,00%	39 150,20	október 11
			SO 404 AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA - DAŽĎOVÁ				311 114,29	311 114,29	0,00	95,00%	295 558,57	
			ZEMNE PRÁCE									
1177	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	2,49	40,000	99,600	99,60	0,00	95,00%	94,62	december 11
1178	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	1,52	5,000	7,600	7,60	0,00	95,00%	7,22	december 11
1179	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	11,10	200,000	2 220,000	2 220,00	0,00	95,00%	2 109,00	december 11
1180	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 - 50%	m3	3,77	1 629,525	6 143,310	6 143,31	0,00	95,00%	5 836,14	december 11
1181	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	0,77	1 629,525	1 254,734	1 254,73	0,00	95,00%	1 192,00	december 11
1182	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	5,95	1 629,525	9 695,674	9 695,67	0,00	95,00%	9 210,89	december 11
1183	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4	m3	1,70	1 629,525	2 770,193	2 770,19	0,00	95,00%	2 631,68	december 11
1184	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,00	1 050,040	3 150,120	3 150,12	0,00	95,00%	2 992,61	december 11
1185	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	5,40	4 030,720	21 765,888	21 765,89	0,00	95,00%	20 677,59	december 11
1186	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,56	1 050,040	588,022	588,02	0,00	95,00%	558,62	december 11

1187	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženía rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,65	4 030,720	10 681,410	10 681,41	0,00	95,00%	10 147,34	december 11
1188	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,25	2 273,310	5 114,950	5 114,95	0,00	95,00%	4 859,20	december 11
1189	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	3,97	985,740	3 913,390	3 913,39	0,00	95,00%	3 717,72	december 11
1190	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,85	1 460,780	10 006,343	10 006,34	0,00	95,00%	9 506,03	december 11
1191	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	0,59	14 607,800	8 618,602	8 618,60	0,00	95,00%	8 187,67	december 11
1192	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,20	1 460,780	3 213,716	3 213,72	0,00	95,00%	3 053,03	december 11
1193	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,84	1 460,780	8 530,960	8 530,96	0,00	95,00%	8 104,41	december 11
1194	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	2,80	2 119,940	5 935,832	5 935,83	0,00	95,00%	5 639,04	december 11
1195	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,40	807,800	8 401,120	8 401,12	0,00	95,00%	7 981,06	december 11
			ZÁKLADY									december 11
1196	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	6,25	677,500	4 234,375	4 234,38	0,00	95,00%	4 022,66	december 11
			ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									december 11
1197	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštr. hatí z betónu prost. vodost. V4 T0 B12,5-B15	m3	156,00	4,500	702,000	702,00	0,00	95,00%	666,90	december 11
1198			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									december 11
1199	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	44,50	142,740	6 351,930	6 351,93	0,00	95,00%	6 034,33	december 11
1200	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba z lom. kam. na sucho do 20m2, hr. 40cm bez vypl. škár	m2	51,00	3,000	153,000	153,00	0,00	95,00%	145,35	december 11
			KOMUNIKÁCIE									december 11
1201	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	17,43	1 129,470	19 686,66	19 686,66	0,00	95,00%	18 702,33	december 11
			RÚROVÉ VEDENIA									december 11
1202	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100- 300	kus	17,50	18,000	315,00	315,00	0,00	95,00%	299,25	december 11
1203	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	0,52	125,100	65,05	65,05	0,00	95,00%	61,80	december 11

1204	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	0,61	108,800	66,37	66,37	0,00	95,00%	63,05	december 11
1205	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	0,82	409,900	336,12	336,12	0,00	95,00%	319,31	december 11
1206	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 500 mm	m	5,05	245,500	1 239,78	1 239,78	0,00	95,00%	1 177,79	december 11
1207	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN400	m	1,31	253,300	331,82	331,82	0,00	95,00%	315,23	december 11
1208	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	2,41	2,000	4,82	4,82	0,00	95,00%	4,58	december 11
1209	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	1,49	11,000	16,39	16,39	0,00	95,00%	15,57	december 11
1210	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	3,08	8,000	24,64	24,64	0,00	95,00%	23,41	december 11
1211	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	1,96	24,000	47,04	47,04	0,00	95,00%	44,69	december 11
1212	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN400	kus	2,52	26,000	65,52	65,52	0,00	95,00%	62,24	december 11
1213	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	50,00	27,347	1 367,35	1 367,35	0,00	95,00%	1 298,98	december 11
1214	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	77,00	23,784	1 831,37	1 831,37	0,00	95,00%	1 739,80	december 11
1215	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,3x5000	kus	118,00	10,930	1 289,74	1 289,74	0,00	95,00%	1 225,25	december 11
1216	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	kus	196,00	78,674	15 420,10	15 420,10	0,00	95,00%	14 649,10	december 11
1217	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná hrdlková 400x9,8x5000	kus	290,00	55,371	16 057,59	16 057,59	0,00	95,00%	15 254,71	december 11
1218	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná hrdlková 500x12,2x500	kus	446,00	53,666	23 935,04	23 935,04	0,00	95,00%	22 738,28	december 11
1219	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	kus	4,93	7,000	34,51	34,51	0,00	95,00%	32,78	december 11
1220	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm-45°	kus	21,50	2,000	43,00	43,00	0,00	95,00%	40,85	december 11

1221	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm-45°	kus	56,00	8,000	448,00	448,00	0,00	95,00%	425,60	december 11
1222	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	7,35	8,080	59,39	59,39	0,00	95,00%	56,42	december 11
1223	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	9,80	6,060	59,39	59,39	0,00	95,00%	56,42	december 11
1224	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d250mm	kus	23,00	2,020	46,46	46,46	0,00	95,00%	44,14	december 11
1225	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	kus	24,50	22,220	544,39	544,39	0,00	95,00%	517,17	december 11
1226	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 400mm	kus	34,00	14,140	480,76	480,76	0,00	95,00%	456,72	december 11
1227	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d500mm	kus	67,00	12,000	804,00	804,00	0,00	95,00%	763,80	december 11
1228	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	1,89	233,900	442,07	442,07	0,00	95,00%	419,97	december 11
1229	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	2,12	409,900	868,99	868,99	0,00	95,00%	825,54	december 11
1230	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou	m	2,34	253,300	592,72	592,72	0,00	95,00%	563,09	december 11
1231	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 500 vodou	m	2,61	245,500	640,76	640,76	0,00	95,00%	608,72	december 11
1232	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTKO U2AFA3A	KS	9 700,00	1,000	9 700,00	9 700,00	0,00	95,00%	9 215,00	december 11
1233	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	kus	52,00	4,000	208,00	208,00	0,00	95,00%	197,60	december 11
1234	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	40,00	27,000	1 080,00	1 080,00	0,00	95,00%	1 026,00	december 11
1235	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spádisko kanal. bet. jedn. kruhové dno čadič DN 300	kus	720,00	1,000	720,00	720,00	0,00	95,00%	684,00	december 11
1236	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	22,50	29,000	652,50	652,50	0,00	95,00%	619,88	december 11
1237	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka koncová PTK-G DN500	kus	1 200,00	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00	95,00%	1 140,00	december 11

1238	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	191,86	29,000	5 563,94	5 563,94	0,00	95,00%	5 285,74	december 11
1239	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrúž šachtová TBH 100- 25	kus	41,00	18,000	738,00	738,00	0,00	95,00%	701,10	december 11
1240	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrúž šachtová TBH 100- 50	kus	58,00	11,000	638,00	638,00	0,00	95,00%	606,10	december 11
1241	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrúž šachtová TBH 100- 100	kus	90,00	5,000	450,00	450,00	0,00	95,00%	427,50	december 11
1242	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/68	kus	180,00	4,000	720,00	720,00	0,00	95,00%	684,00	december 11
1243	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/93	kus	210,00	17,000	3 570,00	3 570,00	0,00	95,00%	3 391,50	december 11
1244	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/1070	kus	300,00	6,000	1 800,00	1 800,00	0,00	95,00%	1 710,00	december 11
1245	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 60-05	kus	6,00	21,000	126,00	126,00	0,00	95,00%	119,70	december 11
1246	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 60-10	kus	10,00	10,000	100,00	100,00	0,00	95,00%	95,00	december 11
1247	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 60-15	kus	14,00	11,000	154,00	154,00	0,00	95,00%	146,30	december 11
1248	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kónus prechodový TBS 1000/65-60 DN	kus	64,00	27,000	1 728,00	1 728,00	0,00	95,00%	1 641,60	december 11
1249	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zákrytová doska TZD 100/30-65	kus	100,00	1,000	100,00	100,00	0,00	95,00%	95,00	december 11
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									december 11
1250	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	29,00	2 453,388	71 148,25	71 148,25	0,00	95,00%	67 590,84	december 11
			SO 405 VODOVODNÁ PRIPOJKA PRE HALU M4								39 538,12	
			ZEMNÉ PRÁCE									
1251	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3 - 50%	m3	6,50	245,400	1 595,10	1 595,10	0,00	95,00%	1 515,35	december 11
1252	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	0,77	245,400	188,96	188,96	0,00	95,00%	179,51	december 11
1253	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3- 50%	m3	15,20	245,400	3 730,08	3 730,08	0,00	95,00%	3 543,58	december 11

1254	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4	m3	1,70	245,400	417,18	417,18	0,00	95,00%	396,32	december 11
1255	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,00	833,100	2 499,30	2 499,30	0,00	95,00%	2 374,34	december 11
1256	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	5,40	52,800	285,12	285,12	0,00	95,00%	270,86	december 11
1257	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,56	833,100	466,54	466,54	0,00	95,00%	443,21	december 11
1258	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,65	52,800	139,92	139,92	0,00	95,00%	132,92	december 11
1259	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,25	490,800	1 104,30	1 104,30	0,00	95,00%	1 049,09	december 11
1260	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,85	139,790	957,56	957,56	0,00	95,00%	909,68	december 11
1261	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	0,59	1 397,900	824,76	824,76	0,00	95,00%	783,52	december 11
1262	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,20	139,790	307,54	307,54	0,00	95,00%	292,16	december 11
1263	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,84	139,790	816,37	816,37	0,00	95,00%	775,55	december 11
1264	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,80	351,280	983,58	983,58	0,00	95,00%	934,40	december 11
1265	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,40	91,830	955,03	955,03	0,00	95,00%	907,28	december 11
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									december 11
1266	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažného	5m3	44,50	23,105	1 028,17	1 028,17	0,00	95,00%	976,76	december 11
1267	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	104,00	0,270	28,08	28,08	0,00	95,00%	26,68	december 11
1268	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	1,8m2	9,10	3,600	32,76	32,76	0,00	95,00%	31,12	december 11
			KOMUNIKÁCIE									december 11
1269	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	17,43	91,830	1 600,60	1 600,60	0,00	95,00%	1 520,57	december 11
			RÚROVÉ VEDENIA									december 11

1270	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potr. z rúr liat. tlak. prír. do 1m v otv. výk. DN 80	kus	11,80	2,000	23,60	23,60	0,00	95,00%	22,42	december 11
1271	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potr. rúr. liat. tlak. prír. do 1 m otv. výk. DN 100	kus	14,90	7,000	104,30	104,30	0,00	95,00%	99,09	december 11
1272	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek liat. 1- osých potr. prír. otv. výk. DN 100	kus	11,20	4,000	44,80	44,80	0,00	95,00%	42,56	december 11
1273	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 100	kus	16,40	1,000	16,40	16,40	0,00	95,00%	15,58	december 11
1274	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka tlaková HDPE d 63x 3,8	bm	75,00	17,400	1 305,00	1 305,00	0,00	95,00%	1 239,75	december 11
1275	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6x12000 - 2010110	m	7,20	216,855	1 561,36	1 561,36	0,00	95,00%	1 483,29	december 11
1276	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PE - koleno 45° d 110mm	kus	6,57	3,000	19,71	19,71	0,00	95,00%	18,72	december 11
1277	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GULOVÝ UZÁVER s prip na hadicu 1/2"	KS	3,40	3,000	10,20	10,20	0,00	95,00%	9,69	december 11
1278	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m	0,99	218,150	215,97	215,97	0,00	95,00%	205,17	december 11
1279	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 20	kus	3,35	3,000	10,05	10,05	0,00	95,00%	9,55	december 11
1280	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	kus	18,90	5,000	94,50	94,50	0,00	95,00%	89,78	december 11
1281	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 100	kus	13,80	1,000	13,80	13,80	0,00	95,00%	13,11	december 11
1282	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž spätných klapiek DN 100	kus	12,60	1,000	12,60	12,60	0,00	95,00%	11,97	december 11
1283	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	kus	20,50	2,000	41,00	41,00	0,00	95,00%	38,95	december 11
1284	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ELEKTROPBJMKA PRIAMA ELOFIT HD-PE 100, d 110	ks	14,50	4,000	58,00	58,00	0,00	95,00%	55,10	december 11
1285	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásy navrtávacie H 5002 DN100	kus	120,00	1,000	120,00	120,00	0,00	95,00%	114,00	december 11
1286	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 100	kus	31,00	6,000	186,00	186,00	0,00	95,00%	176,70	december 11

1287	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 1000	kus	88,00	2,000	176,00	176,00	0,00	95,00%	167,20	december 11
1288	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod(redukcia) prírubový DN 100/80 tvárna liatina	kus	55,00	2,000	110,00	110,00	0,00	95,00%	104,50	december 11
1289	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno prírubové s pátkou DN 100 tvárna liatina	kus	101,00	2,000	202,00	202,00	0,00	95,00%	191,90	december 11
1290	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VODOMERNÁ ŠACHTA 4,5x1,5m	KS	3 325,00	1,000	3 325,00	3 325,00	0,00	95,00%	3 158,75	december 11
1291	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ultrazvukový vodoměr 100 (FLOMIC FL 102X DN 80	KS	2 300,00	1,000	2 300,00	2 300,00	0,00	95,00%	2 185,00	december 11
1292	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNÁ SÚPRAVA TUHA HAWLE č.9000 DN 100	KS	25,50	3,000	76,50	76,50	0,00	95,00%	72,68	december 11
1293	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNÁ SÚPRAVA TUHA HAWLE č.9101 DN50	KS	22,00	1,000	22,00	22,00	0,00	95,00%	20,90	december 11
1294	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ULIČNÝ POKLOP HAWLE č.1750	KS	24,00	4,000	96,00	96,00	0,00	95,00%	91,20	december 11
1295	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ULIČNÝ POKLOP HAWLE č.1650	KS	14,00	1,000	14,00	14,00	0,00	95,00%	13,30	december 11
1296	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	NADZEMNÝ HYDRANT KRAMMER DUO DN100 č.220 L-2350mm	KS	950,00	2,000	1 900,00	1 900,00	0,00	95,00%	1 805,00	december 11
1297	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	E-posúvač HAWLE s prírubami č.4000 DN 100	KS	164,50	5,000	822,50	822,50	0,00	95,00%	781,38	december 11
1298	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač nečistôt HAWLE č.9910 DN 100	KS	251,00	1,000	251,00	251,00	0,00	95,00%	238,45	december 11
1299	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Špeciálna príruba HAWLE č.0400 DN 150 pre PE.potr.	KS	146,00	4,000	584,00	584,00	0,00	95,00%	554,80	december 11
1300	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Špeciálna príruba HAWLE č.0400 DN 50 pre PE.potr.	KS	71,00	1,000	71,00	71,00	0,00	95,00%	67,45	december 11
1301	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TVAROVKA HAWLE č. 8580 DN 150/5/4"	KS	88,00	3,000	264,00	264,00	0,00	95,00%	250,80	december 11
1302	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TVAROVKA MMA HAWLE č. 8525 DN 110/100	KS	203,00	1,000	203,00	203,00	0,00	95,00%	192,85	december 11
1303	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zábrana spätného toku HAWLE č.9900 DN 100	KS	1 022,00	1,000	1 022,00	1 022,00	0,00	95,00%	970,90	december 11

1304	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna vložka HAWLE č.9810 DN100	KS	280,00	1,000	280,00	280,00	0,00	95,00%	266,00	december 11
1305	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DAVKOVACIE ZARIADENIE PROMINENT BT4a 1000 NPB	KS	900,00	1,000	900,00	900,00	0,00	95,00%	855,00	december 11
1306	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	0,43	17,400	7,48	7,48	0,00	95,00%	7,11	december 11
1307	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	0,43	218,150	93,80	93,80	0,00	95,00%	89,11	december 11
1308	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80- 125	m	2,75	218,150	599,91	599,91	0,00	95,00%	569,92	december 11
1309	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	157,00	3,000	471,00	471,00	0,00	95,00%	447,45	december 11
1310	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	m	0,40	220,000	88,00	88,00	0,00	95,00%	83,60	december 11
1311	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CY čierny 4 drôt	m	0,32	225,000	72,00	72,00	0,00	95,00%	68,40	december 11
1312	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska izolačná čierna 50mm/15m	kus	4,05	22,000	89,10	89,10	0,00	95,00%	84,65	december 11
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									december 11
1313	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	29,00	199,329	5 780,54	5 780,54	0,00	95,00%	5 491,51	december 11
			SO 406 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ PRE HALU M4				47 858,63	47 858,63	0,00	95,00%	45 465,69	
			Zemné práce									
1314	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	15,20	30,000	456,00	456,00	0,00	95,00%	433,20	december 11
1315	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	2,49	32,000	79,68	79,68	0,00	95,00%	75,70	december 11
1316	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	1,52	4,000	6,08	6,08	0,00	95,00%	5,78	december 11
1317	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	m	9,65	2,000	19,30	19,30	0,00	95,00%	18,34	december 11
1318	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	11,10	50,000	555,00	555,00	0,00	95,00%	527,25	december 11
1319	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3- 50%	m3	6,50	293,195	1 905,77	1 905,77	0,00	95,00%	1 810,48	december 11

1320	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	0,77	293,195	225,76	225,76	0,00	95,00%	214,47	december 11
1321	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3- 50%	m3	15,20	293,195	4 456,56	4 456,56	0,00	95,00%	4 233,74	december 11
1322	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4	m3	1,70	293,195	498,43	498,43	0,00	95,00%	473,51	december 11
1323	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,00	455,810	1 367,43	1 367,43	0,00	95,00%	1 299,06	december 11
1324	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	5,40	679,700	3 670,38	3 670,38	0,00	95,00%	3 486,86	december 11
1325	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,56	455,810	255,25	255,25	0,00	95,00%	242,49	december 11
1326	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,65	679,700	1 801,21	1 801,21	0,00	95,00%	1 711,14	december 11
1327	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,25	246,540	554,72	554,72	0,00	95,00%	526,98	december 11
1328	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	3,97	339,850	1 349,20	1 349,20	0,00	95,00%	1 281,74	december 11
1329	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,85	158,050	1 082,64	1 082,64	0,00	95,00%	1 028,51	december 11
1330	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	0,59	1 580,500	932,50	932,50	0,00	95,00%	885,87	december 11
1331	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,20	158,050	347,71	347,71	0,00	95,00%	330,32	december 11
1332	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,84	158,050	923,01	923,01	0,00	95,00%	876,86	december 11
1333	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	2,80	428,340	1 199,35	1 199,35	0,00	95,00%	1 139,38	december 11
1334	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,40	108,100	1 124,24	1 124,24	0,00	95,00%	1 068,03	december 11
			Zakladanie									december 11
1335	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	6,25	230,000	1 437,50	1 437,50	0,00	95,00%	1 365,63	december 11
			Vodorovné konštrukcie									december 11
1336	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	44,50	23,000	1 023,50	1 023,50	0,00	95,00%	972,33	december 11

			Komunikácie									december 11
1337	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrtre hr. 15 cm	m2	3,85	30,000	115,50	115,50	0,00	95,00%	109,73	december 11
1338	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	17,43	108,100	1 884,18	1 884,18	0,00	95,00%	1 789,97	december 11
1339	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 15 cm	m2	14,70	30,000	441,00	441,00	0,00	95,00%	418,95	december 11
			Rúrové vedenie									december 11
1340	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100- 300	kus	17,50	3,000	52,50	52,50	0,00	95,00%	49,88	december 11
1341	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	0,61	230,000	140,30	140,30	0,00	95,00%	133,29	december 11
1342	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	1,49	16,000	23,84	23,84	0,00	95,00%	22,65	december 11
1343	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	77,00	50,278	3 871,41	3 871,41	0,00	95,00%	3 677,84	december 11
1344	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	9,80	16,160	158,37	158,37	0,00	95,00%	150,45	december 11
1345	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	1,89	230,000	434,70	434,70	0,00	95,00%	412,97	december 11
1346	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	kus	52,00	3,000	156,00	156,00	0,00	95,00%	148,20	december 11
1347	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	40,00	8,000	320,00	320,00	0,00	95,00%	304,00	december 11
1348	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	22,50	8,000	180,00	180,00	0,00	95,00%	171,00	december 11
1349	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	191,86	8,000	1 534,88	1 534,88	0,00	95,00%	1 458,14	december 11
1350	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž šachtová TBH 100- 25	kus	41,00	5,000	205,00	205,00	0,00	95,00%	194,75	december 11
1351	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž šachtová TBH 100- 50	kus	58,00	4,000	232,00	232,00	0,00	95,00%	220,40	december 11
1352	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž šachtová TBH 100- 100	kus	90,00	2,000	180,00	180,00	0,00	95,00%	171,00	december 11
1353	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/68	kus	180,00	8,000	1 440,00	1 440,00	0,00	95,00%	1 368,00	december 11

1354	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 60-05	kus	6,00	5,000	30,00	30,00	0,00	95,00%	28,50	december 11
1355	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 60-10	kus	10,00	1,000	10,00	10,00	0,00	95,00%	9,50	december 11
1356	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 60-15	kus	14,00	3,000	42,00	42,00	0,00	95,00%	39,90	december 11
1357	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kónus prechodový TBS 1000/65-60 DN 1000/600	kus	64,00	8,000	512,00	512,00	0,00	95,00%	486,40	december 11
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									december 11
1358	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	18,00	60,000	1 080,00	1 080,00	0,00	95,00%	1 026,00	december 11
1359	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	17,40	1,000	17,40	17,40	0,00	95,00%	16,53	december 11
1360	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	29,00	328,494	9 526,33	9 526,33	0,00	95,00%	9 050,01	december 11
			SO 407 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ PRE HALU M4				89 644,89	89 644,89	0,00	95,00%	85 162,64	
			Zemné práce							95,00%	0,00	
1361	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	15,20	35,000	532,00	532,00	0,00	95,00%	505,40	december 11
1362	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	2,49	40,000	99,60	99,60	0,00	95,00%	94,62	december 11
1363	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	1,52	5,000	7,60	7,60	0,00	95,00%	7,22	december 11
1364	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	m	9,65	2,000	19,30	19,30	0,00	95,00%	18,34	december 11
1365	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	11,10	70,000	777,00	777,00	0,00	95,00%	738,15	december 11
1366	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3- 50%	m3	6,50	433,325	2 816,61	2 816,61	0,00	95,00%	2 675,78	december 11
1367	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	0,77	433,325	333,66	333,66	0,00	95,00%	316,98	december 11
1368	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3- 50%	m3	15,20	433,325	6 586,54	6 586,54	0,00	95,00%	6 257,21	december 11
1369	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4	m3	1,70	433,325	736,65	736,65	0,00	95,00%	699,82	december 11

1370	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,00	265,430	796,29	796,29	0,00	95,00%	756,48	december 11
1371	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	5,40	1 109,400	5 990,76	5 990,76	0,00	95,00%	5 691,22	december 11
1372	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,56	265,430	148,64	148,64	0,00	95,00%	141,21	december 11
1373	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,65	1 109,400	2 939,91	2 939,91	0,00	95,00%	2 792,91	december 11
1374	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,25	866,650	1 949,96	1 949,96	0,00	95,00%	1 852,46	december 11
1375	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,85	323,270	2 214,40	2 214,40	0,00	95,00%	2 103,68	december 11
1376	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	0,59	3 232,700	1 907,29	1 907,29	0,00	95,00%	1 811,93	december 11
1377	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,20	323,270	711,19	711,19	0,00	95,00%	675,63	december 11
1378	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,84	323,270	1 887,90	1 887,90	0,00	95,00%	1 793,50	december 11
1379	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	2,80	543,380	1 521,46	1 521,46	0,00	95,00%	1 445,39	december 11
1380	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,40	215,800	2 244,32	2 244,32	0,00	95,00%	2 132,10	december 11
			Vodorovné konštrukcie									december 11
1381	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažného	m3	44,50	40,310	1 793,80	1 793,80	0,00	95,00%	1 704,11	december 11
			Komunikácie									december 11
1382	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrtre hr. 15 cm	m2	3,85	35,000	134,75	134,75	0,00	95,00%	128,01	december 11
1383	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	17,43	215,800	3 761,39	3 761,39	0,00	95,00%	3 573,32	december 11
1384	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 15 cm	m2	14,70	35,000	514,50	514,50	0,00	95,00%	488,78	december 11
			Rúrové vedenie									december 11
1385	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- elnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100- 300	kus	17,50	15,000	262,50	262,50	0,00	95,00%	249,38	december 11

1386	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	0,52	22,150	11,52	11,52	0,00	95,00%	10,94	december 11
1387	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	0,61	84,900	51,79	51,79	0,00	95,00%	49,20	december 11
1388	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	0,82	61,700	50,59	50,59	0,00	95,00%	48,06	december 11
1389	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN400	m	1,31	157,550	206,39	206,39	0,00	95,00%	196,07	december 11
1390	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	2,41	2,000	4,82	4,82	0,00	95,00%	4,58	december 11
1391	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	1,49	15,000	22,35	22,35	0,00	95,00%	21,23	december 11
1392	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	3,08	1,000	3,08	3,08	0,00	95,00%	2,93	december 11
1393	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	1,96	6,000	11,76	11,76	0,00	95,00%	11,17	december 11
1394	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN400	kus	2,52	14,000	35,28	35,28	0,00	95,00%	33,52	december 11
1395	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	50,00	4,842	242,10	242,10	0,00	95,00%	230,00	december 11
1396	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	77,00	18,559	1 429,04	1 429,04	0,00	95,00%	1 357,59	december 11
1397	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	kus	196,00	13,488	2 643,65	2 643,65	0,00	95,00%	2 511,47	december 11
1398	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 400x9,8x5000	kus	290,00	34,440	9 987,60	9 987,60	0,00	95,00%	9 488,22	december 11
1399	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	kus	4,93	1,000	4,93	4,93	0,00	95,00%	4,68	december 11
1400	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm-45°	kus	21,50	2,000	43,00	43,00	0,00	95,00%	40,85	december 11
1401	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm-45°	kus	56,00	1,000	56,00	56,00	0,00	95,00%	53,20	december 11
1402	2) Rekonštrukcia hnej priemy- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	7,35	4,040	29,69	29,69	0,00	95,00%	28,21	december 11

1403	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	9,80	10,100	98,98	98,98	0,00	95,00%	94,03	december 11
1404	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	kus	24,50	6,060	148,47	148,47	0,00	95,00%	141,05	december 11
1405	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 400mm	kus	34,00	14,140	480,76	480,76	0,00	95,00%	456,72	december 11
1406	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	1,89	107,050	202,32	202,32	0,00	95,00%	192,21	december 11
1407	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	2,12	61,700	130,80	130,80	0,00	95,00%	124,26	december 11
1408	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou	m	2,34	157,550	368,67	368,67	0,00	95,00%	350,23	december 11
1409	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTKO U2AEA3A	SB	8 000,00	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	95,00%	7 600,00	december 11
1410	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	40,00	15,000	600,00	600,00	0,00	95,00%	570,00	december 11
1411	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	22,50	15,000	337,50	337,50	0,00	95,00%	320,63	december 11
1412	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	191,86	15,000	2 877,90	2 877,90	0,00	95,00%	2 734,01	december 11
1413	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž šachtová TBH 100- 25	kus	41,00	4,000	164,00	164,00	0,00	95,00%	155,80	december 11
1414	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž šachtová TBH 100- 50	kus	58,00	5,000	290,00	290,00	0,00	95,00%	275,50	december 11
1415	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/68	kus	180,00	5,000	900,00	900,00	0,00	95,00%	855,00	december 11
1416	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/93	kus	210,00	10,000	2 100,00	2 100,00	0,00	95,00%	1 995,00	december 11
1417	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 60-05	kus	6,00	9,000	54,00	54,00	0,00	95,00%	51,30	december 11
1418	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 60-10	kus	10,00	7,000	70,00	70,00	0,00	95,00%	66,50	december 11
1419	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 60-15	kus	14,00	1,000	14,00	14,00	0,00	95,00%	13,30	december 11

1420	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kónus prechodový TBS 1000/65-60 DN 1000/600	kus	64,00	12,000	768,00	768,00	0,00	95,00%	729,60	december 11
1421	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zákrytová doska TZD 100/30-65	kus	100,00	3,000	300,00	300,00	0,00	95,00%	285,00	december 11
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									december 11
1422	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	18,00	70,000	1 260,00	1 260,00	0,00	95,00%	1 197,00	december 11
1423	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	17,40	1,000	17,40	17,40	0,00	95,00%	16,53	december 11
1424	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	29,00	515,188	14 940,45	14 940,45	0,00	95,00%	14 193,43	december 11
			SO 501 - Vnútroreálkové rozvody NN				25 575,83	25 575,83	0,00	95,00%	24 297,03	
			MONTÁŽ - SILNOPRÚD									
1425	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel AYKY4Bx50mm2 - ul.volne	m	0,80	303,000	242,40	242,40	0,00	95,00%	230,28	december 11
1426	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY5x6mm2 - ul. volne	m	0,59	131,000	77,29	77,29	0,00	95,00%	73,43	december 11
1427	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY3x1.5mm2 - ul. pevne	m	1,02	20,000	20,40	20,40	0,00	95,00%	19,38	december 11
1428	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	eprosinová koncovka do 4x50mm2	ks	17,47	2,000	34,94	34,94	0,00	95,00%	33,19	december 11
1429	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	epros. koncovka do 4x25mm2	ks	11,90	2,000	23,80	23,80	0,00	95,00%	22,61	december 11
1430	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie kábla do 4x50mm2	ks	11,43	2,000	22,86	22,86	0,00	95,00%	21,72	december 11
1431	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie kábla do 4x25mm2	ks	5,48	2,000	10,96	10,96	0,00	95,00%	10,41	december 11
1432	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	poistka nožová do 500V	ks	0,17	3,000	0,51	0,51	0,00	95,00%	0,48	december 11
1433	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka nad 2 skrutky-SP1	ks	3,39	2,000	6,78	6,78	0,00	95,00%	6,44	december 11
1434	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm	m	0,85	100,000	85,00	85,00	0,00	95,00%	80,75	december 11
1435	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu 16mm2-pre ochr. pospoj. - ul. pevne	m	1,42	30,000	42,60	42,60	0,00	95,00%	40,47	december 11

1436	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka Bernard	ks	2,93	12,000	35,16	35,16	0,00	95,00%	33,40	december 11
1437	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž a zapojenie el. majáka	ks	33,69	1,000	33,69	33,69	0,00	95,00%	32,01	december 11
1438	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie Cu a Al drôtov do 16mm2	ks	0,74	16,000	11,84	11,84	0,00	95,00%	11,25	december 11
1439	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie kábla do 4x10mm2	ks	70,50	4,000	282,00	282,00	0,00	95,00%	267,90	december 11
1440	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie šnúry do 12x4mm2	ks	166,00	6,000	996,00	996,00	0,00	95,00%	946,20	december 11
1441	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž rozvodnice	ks	11,90	2,000	23,80	23,80	0,00	95,00%	22,61	december 11
1442	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	19,51	1,000	19,51	19,51	0,00	95,00%	18,53	december 11
			MATERIÁL									december 11
1443	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel NAYY-J 4Bx50mm2	m	6,47	318,150	2 058,43	2 058,43	0,00	95,00%	1 955,51	december 11
1444	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY5x6mm2	m	3,53	137,550	485,55	485,55	0,00	95,00%	461,27	december 11
1445	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY5x1.5mm2	m	1,08	21,000	22,68	22,68	0,00	95,00%	21,55	december 11
1446	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koncovka KSCE 2	ks	44,81	2,000	89,62	89,62	0,00	95,00%	85,14	december 11
1447	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koncovka KSCE 1	ks	43,82	2,000	87,64	87,64	0,00	95,00%	83,26	december 11
1448	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	poistková patróna PH1 - 63A gG	ks	7,72	3,000	23,16	23,16	0,00	95,00%	22,00	december 11
1449	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SP1	ks	0,60	2,000	1,20	1,20	0,00	95,00%	1,14	december 11
1450	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FeZn 30x4mm	kg	2,04	105,000	214,20	214,20	0,00	95,00%	203,49	december 11
1451	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CY 6mm2	m	0,61	31,500	19,22	19,22	0,00	95,00%	18,25	december 11
1452	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka Bernard	ks	1,81	12,000	21,72	21,72	0,00	95,00%	20,63	december 11

1453	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	30,230	3,00	90,69	90,69	0,00	95,00%	86,16	december 11
1454	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	30,230	1,00	30,23	30,23	0,00	95,00%	28,72	december 11
			MONTÁŽ MaR									december 11
1455	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž stavoznaku	ks	27,88	3,000	83,64	83,64	0,00	95,00%	79,46	december 11
1456	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zoradenie čerpadiel	ks	6,32	2,000	12,64	12,64	0,00	95,00%	12,01	december 11
1457	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	naprogramovanie regulátora	hod.	30,21	8,000	241,68	241,68	0,00	95,00%	229,60	december 11
1458	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	3,38	1,000	3,38	3,38	0,00	95,00%	3,21	december 11
			ZEMNÉ PRÁCE									december 11
1459	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vytýčenie trasy v zastavanom priestore	km	96,59	0,402	38,83	38,83	0,00	95,00%	36,89	december 11
1460	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop ryhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	11,50	402,000	4 623,00	4 623,00	0,00	95,00%	4 391,85	december 11
1461	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy do 10cm nad kábel	m	2,19	402,000	880,38	880,38	0,00	95,00%	836,36	december 11
1462	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krycia doska KPL 250/10 - červaná	m	1,97	402,000	791,94	791,94	0,00	95,00%	752,34	december 11
1463	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie ryhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	2,37	402,000	952,74	952,74	0,00	95,00%	905,10	december 11
1464	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prestup z rury FXKVR 100	m	10,06	402,000	4 044,12	4 044,12	0,00	95,00%	3 841,91	december 11
1465	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ochranná rúra FXKVR 100	m	3,09	402,000	1 242,18	1 242,18	0,00	95,00%	1 180,07	december 11
1466	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krycia doska KPL 250/10 - červaná	m	2,44	402,000	980,88	980,88	0,00	95,00%	931,84	december 11
1467	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zatiahnutie kábla do kanála, rúry, žlabu	m	5,43	402,000	2 182,86	2 182,86	0,00	95,00%	2 073,72	december 11
1468	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	157,31	1,000	157,31	157,31	0,00	95,00%	149,44	december 11
			Rozvodnice									december 11

1469	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rozvodnica R-Č	ks	1 888,73	1,000	1 888,73	1 888,73	0,00	95,00%	1 794,29	december 11
1470	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rozvodnica R-VŠ	ks	1 191,66	1,000	1 191,66	1 191,66	0,00	95,00%	1 132,08	december 11
1471	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DOPRAVA	%	30,800	3,60	110,88	110,88	0,00	95,00%	105,34	december 11
1472	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PRESUN	%	30,800	1,00	30,80	30,80	0,00	95,00%	29,26	december 11
			Ostatné									december 11
1473	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Východzia revízná správa	hod.	21,58	16,000	345,28	345,28	0,00	95,00%	328,02	december 11
1474	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypnutie a zapnutie siete	hod.	43,15	4,000	172,60	172,60	0,00	95,00%	163,97	december 11
1475	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porealizačné zameranie	m	1,21	402,000	486,42	486,42	0,00	95,00%	462,10	december 11
			SO 502 - Verejné osvetlenie				81 726,13	81 726,13	0,00	95,00%	77 639,83	
			MONTÁŽ - SILNOPRÚD									
1476	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel AYKY3x240+120mm2 - ul.volne	m	1,65	54,000	89,10	89,10	0,00	95,00%	84,65	február 12
1477	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	poistka nožová do 500V	ks	0,17	6,000	1,02	1,02	0,00	95,00%	0,97	február 12
1478	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž rozvodnice RVO	ks	11,90	1,000	11,90	11,90	0,00	95,00%	11,31	február 12
1479	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel NAYY-J4Bx25mm2 - ul.volne	m	0,69	6,000	4,14	4,14	0,00	95,00%	3,93	február 12
1480	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY4x10mm2 - ul. volne	m	0,63	1 100,000	693,00	693,00	0,00	95,00%	658,35	február 12
1481	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY3x2.5mm2 - ul. volne	m	0,51	184,000	93,84	93,84	0,00	95,00%	89,15	február 12
1482	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo MODUS NV 70SG/70W IP65	ks	13,85	23,000	318,55	318,55	0,00	95,00%	302,62	február 12
1483	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar osvetľovací St 260/76 1=7m	ks	112,00	23,000	2 576,00	2 576,00	0,00	95,00%	2 447,20	február 12
1484	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vyložník jednoramenný VUD 10 A	ks	40,89	23,000	940,47	940,47	0,00	95,00%	893,45	február 12

1485	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie kábla do 4x10mm2	ks	3,28	46,000	150,88	150,88	0,00	95,00%	143,34	február 12
1486	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	epros. koncovka do 4x25mm2	ks	11,90	28,000	333,20	333,20	0,00	95,00%	316,54	február 12
1487	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vrchný náter súčasti NN vovýške	m2	2,25	81,650	183,71	183,71	0,00	95,00%	174,53	február 12
1488	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rúrka Kopex 2448-48mm- ul. pod omietkou	m	1,07	69,000	73,83	73,83	0,00	95,00%	70,14	február 12
1489	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	el. výzbroj pre 1 okruh	ks	15,10	23,000	347,30	347,30	0,00	95,00%	329,94	február 12
1490	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FeZn fi 10mm-v zemi	m	1,35	1 065,000	1 437,75	1 437,75	0,00	95,00%	1 365,86	február 12
1491	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka do 2 skrutiek-SS	ks	2,79	46,000	128,34	128,34	0,00	95,00%	121,92	február 12
1492	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka nad 2 skrutky-SP1	ks	3,39	23,000	77,97	77,97	0,00	95,00%	74,07	február 12
1493	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	poistka nožová do 500V	ks	0,17	3,000	0,51	0,51	0,00	95,00%	0,48	február 12
1494	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž rozvodnice RVO	ks	11,90	1,000	11,90	11,90	0,00	95,00%	11,31	február 12
1495	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	74,65	1,000	74,65	74,65	0,00	95,00%	70,92	február 12
			MATERIÁL									február 12
1496	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel AYKY3x240+120mm2	m	30,07	56,700	1 704,97	1 704,97	0,00	95,00%	1 619,72	február 12
1497	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	poistková patróna PH1 - 250A	ks	7,27	6,000	43,62	43,62	0,00	95,00%	41,44	február 12
1498	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rozpojovacia skriňa SR6 - F 803 VV 7/0 P3 IP44/20	ks	1 340,87	1,000	1 340,87	1 340,87	0,00	95,00%	1 273,83	február 12
1499	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel NAYY-J 4Bx25mm2	m	3,58	6,300	22,55	22,55	0,00	95,00%	21,43	február 12
1500	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY4Bx10mm2	m	5,13	1 155,000	5 925,15	5 925,15	0,00	95,00%	5 628,89	február 12
1501	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY3x2.5mm2	m	1,06	193,200	204,79	204,79	0,00	95,00%	194,55	február 12

1502	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo MODUS NV 70SG/70W IP65	ks	227,05	23,000	5 222,15	5 222,15	0,00	95,00%	4 961,04	február 12
1503	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar oceľový typ St 260/76 l=7m pozinkovaný	ks	246,96	23,000	5 680,08	5 680,08	0,00	95,00%	5 396,08	február 12
1504	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vyložník jednoramenný VUD 10 A	ks	117,01	23,000	2 691,23	2 691,23	0,00	95,00%	2 556,67	február 12
1505	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koncovka KSCE 1	ks	43,82	28,000	1 226,96	1 226,96	0,00	95,00%	1 165,61	február 12
1506	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	farba syntetická	kg	6,32	10,206	64,50	64,50	0,00	95,00%	61,28	február 12
1507	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	riedidlo S6002	kg	1,62	5,103	8,27	8,27	0,00	95,00%	7,85	február 12
1508	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rúrka Kopex 2448-48mm	m	6,07	72,450	439,77	439,77	0,00	95,00%	417,78	február 12
1509	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	elektrovýzbroj pre stožiar LZ-35/5P IP20	ks	51,04	23,000	1 173,92	1 173,92	0,00	95,00%	1 115,22	február 12
1510	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FeZn fi 10mm	kg	1,81	883,950	1 599,95	1 599,95	0,00	95,00%	1 519,95	február 12
1511	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SS	ks	0,76	46,000	34,96	34,96	0,00	95,00%	33,21	február 12
1512	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SP1	ks	0,60	23,000	13,80	13,80	0,00	95,00%	13,11	február 12
1513	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	poistková patróna PH1 - 63A gG	ks	7,72	3,000	23,16	23,16	0,00	95,00%	22,00	február 12
1514	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	274,21	3,000	822,63	822,63	0,00	95,00%	781,50	február 12
1515	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	274,21	1,000	274,21	274,21	0,00	95,00%	260,50	február 12
			ZEMNÉ PRÁCE									február 12
1516	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop jamy - tr. zeminy 3	m3	35,85	0,500	17,93	17,93	0,00	95,00%	17,03	február 12
1517	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	6,92	0,250	1,73	1,73	0,00	95,00%	1,64	február 12
1518	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	betónový základ	m3	169,29	0,250	42,32	42,32	0,00	95,00%	40,21	február 12

1519	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vytýčenie trasy v zastavanom priestore	km	96,59	0,802	77,47	77,47	0,00	95,00%	73,59	február 12
1520	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop ryhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	11,50	723,000	8 314,50	8 314,50	0,00	95,00%	7 898,78	február 12
1521	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	19,82	79,000	1 565,78	1 565,78	0,00	95,00%	1 487,49	február 12
1522	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy do 10cm nad kábel	m	2,19	802,000	1 756,38	1 756,38	0,00	95,00%	1 668,56	február 12
1523	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	základ pre stožiar do 250x1500mm	ks	205,64	23,000	4 729,72	4 729,72	0,00	95,00%	4 493,23	február 12
1524	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krycia doska KPL 250/10 - červaná	m	1,97	802,000	1 579,94	1 579,94	0,00	95,00%	1 500,94	február 12
1525	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahŕňovanie ryhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	2,37	723,000	1 713,51	1 713,51	0,00	95,00%	1 627,83	február 12
1526	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahŕňovanie ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	4,78	79,000	377,62	377,62	0,00	95,00%	358,74	február 12
1527	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prestup z rury FXKVR 100	m	10,06	991,000	9 969,46	9 969,46	0,00	95,00%	9 470,99	február 12
1528	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ochranná rúra FXKVR 100	m	3,09	991,000	3 062,19	3 062,19	0,00	95,00%	2 909,08	február 12
1529	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krycia doska KPL 250/10 - červaná	m	2,44	802,000	1 956,88	1 956,88	0,00	95,00%	1 859,04	február 12
1530	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	betónová rúra 200mm	m	11,65	23,000	267,95	267,95	0,00	95,00%	254,55	február 12
1531	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zaistenie vstupu proti vniknutiu vody	ks	30,62	1,000	30,62	30,62	0,00	95,00%	29,09	február 12
1532	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zatiehnutie kábla do kanála, rúry, žľabu	m	5,43	1 100,000	5 973,00	5 973,00	0,00	95,00%	5 674,35	február 12
1533	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	414,37	1,000	414,37	414,37	0,00	95,00%	393,65	február 12
		717002	DODÁVKA									február 12
1534	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rozvodnica RVO	ks	1 888,73	1,000	1 888,73	1 888,73	0,00	95,00%	1 794,29	február 12
1535	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DOPRAVA	%	18,89	3,600	68,00	68,00	0,00	95,00%	64,60	február 12

1536	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PRESUN	%	18,89	1,000	18,89	18,89	0,00	95,00%	17,95	február 12
			Ostatné									február 12
1537	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Východzia revízná správa	hod.	21,58	24,000	517,92	517,92	0,00	95,00%	492,02	február 12
1538	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypnutie a zapnutie siete	hod.	43,15	8,000	345,20	345,20	0,00	95,00%	327,94	február 12
1539	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porealizačné zameranie	m	1,21	802,000	970,42	970,42	0,00	95,00%	921,90	február 12
			SO503.1 - VN preložka linky číslo 420				122 741,93	122 741,93	0,00	95,00%	116 604,84	
			MONTÁŽ - VN PRIPOJKA									
1540	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar betónový NN J 12/12	ks	51,12	2	102,24	102,24	0,00	95,00%	97,13	máj 11
1541	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar betónový NN J 10.5/10	ks	51,12	1	51,12	51,12	0,00	95,00%	48,56	máj 11
1542	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar betónový NN D 2x12/20	ks	84,11	2	168,22	168,22	0,00	95,00%	159,81	máj 11
1543	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar betónový NN D 2x10.5/12	ks	84,11	3	252,33	252,33	0,00	95,00%	239,71	máj 11
1544	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	lano AIFe	km	303,92	1,8	547,06	547,06	0,00	95,00%	519,70	máj 11
1545	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola ťažká na stĺp	ks	76,31	4	305,24	305,24	0,00	95,00%	289,98	máj 11
1546	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor podporný VPA 180, R 170 N	ks	1,46	36	52,56	52,56	0,00	95,00%	49,93	máj 11
1547	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor kotevný dvojité	ks	38,5	6	231,00	231,00	0,00	95,00%	219,45	máj 11
1548	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola ANTIBIRD	ks	76,31	9	686,79	686,79	0,00	95,00%	652,45	máj 11
1549	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola VN1000 A1	ks	76,31	2	152,62	152,62	0,00	95,00%	144,99	máj 11
1550	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž UO na stožiar	ks	207,26	1	207,26	207,26	0,00	95,00%	196,90	máj 11
1551	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bezpečnostný záves	ks	14,98	6	89,88	89,88	0,00	95,00%	85,39	máj 11

1552	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	čiapka na stĺp	ks	0,34	8	2,72	2,72	0,00	95,00%	2,58	máj 11
1553	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zapojenie AlFe 120 na odbočnú stožiarovú lisovanú svorku	ks	8,18	30	245,40	245,40	0,00	95,00%	233,13	máj 11
1554	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	tabuľka výstražná na betónový stožiar	ks	0,83	8	6,64	6,64	0,00	95,00%	6,31	máj 11
1555	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	príchytka káblová KOZ	ks	2,09	10	20,90	20,90	0,00	95,00%	19,86	máj 11
1556	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	číslovanie stožiara farbou	ks	0,74	8	5,92	5,92	0,00	95,00%	5,62	máj 11
1557	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stúpačka so strmeňom 270x280	ks	8,36	7	58,52	58,52	0,00	95,00%	55,59	máj 11
1558	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie vodiča v kotevnej svorke ÚO	ks	10,15	6	60,90	60,90	0,00	95,00%	57,86	máj 11
1559	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	náter uzemnenia na povrchu	m	0,32	2	0,64	0,64	0,00	95,00%	0,61	máj 11
1560	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zvodový vodič lano lano FeZn 50mm2	m	1,81	10	18,10	18,10	0,00	95,00%	17,20	máj 11
1561	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ochranná lišta drevená na betónový stožiar	ks	2,62	1	2,62	2,62	0,00	95,00%	2,49	máj 11
1562	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka skúšobná SZ	ks	3,62	1	3,62	3,62	0,00	95,00%	3,44	máj 11
1563	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SR03	ks	3,62	1	3,62	3,62	0,00	95,00%	3,44	máj 11
1564	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm	m	0,85	50	42,50	42,50	0,00	95,00%	40,38	máj 11
1565	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prúdový spoj do 120 mm2	m	11,34	30	340,20	340,20	0,00	95,00%	323,19	máj 11
1566	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie vodiča v kotevnej svorke	m	10,15	30	304,50	304,50	0,00	95,00%	289,28	máj 11
1567	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie uzemňovacieho lana na stožiar	m	0,86	1	0,86	0,86	0,00	95,00%	0,82	máj 11
1568	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vrchný náter súčastí NN vo výške	m2	6,17	7,464	46,05	46,05	0,00	95,00%	43,75	máj 11

1569	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vrchný náter súčastí VN na zemi	m2	2,01	75,152	151,06	151,06	0,00	95,00%	143,50	máj 11
1570	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vrchný náter súčastí VN vo výške	m2	2,97	75,152	223,20	223,20	0,00	95,00%	212,04	máj 11
1571	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	1	43,84	43,84	43,84	0,00	95,00%	41,65	máj 11
1572	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar betónový NN J 12/12	ks	839,47	2	1 678,94	1 678,94	0,00	95,00%	1 594,99	máj 11
1573	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar betónový NN J 12/20	ks	889,27	4	3 557,08	3 557,08	0,00	95,00%	3 379,23	máj 11
1574	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar betónový NN J 10.5/12	ks	690,1	7	4 830,70	4 830,70	0,00	95,00%	4 589,17	máj 11
1575	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vodič A/Fe 110/22	m	1,32	1890	2 494,80	2 494,80	0,00	95,00%	2 370,06	máj 11
1576	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola ťažká PNE 34 8601-02; OEG 34 8614	ks	61,24	4	244,96	244,96	0,00	95,00%	232,71	máj 11
1577	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	podpera ťažká PNE 34 8601-07; OEG 34 8612;	ks	13,19	8	105,52	105,52	0,00	95,00%	100,24	máj 11
1578	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	upevňovací pás prestĺp J	ks	7,77	3	23,31	23,31	0,00	95,00%	22,14	máj 11
1579	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	upevňovací pás prestĺp D	ks	11,5	3	34,50	34,50	0,00	95,00%	32,78	máj 11
1580	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor R 170 N	ks	12,97	36	466,92	466,92	0,00	95,00%	443,57	máj 11
1581	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor kotevný dvojité 910 1278	ks	62,74	6	376,44	376,44	0,00	95,00%	357,62	máj 11
1582	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola ANTIBIRD AB III Jz Jb 2 x VN	ks	476	3	1 428,00	1 428,00	0,00	95,00%	1 356,60	máj 11
1583	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola ANTIBIRD AB III Dz Db 2 x VN	ks	525,79	6	3 154,74	3 154,74	0,00	95,00%	2 997,00	máj 11
1584	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola VN1000 A1	ks	64,48	2	128,96	128,96	0,00	95,00%	122,51	máj 11
1585	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	úsekový odpojovač UVEI 25/400 PPN + stol. Zákl.	ks	2869,95	1	2 869,95	2 869,95	0,00	95,00%	2 726,45	máj 11

1586	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	čiapka na stĺp	ks	1,02	8	8,16	8,16	0,00	95,00%	7,75	máj 11
1587	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	skrutka s obojstranným závitom M20x400 K6, 122	ks	8,46	60	507,60	507,60	0,00	95,00%	482,22	máj 11
1588	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	skrutka s obojstranným závitom M20x450 K6, 122	ks	9,51	60	570,60	570,60	0,00	95,00%	542,07	máj 11
1589	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	matica hrubá M20	ks	0,2	90	18,00	18,00	0,00	95,00%	17,10	máj 11
1590	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	pás pre bandáž	ks	0,7	30	21,00	21,00	0,00	95,00%	19,95	máj 11
1591	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	držiak triangel KOZ 18-26	ks	20,91	10	209,10	209,10	0,00	95,00%	198,65	máj 11
1592	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	štítok označovací pre kábel	ks	0,53	8	4,24	4,24	0,00	95,00%	4,03	máj 11
1593	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zvodový vodič lano lano FeZn 50mm2	m	1,27	10,5	13,34	13,34	0,00	95,00%	12,67	máj 11
1594	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	lišta drevená 36x70 mm dĺžka 2500mm	ks	3,09	1	3,09	3,09	0,00	95,00%	2,94	máj 11
1595	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SZ	ks	2,52	1	2,52	2,52	0,00	95,00%	2,39	máj 11
1596	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SR03	ks	1,67	1	1,67	1,67	0,00	95,00%	1,59	máj 11
1597	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FeZn 30x4mm	kg	2,04	50	102,00	102,00	0,00	95,00%	96,90	máj 11
1598	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka odbočná lisovaná do 120	ks	3,06	3	9,18	9,18	0,00	95,00%	8,72	máj 11
1599	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	tabuľka výstražná smaltovaná	ks	10,95	2	21,90	21,90	0,00	95,00%	20,81	máj 11
1600	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stúpačka na betónový stožiar	ks	9,86	10	98,60	98,60	0,00	95,00%	93,67	máj 11
1601	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	premence oceľové 50, 540 MPa	kg	0,59	16	9,44	9,44	0,00	95,00%	8,97	máj 11
1602	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	oko káblové ALUF 240mm	ks	3,54	12	42,48	42,48	0,00	95,00%	40,36	máj 11

1603	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	benzím technický	kg	2,39	0,6	1,43	1,43	0,00	95,00%	1,36	máj 11
1604	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	asfalt izolačný AOSI 85/25 BU	t	302,73	0,015	4,54	4,54	0,00	95,00%	4,31	máj 11
1605	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	email syntetický	kg	6,07	2,522	15,31	15,31	0,00	95,00%	14,54	máj 11
1606	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	riedidlo olejové	kg	6,47	0,5	3,24	3,24	0,00	95,00%	3,07	máj 11
1607	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3	230,69	692,07	692,07	0,00	95,00%	657,47	máj 11
1608	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	1	230,69	230,69	230,69	0,00	95,00%	219,16	máj 11
			MONTÁŽ - VN DEMONTÁŽ									máj 11
1609	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar betónový NN	ks	42,06	7	294,42	294,42	0,00	95,00%	279,70	máj 11
1610	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola káblová koncová na stožiar	ks	9,53	6	57,18	57,18	0,00	95,00%	54,32	máj 11
1611	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž UO na stožiar	ks	103,63	1	103,63	103,63	0,00	95,00%	98,45	máj 11
1612	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor kotevný dvojité	ks	19,25	6	115,50	115,50	0,00	95,00%	109,73	máj 11
1613	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor podperný VPA 180, R 170 N	ks	1,46	18	26,28	26,28	0,00	95,00%	24,97	máj 11
1614	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	tabuľka výstražná na betónový stožiar	ks	0,41	6	2,46	2,46	0,00	95,00%	2,34	máj 11
1615	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	lano AIFe	km	303,92	1,8	547,06	547,06	0,00	95,00%	519,70	máj 11
1616	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zväzkovanie jednožilového kábla VN	ks	0,13	21	2,73	2,73	0,00	95,00%	2,59	máj 11
1617	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prúdový spoj do 120 mm2	m	5,67	21	119,07	119,07	0,00	95,00%	113,12	máj 11
1618	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	1	12,68	12,68	12,68	0,00	95,00%	12,05	máj 11
			ZEMNÉ PRÁCE - VN PRÍPOJKA									máj 11
1619	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vytýčenie trasy v zastavanom priestore	km	96,59	0,575	55,54	55,54	0,00	95,00%	52,76	máj 11

1620	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop ryhy 35x70cm - tr. zeminy 3	m	3,6	60	216,00	216,00	0,00	95,00%	205,20	máj 11
1621	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop jamy - tr. zeminy 3	m3	35,85	61,98	2 221,98	2 221,98	0,00	95,00%	2 110,88	máj 11
1622	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	6,92	4,62	31,97	31,97	0,00	95,00%	30,37	máj 11
1623	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie ryhy 35x70cm - tr. zeminy 3	m	1268,67	60	76 120,20	76 120,20	0,00	95,00%	72 314,19	máj 11
1624	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	betónový základ do debnenia	m3	169,29	57,36	9 710,47	9 710,47	0,00	95,00%	9 224,95	máj 11
1625	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	1	883,56	883,56	883,56	0,00	95,00%	839,38	máj 11
			Ostatné									máj 11
1626	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Východzia revízná správa	hod.	21,58	32	690,56	690,56	0,00	95,00%	656,03	máj 11
1627	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypnutie a zapnutie siete	hod.	43,15	16	690,40	690,40	0,00	95,00%	655,88	máj 11
1628	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porealizačné zameranie	m	1,21	575	695,75	695,75	0,00	95,00%	660,96	máj 11
1629	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy, skriň geodetom	m	1,21	575	695,75	695,75	0,00	95,00%	660,96	máj 11
1630	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TI Košice	hod.	43,15	24	1 035,60	1 035,60	0,00	95,00%	983,82	máj 11
			SO503.2 - VN prípojka pre trafostanice TR1 a TR2				88 007,07	88 007,07	0,00	95,00%	83 606,71	
			MONTÁŽ - VN PRIPOJKA									
1631	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar betónový NN D 2x12/20	ks	84,11	1	84,11	84,11	0,00	95,00%	79,90	október 11
1632	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	lano AlFe	km	303,92	1,2	364,70	364,70	0,00	95,00%	346,47	október 11
1633	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola ťažká na stĺp	ks	76,31	1	76,31	76,31	0,00	95,00%	72,49	október 11
1634	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor podperný VPA 180, R 170 N	ks	1,46	3	4,38	4,38	0,00	95,00%	4,16	október 11
1635	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor kotevný dvojité	ks	38,5	15	577,50	577,50	0,00	95,00%	548,63	október 11

1636	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola odbočná na stožiar	ks	19,05	4	76,20	76,20	0,00	95,00%	72,39	október 11
1637	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bezpečnostný záves	ks	14,98	12	179,76	179,76	0,00	95,00%	170,77	október 11
1638	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zapojenie AlFe 95/50-70 na odbočnú stožiarovú lisovanú svorku	ks	8,18	12	98,16	98,16	0,00	95,00%	93,25	október 11
1639	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rúrka plastová KSX-PE 225 fi 200mm - ul.pevne	m	4,94	4	19,76	19,76	0,00	95,00%	18,77	október 11
1640	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	upevnenie jednej ochrannej rúrky na stožiar	ks	9,2	1	9,20	9,20	0,00	95,00%	8,74	október 11
1641	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž UO na jestvujúci stožiar	ks	207,26	2	414,52	414,52	0,00	95,00%	393,79	október 11
1642	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	tabuľka výstražná na betónový stožiar	ks	0,83	1	0,83	0,83	0,00	95,00%	0,79	október 11
1643	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25mm2 - ul.vofne	m	1,84	1887	3 472,08	3 472,08	0,00	95,00%	3 298,48	október 11
1644	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25mm2 - ul.pevne	m	1,95	120	234,00	234,00	0,00	95,00%	222,30	október 11
1645	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	príchytka káblová KOZ	ks	2,09	21	43,89	43,89	0,00	95,00%	41,70	október 11
1646	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	štítok označovací pre kábel	ks	0,45	3	1,35	1,35	0,00	95,00%	1,28	október 11
1647	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zväzkovanie jednožilového kábla VN	ks	0,27	55	14,85	14,85	0,00	95,00%	14,11	október 11
1648	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	príplatok na zaťahovanie kábla do 2 kg	m	0,74	250	185,00	185,00	0,00	95,00%	175,75	október 11
1649	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koncovka vnútorná RICS do 240	ks	213,58	9	1 922,22	1 922,22	0,00	95,00%	1 826,11	október 11
1650	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koncovka vonkajšia POLT do 240	ks	171,2	3	513,60	513,60	0,00	95,00%	487,92	október 11
1651	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž bleskoistky VN do kA 35 kV	ks	57,07	3	171,21	171,21	0,00	95,00%	162,65	október 11
1652	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola káblovej koncovky	ks	19,05	1	19,05	19,05	0,00	95,00%	18,10	október 11

1653	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	náter uzemnenia na povrchu	m	0,32	1	0,32	0,32	0,00	95,00%	0,30	október 11
1654	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zvodový vodič lano lano FeZn 50mm2	m	1,81	20	36,20	36,20	0,00	95,00%	34,39	október 11
1655	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ochranná lišta drevená na betónový stožiar	ks	2,62	2	5,24	5,24	0,00	95,00%	4,98	október 11
1656	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka skúšobná SZ	ks	3,62	2	7,24	7,24	0,00	95,00%	6,88	október 11
1657	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SR03	ks	3,62	2	7,24	7,24	0,00	95,00%	6,88	október 11
1658	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	uzemnenie v zemi pásoK FeFn 30x4mm	m	0,85	100	85,00	85,00	0,00	95,00%	80,75	október 11
1659	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola ľahká na stĺp	ks	25,34	1	25,34	25,34	0,00	95,00%	24,07	október 11
1660	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor podperný VPA 180, R 170 N	ks	1,46	3	4,38	4,38	0,00	95,00%	4,16	október 11
1661	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prúdový spoj do 120 mm2	ks	11,34	3	34,02	34,02	0,00	95,00%	32,32	október 11
1662	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie vodiča v kotevnej svorke ÚO	ks	10,15	3	30,45	30,45	0,00	95,00%	28,93	október 11
1663	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie uzemňovacieho lana na stožiar	ks	0,86	1	0,86	0,86	0,00	95,00%	0,82	október 11
1664	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vrchný náter súčastí NN vo výške	m2	6,17	0,933	5,76	5,76	0,00	95,00%	5,47	október 11
1665	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vrchný náter súčastí VN na zemi	m2	2,01	9,394	18,88	18,88	0,00	95,00%	17,94	október 11
1666	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vrchný náter súčastí VN vo výške	m2	2,97	9,394	27,90	27,90	0,00	95,00%	26,51	október 11
1667	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	1	73,03	73,03	73,03	0,00	95,00%	69,38	október 11
1668	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar betónový NN J 10.5/20	ks	690,1	2	1 380,20	1 380,20	0,00	95,00%	1 311,19	október 11
1669	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vodič A1Fe 70/11	m	1,22	1260	1 537,20	1 537,20	0,00	95,00%	1 460,34	október 11

1670	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola ťažká PNE 34 8601-02; OEG 34 8614	ks	61,24	1	61,24	61,24	0,00	95,00%	58,18	október 11
1671	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	podpera ťažká PNE 34 8601-07; OEG 34 8612;	ks	13,19	2	26,38	26,38	0,00	95,00%	25,06	október 11
1672	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	upevňovací pás prestĺp J	ks	7,77	5	38,85	38,85	0,00	95,00%	36,91	október 11
1673	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor R 170 N	ks	12,97	3	38,91	38,91	0,00	95,00%	36,96	október 11
1674	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor kotevný dvojité 910 1278	ks	62,74	15	941,10	941,10	0,00	95,00%	894,05	október 11
1675	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola odbočná - koncová 3000 mm	ks	108,54	4	434,16	434,16	0,00	95,00%	412,45	október 11
1676	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rúrka plastová KSX-PE 225 fi 200mm - ul.pevne	m	12,97	4,2	54,47	54,47	0,00	95,00%	51,75	október 11
1677	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	upevňovací pás pre rúru	ks	1,18	3	3,54	3,54	0,00	95,00%	3,36	október 11
1678	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	skrutka s obojstranným závitom M20x400 K6, 122	ks	8,46	3	25,38	25,38	0,00	95,00%	24,11	október 11
1679	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	skrutka s obojstranným závitom M20x450 K6, 122	ks	9,51	3	28,53	28,53	0,00	95,00%	27,10	október 11
1680	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	matica hrubá M20	ks	0,2	4	0,80	0,80	0,00	95,00%	0,76	október 11
1681	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	pás pre bandáž	ks	0,7	4	2,80	2,80	0,00	95,00%	2,66	október 11
1682	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	úsekový odpájač OTE 25/400+HDA	ks	2869,95	1	2 869,95	2 869,95	0,00	95,00%	2 726,45	október 11
1683	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	strmeň svorníkový na stožiar 270x280mm	ks	8,07	13	104,91	104,91	0,00	95,00%	99,66	október 11
1684	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25mm2	m	15,51	2107,35	32 685,00	32 685,00	0,00	95,00%	31 050,75	október 11
1685	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	držiak triangel KOZ 18-26	kg	20,91	21	439,11	439,11	0,00	95,00%	417,15	október 11
1686	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	štítok označovaci pre kábel	ks	0,53	3	1,59	1,59	0,00	95,00%	1,51	október 11

1687	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koncovka káblová POLT 24D/1X1-L12B	sada	291,97	9	2 627,73	2 627,73	0,00	95,00%	2 496,34	október 11
1688	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koncovka káblová TFTO 5131	sada	296,6	3	889,80	889,80	0,00	95,00%	845,31	október 11
1689	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bleskoistka RDA 24/10 RAYCHEM	sada	142,6	3	427,80	427,80	0,00	95,00%	406,41	október 11
1690	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola káblových koncoviek OEG 34 8617	ks	182,04	1	182,04	182,04	0,00	95,00%	172,94	október 11
1691	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zvodový vodič lano lano FeZn 50mm2	m	1,27	21	26,67	26,67	0,00	95,00%	25,34	október 11
1692	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	lišta drevená 36x70 mm dĺžka 2500mm	ks	3,09	2	6,18	6,18	0,00	95,00%	5,87	október 11
1693	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SZ	ks	2,52	2	5,04	5,04	0,00	95,00%	4,79	október 11
1694	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SR03	ks	1,67	2	3,34	3,34	0,00	95,00%	3,17	október 11
1695	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FeZn 30x4mm	kg	2,04	100	204,00	204,00	0,00	95,00%	193,80	október 11
1696	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola ľahká 3000 mm	ks	108,54	1	108,54	108,54	0,00	95,00%	103,11	október 11
1697	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	podpera ľahká pre konzolu	ks	108,54	2	217,08	217,08	0,00	95,00%	206,23	október 11
1698	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor R 170 N	ks	12,97	3	38,91	38,91	0,00	95,00%	36,96	október 11
1699	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka odbočná lisovaná 95/50-70 C. 610907	ks	3,06	3	9,18	9,18	0,00	95,00%	8,72	október 11
1700	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	tabuľka výstražná smaltovaná	ks	10,95	1	10,95	10,95	0,00	95,00%	10,40	október 11
1701	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stúpačka na betónový stožiar	ks	9,86	10	98,60	98,60	0,00	95,00%	93,67	október 11
1702	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	premence oceľové 50, 540 MPa	kg	0,59	4	2,36	2,36	0,00	95,00%	2,24	október 11
1703	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	oko káblové ALUF 240mm	ks	3,54	6	21,24	21,24	0,00	95,00%	20,18	október 11

1704	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	benzím technický	kg	2,39	0,6	1,43	1,43	0,00	95,00%	1,36	október 11
1705	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	asfalt izolačný AOSI 85/25 BU	t	302,73	0,015	4,54	4,54	0,00	95,00%	4,31	október 11
1706	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	email syntetický	kg	6,07	2,522	15,31	15,31	0,00	95,00%	14,54	október 11
1707	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	eriedidlo olejové	kg	6,47	0,5	3,24	3,24	0,00	95,00%	3,07	október 11
1708	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3	455,93	1 367,79	1 367,79	0,00	95,00%	1 299,40	október 11
1709	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	1	455,93	455,93	455,93	0,00	95,00%	433,13	október 11
			MONTÁŽ - VN DEMONTÁŽ									október 11
1710	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	stožiar betónový NN	ks	42,06	1	42,06	42,06	0,00	95,00%	39,96	október 11
1711	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	konzola káblová koncová na stožiar	ks	9,53	1	9,53	9,53	0,00	95,00%	9,05	október 11
1712	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolátor podporný VPA 180, R 170 N	ks	1,46	3	4,38	4,38	0,00	95,00%	4,16	október 11
1713	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	tabuľka výstražná na betónový stožiar	ks	0,41	1	0,41	0,41	0,00	95,00%	0,39	október 11
1714	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zväzkovanie jednožilového kábla VN	ks	0,13	3	0,39	0,39	0,00	95,00%	0,37	október 11
1715	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	prúdový spoj do 120 mm2	m	5,67	3	17,01	17,01	0,00	95,00%	16,16	október 11
1716	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	1	0,74	0,74	0,74	0,00	95,00%	0,70	október 11
			ZEMNÉ PRÁCE - VN PRIPOJKA									október 11
1717	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vytýčenie trasy v zastavanom priestore	km	96,59	0,949	91,66	91,66	0,00	95,00%	87,08	október 11
1718	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop ryhy 50x90cm - tr. zeminy 4	m	29,18	549	16 019,82	16 019,82	0,00	95,00%	15 218,83	október 11
1719	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop jamy - tr. zeminy 3	m3	35,85	4,2	150,57	150,57	0,00	95,00%	143,04	október 11
1720	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	6,92	0,5	3,46	3,46	0,00	95,00%	3,29	október 11

1721	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krycia doska KPL 250/10 - červaná	m	1,97	549	1 081,53	1 081,53	0,00	95,00%	1 027,45	október 11
1722	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	4,78	549	2 624,22	2 624,22	0,00	95,00%	2 493,01	október 11
1723	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy do 10cm nad kábel	m	2,19	549	1 202,31	1 202,31	0,00	95,00%	1 142,19	október 11
1724	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zaistenie vstupu proti vniknutiu vody	ks	30,62	3	91,86	91,86	0,00	95,00%	87,27	október 11
1725	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	pieskové lôžko 10+10cm a betónové dosky 50x15x4 cm na šírku 45cm	m	7,47	549	4 101,03	4 101,03	0,00	95,00%	3 895,98	október 11
1726	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krycia doska KPL 250/10 - červaná	m	2,44	549	1 339,56	1 339,56	0,00	95,00%	1 272,58	október 11
1727	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	1	267,02	267,02	267,02	0,00	95,00%	253,67	október 11
			Ostatné									október 11
1728	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Východzia revízna správa	hod.	21,58	32	690,56	690,56	0,00	95,00%	656,03	október 11
1729	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypnutie a zapnutie siete	hod.	43,15	16	690,40	690,40	0,00	95,00%	655,88	október 11
1730	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porealizačné zameranie	m	1,21	949	1 148,29	1 148,29	0,00	95,00%	1 090,88	október 11
1731	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy, skriň geodetom	m	1,21	949	1 148,29	1 148,29	0,00	95,00%	1 090,88	október 11
1732	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TI Košice	hod.	43,15	24	1 035,60	1 035,60	0,00	95,00%	983,82	október 11
			SO 503.3 - Trafostanica TR1				143 637,38	143 637,38	0,00	95,00%	136 455,51	
			MONTÁŽ - SILNOPRÚD									
1733	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka nad 2 skrutky- SR02	ks	3,39	77,000	261,03	261,03	0,00	95,00%	247,98	december 11
1734	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka nad 2 skrutky-SZ	ks	4,97	5,000	24,85	24,85	0,00	95,00%	23,61	december 11
1735	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ochranný uholník	ks	9,62	2,000	19,24	19,24	0,00	95,00%	18,28	december 11
1736	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm	m	0,85	486,000	413,10	413,10	0,00	95,00%	392,45	december 11

1737	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	náter uzemnenia na povrchu	m	0,32	8,000	2,56	2,56	0,00	95,00%	2,43	december 11
1738	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	7,21	1,000	7,21	7,21	0,00	95,00%	6,85	december 11
			MATERIÁL									december 11
1739	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FeZn 30x4mm	kg	2,04	486,000	991,44	991,44	0,00	95,00%	941,87	december 11
1740	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ochranný uholník OU	ks	7,54	2,000	15,08	15,08	0,00	95,00%	14,33	december 11
1741	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SR02	ks	0,97	77,000	74,69	74,69	0,00	95,00%	70,96	december 11
1742	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SZ	ks	2,52	5,000	12,60	12,60	0,00	95,00%	11,97	december 11
1743	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	držiak DUz pre ochranný uholník do steny	ks	1,05	4,000	4,20	4,20	0,00	95,00%	3,99	december 11
1744	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	email syntetický	kg	6,07	1,000	6,07	6,07	0,00	95,00%	5,77	december 11
1745	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	eriedidlo olejové	kg	6,47	0,500	3,24	3,24	0,00	95,00%	3,07	december 11
1746	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	11,07	3,000	33,21	33,21	0,00	95,00%	31,55	december 11
1747	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	11,07	1,000	11,07	11,07	0,00	95,00%	10,52	december 11
			ZEMNÉ PRÁCE									december 11
1748	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop ryhy 35x40cm - tr. zeminy 5	m	9,26	64,000	592,64	592,64	0,00	95,00%	563,01	december 11
1749	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop ryhy 35x60cm - tr. zeminy 4	m	7,12	64,000	455,68	455,68	0,00	95,00%	432,90	december 11
1750	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop ryhy 35x80cm - tr. zeminy 4	m	9,46	140,000	1 324,40	1 324,40	0,00	95,00%	1 258,18	december 11
1751	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop jamy - tr. zeminy 3	m3	39,09	27,990	1 094,13	1 094,13	0,00	95,00%	1 039,42	december 11
1752	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie ryhy 35x40cm - tr. zeminy 5	m	1,07	64,000	68,48	68,48	0,00	95,00%	65,06	december 11
1753	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie ryhy 35x60cm - tr. zeminy 4	m	1,49	64,000	95,36	95,36	0,00	95,00%	90,59	december 11

1754	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie ryhy 35x80cm - tr. zeminy 4	m	2,02	140,000	282,80	282,80	0,00	95,00%	268,66	december 11
1755	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	7,62	13,995	106,64	106,64	0,00	95,00%	101,31	december 11
1756	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	podklad z kameniva drveného 32-63mm hrúbky 20cm	m2	6,82	13,995	95,45	95,45	0,00	95,00%	90,67	december 11
1757	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	41,16	1,000	41,16	41,16	0,00	95,00%	39,10	december 11
			DODÁVKA									december 11
1758	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TRAFOSTANICA EH2 2x1250 kVA	ks	128 790,00	1,000	128 790,00	128 790,00	0,00	95,00%	122 350,50	december 11
1759	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PRESUN STROJOV	%	1 287,90	1,000	1 287,90	1 287,90	0,00	95,00%	1 223,51	december 11
1760	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MIMOSTAVENISKOVÁ DOPRAVA	%	1 287,90	3,000	3 863,70	3 863,70	0,00	95,00%	3 670,52	december 11
			Ostatné									december 11
1761	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Východzia revízna správa	hod.	21,58	32,000	690,56	690,56	0,00	95,00%	656,03	december 11
1762	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypnutie a zapnutie siete	hod.	43,15	16,000	690,40	690,40	0,00	95,00%	655,88	december 11
1763	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porealizačné zameranie	m	1,21	100,000	121,00	121,00	0,00	95,00%	114,95	december 11
1764	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TI	hod.	43,15	50,000	2 157,50	2 157,50	0,00	95,00%	2 049,63	december 11
			SO 503.4 - Trafostanica TR2				104 121,74	104 121,74	0,00	95,00%	98 915,65	
			MONTÁŽ - SILNOPRÚD									
1765	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	mont. rozv. deleného do 300 kg	ks	27,88	5,000	139,40	139,40	0,00	95,00%	132,43	január 12
1766	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	mont. rozv. deleného do 300 kg	ks	27,88	1,000	27,88	27,88	0,00	95,00%	26,49	január 12
1767	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	transformátor suchý do 1000kVA	ks	175,22	1,000	175,22	175,22	0,00	95,00%	166,46	január 12
1768	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vodič CYY-J 1x240mm2 - ul.pevne	m	1,03	96,000	98,88	98,88	0,00	95,00%	93,94	január 12
1769	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie vodiča do 240mm2	ks	10,62	24,000	254,88	254,88	0,00	95,00%	242,14	január 12

1770	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY12x1.5mm2 - ul. pevne	m	1,05	12,000	12,60	12,60	0,00	95,00%	11,97	január 12
1771	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY3x1.5mm2 - ul. pevne	m	1,02	40,000	40,80	40,80	0,00	95,00%	38,76	január 12
1772	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	el. húkačka PIRATA 4FE60165 230V IP65	ks	8,69	1,000	8,69	8,69	0,00	95,00%	8,26	január 12
1773	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž a zapojenie el. majáka	ks	33,69	1,000	33,69	33,69	0,00	95,00%	32,01	január 12
1774	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž VN rozvádzača	ks	516,58	6,000	3 099,48	3 099,48	0,00	95,00%	2 944,51	január 12
1775	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koncovka vnútorná RICS do 240	ks	213,58	6,000	1 281,48	1 281,48	0,00	95,00%	1 217,41	január 12
1776	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel N2XS 1x35RM/16mm2 - ul.pevne	m	0,98	42,000	41,16	41,16	0,00	95,00%	39,10	január 12
1777	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	59,52	1,000	59,52	59,52	0,00	95,00%	56,54	január 12
			MATERIÁL									január 12
1778	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYY-J 1x240mm2	m	17,92	100,800	1 806,34	1 806,34	0,00	95,00%	1 716,02	január 12
1779	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY12x1.5mm2	m	2,74	12,600	34,52	34,52	0,00	95,00%	32,80	január 12
1780	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY3x1.5mm2	m	0,69	42,000	28,98	28,98	0,00	95,00%	27,53	január 12
1781	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	el. húkačka PIRATA 4FE60165 230V IP65	ks	55,77	1,000	55,77	55,77	0,00	95,00%	52,98	január 12
1782	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	maják 230V IP55	ks	72,45	1,000	72,45	72,45	0,00	95,00%	68,83	január 12
1783	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koncovka káblová POLT 24D/1XI-CEE05	sada	205,14	6,000	1 230,84	1 230,84	0,00	95,00%	1 169,30	január 12
1784	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	32,29	3,000	96,87	96,87	0,00	95,00%	92,03	január 12
1785	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	32,29	1,000	32,29	32,29	0,00	95,00%	30,68	január 12
			MONTÁŽ - SILNOPRÚD									január 12
1786	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm	m	0,85	60,000	51,00	51,00	0,00	95,00%	48,45	január 12

1787	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu do 50mm2 na povrch	m	2,21	4,000	8,84	8,84	0,00	95,00%	8,40	január 12
1788	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka nad 2 skrutky- SR02	ks	3,39	20,000	67,80	67,80	0,00	95,00%	64,41	január 12
1789	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka nad 2 skrutky-SP1	ks	3,39	3,000	10,17	10,17	0,00	95,00%	9,66	január 12
1790	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	1,38	1,000	1,38	1,38	0,00	95,00%	1,31	január 12
			MATERIÁL									január 12
1791	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FeZn 30x4mm	kg	2,04	63,000	128,52	128,52	0,00	95,00%	122,09	január 12
1792	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYA 35mm2	m	4,17	4,200	17,51	17,51	0,00	95,00%	16,64	január 12
1793	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SR02	ks	0,97	20,000	19,40	19,40	0,00	95,00%	18,43	január 12
1794	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka SP1	ks	0,60	3,000	1,80	1,80	0,00	95,00%	1,71	január 12
1795	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	1,67	3,000	5,01	5,01	0,00	95,00%	4,76	január 12
1796	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	1,67	1,000	1,67	1,67	0,00	95,00%	1,59	január 12
			DEMONTÁŽ - SILNOPRÚD									január 12
1797	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	mont. rozv. deleného do 300 kg	ks	27,88	20,000	557,60	557,60	0,00	95,00%	529,72	január 12
1798	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	mont. rozv. deleného do 300 kg	ks	27,88	4,000	111,52	111,52	0,00	95,00%	105,94	január 12
1799	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	transformátor suchý do 1000kVA	ks	175,22	2,000	350,44	350,44	0,00	95,00%	332,92	január 12
1800	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vodič CYY-J 1x240mm2 - ul.pevne	m	1,03	180,000	185,40	185,40	0,00	95,00%	176,13	január 12
1801	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie vodiča do 240mm2	ks	10,62	24,000	254,88	254,88	0,00	95,00%	242,14	január 12
1802	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž VN rozvádzača	ks	258,29	6,000	1 549,74	1 549,74	0,00	95,00%	1 472,25	január 12
1803	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel N2XSY 1x35RM/16mm2 - ul.pevne	m	0,98	80,000	78,40	78,40	0,00	95,00%	74,48	január 12

1804	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	30,88	1,000	30,88	30,88	0,00	95,00%	29,34	január 12
			ZEMNÉ PRÁCE									január 12
1805	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop ryhy 35x40cm - tr. zeminy 5	m	9,26	6,000	55,56	55,56	0,00	95,00%	52,78	január 12
1806	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop ryhy 35x60cm - tr. zeminy 4	m	7,12	6,000	42,72	42,72	0,00	95,00%	40,58	január 12
1807	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkop ryhy 35x80cm - tr. zeminy 4	m	9,46	6,000	56,76	56,76	0,00	95,00%	53,92	január 12
1808	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie ryhy 35x40cm - tr. zeminy 5	m	1,07	6,000	6,42	6,42	0,00	95,00%	6,10	január 12
1809	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie ryhy 35x60cm - tr. zeminy 4	m	1,49	6,000	8,94	8,94	0,00	95,00%	8,49	január 12
1810	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zahrňovanie ryhy 35x80cm - tr. zeminy 4	m	2,02	6,000	12,12	12,12	0,00	95,00%	11,51	január 12
1811	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	1,83	1,000	1,83	1,83	0,00	95,00%	1,74	január 12
			DODÁVKA									január 12
1812	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rozvádzač VN SM6	ks	33 394,00	1,000	33 394,00	33 394,00	0,00	95,00%	31 724,30	január 12
1813	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	transformátor TRIHAL 1000 kVA	ks	18 534,00	1,000	18 534,00	18 534,00	0,00	95,00%	17 607,30	január 12
1814	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rozvádzač NN HR-M4	ks	33 100,00	1,000	33 100,00	33 100,00	0,00	95,00%	31 445,00	január 12
1815	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DOPRAVA	%	850,28	3,600	3 061,01	3 061,01	0,00	95,00%	2 907,96	január 12
1816	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PRESUN	%	850,28	1,000	850,28	850,28	0,00	95,00%	807,77	január 12
			Ostatné									január 12
1817	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Východzia revízia správa	hod.	21,58	40,000	863,20	863,20	0,00	95,00%	820,04	január 12
1818	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypnutie a zapnutie siete	hod.	43,15	8,000	345,20	345,20	0,00	95,00%	327,94	január 12
1819	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TI Košice	hod.	43,15	40,000	1 726,00	1 726,00	0,00	95,00%	1 639,70	január 12
			SO 601 Prekládka VTL plynovodu				86 613,85	86 613,85	0,00	95,00%	82 283,15	
			Zemné práce									

1820	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	7,05	3,000	21,15	21,15	0,00	95,00%	20,09	máj 11
1821	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	17,50	367,500	6 431,25	6 431,25	0,00	95,00%	6 109,69	máj 11
1822	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	12,20	3,400	41,48	41,48	0,00	95,00%	39,41	máj 11
1823	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	19,80	7,526	149,01	149,01	0,00	95,00%	141,56	máj 11
1824	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh š. 60, hl. 140, zem. tr. 3	m	10,30	560,000	5 768,00	5 768,00	0,00	95,00%	5 479,60	máj 11
1825	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie šachiet horn. 3	m3	6,05	46,200	279,51	279,51	0,00	95,00%	265,53	máj 11
1826	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,85	752,640	5 155,58	5 155,58	0,00	95,00%	4 897,80	máj 11
1827	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,09	752,640	1 573,02	1 573,02	0,00	95,00%	1 494,37	máj 11
1828	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,84	752,640	4 395,42	4 395,42	0,00	95,00%	4 175,65	máj 11
1829	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	8,80	245,520	2 160,58	2 160,58	0,00	95,00%	2 052,55	máj 11
			Zvislé a kompletne konštrukcie									máj 11
1830	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadzovanie stĺpikov oceľ. do 2 m so zaliatím	kus	2,69	5,000	13,45	13,45	0,00	95,00%	12,78	máj 11
1831	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúry konštrukčné 11373 d51 hr.steny2,5	m	2,25	7,500	16,88	16,88	0,00	95,00%	16,03	máj 11
			Rúrové vedenie									máj 11
1832	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výstraž PVC žltá	m	0,30	558,000	167,40	167,40	0,00	95,00%	159,03	máj 11
1833	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia výstražná žltá s potlačou "POZOR PLYN"	m	0,09	558,000	50,22	50,22	0,00	95,00%	47,71	máj 11
1834	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky M				0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11
			M23 - 157 Montáž potrubia									máj 11
1835	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za zvary 1. a 2. st. 159 x 4	kus	51,00	20,000	1 020,00	1 020,00	0,00	95,00%	969,00	máj 11

1836	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11
			Vedenie diaľkové a prípojný - plynovody									máj 11
1837	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plynovodu z oceľových rúr 159 x 4,5	m	9,20	558,000	5 133,60	5 133,60	0,00	95,00%	4 876,92	máj 11
1838	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra oceľová bezošvá dĺž.5-7 m - 159x4,5 mm - 11 353.1 izol PE	m	45,00	558,000	25 110,00	25 110,00	0,00	95,00%	23 854,50	máj 11
1839	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 150-160x200 mm	kus	58,50	2,000	117,00	117,00	0,00	95,00%	111,15	máj 11
1840	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohyb hladký 90st., D 159x4,5, R=3D	kus	63,50	5,000	317,50	317,50	0,00	95,00%	301,63	máj 11
1841	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž orientačného stĺpika	kus	8,25	5,000	41,25	41,25	0,00	95,00%	39,19	máj 11
1842	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Orientačné tabuľky plynárenské na stĺpiku	kus	4,31	3,000	12,93	12,93	0,00	95,00%	12,28	máj 11
1843	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prežiarovanie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D5 pr.rúrky do 180mm hr. - 11mm	kus	76,50	18,000	1 377,00	1 377,00	0,00	95,00%	1 308,15	máj 11
1844	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti potrubia DN nad 125 do 200	m	0,99	558,000	552,42	552,42	0,00	95,00%	524,80	máj 11
1845	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	m	2,02	558,000	1 127,16	1 127,16	0,00	95,00%	1 070,80	máj 11
1846	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavná tlaková skúška vzduchom 4,0 MPa 150	m	2,36	558,000	1 316,88	1 316,88	0,00	95,00%	1 251,04	máj 11
1847	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubí do DN 200	m	0,52	558,000	290,16	290,16	0,00	95,00%	275,65	máj 11
1848	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 150	m	3,95	500,000	1 975,00	1 975,00	0,00	95,00%	1 876,25	máj 11
1849	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatvorenie VTL potrubia DN 150, TDW štopovanie , baypas	kus	11 000,00	2,000	22 000,00	22 000,00	0,00	95,00%	20 900,00	máj 11
			SO 602 STL plynovod pre halu M4 a vrátnicu				20 934,49	20 934,49	0,00	95,00%	19 887,77	
			ZEMNE PRÁCE									
1850	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	17,50	131,324	2 298,17	2 298,17	0,00	95,00%	2 183,26	december 11
1851	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	0,79	292,800	231,31	231,31	0,00	95,00%	219,75	december 11

1852	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	19,80	5,856	115,95	115,95	0,00	95,00%	110,15	december 11
1853	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh š. 60, hl. 140, zem. tr. 3	m	10,30	279,500	2 878,85	2 878,85	0,00	95,00%	2 734,91	december 11
1854	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,85	234,780	1 608,24	1 608,24	0,00	95,00%	1 527,83	december 11
1855	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,09	234,780	490,69	490,69	0,00	95,00%	466,16	december 11
1856	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,84	234,780	1 371,12	1 371,12	0,00	95,00%	1 302,56	december 11
1857	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	2,31	159,450	368,33	368,33	0,00	95,00%	349,91	december 11
1858	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	8,80	75,330	662,90	662,90	0,00	95,00%	629,76	december 11
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												december 11
1859	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadzovanie stĺpikov oceľ. do 2 m so zaliatím	kus	2,69	2,000	5,38	5,38	0,00	95,00%	5,11	december 11
1860	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúry konštrukčné 11373 d51 hr.steny2,5	m	2,25	2,000	4,50	4,50	0,00	95,00%	4,28	december 11
RÚROVÉ VEDENIA												december 11
1861	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár.DN 110	kus	3,21	8,000	25,68	25,68	0,00	95,00%	24,40	december 11
1862	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výstraž PVC fólia- biela vodovod hr.0,4- 0,6mm, š.20 až 30cm na obsyp	m	0,30	279,500	83,85	83,85	0,00	95,00%	79,66	december 11
1863	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia výstražná žltá s potlačou "POZOR PLYN"- 84 30 45	m	0,09	279,500	25,16	25,16	0,00	95,00%	23,90	december 11
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												december 11
1864	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	t	5,55	111,880	620,93	620,93	0,00	95,00%	589,89	december 11
1865	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	1,24	1 118,800	1 387,31	1 387,31	0,00	95,00%	1 317,95	december 11
1866	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uložená znešk.stav.odp na urč.skład.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	10,60	111,888	1 186,01	1 186,01	0,00	95,00%	1 126,71	december 11
1867	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil pre typ D-410 pre odbočku 3" a 4" - 85 30 41	kus	171,00	1,000	171,00	171,00	0,00	95,00%	162,45	december 11

1868	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súprava zemná pre ventil typ D - 410, D - 430 - 85 30 90	kus	15,90	1,000	15,90	15,90	0,00	95,00%	15,11	december 11
1869	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus odbočkový D-410 bez sedla pre ventil 4"- 252053	kus	205,00	1,000	205,00	205,00	0,00	95,00%	194,75	december 11
1870	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	2,68	131,347	352,01	352,01	0,00	95,00%	334,41	december 11
1871	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska Denso E15, spodná - kotúč	kus	6,35	6,000	38,10	38,10	0,00	95,00%	36,20	december 11
1872	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska Denso PE3, vrchná - kotúč	kus	10,00	3,000	30,00	30,00	0,00	95,00%	28,50	december 11
1873	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lep - Primer	l	21,00	0,400	8,40	8,40	0,00	95,00%	7,98	december 11
			157 Montáž potrubia									december 11
1874	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv.	m2	16,80	1,300	21,84	21,84	0,00	95,00%	20,75	december 11
1875	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborná prehliadka - východisková revízná správa	hod	45,00	6,000	270,00	270,00	0,00	95,00%	256,50	december 11
1876	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zameranie trasy plynovodu so spracovaním T-plyn	ks	350,00	1,000	350,00	350,00	0,00	95,00%	332,50	december 11
			202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									december 11
1877	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrospojka d 110 - FF485708W	kus	13,50	8,000	108,00	108,00	0,00	95,00%	102,60	december 11
1878	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk 90st.- 110 - FF000814W	kus	64,50	1,000	64,50	64,50	0,00	95,00%	61,28	december 11
1879	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV				0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	december 11
			Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody									december 11
1880	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D110	m	1,81	279,500	505,90	505,90	0,00	95,00%	480,60	december 11
1881	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so záložkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr.D110mm	kus	7,50	8,000	60,00	60,00	0,00	95,00%	57,00	december 11
1882	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	8,05	2,000	16,10	16,10	0,00	95,00%	15,30	december 11
1883	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 033 d 110	kus	40,50	2,000	81,00	81,00	0,00	95,00%	76,95	december 11

1884	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 105 d 110	kus	52,50	2,000	105,00	105,00	0,00	95,00%	99,75	december 11
1885	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D110mm	kus	5,65	1,000	5,65	5,65	0,00	95,00%	5,37	december 11
1886	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D110/DN100mm	kus	18,70	1,000	18,70	18,70	0,00	95,00%	17,77	december 11
1887	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechodka PE/oc.USTR 612 785 d/DN 110/100	kus	224,00	1,000	224,00	224,00	0,00	95,00%	212,80	december 11
1888	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR17 D110/63mm	kus	1,08	1,000	1,08	1,08	0,00	95,00%	1,03	december 11
1889	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus BTR 90st.reduk. 800 118 d 110/63	kus	33,50	1,000	33,50	33,50	0,00	95,00%	31,83	december 11
1890	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4MPa) d 110x6,3x12000/NAV plyn	m	8,75	293,475	2 567,91	2 567,91	0,00	95,00%	2 439,51	december 11
1891	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D nad 150	m	0,72	286,000	205,92	205,92	0,00	95,00%	195,62	december 11
1892	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie PE fólie na obsyp	m	0,47	279,500	131,37	131,37	0,00	95,00%	124,80	december 11
1893	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž orientačného stĺpika	kus	8,25	5,000	41,25	41,25	0,00	95,00%	39,19	december 11
1894	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Orientačné tabuľky plynárenské na stĺpiku	kus	4,31	3,000	12,93	12,93	0,00	95,00%	12,28	december 11
1895	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti potrubia DN nad 80 do 125	m	0,64	279,500	178,88	178,88	0,00	95,00%	169,94	december 11
1896	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 100	m	1,86	279,500	519,87	519,87	0,00	95,00%	493,88	december 11
1897	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubí do DN 200	m	0,52	279,500	145,34	145,34	0,00	95,00%	138,07	december 11
1898	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysadenie odbočky D 110 na ocel. plynovode DN 300 vŕtaním MANIBS	kus	1 070,00	1,000	1 070,00	1 070,00	0,00	95,00%	1 016,50	december 11
		717002	ostatné									december 11
1899	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	17,30	0,634	10,97	10,97	0,00	95,00%	10,42	december 11
			SO 603 Vnútroareálový STL plynovod				19 512,12	19 512,12	0,00	95,00%	18 536,51	
			ZEMNE PRÁCE									

1900	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska Denso E15, spodná - kotúč	kus	6,35	10,000	63,50	63,50	0,00	95,00%	60,33	január 12
1901	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska Denso PE3, vrchná - kotúč	kus	10,00	5,000	50,00	50,00	0,00	95,00%	47,50	január 12
1902	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lep - Primer	l	21,00	0,500	10,50	10,50	0,00	95,00%	9,98	január 12
1903	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	17,50	94,283	1 649,95	1 649,95	0,00	95,00%	1 567,45	január 12
1904	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	19,80	1,430	28,31	28,31	0,00	95,00%	26,90	január 12
1905	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh š. 50, hl. 130, zem. tr. 3	m	7,95	272,100	2 163,20	2 163,20	0,00	95,00%	2 055,04	január 12
1906	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,85	176,865	1 211,53	1 211,53	0,00	95,00%	1 150,95	január 12
1907	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,09	176,865	369,65	369,65	0,00	95,00%	351,17	január 12
1908	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,84	176,865	1 032,89	1 032,89	0,00	95,00%	981,25	január 12
1909	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	2,31	121,085	279,71	279,71	0,00	95,00%	265,72	január 12
1910	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	8,80	57,141	502,84	502,84	0,00	95,00%	477,70	január 12
			ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									január 12
1911	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadzovanie stĺpikov oceľ. do 2 m so zaliatím	kus	2,69	1,000	2,69	2,69	0,00	95,00%	2,56	január 12
1912	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrky konštrukčné 11373 d51 hr.steny2,5	m	2,25	3,000	6,75	6,75	0,00	95,00%	6,41	január 12
			RÚROVÉ VEDENIA									január 12
1913	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z tlakových PE polyetylénových rúrok priemeru do D 400 mm	m	7,25	272,100	1 972,73	1 972,73	0,00	95,00%	1 874,09	január 12
1914	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 63	kus	2,14	13,000	27,82	27,82	0,00	95,00%	26,43	január 12
1915	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výstraž PVC fólia- biela vodovod hr.0,4- 0,6mm, š.20 až 30cm na obsyp	m	0,30	272,100	81,63	81,63	0,00	95,00%	77,55	január 12
1916	2) Rekonštrukcia hnej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia výstražná žltá s potlačou "POZOR PLYN"- 84 30 45	m	0,09	272,100	24,49	24,49	0,00	95,00%	23,26	január 12

			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										január 12
1917	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	t	5,55	81,630		453,05	453,05	0,00	95,00%	430,39	január 12
1918	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	1,24	816,300		1 012,21	1 012,21	0,00	95,00%	961,60	január 12
1919	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uložen. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. - hlušina a kamenivo "O"-ost. odpad	t	10,60	85,000		901,00	901,00	0,00	95,00%	855,95	január 12
1920	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch. úprav komunikácií	t	2,68	94,313		252,76	252,76	0,00	95,00%	240,12	január 12
		717002	Vnútorný plynovod										január 12
1921	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka s regulátorm FF B40 a plynomer AjGas W1100	súbor	610,00	5,000		3 050,00	3 050,00	0,00	95,00%	2 897,50	január 12
		717002	157 Montáž potrubia										január 12
1922	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv.	m2	16,80	3,750		63,00	63,00	0,00	95,00%	59,85	január 12
1923	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborná prehliadka - východisková revízia správa	hod	45,00	6,000		270,00	270,00	0,00	95,00%	256,50	január 12
1924	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zameranie trasy plynovodu so spracovaním T-plyn	ks	350,00	1,000		350,00	350,00	0,00	95,00%	332,50	január 12
		717002	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										január 12
1925	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obľúk 90st.- 63 - FF001011W	kus	29,00	2,000		58,00	58,00	0,00	95,00%	55,10	január 12
1926	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HSV					0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	január 12
		717002	Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody										január 12
1927	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D63	m	0,98	272,100		266,66	266,66	0,00	95,00%	253,33	január 12
1928	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D63mm	kus	4,83	13,000		62,79	62,79	0,00	95,00%	59,65	január 12
1929	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objímka so zarážkou MB - 612 685 d 63	kus	7,90	13,000		102,70	102,70	0,00	95,00%	97,57	január 12
1930	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D63mm	kus	4,83	2,000		9,66	9,66	0,00	95,00%	9,18	január 12
1931	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž DAA (Kit) prípoj navřt. armatúra s predř. odb. PE100 SDR11 110/63mm	kus	7,55	5,000		37,75	37,75	0,00	95,00%	35,86	január 12
1932	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D63mm	kus	3,30	2,000		6,60	6,60	0,00	95,00%	6,27	január 12

1933	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 030 d 63	kus	15,30	2,000		30,60	30,60	0,00	95,00%	29,07	január 12
1934	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúra navrtávacia DAA 615 664 d1 110, d2 63	kus	54,50	5,000		272,50	272,50	0,00	95,00%	258,88	január 12
1935	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	kus	11,30	5,000		56,50	56,50	0,00	95,00%	53,68	január 12
1936	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechodka PE/oc.USTR 612 783 d/DN 63/50	kus	62,00	5,000		310,00	310,00	0,00	95,00%	294,50	január 12
1937	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 63x5,8xNAV plyn	m	4,14	285,705		1 182,82	1 182,82	0,00	95,00%	1 123,68	január 12
1938	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plynovodných prípojk z ocelových rúr zváraním 2" /50/	m	11,50	8,000		92,00	92,00	0,00	95,00%	87,40	január 12
1939	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra bralenová 2"	m	10,60	8,160		86,50	86,50	0,00	95,00%	82,17	január 12
1940	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rúrových dielov závitových 2"	kus	5,40	5,000		27,00	27,00	0,00	95,00%	25,65	január 12
1941	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 150 - 2"	kus	20,50	5,000		102,50	102,50	0,00	95,00%	97,38	január 12
1942	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	0,65	280,100		182,07	182,07	0,00	95,00%	172,96	január 12
1943	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž orientačného stĺpika	kus	8,25	1,000		8,25	8,25	0,00	95,00%	7,84	január 12
1944	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	kus	4,13	9,000		37,17	37,17	0,00	95,00%	35,31	január 12
1945	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	m	0,53	272,100		144,21	144,21	0,00	95,00%	137,00	január 12
1946	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	m	1,70	272,100		462,57	462,57	0,00	95,00%	439,44	január 12
1947	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubí do DN 200	m	0,52	272,100		141,49	141,49	0,00	95,00%	134,42	január 12
			ostatné										
1948	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	17,30	0,092		1,59	1,59	0,00	95,00%	1,51	
1949	2) Rekonštrukcia hnedej priemys- selnej zóny	neoprávnený výdavok	monitoring a riadenie projektu					0,00	0,00	0,00		0,00	
Celkom								7 428 653,77	7 428 653,77	0,00		7 057 221,09	júl 10

termín realizácie do
február 11
február 11
február 11
február 11
február 11
marec 13
apríl 11
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

[illegible]

	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13
	marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13

[illegible]

[illegible]

[illegible]

marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13
marec 13