

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku	
Kód ITMS	24130120028	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	ERDF, SR	
Prioritná os	3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	
Opatrenie	3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT 49 – zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôbovanie sa klimatickej zmene	100%	SF01 – nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 – činnosti súvisiace so životným prostredím	100%	UZ05 – Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 – Západné Slovensko
NUTS III	SK022 – Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	Myjava
Obec	Rudník
Ulica	-
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Inštalácia slnečných kolektorov
Špecifický cieľ projektu 1	Hydraulické vyregulovanie vykurovania a ohrev TÚV
Špecifický cieľ projektu 2	Zateplenie budovy

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	ks	0	2009	2	2011
	Zvýšený inštalovaný výkon zodpovedajúci OZE	MW	0	2009	0,003	2011
	Zateplená plocha	m ²	0		1445	2011
Dopad	Zníženie emisií PM ₁₀	t/rok	0	2009	0	2015
	Zníženie emisií PM _{2,5}	t/rok	0	2009	0,000046	2015
	Zníženie emisií SO ₂	t/rok	0	2009	0,000325	2015
	Zníženie emisií NO _x	t/rok	0	2009	0,00186	2015
	Zníženie emisií Benzénu	t/rok	0	2009	0	2015
	Zníženie emisií VOC prchavých organických látok	t/rok	0	2009	0	2015
	Zníženie emisií NH ₃	t/rok	0	2009	0	2015
	Zníženie emisií ťažkých kovov	t/rok	0	2009	0	2015
	Zníženie emisií PAH	t/rok	0	2009	0	2015
	Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO ₂	t/rok	0	2009	18.66	2015
	Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MWh/rok	0	2009	0.003	2015
	Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie	MW	0	2009	0,003	2015
	Úspory energie	GJ/rok	0	2009	295.90	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Zvýšený inštalovaný výkon zodpovedajúci OZE	MW	0	2009	0,03	2011
	Zateplená plocha	M ²	0	2009	1445	2011
Dopad	Úspory energie	GJ/rok	0	2009	295,90	2015
	Zníženie emisií PM ₁₀	t/rok	0	2009	0	2015
	Zníženie emisií PM _{2,5}	t/rok	0	2009	0,000046	2015
	Zníženie emisií SO ₂	t/rok	0	2009	0,000325	2015
	Zníženie emisií NO _x	t/rok	0	2009	0,00186	2015
	Zníženie emisií benzénu	t/rok	0	2009	0	2015
	Zníženie emisií VOC prchavých organických látok	t/rok	0	2009	0	2015
	Zníženie emisií NH ₃	t/rok	0	2009	0	2015
	Zníženie emisií ťažkých kovov	t/rok	0	2009	0	2015
	Zníženie emisií PAH	t/rok	0	2009	0	2015
	Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO ₂	t/rok	0	2009	18,66	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie aktivít projektu	počet	0	2008	1	2011
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0	2008	100	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výber zhotoviteľa	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	ks	2
2	Projektová dokumentácia	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	ks	2
3	Hydraulické vyregulovanie vykurovania a ohrev TÚV	Zvýšený inštalovaný výkon zodpovedajúci OZE	MW	0,003
4	Zateplenie budovy	Zateplená plocha	m ²	1445
5	Kolaudácia stavby	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	ks	2
6	Stavebný dozor	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	ks	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Výber zhotoviteľa	12/2009	01/2010
Aktivita 2 Projektová dokumentácia	01/2010	05/2011
Aktivita 3 Hydraulické vyregulovanie vykurovania a ohrev TÚV	04/2010	05/2011
Aktivita 4 Zateplenie budovy	04/2010	05/2011
Aktivita 5 Kolaudácia stavby	10/2010	05/2011
Aktivita 6 Stavebný dozor	04/2010	05/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	12/2009	05/2011
Publicita a informovanosť	12/2009	05/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	8 432,21	0,00	8 432,21	
	8 432,21	0,00	8 432,21	A2 – Projektová dokumentácia
717002 – Rekonštrukcia a modernizácia	186 257,11	0,00	186 257,11	
	18 509,65	0,00	18 509,65	A3- Hydraulické vyregulovanie vykurovania
	165 523,46	0,00	165 523,46	A4 - Zateplenie budovy
	2 224,00	0,00	2 224,00	A6 – Stavebný dozor
610620 – Osobné náklady	5 671,53	28,47	5 700,00	
	5 671,53	28,47	5 700,00	Riadenie projektu
637004 – Všeobecné služby	19,90	0,10	20,00	
	19,90	0,10	20,00	Publicita a informovanosť
637003 – Propagácie, reklama a inzercia	149,25	0,75	150,00	
	149,25	0,75	150,00	Publicita a informovanosť
CELKOVO	200 530,00	29,32	200 559,32	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výber zhotoviteľa	0,00	0,00	0,00
2	Projektová dokumentácia	8 432,21	0,00	8 432,21
3	Hydraulické vyregulovanie vykurovania a ohrev TÚV	18 509,65	0,00	18 509,65
4	Zateplenie budovy	165 523,46	0,00	165 523,46
5	Kolaudácia stavby	0,00	0,00	0,00
6	Stavebný dozor	2 224,00	0,00	2 224,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	5 671,53	28,47	5 700,00
	Publicita a informovanosť	169,15	0,85	170,00
CELKOVO		200 530,00	29,32	200 559,32