

		Rok 2016		Rok 2017												2018
AKTIVITY:		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Výsledok 1.1.: Metodický sprievodca pre implementáciu výberových konaní vodohospodárskych projektov v Bosne a Hercegovine podľa podmienok EÚ – vypracované manuály A (A1,A2,A3,A4) , B, C, D, E, F v anglickom jazyku preložené do Bosniánskeho jazyka																
1.1.1.	Lokálne pracovné stretnutia SK a BiH projektových tímov															
1.1.2.	Dve pracovné cesty SK expertov do BiH															
1.1.3.	Východisková štúdia BiH – vypracovanie, pripomienkovanie, preklad															
1.1.4.	Manuál A – vypracovanie, pripomienkovanie, preklad															
1.1.5.	Manuál B – vypracovanie, pripomienkovanie, preklad															
1.1.6.	Manuál C – vypracovanie, pripomienkovanie, preklad															
1.1.7.	Manuál D – vypracovanie, pripomienkovanie, preklad															
1.1.8.	Manuál E – vypracovanie, pripomienkovanie, preklad															
1.1.9.	Manuál F – vypracovanie, pripomienkovanie, preklad															
Výsledok 1.2. Vybudované odborné kapacity v Bosne a Hercegovine pre riadenie výberových konaní vodohospodárskych projektov podľa podmienok EÚ																
1.2.1.	Študijná cesta, Slovensko (4 dni)															
1.2.2.	Záverečné školenie, BiH (3 dni)															
1.2.3.	PR Konferencia, BiH (0,5 dňa)															
1.2.4.	Projektová webstránka															
1.2.5.	Diseminácia															
FINANČNÉ MÍLNIKY		1. časť dotácie 90 000 EUR														Záverečná časť dotácie 10 000 EUR

Vysvetlivky

	monitorovacia cesta
	aktivita