

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Opatovská Nová Ves	
Kód ITMS	24140110227	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu (KF) a Štátneho rozpočtu (ŠR)	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Veľký Krtíš
Obec	Opatovská Nová Ves
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rozvoj a zefektívnenie trvalo udržateľného systému separovaného zberu komunálnych odpadov na území obce Opatovská Nová Ves.
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvoriť technické a organizačné predpoklady pre lepšie získavanie oddelených zložiek KO (papier, sklo, plasty) od ich pôvodcov budovaním zberných miest v obci.
Špecifický cieľ projektu 2	Skvalitniť separovaný zber papiera, skla a plastov zakúpením kontajnerov.
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečiť strojno-technické vybavenie na úpravu zložiek biologicky rozložiteľných odpadov.
Špecifický cieľ projektu 4	Zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľných KO na verejných plochách a v domácnostiach nákupom kontajnerov a strojno-technického vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšiť environmentálne povedomie pôvodcov komunálnych odpadov v obci a zlepšiť ich ekologické návyky.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu	počet	0,00	2012	1,00	2013
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2012	1,00	2013
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2012	4,00	2013
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2012	278,00	2013
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2012	2,00	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,00	2012	2,00	2013
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,00	2012	331,00	2013
Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2013	49,40	2018
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2013	49,40	2018
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2013	81,38	2018
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0,00	2013	161,36	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2013	1,00	2018
	Počet obyvateľov, resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2013	673,00	2018
	Počet vytvorených pracovných miest - MSP	počet	0,00	2013	0,00	2018
	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	počet	0,00	2013	14,00	2018
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0,00	2013	49,52	2018
	Počet vytvorených pracovných miest - MSP	počet	0,00	2013	0,00	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2012	1,00	2013
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2012	4,00	2013
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2012	278,00	2013
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2012	2,00	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,00	2012	2,00	2013
Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2013	49,40	2018
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2013	49,40	2018
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2013	81,38	2018
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0,00	2013	161,36	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2013	1,00	2018
	Počet obyvateľov, resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2013	673,00	2018
	Počet vytvorených pracovných miest - MSP	počet	0,00	2013	0,00	2018
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu	počet	0,00	2012	1,00	2013
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,00	2012	331,00	2013
Dopad	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	počet	0,00	2013	14,00	2018
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0,00	2013	49,52	2018

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok						
Dopad						

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	1. Vybudovanie a sprevádzkovanie zberných miest a miesta na triedenie BRO	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	4,00
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	278,00
		Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu	počet	1,00
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	331,00
2	2. Nákup prevádzkového a strojno-technického vybavenia na úpravu zložiek BRO	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	2,00
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	331,00
3	3. Rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu KO o triedenie a úpravu BRO	Počet zakúpených kontajnerov	počet	278,00
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2,00
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	331,00
4	4. Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	1,00
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	331,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1. Vybudovanie a sprevádzkovanie zberných miest a miesta na triedenie BRO	03/2012	09/2013
2. Nákup prevádzkového a strojno-technického vybavenia na úpravu zložiek BRO	03/2012	09/2013
3. Rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu KO o triedenie a úpravu BRO	03/2012	09/2013
4. Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu	03/2012	09/2013
5. Verejné obstarávanie	03/2012	09/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2012	09/2013
Publicita a informovanosť	03/2012	09/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003 Propagácia, reklama a inzercia	500,00	0,00	500,00	
	500,00	0,00	500,00	4. Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu
637004 Všeobecné služby	300,00	0,00	300,00	
	300,00	0,00	300,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	29 420,00	0,00	29 420,00	
	3 500,00	0,00	3 500,00	5. Verejné obstarávanie
	25 920,00	0,00	25 920,00	Riadenie projektu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	588 841,03	0,00	588 841,03	
	254 748,57	0,00	254 748,57	1. Vybudovanie a sprevádzkovanie zberných miest a miesta na triedenie BRO
	334 092,46	0,00	334 092,46	2. Nákup prevádzkového a strojno-technického vybavenia na úpravu zložiek BRO
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	186 338,31	0,00	186 338,31	
	186 338,31	0,00	186 338,31	3. Rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu KO o triedenie a úpravu BRO
716 Prípravná a projektová dokumentácia	5 000,00	500,00	5 500,00	
	5 000,00	500,00	5 500,00	1. Vybudovanie a sprevádzkovanie zberných miest a miesta na triedenie BRO
717001 Realizácia nových stavieb	108 275,07	0,00	108 275,07	
	108 275,07	0,00	108 275,07	1. Vybudovanie a sprevádzkovanie zberných miest a miesta na triedenie BRO
CELKOVO	918 674,41	500,00	919 174,41	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)		892 454,41	500,00	892 954,41
1	1. Vybudovanie a sprevádzkovanie zberných miest a miesta na triedenie BRO	368 023,64	500,00	368 523,64
2	2. Nákup prevádzkového a strojno-technického vybavenia na úpravu zložiek BRO	334 092,46	0,00	334 092,46
3	3. Rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu KO o triedenie a úpravu BRO	186 338,31	0,00	186 338,31
4	4. Osveta a propagácia v oblasti separovaného zberu	500,00	0,00	500,00
5	5. Verejné obstarávanie	3 500,00	0,00	3 500,00
Podporné aktivity		26 220,00	0,00	26 220,00
Riadenie projektu		25 920,00	0,00	25 920,00
Publicita a informovanosť		300,00	0,00	300,00
CELKOVO		918 674,41	500,00	919 174,41

