

**Príloha 2 _ časový harmonogram _
SAMRS/2016/SYR/2/8**

	5/ 2017	6/ 2017	7/ 2017	8/ 2017	9/ 2017	10/ 2017	11/ 2017	12/ 2017	1/ 2018	2/ 2018
1.1 Výber projektových škôl	x	x	x							
1.2 Výstavba 5 nových tried v existujúcich školách	x	x	x							
1.3 Distribúcia školských pomôcok v 5 školách a nábytku v 3 triedach		x	x							
1.4 Školenie učiteľov vo vzdelávaní v krízových situáciách a základoch psychosociálnej podpory		x	x							
1.5 Obnovovacie kurzy (Refresher courses)		x	x	x	x	x				
1.6 Organizácia kampane „Späť do školy“			x	x	x					
2.1 Voľnočasové aktivity a workshopy psychosociálnej podpory			x	x	x	x				
2.2 Poskytovanie psychosociálnej podpory pre deti a rodičov							x	x	x	