



ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

PRÍLOHA 1 – OPIS PROJEKTU

Názov projektu:	Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom	
Žiadateľ:	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany	
Celkové oprávnené výdavky projektu (EUR):	9 785 503,18	
Požadovaná výška NFP v rozdelení na ERDF/KF a ŠR (EUR):	7 474 167,33	1 319 085,83
Dĺžka realizácie aktivít projektu (mesiace):	66	
Číslo a názov prioritnej osi:	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Číslo a názov operačného cieľa:	1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov	
Označenie skupiny aktivít/podskupiny aktivity vrátane názvu	II. skupina: Dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite a/alebo odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov.	
Jedná sa o poskytnutie štátnej pomoci	☐ áno ☒ nie	



Programové obdobie 2007 – 2013

1. Vlastnícké / zmluvné vzťahy k nehnuteľnosti

V prípade, že nie ste vlastníkom nehnuteľností, ktorých sa projekt týka, popíšte akým spôsobom sú / budú vysporiadané vlastnícke/ nájomné vzťahy (napr. uzavretá nájomná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva) s uvedením parciel, ktorých sa projekt týka

Číslo parcely (parciel)			Spôsob vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov
s trvalým záberom pôdy:			Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Nájomná zmluva Nájomná zmluva Nájomná zmluva
k.ú.	register C	register E	
Trnava	5292/1, 10077/21, 10080/21, 10555/2		
Zavar	289/56, 289/3	289/21	
Križovany	556/37	584/2	
Vlčkovce	1359/58, 1356/153, 1356/158	329/2, 1353/11	
Opoj	186/1		
k.ú.	register C	register E	
Trnava	10077/22	196/1	
Zavar	240/3, 207/20, 209/13		
Križovany	614/2		
s dočasným záberom pôdy: viď príloha 13			Zmluva o vecnom bremene, uzavretá po realizácii projektu na základe geodetického zamerania a geometrických plánov za účelom zriadenia vecného bremena.

V prípade, že ste vlastníkom nehnuteľností, ktorých sa projekt týka, uveďte:

Číslo parcely (parciel)	k.ú. Zavar – 281/3 (register C)	
	s trvalým záberom pôdy:	
	s dočasným záberom pôdy:	- -
Meno vlastníka parcely	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	
Rok nadobudnutia parcely	2003	
Meno vlastníka stavby	- -	
Rok nadobudnutia stavby	- -	
Predchádzajúci vlastník parcely	FNM SR	
Predchádzajúci vlastník stavby	- -	

2. Rozhodnutie príslušného stavebného úradu

Navrhuje sa stavba v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou?		☒ áno ☐ nie
Kód stavby	2212	
Stavebný úrad	Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody, Kollárova 8 , 917 02 Trnava	
Územné rozhodnutie		
Dátum vydania rozhodnutia	Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom: 12.07.2007 Celoobecný vodovod Križovany nad Dudváhom: 19.11.2002 Celoobecný vodovod Vlčkovce: 26.08.2004 Celoobecný vodovod Opoj: 30.03.2006	
Dátum právoplatnosti rozhodnutia	Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom: 27.08.2007 Celoobecný vodovod Križovany nad Dudváhom: 30.12.2002 Celoobecný vodovod Vlčkovce: 28.09.2004 Celoobecný vodovod Opoj: 05.06.2006	
Stavebné povolenie		
Dátum vydania povolenia	Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom: 19.01.2009 Celoobecný vodovod Križovany nad Dudváhom: 31.12.2008 Celoobecný vodovod Vlčkovce: 15.12.2008 Celoobecný vodovod Opoj: 31.01.2008	
Dátum právoplatnosti rozhodnutia	Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom: 15.5.2009 Celoobecný vodovod Križovany nad Dudváhom: 19.01.2009 Celoobecný vodovod Vlčkovce: 29.01.2009 Celoobecný vodovod Opoj: 17.03.2008	
Ohlásenie drobnej stavby		
Dátum ohlásenia	Nevzťahuje sa	
Dátum vyjadrenia príslušného stavebného úradu	Nevzťahuje sa	

3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Vyžaduje si projekt posúdenie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov?	☐ áno ☒ nie
Dátum ukončenia procesu posudzovania	Nevzťahuje sa
Záverečné stanovisko (priložte kópiu) – viď príloha č. 18	☐ súhlasné ☐ nesúhlasné ☐ súhlasné s podmienkami

4. Súlad s právnymi predpismi, strategickými a inými dokumentmi

Uvedte súlad s legislatívou platnou v danej oblasti

Rámcová smernica o vodách 2000/60/EC a Smernica 91/271/EHS

Účelom tejto smernice 2000/60/EC je ustanoviť rámec ochrany vnútrozemských povrchových vôd, brakických vôd, pobrežných vôd a podzemných vôd, ktorý:

- a) zabráni ďalšiemu zhoršovaniu, ochráni a zlepši stav vodných ekosystémov, a s ohľadom na ich potrebu vody suchozemských ekosystémov a mokradí, ktoré sú priamo závislé od vodných ekosystémov;
- b) podporí trvalo udržateľné využívanie vody založené na dlhodobej ochrane dostupných vodných zdrojov;
- c) povedie k zvýšenej ochrane a zlepšeniu vodného prostredia, okrem iného prostredníctvom špecifických opatrení na postupné znižovanie vypúšťania, emisií a únikov prioritných látok a zastavenie alebo postupné ukončenie vypúšťania, emisií a únikov prioritných rizikových látok;
- d) zabezpečí postupné znižovanie znečistenia podzemnej vody a zabráni jej ďalšiemu znečisťovaniu a
- e) prispeje k zmierneniu účinkov povodní a sucha

Podľa smernice je zásobovanie vodou službou verejného záujmu, ako je to definované v oznámení Komisie o službách verejného záujmu v Európe. Predkladaný projekt je v plnom súlade s Rámcovou smernicou o vodách 2000/60/EC.

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (v znení neskorších predpisov)

Cieľom tejto smernice je ochrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením je nezávadnosti a čistoty. Vláda SR vydala aproximačné nariadenie 354/2006 ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. V súčasnosti v projektovej oblasti (okrem obce Zavar) nie je možné zabezpečiť dodávku pitnej vody vo vyhovujúcej kvalite z individuálnych zdrojov. Predkladaný projekt tento problém rieši vybudovaním prívodu vody zo SKV Trnava, vybudovaním obecných vodovodov a ich napojením na prívod vody.

Vyhláška 317/2008, ktorou sa ustanovujú kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb

Medzi štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom, ktoré sú v súlade s predkladaným projektom okrem iného patrí:

- a) dodržanie limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu
- b) dodržanie množstva vody na jednotku času dohodnutého v zmluve o dodávke vody, ak toto množstvo nie je dohodnuté v zmluve o dodávke vody, podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu, ak toto množstvo nie je určené ani v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu, podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom
- c) dodržanie hodnôt pretlaku vody dohodnutých v zmluve o dodávke vody, ak tieto hodnoty nie sú dohodnuté v zmluve o dodávke vody, podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu, ak tieto hodnoty nie sú určené ani v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu, podľa osobitného predpisu

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)

Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. Tento zákon vytvára podmienky okrem iného aj pre:

- účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd,
- znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha.

Vzhľadom na to, že realizovaním predkladaného projektu sa vyrieši problematické zásobovanie obyvateľstva vodou z individuálnych vodných zdrojov, je tento projekt v súlade s vodným zákonom.

Zákon č. 230/2005 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Tento zákon upravuje

- a) zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
- b) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií vrátane ich prípojok,
- c) pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Predkladaný projekt je v súlade s požiadavkou zákona (§16) ohľadne povinností vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie zabezpečiť rozvoj verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade so schváleným plánom rozvoja s ohľadom

na ekologické aspekty a finančné možnosti. Taktiež je v súlade s §5 zákona ohľadne oprávnenia prevádzkovania verejných kanalizácií, nakoľko žiadateľ disponuje oprávnením na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Vyhláška 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií

Prekladaná projektová dokumentácia spĺňa technické požiadavky uvedené v tejto vyhláške.

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR

Na naplnenie strategického cieľa rozvoja verejných vodovodov sú stavené nasledovné priority výstavby verejných vodovodov: Zvyšovať podiel obyvateľov zásobovaných nezávadnou a kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov cestou:

- urýchlenním dokončením rozostavaných vodovodov
- výstavbou nových vodovodov
- realizáciou opatrení na odstránenie nedostatkov v problémových vodovodoch (kvalita a kvantita).

Strategickým cieľom je zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu pre všetkých obyvateľov SR. Obce v dosahu hlavných vodárenských systémov budú postupne na ne napájané a obyvatelia budú zásobovaní pitnou vodou dodávanou zo zdrojov kvalitnej vody. Do obcí, ktoré sú mimo dosahu terajších prívodov vody a veľkokapacitných zdrojov by postupne mali byť budované prívody vody.

Koncepcia rozvoja verejných vodovodov je orientovaná predovšetkým na využívanie kapacít vybudovaných zdrojov pitnej vody.

Predkladaný projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“ spĺňa hlavné strategické ciele Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií, pretože jeho realizáciou sa nahradia jestvujúce súkromné zdroje pitnej vody (studne), ktoré nespĺňajú kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na pitnú vodu.

Uvedte súlad s národnými strategickými dokumentmi v oblasti životného prostredia

Národný strategický referenčný rámec - NSRR

Základným strategickým dokumentom SR pre prípravu programovania fondov v programovom období 2007 až 2013 je Národný strategický referenčný rámec SR. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007– 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva. Stratégia, priority a ciele NSRR budú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačné programy OP Doprava a OP Životné prostredie pokrývajú celé územie SR. Predkladaný projekt je v súlade s OP Životné prostredie.

Predkladaný projekt spadá pod OP Životné prostredie a je v súlade:

- **s Prioritnou osou č.1** „Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd“,
- **Operačný cieľ č. 1.1** „Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov“
- **II. skupina aktivít:** „Dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite a/alebo odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov“.

Hlavným zameraním operačného cieľa 1.1 je zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite. Zásobovanie pitnou vodou je jedným z determinujúcich faktorov rozvoja regiónu a jeho dosiahnutie je možné predovšetkým podporou budovania kapacít pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejného vodovodu.

Na novovybudovaný prívod vody a obecné vodovody sa napojí ca. 5 500 obyvateľov, čím sa zvýši napojenie obyvateľov na verejný vodovod v projektovej oblasti na viac ako 90% a to v rámci jestvujúcej kapacity skupinového vodovodu Trnava. Predkladaný projekt je teda plne v súlade s OPŽP, operačným cieľom 1.1 a vyhovuje cieľom opatrenia, nakoľko zvyšuje počet obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejný vodovod.

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR – uvedené vyššie

Uvedte súlad s regionálnymi dokumentmi

Koncepcia územného rozvoja SR – KURS 2001

V záväznej časti koncepcie územného rozvoja SR bolo prijaté :

- 12.2 Zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom postupne sa približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ.
- 12.3 Zvyšovať využívanie kapacít vybudovaných veľkozdrojov pitnej vody (vodárenských nádrží) urýchlením výstavby prívodov vody a vodovodných sietí v obciach v bilančnom dosahu týchto zdrojov.
- 12.5 Zabezpečovať územnú prípravu pre výstavbu veľkokapacitných zdrojov vody na zásobovanie v deficitných oblastiach a v oblastiach s ohrozenou kvalitou vody.

Vo vyššie spomínaných bodoch, ktoré sa týkajú predkladaného projektu je tento projekt v súlade s Koncepciou územného rozvoja SR.

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Trnavského kraja

V Trnavskom kraji je stále 32 obcí bez verejného vodovodu. Zásobovanie vodou v obciach bez verejného vodovodu je riešené z individuálnych domových studní. Z hľadiska kvality vody a jej hygienického zabezpečenia je uvedený spôsob zásobovania v prevažnej väčšine prípadov nevyhovujúci. Zásobovanie každej z tejto kategórie obcí pitnou vodou je koncepčne a technicky vyriešené vo výhlade pripojením k príslušnému skupinovému vodovodu alebo k vlastnému vodnému zdroju.

Prednostne by sa mala realizovať výstavba verejných vodovodov v obciach, ktorých obyvatelia sú zásobovaní pitnou vodou z domových studní, v ktorých kvalita vody nevyhovuje požiadavkám vyhl. č. 151/2004 Z. z. V najbližšom období by mali byť vybudované verejné vodovody v dosahu existujúcich prívodov vody a tam, kde je k dispozícii zdroj kvalitnej pitnej vody s dostatočnou výdatnosťou. Postupne by sa mali realizovať ďalšie prívody vody a postupne na ne napájať ďalšie obce.

Medzi priority výstavby verejných vodovodov patrí tiež:

- zabezpečenie vyhovujúcej kvality vody dodávanej spotrebiteľom v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 151/2004 Z. z.,
- realizácia riešení, umožňujúcich útlm až vyradenie z prevádzky neperspektívnych vodárenských zariadení (najmä niektoré vodárenské zdroje a úprave vody) z dôvodu neefektívnosti ich výhládového využívania, realizácia riešení zabezpečujúcich dotáciu oblastí s problematickými zdrojmi,
- zvyšovanie podielu obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov a pokrytie nárokov na odber vody aj pre ostatný sektor (napr. priemysel, rekreáciu), zabezpečenie nárokov na odber pitnej vody pre potreby dlhodobého rozvoja miest a obcí v súlade s ich územnými plánmi,

K strategickým cieľom spoločnosti Tavos, a.s. podľa tohto plánu je okrem iného aj „zásobovanie pitnou vodou v obciach Zavar, Šúrovce, Vlčkovce, Opoj, Majcichov, Križovany nad Dudváhom“.

Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou do roku 2015 je zameraná na plnenie strategických cieľov rozvoja verejných vodovodov na území SR. Na financovanie strategických cieľov sa uvažuje s využitím finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov, zdrojov vlastníkov, fondov EÚ, úverov a pod. Vychádza sa pritom z potreby naplnenia priorít výstavby vodovodov stanovených plánom, investičných zámerov jednotlivých vodárenských spoločností a doteraz schválených projektov spolufinancovaných z fondov EÚ.

Podľa vyššie uvedeného je predkladaný projekt v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Trnavského kraja.

Územný plán územného celku Trnavského kraja

V rámci nariadenia vlády Slovenskej republiky zo 7. apríla 1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj, Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 229/1997 Z.z. nariaďuje:

- 10. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
- 10.2.2 podporovať zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z veľkozdrojov.
- 10.2.29 rozširovať existujúce skupinové vodovody postupným pripájaním ďalších sídel.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2004 – 2013 - schválený zastupiteľstvom Trnavského samosprávneho kraja dňa 19.02.2004

V rámci stratégie rozvoja Trnavského samosprávneho kraja bolo prijaté v tematickej oblasti 5. Infraštruktúra, podoblasť 5. environmentálna infraštruktúra :

- Vytvoriť takú infraštruktúru, ktorá umožní zapojenie regiónu do EÚ, dosiahnutie moderných štandardov, pokrytie potrieb obyvateľov kraja, trvalo udržateľný rozvoj s minimálnou ekologickou záťažou (Globálny cieľ).

V podoblasti 5. environmentálna infraštruktúra, Opatrenie 5.2.1.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne

využívanie vôd:

- Cieľom opatrenia je zabezpečiť zvýšenie napojenia obyvateľstva na kanalizačné siete a zariadenia na čistenie odpadových vôd, znížiť množstvo znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách na limitovanú úroveň, zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach, realizovať technické opatrenia na ochranu vodných zdrojov a zmierňovať nepriaznivé environmentálne a zdravotné vplyvy povodní.

Medzi prijaté rozvojové aktivity patrí okrem iných aj budovanie a rozvoj zariadení na distribúciu pitnej vody.

5. Princíp znečisťovateľ platí

Vysvetlite ako projekt rešpektuje princíp „znečisťovateľ platí“.

Prevádzkovaním vodovodu priamo nevznikajú žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie a preto na tento projekt nie je možné priamo aplikovať princíp „znečisťovateľ platí“.

Na základe oprávnených nákladov Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (vlastník aj prevádzkovateľ infraštruktúry) pre prevádzkovanie, údržbu a výmenu infraštruktúry vodovodnej siete v rámci celej vodárenskej spoločnosti je stanovená jednotná tarifa za distribúciu a dodávku pitnej vody – tzv. „vodné“. Tarifa je každoročne odsúhlasená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Tarify sú rovnaké pre všetkých užívateľov (odberateľov pitnej vody), odrážajú reálne náklady a nie sú dotované. Na základe množstva privedenej pitnej vody odberateľovi je následne kalkulované množstvo odvedených odpadových vôd (tarifa „stočné“), na ktoré už je možné aplikovať horeuvedený princíp „znečisťovateľ platí“.

Tarify za vodné a stočné sú pre obyvateľstvo dostupné a nepresahujú hodnoty 2,5-4% z celkových príjmov domácností (priemer EÚ).

6. Schéma štátnej pomoci¹

Názov schémy štátnej pomoci		
Typ pomoci	Regionálna pomoc	☐
	Pomoc na ochranu životného prostredia	☐

¹ V prípade ak je nenávratný finančný príspevok poskytovaný v zmysle schémy štátnej pomoci.

7. Verejné obstarávanie^{2/} Obchodná verejná súťaž³

Realizácia projektu si vyžaduje:

- ☒ výber zhotoviteľa podľa zákona NRSR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
☐ výber zhotoviteľa podľa Zákona NR SR č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

7.a Verejné obstarávanie

Bolo vykonané verejné obstarávanie pred podaním žiadosti o NFP?:

☐ áno ☒ nieBolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávku prác, služieb a dodávok tovaru? ☐ áno ☒ nie

V prípade ak výberové konanie bolo vyhlásené:

Dátum zverejnenia oznámenia o verejnom obstarávaní / číslo Vestníka VO Nevzťahuje sa

Dátum podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom Nevzťahuje sa

Dátum úspešného ukončenia verejného obstarávania / číslo Vestníka VO Nevzťahuje sa

V prípade ak verejné obstarávanie nebolo vyhlásené:

Boli začaté práce na príprave súťažných podkladov? ☐ áno ☒ nie

Plánovaný termín uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 09/2009

Typ, popis a časové ohraničenie zmluvy/zmlúv vrátane rámcových zmlúv uzatvorených podľa zákona č. 25/2006, ktoré sa v projekte plánujú alebo už boli realizované:

Zmluva	Začiatok	Koniec	Hodnota zákazky
Na dodanie tovaru			
Nevzťahuje sa	---	---	---
Na uskutočnenie práce			
...Stavebné práce	07/2010	08/2012	11 257 643,25 EUR
Na poskytnutie služby			
...Dokumentácia pre verejné obstarávanie	01/2010	02/2010	39 500,76 EUR
...Projektová dokumentácia pre realizáciu	03/2010	04/2010	104 394,32 EUR
...Stavebný dozor	07/2010	11/2012	211 609,83 EUR
...Informačné a pamätné tabule	07/2010	11/2012	28 441,00 EUR
...Propagácia, reklama, inzercia	07/2010	11/2012	3 159,62 EUR

7. b Obchodná verejná súťaž

Bola vykonaná obchodná verejná súťaž pred podaním žiadosti o NFP?:

☐ áno ☒ nieBola vyhlásená obchodná verejná súťaž na dodávku prác, služieb a dodávok tovaru? ☐ áno ☒ nie

V prípade ak áno:

Dátum vyhlásenia podmienok súťaže a miesto uverejnenia podmienok súťaže Nevzťahuje sa

Dátum podpisu zmluvy s vybraným účastníkom Nevzťahuje sa

V prípade ak obchodná verejná súťaž nebola vyhlásená:

Boli začaté práce na príprave podmienok súťaže? ☐ áno ☒ nie

Plánovaný termín uverejnenia oznámenia o obchodnej verejnej súťaži N/A

Typ, popis a časové ohraničenie zmluvy/zmlúv vrátane rámcových zmlúv uzatvorených podľa zákona č. 513/1991 Zb., ktoré sa v projekte plánujú alebo už boli realizované:

Zmluva	Začiatok	Koniec	Hodnota zákazky
Na dodanie tovaru			
.....			
Na uskutočnenie práce			
.....			
Na poskytnutie služby			
.....			

8. Prehľad predchádzajúcej pomoci

Ak Vám bola poskytnutá pomoc zo zdrojov EÚ alebo národných zdrojov na výdavky súvisiace s predloženým projektom, uveďte:

☐ áno ☒ nie

Kto poskytol pomoc	Rok	Názov pomoci	Suma v EUR

9. Propagačné aktivity

Popíšte predpokladané spôsoby propagácie projektu

Spôsob propagácie	Začiatok	Trvanie (v mesiacoch)	Poznámka
Slávnostné zahájenie stavby	07/2010	--	Po podpise zmluvy o dielo na stavebné práce.
Informačné tabule	07/2010	26	3 ks v mieste projektu – 1x Križovany nad Dudváhom, 1 x Vlčkovce, 1 x Opoj na viditeľnom a verejne prístupnom mieste, počas celej doby trvania projektu.
Pamätné tabule	09/2012	--	3 ks, nahradia informačné tabule, na viditeľnom a verejne prístupnom mieste.
Publikácie a rozhovory v regionálnych periodikách a v celoslovenských masovokomunikačných médiách	07/2010	26	Pravidelné vydávanie článkov v regionálnych periodikách a v celoštátnych masmédiách.
Informácie v elektronických médiách	07/2010	26	Digitálne údaje vypracované o tomto projekte budú poskytnuté aj pre web stránky MVRR SR, MŽP SR a Tavoš, a.s.
Slávnostné ukončenie projektu	11/2012	--	Po ukončení prác a uvedení stavby do trvalého užívania.

10. Technické a environmentálne ukazovatele

Uved'te kvantifikované technické a environmentálne ukazovatele projektu vyplnením tabuľky/tabuliek, ktorá zodpovedá/ktoré zodpovedajú vášmu operačnému cieľu/operačným cieľom a aktivite/aktivitám. Priložte len tú tabuľku, ktorá sa vás týka. Ak pre vašu aktivitu neexistuje tabuľka, nevyplňajte a neprikladajte žiadnu z uvedených tabuliek.

PRIORITNÁ OS Č. 1: INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD**OPERAČNÝ CIEĽ Č. 1.1: ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU Z VEREJNÝCH VODOVODOV**

Názov ukazovateľa	Jednotka	Súčasnosť	Po realizácii
Počet obyvateľov			
Celkový počet obyvateľov dotknutej oblasti	počet	6 115	7 751
Počet obyvateľov bývajúcich v danej lokalite v r. 2004 (vrátane priemyslu, služieb a pod.)	počet	5 465	
Nárast počtu nových obyvateľov (vrátane priemyslu, služieb a pod.) k termínu podania žiadosti o NFP	počet	650	
Kapacita pre reálne zahájené stavby bytovej výstavby, priemyslu, služieb a pod.	počet	1 636	
Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod	počet	1 566	7 055
% počtu obyvateľov napojených na novovybudovaný verejný vodovod z celkového počtu	%	26%	91%
% počtu obyvateľov napojených na zrekonštruovaný verejný vodovod z celkového počtu	%	0%	0%
Vodovodná sieť			
Celková dĺžka	m	9 038	40 213
- z toho dĺžka novovybudovanej vodovodnej siete	m	0	31 175
- z toho dĺžka, ktorá má byť rekonštruovaná	m	0	0
Počet prípojok	ks	495	1 635
Počet čerpacích staníc	ks	3	3
Kapacita			
Celková kapacita zdroja (zdrojov)	l/s	432	432
Typ zdroja (vlastný, susedná obec, skupinový vodovod, iné)	text	vlastný	skupinový vodovod + vlastný
Využitie	%	51,1%	54,4%
Zo zdroja podzemnej vody	%	51,1%	54,4%
Z povrchového zdroja	%	0%	0%
Straty			
Straty v rozvode pitnej vody	m ³ /deň	2 078	2 078
Straty ako % z celkového vyrobeného množstva pitnej vody	%	10,9%	10,2%

Štruktúra spotreby vody			
Podiel iných odberateľov ako obyvateľstva na celkovej kapacite	%	15,6%	14,9%
Špecifická spotreba vody na obyvateľa	l/obyv./deň	110	110
Spôsob úpravy vody (každú úpravňu popíšte osobitne)			
Názov metódy (filtrácia, chlorácia a pod.)			
...			
...			
...			
Kapacita úpravne vody	m ³		
Úroveň využívania kapacity	%		
Kvalita zdroja (Každý zdroj popíšte osobitne. Podľa nasledovnej štruktúry vyberte tie ukazovatele, ktoré charakterizujú zdroj, resp. sú predmetom úpravy vody)			
Zdroj: Bučianska cesta S1			
Mikrobiologické a biologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Fyzikálno-chemické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Anorganické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Organické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty		nesleduje sa	nesleduje sa
Látky, ktorých prítomnosť vo vode je žiaduca		vyhovuje	vyhovuje
Rádiologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu		vyhovuje	vyhovuje
Zdroj: Bučianska cesta S2			
Mikrobiologické a biologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Fyzikálno-chemické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Anorganické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Organické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty		nesleduje sa	nesleduje sa
Látky, ktorých prítomnosť vo vode je žiaduca		vyhovuje	vyhovuje
Rádiologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu		vyhovuje	vyhovuje
Zdroj: Bučianska cesta S3			
Mikrobiologické a biologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Fyzikálno-chemické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Anorganické ukazovatele		nevyhovuje	nevyhovuje
Organické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty		nesleduje sa	nesleduje sa
Látky, ktorých prítomnosť vo		nevyhovuje	nevyhovuje

vode je žiaduca			
Rádiologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu		vyhovuje	vyhovuje
Zdroj: Fľaky, RH-20			
Mikrobiologické a biologické ukazovatele		nevyhovuje	nevyhovuje
Fyzikálno-chemické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Anorganické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Organické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty		nesleduje sa	nesleduje sa
Látky, ktorých prítomnosť vo vode je žiaduca		vyhovuje	vyhovuje
Rádiologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu		vyhovuje	vyhovuje
Zdroj: Kamenný Mlyn, Hrnčiarovce			
Mikrobiologické a biologické ukazovatele		nevyhovuje	nevyhovuje
Fyzikálno-chemické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Anorganické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Organické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty		vyhovuje	vyhovuje
Látky, ktorých prítomnosť vo vode je žiaduca		vyhovuje	vyhovuje
Rádiologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu		vyhovuje	vyhovuje
Zdroj: Dobrá voda, Dechtice			
Mikrobiologické a biologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Fyzikálno-chemické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Anorganické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Organické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty		nesleduje sa	nesleduje sa
Látky, ktorých prítomnosť vo vode je žiaduca		vyhovuje	vyhovuje
Rádiologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu		vyhovuje	vyhovuje
Zdroj: Dodávka z V2 Rakovce			
Mikrobiologické a biologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Fyzikálno-chemické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Anorganické ukazovatele		nevyhovuje	nevyhovuje
Organické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Dezinfekčné prostriedky a ich		nesleduje sa	nesleduje sa

vedľajšie produkty			
Látky, ktorých prítomnosť vo vode je žiaduca		vyhovuje	vyhovuje
Rádiologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu		nevyhovuje	nevyhovuje
Zdroj: Zavar			
Mikrobiologické a biologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Fyzikálno-chemické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Anorganické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Organické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty		nesleduje sa	nesleduje sa
Látky, ktorých prítomnosť vo vode je žiaduca		vyhovuje	vyhovuje
Rádiologické ukazovatele		vyhovuje	vyhovuje
Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu		nevyhovuje	nevyhovuje
Budúci prevádzkovateľ vodovodu:		Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany	

11. Sledovanie energetickej efektívnosti, adaptačných a redukčných opatrení

Názov ukazovateľa	Jednotka	V súčasnosti	Po realizácii n**	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Zvýšený inštalovaný výkon zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie:*								
Inštalovaný príkon zdroja (tepelný)	MW			-	-	-	-	-
z toho obnoviteľný zdroj	MW			-	-	-	-	-
Inštalovaný príkon zdroja (elektrický)	MW			-	-	-	-	-
z toho obnoviteľný zdroj	MW			-	-	-	-	-
Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok							
Zateplená plocha	m2			-	-	-	-	-
Sú v projekte plánované opatrenia zmiernujúce dôsledky klimatických zmien a adaptačné opatrenia na klimatické zmeny?***	Áno ☐			Nie ☐				
Ak sú v projekte plánované také opatrenia, popíšte ich v tejto časti:								

Poznámka:
 *Ukazovateľ v tejto tabuľke je vyplňaný žiadateľmi o NFP v rámci všetkých prioritných osí (pri projektoch, kde sa sleduje energetická efektívnosť – čo je bližšie stanovené v Príručke pre žiadateľa, kapitola 3.2.2, bod 11.).
 Upozornenie: Údaje vyplnené v tejto tabuľke musia byť totožné s údajmi uvedenými v tabuľke č. 15, časťou B. Súlad s horizontálnymi prioritami vo formulári Žiadosti o NFP. V prípade projektov prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy musia byť údaje uvedené v tejto tabuľke totožné aj s údajmi uvedenými v príslušnej časti tabuľky Technické a environmentálne ukazovatele v prílohe 1 Opis projektu.
 **n je rok ukončenia realizácie projektu. Následne sa daný ukazovateľ sleduje počas prevádzky v období rokov n+1 až n+5 po ukončení realizácie projektu (žiadateľ vyplní iba ukazovateľ „Ročné úspory energie realizovaním projektu“).
 ***pri určovaní či ide o opatrenia zmiernujúce dôsledky zmeny klimatických zmien a adaptačné opatrenia na klimatické zmeny sa riadte Príručkou žiadateľa, kapitola 3.2.2, bod 11.


12. Rozpočet výdavkov projektu vo väzbe na jeho aktivity				
Aktivita	Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Výdavky celkovo (EUR)
Hlavné aktivity				
	717001 - Realizácia nových stavieb	9 157 904,64	0,00	9 157 904,64
	920 - Rezerva na nepredvídané stavebné práce	444 558,48	0,00	444 558,48
Iné neoprávnené výdavky			172 077,41	172 077,41
			1 891 940,31	1 891 940,31
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	716 - Prípravná a projektová dokumentácia	123 291,00	0,00	123 291,00
	637005 – Špeciálne služby	33 193,92	0,00	33 193,92
	711001 – Nákup pozemkov	0,00	22 737,83	22 737,83
Publicita a informovanosť	637003 - Propagácia, reklama a inzercia	2 655,14	0,00	2 655,14
	637004 - Všeobecné služby	23 900,00	0,00	23 900,00
Výdavky celkovo (EUR)		9 785 503,18	2 086 755,55	11 872 258,73



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK¹

Názov projektu	Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom
Žiadateľ	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany
Sektor	Súkromný sektor
Operačný program	Operačný program Životné prostredie
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Opatrenie	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Kód výzvy	
Celkové výdavky projektu (EUR)	11 872 258,73
Požadovaná výška NFP (EUR)	8 793 253,16
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu² / Názov integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí³	Nie je relevantné
Identifikátor žiadosti o NFP⁴	762677
Kód žiadosti o NFP⁵	NFP24110110273



Programové obdobie 2007 – 2013

¹ Výstupná zostava z ITMS.

² Ak relevantné.

³ Ak relevantné.

⁴ Vygenerovaný automaticky pri tvorbe elektronickej verzie žiadosti o NFP vo verejnej časti portálu ITMS.

⁵ Vyplní riadiaci orgán.

1. Identifikácia žiadateľa			
Názov			
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.			
Sídlo			
PSC	Obec	Ulica	Číslo
921 79	Piešťany	Priemyselná	10
Štát	Sektor	Právna forma ⁶	
Slovenská republika	☐ verejný ☒ súkromný	akciová spoločnosť	
IČO	DIČ	Platca DPH	IČ DPH
36 252 484	2020172264	☒ áno ☐ nie	SK2020172264
Internetová stránka			
www.tavos-as.sk , marek.galik@tavos-as.sk			

2. Štatutárny orgán žiadateľa ⁷			
Titul	Meno	Priezvisko	Titul za menom
Ing.	Marek	Gálik	PhD.
Ing.	Jaroslav	Kuběna	
Ing.	Tibor	Kosák	PhD.
	Peter	Ryška	
Ing.	Vladimír	Púčik	
Ing.	Ivan	Ščasný	
Telefón (aj predvoľba)		E-mail	
Ing. Marek Gálik, PhD.	033/5966116	galik@tavos-as.sk	
Ing. Jaroslav Kuběna	033/5966103	kubena@tavos-as.sk	
Ing. Tibor Kosák, PhD.	033/5513010	kltaudit@kltaudit.sk	
Peter Ryška	033/5571021	obec@jaslovskebohunice.sk	
Ing. Vladimír Púčik	033/5549121	obec@ruzindol.sk	
Ing. Ivan Ščasný	033/5966104	scasny@tavos-as.sk	

3. Profil žiadateľa	
Názov SK NACE	
3600-Zber, úprava a dodávka vody	
Kód SK NACE ⁸	Dátum vzniku žiadateľa ⁹
3600	07.01.2003
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrtroku pred podaním žiadosti o NFP	Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho roku pred podaním žiadosti o NFP ¹⁰
☐ 0-10 ☐ 11-50 ☐ 51-250 ☒ 251-500	☐ 0-10 ☐ 11-50 ☐ 51-250 ☐ 251-500
☐ 500-1000 ☐ viac ako 1000	☐ 500-1000 ☐ viac ako 1000
Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP	☐ jednoduché ☒ podvojný

4. Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu ¹¹			
Názov			
Sídlo			
PSC	Obec	Ulica	Číslo
Názov SK NACE			
Kód SK NACE ⁸		Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrtroku pred podaním	

⁶ Výber z aktuálne platných právnych foriem podľa číselníka Štatistického úradu SR.

⁷ V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu sa uvádzajú všetci členovia štatutárneho orgánu.

⁸ Výber z číselníka SK NACE (štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. z 18.6.2007). Ak má žiadateľ viac SK NACE uvedie SK NACE súvisiace s predmetom projektu.

⁹ Dátum zápisu žiadateľa do verejného registra, pokiaľ nevznikol zo zákona.

¹⁰ Relevantné iba v prípade schém štátnej pomoci / pomoci de minimis.

¹¹ Relevantné iba v prípade, ak aktivity projektu realizuje subjekt v pôsobnosti žiadateľa (napr. škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, fakulta univerzity a pod.).

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

	žiadosti o NFP
	☐ 0-10 ☐ 11-50 ☐ 51-250 ☐ 251-500 ☐ 500-1000 ☐ viac ako 1000

5. Kontaktná osoba pre projekt			
Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom
Ing.	Jaroslav	Kuběna	
Kontaktná adresa			
PSC	Obec	Ulica	Číslo
921 79	Piešťany	Priemyselná	10
Štát	Funkcia ¹²		
Slovenská republika	člen predstavenstva, technicko-prevádzkový námestník g.r.		
Telefón (aj predvoľba)	E-mail		
033/5966103	kubena@tavo-as.sk		

6. Partner (-i) žiadateľa ¹³	
Bude žiadateľ pri realizácii projektu využívať inštitút partnerstva?	☐ áno ☐ nie
Partner 1 – Názov	
Partner n – Názov	

¹² Uviesť funkciu, ktorú kontaktná osoba pre projekt zastáva v rámci žiadateľa. V prípade, že kontaktná osoba pre projekt nie je zamestnancom žiadateľa, uvádza sa „externý pracovník“.

¹³ V prípade existencie partnera je žiadateľ povinný použiť pre identifikáciu partnera/ov tabuľky 1 až 3 pre každého partnera a uviesť ich v prílohe žiadosti o NFP.

7. Projekt		
Názov projektu (max. 120 znakov)		
Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom		
Operačný program		
2410000 OP Životné prostredie		
Kód výzvy	Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí ¹⁴	
OPŽP-PO1-09-3	Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPŽP-Operačný cieľ 1.1+Operačný cieľ 1.2-Verejný Sektor+Súkromný Sektor mimo schémy štátnej pomoci-Výzva 21.08.2009	
Číslo prioritnej osi	Názov prioritnej osi	
2411001	Prioritná os 1-Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd	
Číslo opatrenia	Názov opatrenia	
2411011	1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Prioritná téma ¹⁵	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov projektu (v %)	Forma financovania ¹⁶
Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)	100	Nenávratná dotácia
--	--	--
--	--	--
Hospodárska činnosť ¹⁷	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov projektu (v %)	Územná oblasť ¹⁸
Zber, čistenie a rozvod vody	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)
--	--	--
--	--	--
Umiestnenie pomoci ¹⁹		
Trnavský kraj		

8. Miesto realizácie projektu ²⁰			
Región ²¹ (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Trnava	Križovany nad Dudváhom	Nie je relevantné	Nie je relevantné
	Vlčkovce		
	Opoj		
	Trnava		
	Zavar		
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		Nie je.	

¹⁴ Výber z číselníka (v prípade relevantnosti).

¹⁵ Výber z číselníka Prioritných tém.

¹⁶ Výber z číselníka Typov pomoci.

¹⁷ Výber z číselníka Hospodárskych činností.

¹⁸ Výber z číselníka Územných oblastí.

¹⁹ Automaticky sa vyplní na základe definície miesta užívania výsledkov projektu – najnižšia možná spoločná lokalizácia všetkých miest užívania výsledkov projektu z číselníka NUTS.

²⁰ Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto užívania výsledkov projektu (v prípade investičných projektov je miesto realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu). Úroveň NUTS II a NUTS III sa vyplňa vždy, nižšie úrovne sa vyplňajú, ak sú jednoznačne určiteľné. V prípade, že existuje viacero miest užívania výsledkov projektu, príslušná časť tab. č. 8 sa opakuje.

²¹ Výber z platného číselníka NUTS.

9. Ciele projektu	
Cieľ projektu (max. 160 znakov)	Väzba na príslušný cieľ opatrenia ²²
Vybudovanie prívodu vody zo SKV Trnava a vodovodov v obciach Križovany n. D., Vlčkovce a Opoj. Pripojenie obecného vodovodu Zavar na nový prívod vody.	Zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite. Zásobovanie pitnou vodou je jedným z determinujúcich faktorov rozvoja regiónu a jeho dosiahnutie je možné podporou budovania kapacít pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejného vodovodu.
Špecifické ciele projektu (max. 160 znakov pre každý špecifický cieľ)	Väzba na príslušné aktivity opatrenia ²³
Výstavba prívodu vody a obecných vodovodov o celkovej dĺžke 31 175 m, výstavba 1 140 ks vodovodných odbočení.	Dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite a/alebo odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov.

²² Názov cieľa/cieľov opatrenia na ktoré sa cieľ projektu viaže.

²³ Názov aktivity opatrenia na ktorú sa špecifický cieľ projektu viaže.

10. Stručný popis projektu**a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)²⁴**

Trnavský skupinový vodovod zabezpečuje zásobovanie okresu Trnava pitnou vodou. V jeho územnej pôsobnosti je 45 obcí, pričom dostatočná kapacita na zabezpečenie dodávky pitnej vody je zabezpečená z 8 prameňov a 22 studní.

V súčasnosti je v rámci obcí riešených v tomto projekte zásobovaná vodou z verejného vodovodu iba obec Zavar, ktorá má vybudovaný obecný vodovod so zásobovaním z vlastného obecného zdroja s max. výdatnosťou 3 l.s⁻¹. V ostatných obciach (Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce a Opoj) obyvatelia odoberajú pitnú vodu z individuálnych zdrojov (studní), ktoré nemajú vyhovujúcu kvalitu v zmysle s N.V. SR 354/2006 Z.z.. Vzhľadom k tomu, že Trnavský skupinový vodovod má dostatočnú kapacitu na pokrytie potrieb vody aj pre horeuvedené obce, je možné rozšíriť vybudovanú vodárenskú sústavu a dobudovať obecné vodovody v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov.

b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov)²⁵

Realizáciou aktivít projektu (vybudovanie prívodu vody a obecných vodovodov) budú dosiahnuté nasledovné výsledky:

- vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 5 489 nových obyvateľov (1 140 nových prípojok) na rozšírený skupinový vodovod Trnava, čím sa dosiahne celková napojenosť 7 055 obyvateľov (91%)
- celkom sa vybuduje 14 175 m potrubia prívodu vody (privádzač Trnava-Križovany nad Dudváhom-Vlčkovce-Opoj)
- celkom sa vybuduje 17 000 m potrubia obecných vodovodov a 1 140 nových vodovodných odbočení
- odstráni sa zdravotné riziko vyplývajúce z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov v obciach Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce, Opoj a Zavar
- odstráni sa riziko nedostatočnej kapacity individuálnych vodných zdrojov, napojením občanov na obecný vodovod s prídomom vody z Trnavského skupinového vodovodu
- vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu
- zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva.

c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)²⁶

V rámci projektu sa vybuduje prívod vody od miesta napojenia na jestvujúcim potrubí DN 1000 Trnavského SKV po obec Opoj o celkovej dĺžke 14 175 m, vodovody v obciach Križovany nad Dudváhom (7 485 m), Vlčkovce (6 362 m), Opoj (3 153 m) a celkom 1 140 vodovodných odbočení. Zrealizuje a sa prepojenie nových obecných vodovodov ako aj prepojenie jestvujúceho obecného vodovodu v Zavare na nový prívod vody.

Predpokladaná lehota výstavby je 24 mesiacov (01/2010-12/2011), právoplatnosť vydaného kolaudačného rozhodnutia 02/2012. Práce budú realizované dodávateľským spôsobom stavebnou spoločnosťou, vybranou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu počas jeho realizácie, projektové a inžinierske práce, technický dozor investora) budú zabezpečované dodávateľským spôsobom osobami odborne spôsobilými, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Hlavné indikátory pre monitorovanie fyzického progresu sú: dĺžka vybudovaných vodovodov, počet vodovodných odbočení.

Interná finančná kontrola projektu bude vykonávaná vlastnými kapacitami žiadateľa. Navrhovaný vodovod bude prevádzkovať žiadateľ v súlade s vyhl. MŽP SR č. 55/2004 Z.z.

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)²⁷

²⁴ Stručný popis východiskovej situácie v mieste/regióne užívania výsledkov projektu v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje s ohľadom na cieľové skupiny / užívateľov výsledkov projektu a navrhované aktivity s použitím východiskových hodnôt ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu. Pozn.: v prípade schém štátnej pomoci / pomoci de minimis, zameraných na zvýšenie konkurenčnej schopnosti žiadateľa, je užívateľom výsledkov projektu sám žiadateľ, vrátane jeho zamestnancov.

²⁵ Popis predpokladaných výsledkov realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín/užívateľov výsledkov projektu s použitím výsledkových, príp. dopadových merateľných ukazovateľov, vrátane popisu schopnosti projektu umožniť realizáciu ďalších projektov v príslušnej oblasti/regióne, ktoré sú závislé na existencii jeho výsledkov, resp. schopnosti projektu umožniť realizáciu relevantného projektu tým istým alebo iným žiadateľom s použitím výstupov projektu.

²⁶ Definovanie a popis aktivít projektu, ich organizačné a technické zabezpečenie. V prípade projektov realizovaných v spolupráci s partnerom/mi uviesť, ktoré aktivity a prostriedky zabezpečí/-ia partner/-i.

²⁷ d1) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby cieľových skupín / užívateľov výsledkov projektu vrátane informácií o predchádzajúcich etapách (ak je projekt súčasťou väčšieho celku) a prepojení projektu s ďalšími relevantnými aktivitami/projektmi v regióne, vrátane zdôvodnenia.

V súčasnosti nie je vybudovaný verejný vodovod v obciach Križovany n. D., Vlčkovce a Opoj. Verejný vodovod je vybudovaný len v obci Zavar (vlastný vodný zdroj), ktorý po zrealizovaní projektu bude odberať vodu z SKV Trnava. Realizovaním projektu sa vytvoria podmienky pre bezpečné zásobovanie obyvateľstva zdravotne vyhovujúcou pitnou vodou v dostatočnom množstve a kvalite.

Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Predmetom jej činnosti je o. i. aj prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje a verejné vodovody, zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov. V okresných mestách Trnava, Piešťany a Hlohovec má spoločnosť prevádzky s technickým vybavením, organizačným a odborným zabezpečením. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných z fin. prostriedkov EU a SR:

- Trnava – ČOV a odkanalizovanie trnavského regiónu (ISPA, 2004-2010)
- Piešťany - Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV (ISPA, 2004-2009)
- Dobudovanie ČOV a kanalizačného systému v obci Madunice a v meste Leopoldov (ŠF, 2006-2008).

e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov)²⁸

Výsledky finančnej analýzy preukázali, že projekt je možné realizovať len s pomocou nenávratného finančného príspevku. Čisté prevádzkové príjmy projektu nepokrývajú investičné výdavky v plnej výške.

Základné finančné indikátory projektu nedosahujú ideálne hodnoty, čo však dramaticky nevlplyva na realizovateľnosť a dlhodobú udržateľnosť projektu z dôvodu zaradenia vybudovaného vodovodného systému do majetku a správy TAVOS, a.s. a jednotnej cenovej politiky spoločnosti.

Výsledky analýzy cash flow preukázali, že čisté peňažné toky sú záporné v každom roku sledovaného obdobia. Samotné prevádzkové cash flow je kladné ale nízke, takmer celé tržby idú na krytie výdavkov prevádzky.

Z výsledkov analýzy sociálnej únosnosti je zrejmé, že pri navrhovanej cene vodného, s ktorou sa v projekte uvažuje, je podiel výdavkov na vodné a stočné k celkovým čistým príjmom domácností na únosnej úrovni hlboko pod akceptovateľnú mieru výdavkov počas celého posudzovaného obdobia a projekt je z tohto pohľadu udržateľný. Predmetná lokalita v poslednom období zaznamenala rýchly ekonomický rast, nízku mieru nezamestnanosti a vysoký reálny rast príjmov obyvateľstva.

d2) Popis spôsobilosti žiadateľa na realizáciu projektu - stručná charakteristika žiadateľa z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov alebo aktivít, na ktoré je projekt zameraný.

²⁸ Popis, ako bude projekt pokračovať po ukončení realizácie aktivít projektu, vrátane spôsobu zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu žiadateľom z finančného a prevádzkového hľadiska po ukončení realizácie aktivít projektu v stanovenom rozsahu a kvalite. Ak je to relevantné, uviesť aj zhrnutie výsledkov finančnej analýzy.

11. Časový rámec realizácie projektu		
Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch ²⁹	66	
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít ³⁰ v rámci projektu		
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1. Aktivita 1 - Výstavba privádzača pitnej vody a obecných vodovodov	07/2010	08/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu ³¹	06/2007	11/2012
Publicita a informovanosť	07/2010	11/2012

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov						
Typ	Názov ³²	Merná jednotka	Východisková hodnota ³³	Rok	Plánovaná hodnota ³³	Rok
Výsledok ³⁴	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojk)	km	0	2009	31,175	2012
Dopad ³⁵	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	počet	0	2009	5 489	2012

²⁹ Generované ITMS.

³⁰ Aktivitou sa rozumie súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne.

³¹ Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, finančného riadenia, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

³² Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

³³ Hodnoty merateľných ukazovateľov sa stanovujú v absolútnych hodnotách, t.j. uvádza sa konkrétna hodnota merateľných ukazovateľov za sledovaný rok (nie prírastok, resp. rozdiel hodnoty merateľných ukazovateľov voči predchádzajúcemu roku).

³⁴ Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie projektu na cieľové skupiny/užívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu.

³⁵ Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a prekračuje rámec okamžitých prínosov.

13. Rozpočet projektu (v EUR)				
Názov skupiny výdavkov ³⁶	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu (v %)
637003 - Propagácia, reklama a inzercia	2 655,14	0,00	2 655,14	0,03%
637004 - Všeobecné služby	23 900,00	0,00	23 900,00	0,24%
637005 – Špeciálne služby	33 193,92	0,00	33 193,92	0,34%
711001 – Nákup pozemkov	0,00	22 737,83	22 737,83	0,00%
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	123 291,00	0,00	123 291,00	1,26%
717001 - Realizácia nových stavieb	9 157 904,64	0,00	9 157 904,64	93,59%
920 - Rezerva na nepredvídané stavebné práce	444 558,48	0,00	444 558,48	4,54%
Iné neoprávnené výdavky		2 064 017,72	2 064 017,72	
Spolu	9 785 503,18	2 086 755,55	11 872 258,73	100,00%
Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) / obchodná verejná súťaž (OVS) pred predložením žiadosti o NFP ³⁷			☐ áno ☒ nie	
Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO/OVS pred podaním žiadosti o NFP (EUR)			Nie je relevantné	

14. Zdroje financovania projektu:	
Celkové výdavky projektu (v EUR)	11 872 258,73
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)	9 785 503,18
Celkové neoprávnené výdavky (v EUR)	2 086 755,55
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR)	8 793 253,16
Intenzita pomoci ³⁸ (v %)	89,86%
Zdroje žiadateľa celkom (v EUR)	992 250,02
Predpokladaný čistý príjem z projektu (v EUR) ³⁹	458 025,22
Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR) ⁴⁰	9 785 503,18

³⁶ Výber z číselníka oprávnených výdavkov.

³⁷ Vykonanie verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže je charakterizované uzatvorením zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže.

³⁸ Podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu – generované ITMS.

³⁹ Predpokladaný čistý príjem z projektu vytvorený počas stanoveného referenčného obdobia.

⁴⁰ Všetky práce, tovary a služby dodané na základe zmluvného vzťahu s právnickou/fyzickou osobou mimo pracovnoprávných vzťahov, ktoré nie sú závislou prácou a ich vzťahy sa neriadia zákonníkom práce.

15. Súlad s horizontálnymi prioritami⁴¹A/ Má projekt⁴² vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti? Ak áno, špecifikujte aký (max. 900 znakov).☐ áno ☒ nie

Typ	Názov ⁴³	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok						
Dopad						

B/ Prispieje projekt k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja? Ak áno, špecifikujte ako (max. 900 znakov).

☒ áno ☐ nie

Projekt prispieva k plneniu úloh Akčného plánu udržateľného rozvoja v SR na roky 2005-2010, schváleného uznesením vlády SR č. 274/2005:

1.Implementácia princípov a cieľov trvalo udržateľného rozvoja do dlhodobých ekonomických a spoločenských stratégií rozvoja SRV oblasti zdravotníctva: Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva prostredníctvom vybraných determinantov zdravia – životný štýl, životné a pracovné prostredie (zásobovanie nezávadnou pitnou vodou).**6.Urbánna obnova a regenerácia územia**V oblasti kultúry a výstavby: Cielená podpora regenerácie urbánnych štruktúr územia vedúca k zvyšovaniu štandardu a dostupnosti základných služieb, k zhodnocovaniu rozvojového potenciálu územia, zatraktívňovaniu územia a zvyšovaniu jeho bonity (Obnova obcí a občianskej infraštruktúry).V oblasti životného prostredia:

Vodný plán Slovenska a plány manažmentov povodí (Súlad s PRVaK Trnavského kraja).

Typ	Názov ⁴³	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojk)	km	0	2009	31,175	2012
Dopad	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	počet	0	2009	5 489	2012

⁴¹ V prípade relevantnosti projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám použite pre opis špecifikáciu a ukazovatele pre príslušnú horizontálnu prioritu.⁴² Projekt, ktorého oprávnené, alebo neoprávnené výdavky, resp. ich časť, sú použité na nákup, vývoj, alebo prevádzku HW, SW, služby širokopásmového pripojenia, vzdelávanie v oblasti digitálnej gramotnosti a zručnosti, tvorbu pracovných miest v sektore IT, iných služieb v oblasti IT.⁴³ Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

C/ Bude mať projekt dopad na marginalizované rómske komunity? Ak áno, špecifikujte aký (max. 900 znakov).

☐ áno ☒ nie

Typ	Názov ⁴³	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok						
Dopad						

D/ Prispieva projekt k zlepšeniu rovnosti príležitostí? Ak áno, špecifikujte ako (max. 900 znakov).

☐ áno ☒ nie

Typ	Názov ⁴³	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok						
Dopad						

16. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP	
P.č.	Názov prílohy
1.	Opis projektu
2.	Finančná analýza projektu
3.	Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – štatutárneho orgánu žiadateľa
4.	Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa
5.	Účtovná závierka za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti – platí pre všetkých žiadateľov (všetky výkazy)
6.	Doklad o zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľa
7.	Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie staršie ako 3 mesiace
8.	Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako 3 mesiace.
9.	Potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy). V prípade obce/mesta čestné vyhlásenie, že nie je v nútenej správe.
10.	Potvrdenie z Notárskeho centrálného registra záložných práv vydané notárskym úradom nie staršie ako 3 mesiace.
11.	Výročná správa žiadateľa za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti (týka sa žiadateľov, ktorí sú povinní zo zákona vypracovávať výročnú správu).
12.	Čestné vyhlásenie žiadateľa, že v období piatich rokov resp. troch rokov (v prípade malých a stredných podnikov) od ukončenia realizácie aktivít projektu nedôjde k takej podstatnej zmene projektu: a) ktorá ovplyvňuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo ktorá poskytuje neoprávnené zvýhodnenie akémukoľvek subjektu, a b) ktorá sa týka zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo jej časti, alebo ukončenia výrobných činností.
13.	Dokladovanie majetkovo-právnych vzťahov
14.	Kópia z katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace k nehnuteľnostiam uvedeným v predchádzajúcom bode, ktorá je v súlade s tabuľkou č. 1 z prílohy 1 k ŽoNFP – Opis projektu a údajov uvedených v prílohe 15 a 16, resp. ostatnými časťami žiadosti o NFP (ak relevantné). Dotknuté nehnuteľnosti na katastrálnej mape farebne vyznačte, pričom je potrebné odlišiť dočasný a trvalý záber pôdy. V prípade prioritnej osi 5, je potrebné doložiť kópiu katastrálnej mapy, na ktorej žiadateľ farebne vyznačí celú trasu náučného chodníka (resp. náučnej lokality) a umiestnenie jednotlivých realizovaných aktivít (upravované časti NCH, premostenia, a pod.) a objektov (náučné tabule, altánky, lavice, odpadkové koše a pod.).
15.	Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie príslušného stavebného úradu podľa §§ 117 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydané žiadateľovi/prijímateľovi: - stavebné povolenie alebo integrované povolenie alebo - rozhodnutie o povolení terénnych úprav alebo - územné rozhodnutie v prípade, že stavebný úrad určil v rozhodnutí o využití územia, že sa upúšťa od povolenia terénnych úprav, - vyjadrenie príslušného stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby v prípade, že sa nevyžaduje stavebné povolenie a v prípade drobných stavieb a stavebných úprav písomné oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, - resp. vyjadrenie orgánov štátnej banskej správy, ak to vyžaduje povaha projektu.
16.	Príslušným stavebným úradom overená projektová dokumentácia, vrátane rozpočtu stavby podľa výkazu výmer, ktorá je potrebná k stavebnému konaniu.
17.	V prípade, že sa jedná o stavbu rozloženú do viacerých etáp výstavby a aktivity už boli začaté, priložiť doklad o tom, ktoré časti stavby boli už zrealizované, zakresliť do situácie už zhotovené časti stavby, začiatok a koniec realizácie týchto častí a uviesť výšku preinvestovaných prostriedkov na zrealizované časti stavby, a taktiež priložiť položkový rozpočet s označením, ktoré položky sú zrealizované, a ktoré je potrebné realizovať.
18.	Záverečné stanovisko k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, resp. rozhodnutie zo zisťovacieho konania, v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. potvrdenie OÚ ŽP. V prípade, že záverečné stanovisko/rozhodnutie zo zisťovacieho konania nie je súčasťou ŽoNFP, je potrebné predložiť potvrdenie vydané príslušným Obvodným úradom ŽP o tom, že nie je potrebné vykonať posudzovanie

	vplyvov na ŽP v zmysle zákona 24/2006 Z. z.
19.	V prípade, že predmetom oprávnených nákladov projektu je nákup pozemkov a nehnuteľností, predložiť osvedčenie od nezávislého kvalifikovaného znalca, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu (formou znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace).
20.	Štúdia uskutočniteľnosti
21.	Dokumentácia k verejnému obstarávaniu / obchodnej verejnej súťaži
22.	Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územiám NATURA 2000
23.	Odborné podporné prílohy podľa prioritných osí
24.	Čestné vyhlásenie, že voči žiadateľovi (resp. voči členovi štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je oprávnený konať v mene žiadateľa): - nie je vedené súdne konanie, ktorého predmet má alebo môže mať vplyv na realizáciu projektu, alebo na povahu a účel projektu; - nie je vedené súdne konanie (resp. nebol právoplatne odsúdený) za trestný čin podvodu, korupcie, účasti na trestnom čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy Európskeho spoločenstva alebo SR - nie je vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti; zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) – nerelevantné pre subjekty verejnej správy
25.	Čestné vyhlásenie žiadateľa, že v príp. predkladaného projektu postupoval v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak relevantné.
26.	V prípade kúpy použitého majetku je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, že na majetok v minulosti nebola poskytnutá pomoc z verejných zdrojov bez ohľadu na subjekt, ktorý mal majetok v držbe. Taktiež je potrebné predložiť osvedčenie od nezávislého kvalifikovaného znalca, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu (napr. formou znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace) za takýto istý nový výrobok prístupný na trhu.
27.	Osvedčené písomné plnomocenstvo - oprávnenie na podpis žiadosti o nenávratný finančný príspevok resp. na všetky ostatné právne úkony, ktoré namiesto štatutárneho orgánu bude vykonávať osoba odlišná od štatutárneho orgánu - splnomocnenec; zo znenia plnomocenstva musí byť zrejмый presný rozsah oprávnení splnomocnenca. V prípade ak za právnickú osobu koná prokurista, osobitné plnomocenstvo sa nevyžaduje.
28.	V prípade žiadateľov o NFP v rámci schém štátnej pomoci je potrebné doložiť Čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom, že: - nezačal stavebné práce, resp. nemá právne záväznú povinnosť objednať zariadenie, ktoré je predmetom projektu v zmysle podmienok stanovených v príslušnej schéme štátnej pomoci, - v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami alebo s tým istým investičným projektom nebola žiadateľovi poskytnutá žiadna iná štátna pomoc alebo iný spôsob financovania, ktorým by došlo k prekročeniu maximálnej intenzity pomoci v prípade schválenia žiadosti o NFP (článok L prísl. schémy štátnej pomoci), - spĺňa definíciu MSP v znení prílohy č. 1 NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001, resp. v zmysle prílohy č. 1 príslušnej schémy štátnej pomoci ku dňu podania žiadosti, v ktorom zároveň deklaruje, že daný stav sa nezmení od odovzdania žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. - nehmotný majetok považovaný za odpisovateľný majetok bude používaný výlučne v podniku, ktorý dostáva pomoc, bude zakúpený od tretích strán na základe trhových podmienok, bude zaradený do majetku podniku a zostane v podniku prijímať pomoc minimálne päť rokov resp. tri roky v prípade MSP, - investícia do hmotného a nehmotného majetku bude udržiavaná v regióne, v ktorom sa pomoc poskytuje (nedôjde k presunu výrobných činností v rámci členského štátu EÚ alebo do iného členského štátu EÚ), najmenej päť rokov, resp. v prípade MSP tri roky, od ukončenia investície - sa nezačalo vymáhacie konanie v súlade s čl. 57 ods. 3 všeobecného nariadenia po presune výrobných činností v rámci členského štátu EÚ alebo do iného členského štátu EÚ - sa voči žiadateľovi nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú so spoločným trhom - v zmysle schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva budú zariadenia získané prostredníctvom finančného príspevku vrátane špecializovaných prepravných prostriedkov a kontajnerov použité len pre účely podporovaného projektu stanovené v žiadosti o NFP.
29.	Dotazník k štátnej pomoci
30.	Výpočet oprávnených výdavkov investícií realizovaných v rámci projektov predložených pod Schémou štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy pre roky 2007 – 2013 (skupinová výnimka)
31.	Čestné vyhlásenie žiadateľa o nevyhnutnosti pomoci podľa Schémy štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy pre roky 2007 – 2013 (skupinová výnimka)
32.	Čestné vyhlásenie žiadateľa o dodržiavaní platných emisných limitov / potvrdenie prísl. úradu životného

	prostredia - príloha je povinná pre žiadateľov predkladajúcich projekty v rámci Schémy štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy pre programové obdobie / roky 2007-2013 (skupinová výnimka).
33.	Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je firmou v ťažkostiach v zmysle Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach.
34.	Čestné vyhlásenie žiadateľa k DPH: A. Čestné vyhlásenie pre žiadateľov, ktorí majú právo na odpočítanie DPH z tovarov, služieb a prác obstaraných v rámci projektu B. Čestné vyhlásenie pre žiadateľov, ktorí nemajú právo na odpočítanie DPH z tovarov, služieb a prác obstaraných v rámci projektu C. Čestné vyhlásenie pre žiadateľov, ktorí majú právo na pomerné odpočítanie DPH z tovarov, služieb a prác obstaraných v rámci projektu.
35.	Vyhlásenie o veľkosti podniku v prípade žiadateľov spadajúcich pod schému štátnej pomoci
36.	Výpis zo zoznamu akcionárov z Centrálného depozitára cenných papierov SR, originál alebo úradne overená kópia, nie starší ako 3 mesiace - relevantné len pre akciové spoločnosti v rámci schém štátnej pomoci. V prípade, že žiadateľ nie je akciovou spoločnosťou, predloží čestné vyhlásenie (podpísané štatutárnym orgánom), že daná príloha je nerelevantná.
37.	Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní).
38.	Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
39.	Čestné vyhlásenie žiadateľa, že kópie žiadosti o NFP a jej príloh sú identické s originálom žiadosti o NFP a jej prílohami.
40.	Elektronická verzia na neprepisovateľnom elektronickom médiu (napr. CD/DVD) – 1 ks. Médium musí obsahovať: - prílohu 1 Opis projektu, - prílohu 2 Finančná analýza, - rozpočet podľa výkazu -výmer projektovej dokumentácie v MS Excel, - prílohu 30 Výpočet oprávnených výdavkov investícií realizovaných v rámci projektov predložených pod Schémou štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (skupinová výnimka) – v MS Excel - iné (podľa potreby žiadateľa /podľa požiadavky MŽP SR).

17. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, pravdivé a správne,
- mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu,
- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc,
- splňam podmienky oprávnenosti žiadateľa uvedené v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP,
- údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS.
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok.

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie príslušného operačného programu.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu žiadateľa:

Ing. Marek Gálik, PhD.
člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Kuběna
predseda predstavenstva

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Miesto podpisu: Piešťany

Dátum podpisu: 21.12.2009