

č: 134/10/2017

DODATOK č. 1

Zmluva č. SAMRS/2016/EK/2/1

O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID

(ďalej len „Zmluva“)

medzi

Objednávateľ: **Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu**

sídlo: Pražská 7, 811 04 Bratislava

zriadená: Rozhodnutím ministra ZV SR č. 57/2006 zo dňa
27.12.2006

SWIFT:

IBAN:

IČO: 31819559

DIČ:

Tel.: +421-2-59782601

e- mail: info@slovakaid.sk

www.slovakaid.sk

zastúpená: Dr. Ing. Zuzana Letková, riaditeľka SAMRS

(ďalej „Agentúra“)

a

Kontraktor: **Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.**

sídlo: Pražská 11, 811 04 Bratislava

kontakt. adresa: Pražská 11, 811 04 Bratislava

zapísané: OÚ Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy,
registračné číslo: OVVS-1434/156/2005-NO

IČO: 37924095

DIČ:

SWIFT:

IBAN:

Tel: +421911197065

e-mail: jezerska@sccd-sk.org

zastúpená: Mgr. Art. Zuzana Jezerská, výkonná riaditeľka

(ďalej „kontraktor“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 11, ods. 11.2 dohodli na tomto Dodatku č. 1:

Článok 4 **Doba plnenia**

Čl. 4, ods. 4.1. sa v pôvodnom znení ruší a nahrádza ho nové znenie:

4.1 Celková doba realizácie projektu je od: **21. októbra 2016 do 30. novembra 2017** a zahŕňa dobu realizácie aktivít a administratívne ukončenie projektu.

Vzniká nový čl. 4.2, v znení:

4.2 Doba realizácie projektu je od: **21. októbra 2016 do 31. októbra 2017** a zahŕňa výlučne dobu realizácie aktivít.

Článok 7 **Vyúčtovanie dotácie a predkladanie priebežných správ**

V čl. 7, ods. 7.1. sa dopĺňa a upravuje nasledovne:

Priebežnú správu za obdobie realizácie projektu **01.júla 2017 – 31. októbra 2017** najneskôr do **30.novembra 2017**.

Správu audítora o oprávnenosti výdavkov a kópie účtovných dokladov spolu s elektronickým rozpočtom (vyúčtovanie celej poskytnutej dotácie) za celé obdobie realizácie projektu **21.októbra 2016 – 31.októbra 2017** najneskôr do **30.novembra 2017**.

Záverečnú správu za celé obdobie realizácie projektu, najneskôr do **30.novembra 2017**.

Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. 11, ods. 11.8. sa pôvodná Príloha č. 2: Plán implementácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, nahrádza aktualizovanou verziou.

Ostatné články ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Dňa: 29.9.2017

SAMRS
Dr. Ing. Zuzana Letková

Kontraktor
Mgr. Art. Zuzana Jezerská